

**1º TERMO ADITIVO - "PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS"**  
**CONTRATO Nº 258/2025 – CE nº 013/2025**

A Prefeitura Municipal de Itabaiana, inscrita no CGC/MF sob o nº. 13.104.740/0001-10, com sede e foro na Praça Fausto Cardoso, nº 12, Itabaiana/SE, através da Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos, e a empresa **CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA**, pessoa jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ nº 16.458.507/0001-23, com sede na Avenida José Carlos Ribeiro de Oliveira, nº 471, Centro, Campo do Brito/SE, CEP 49520-000 e doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. Paulo César Lima, firmam o presente Termo Aditivo, regido pela Lei nº. 14.133/2021 e suas alterações posteriores, conforme cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA I – DO OBJETO:**

O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de execução da obra de **CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE (POVOADO TERRA DURA)**, CR 965393-OP1.097.075-09/2024/MESP.

- PERÍODO DE EXECUÇÃO INICIAL: **25/08/2025 - 25/08/2026**

Tendo em vista que a obra não terá prazo para sua conclusão, devido ao período de chuvas da região e a necessidade de formalização de aditivo de serviços que não estavam presentes na planilha orçamentaria, restando pouco mais de 10% do contrato para finalização, somos favoráveis na concessão do prolongamento do prazo de execução, mediante formalização de termo aditivo, por mais **03 (três) meses**, que passa a vigorar a partir da data de **29 de AGOSTO 2026**.




## **CLÁUSULA II - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**


Permanecem em vigor as demais cláusulas e condições do Contrato, não modificadas, implícita ou explicitamente, por este instrumento.

E assim, por estarem justos e acordados, assinam o presente Termo Aditivo de Prazo de Execução dos Serviços, em 02 (duas) vias de igual teor, para um só fim legal.

Itabaiana/SE, 29 de julho 2026.



**Deilza de Assis Santos**  
Secretária das Obras



**João Vitor Reis dos Santos**  
Coordenador de Núcleo  
Fiscal

CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS  
LTDA:16458507000123  
3

Assinado de forma digital  
por CONSTRUTORA SOL E  
EMPREENDIMENTOS  
LTDA:16458507000123  
Dados: 2026.07.29 11:50:27  
-03'00'

**CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA**  
Contratada



**SECRETARIA DAS OBRAS,  
DE URBANISMO, DE INFRAESTRUTURA,  
DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E DE  
HABITAÇÃO**  
PREFEITURA DE ITABAIANA

Rua Pedro Diniz Gonçalves, 600 - Serrano, Itabaiana/SE, 49503-105



obras@itabaiana.se.gov.br



(79) 99138-0231

# CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (POVOADO TERRA DURA), CR 965393-OP1.097.075-09/2024/MESP

| ITEM            | DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS |              | UND | MÊS 00     | MÊS 01     | MÊS 02       | MÊS 03       |
|-----------------|----------------------------|--------------|-----|------------|------------|--------------|--------------|
| 1               | ADMINISTRAÇÃO LOCAL        | 31.250,40    | %   | 79,00%     | 7,00%      | 7,00%        | 7,00%        |
|                 |                            |              | R\$ | 24.687,81  | 2.187,53   | 2.187,53     | 2.187,53     |
| 2               | SERVIÇOS PRELIMINARES      | 29.673,42    | %   | 95,45%     | 2,27%      | 2,27%        |              |
|                 |                            |              | R\$ | 28.323,78  | 674,80     | 674,80       |              |
| 3               | GALPÃO PRÉ-MOLDADO         | 325.081,76   | %   | 100,00%    |            |              |              |
|                 |                            |              | R\$ | 325.081,76 |            |              |              |
| 4               | QUADRA POLIESPORTIVA       | 76.563,07    | %   | 96,9525%   | 1,52%      | 1,52%        |              |
|                 |                            |              | R\$ | 74.229,81  | 1.166,59   | 1.166,67     |              |
| 5               | ALAMBRADO E MURETA         | 120.517,62   | %   | 65,4906%   | 11,50%     | 11,50%       | 11,50%       |
|                 |                            |              | R\$ | 78.927,66  | 13.863,26  | 13.863,26    | 13.863,38    |
| 6               | ARQUIBANCADA               | 20.543,89    | %   | 94,3879%   | 5,61%      |              |              |
|                 |                            |              | R\$ | 19.390,94  | 1.152,94   |              |              |
| 7               | ÁREA EXTERNA               | 69.791,64    | %   | 71,6111%   | 9,46%      | 9,46%        | 9,46%        |
|                 |                            |              | R\$ | 49.978,57  | 6.604,31   | 6.604,31     | 6.604,45     |
| 8               | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS      | 55.130,90    | %   | 51,3257%   | 24,34%     | 24,34%       |              |
|                 |                            |              | R\$ | 28.296,33  | 13.417,26  | 13.417,32    |              |
| 9               | DRENAGEM PLUVIAL           | 15.945,62    | %   | 47,7236%   | 26,14%     | 26,14%       |              |
|                 |                            |              | R\$ | 7.609,83   | 4.167,90   | 4.167,90     |              |
| 10              | DIVERSOS                   | 24.000,97    | %   | 43,6367%   | 18,79%     | 18,79%       | 18,79%       |
|                 |                            |              | R\$ | 10.473,24  | 4.509,23   | 4.509,23     | 4.509,25     |
| 11              | MURO DE FECHAMENTO         | 71.637,65    | %   | 78,0388%   | 21,96%     |              |              |
|                 |                            |              | R\$ | 55.905,19  | 15.732,49  |              |              |
| 12              | ESTACIONAMENTO             | 29.950,32    | %   | 0,00%      | 65,00%     | 35,00%       |              |
|                 |                            |              | R\$ | -          | 19.467,71  | 10.482,61    |              |
| 13              | SERVIÇOS FINAIS            | 7.399,50     | %   | 0,00%      | 75,00%     | 15,00%       | 10,00%       |
|                 |                            |              | R\$ | -          | 5.549,63   | 1.109,93     | 739,95       |
| 14              | CONSTRUÇÃO DO VESTIÁRIO    | 178.398,82   | %   | 70,8113%   | 9,73%      | 9,73%        | 9,73%        |
|                 |                            |              | R\$ | 126.326,56 | 17.357,31  | 17.357,31    | 17.357,67    |
| VALOR MENSAL    |                            | 1.055.885,58 | R\$ | 829.231,48 | 105.850,96 | 75.540,87    | 45.262,23    |
| VALOR ACUMULADO |                            |              | R\$ | 829.231,48 | 935.082,44 | 1.010.623,31 | 1.055.885,58 |

Itabaiana/SE, 29 de Julho de 2026

KLEBER DE  
SOUZA  
OLIVEIRA:79045  
880563

Assinado de forma  
digital por KLEBER DE  
SOUZA  
OLIVEIRA:79045880563  
Dados: 2026.07.29  
09:28:58 -03'00'

Documento assinado digitalmente  
gov.br JOAO VITOR REIS DOS SANTOS  
Data: 29/07/2026 11:57:15-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>