



1º TERMO ADITIVO DE “PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS” CONTRATO Nº 153/2023 – CP Nº 003/2023

A **Prefeitura Municipal de Itabaiana**, inscrita no CGC/MF sob o nº. 13.104.740/0001-10, com sede e foro na Praça Fausto Cardoso, nº. 12, Itabaiana/SE, através da **Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos**, e a empresa **NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**, pessoa jurídica de Direito Privado, inscrita no CGC/MF sob o nº 00.999.591/0001-52, com sede e foro na Rua José Alencar, nº 916, Sala 0704, Bairro Ilha do Leite, Recife/PE doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Sr. Alexandre Albuquerque Teixeira, firmam o presente Termo Aditivo, regido pela Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, conforme cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA I – DO OBJETO:

O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de execução da obra de **RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO – CONTRATO DE REPASSE Nº 928767/2022 – OPERAÇÃO 1082666-77/MDR.**, conforme disposto em art. 55, inciso IV, da Lei nº 8.666/93.

- PERÍODO DE EXECUÇÃO INICIAL: **06/09/2023 A 06/12/2024**

Tendo em vista que, os serviços não serem concluídos no prazo, se torna imprescindível à dilatação do prazo de execução a fim de medir os serviços que ainda possuem saldo em planilha, como também medir os novos serviços que foram aditados e, por fim, manter a vigência do mesmo para a finalização do objeto diante disso somos favoráveis na concessão do prolongamento do prazo de execução, mediante formalização de termo aditivo, por mais 04 (quatro) meses, que passa a vigorar a partir da data de 06 de fevereiro de 2024.

Jose Robson Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA/SE 2720298954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Van Henrique Torres Santana
Engº Civil - CREA/SE 2715638353
Coordenador de Núcleo

NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA
Alexandre Albuquerque Teixeira
Engº Civil - RNP nº 180324912-9



GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA GRANDE

SECRETARIA DAS OBRAS, INFRAESTRUTURA,
URBANISMO E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS





CLÁUSULA II - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Permanecem em vigor as demais cláusulas e condições do Contrato, não modificadas, implícita ou explicitamente, por este instrumento.

E assim, por estarem justos e acordados, assinam o presente Termo Aditivo de Prazo de Execução dos Serviços, em 02 (duas) vias de igual teor, para um só fim legal.

Itabaiana/SE, 04 de fevereiro de 2024.



Minicius Moura da Costa
Secretário de Obra


José Robson Santos da Paixão
Eng° Civil - CREA/SE 272029395-4
Fiscal

~~NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA~~

~~Alexandre Albuquerque Teixeira
Eng° Civil - RNP nº 180374912-9~~

NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Contratada


Secretaria Municipal de Itabaiana
Henrique Tavares Santana
Eng° Civil - CREA/SE 2715638353
Coordenador de Núcleo

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



Alencar, 916 Sala 703 - Ilha do Leite
50 070-475 Recife-PE
Tel / Fax: (081) 3322-5522
Insc. Est.: Isento Insc. Munic.: 284.280-7

EDITAL: Concorrência Nº
03/2023

OBJETO: Objeto: contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando o recapeamento asfáltico de ruas do município, para atender o contrato de repasse no 928767/2022

DATA: 22/05/2023

GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	TOTAIS		PERÍODO (MÊS)					6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS
				1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS				
1	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS NO MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO DE REPASSE No 928767/2022/MDR/CAIXA	100,00%	%	18,40%	17,82%	19,79%	19,96%	24,03%				
		3.231.619,37	Valor	646.323,87	646.323,87	646.323,87	646.323,87	646.323,87				
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	%	53,85%	8,19%	8,19%	8,19%	21,58%				
		4.918,87	Valor	2.648,81	402,86	402,86	402,86	1.081,49				
1.2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO	100,00%	%	18,29%	18,09%	20,10%	20,28%	23,24%				
		3.019.601,54	Valor	552.285,07	546.245,68	606.939,85	612.375,13	701.755,93				
1.2.1	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PARALELEPÍPEDO	100,00%	%	90,87%				3,13%				
		289.284,63	Valor	260.856,02				8.428,61				
1.2.1.1	RUA RENATO BISPO DE LIMA	100,00%	%	96,87%				3,13%				
		289.284,63	Valor	280.856,02				8.428,61				
1.2.2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PAV. ASFÁLTICA	100,00%	%	11,02%	19,78%	21,96%	22,15%	25,11%				
		2.750.316,61	Valor	303.084,88	543.462,56	603.969,53	608.195,13	690.034,50				
1.2.2.1	RUA RENATO BISPO DE LIMA	100,00%	%	97,12%				2,88%				
		130.849,67	Valor	127.081,20				3.768,47				
1.2.2.2	RUA SEBASTIÃO OLIVEIRA	100,00%	%	48,55%	48,55%			2,90%				
		363.405,64	Valor	176.433,44	176.433,44			10.538,76				
1.2.2.3	RUA TENYSSON MELO DE OLIVEIRA	100,00%	%		97,11%			2,89%				
		378.713,74	Valor		367.768,91			10.944,83				
1.2.2.4	RUA PADRE SEBASTIÃO PEDROSO DE GOIS	100,00%	%			97,05%		2,95%				
		232.968,85	Valor			228.086,56		6.872,29				
1.2.2.5	RUA MELQUIADES JOSÉ MENDONÇA	100,00%	%			97,00%		3,00%				
		205.671,80	Valor			199.501,73		6.170,16				
1.2.2.6	RUA 28 DE AGOSTO	100,00%	%			48,55%	48,55%	2,90%				
		369.632,22	Valor			178.970,94	178.970,94	10.690,33				
1.2.2.7	RUA JUCA MONTEIRO	100,00%	%				97,09%	2,91%				
		366.110,90	Valor				355.457,07	10.653,83				
1.2.2.8	RUA CONSTRUTOR ANTONIO FERREIRA SANTANA	100,00%	%				90,89%	6,11%				
		79.884,15	Valor				72.615,79	7.278,36				
1.2.2.9	RUA MIGUEL CARVALHO DE PEIXOTO	100,00%	%					100,00%				
		237.180,50	Valor					237.180,50				
1.2.2.10	TRAVESSA WILLIAM FONSECA DE JESUS	100,00%	%					100,00%				
		126.313,02	Valor					126.313,02				
1.2.2.11	RUA MARIA TAVARES DA COSTA	100,00%	%					100,00%				
		280.606,03	Valor					280.606,03				
1.3	SERVIÇOS DIVERSOS	100,00%	%	8,00%	8,00%	8,80%	8,80%	65,60%				
		37.708,06	Valor	3.242,88	3.242,88	3.242,89	3.242,89	24.738,49				
1.4	EQUIPE DIRIGENTE	100,00%	%	21,77%	17,09%	18,97%	19,14%	23,03%				
		169.391,20	Valor	36.878,46	28.948,96	32.133,51	32.421,48	39.010,79				
1.5	ADITIVO	100,00%	%						25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		612.170,35	Valor						153.042,59	153.042,59	153.042,59	153.042,59
	MENSAL %	-		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
	ACUMULADO %	-		20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%
	MENSAL (R\$)	-		646.323,87	646.323,87	646.323,87	646.323,87	646.323,87	153.042,59	153.042,59	153.042,59	153.042,59
	ADITIVO	612.170,35										
	ACUMULADO (R\$)	3.231.619,37		646.323,87	1.292.647,78	1.938.971,62	2.585.295,50	3.231.619,37	3.384.661,96	3.537.704,55	3.690.747,15	3.843.789,72

Robson Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA/SE 2726298954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA
Alexandre Albuquerque Teixeira
Eng.º Civil - RNP nº 180824912-4

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Van Henrique Tavares Santana
Eng.º Civil - CREA/SE 2715638353
Coordenador de Núcleo

Vinicius Moura da Costa
Secretário de Obras, Infraestrutura,
Urbanismo e dos Serviços Públicos
Prefeitura Municipal de Itabaiana