

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.			CONTRATO: 137/2024			Boletim de Medição Aditivo: 01			 					
CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.			VIGÊNCIA: 07/2024 a 07/2025			Período: 26/09/2024 a 31/10/2024								
Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			EXECUÇÃO: 07/2024 a 03/2025			Data de medição: 10/11/2024								
Item	Descrição dos Serviços	Und.	Contratada	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a Medir	Preço Unitário (R\$)	Contratada	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a Medir	% Medido
<b>1</b>	<b>ADITIVO 01</b>								<b>R\$ 1.042.653,14</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 1.027.344,89</b>	<b>R\$ 1.027.344,89</b>	<b>R\$ 1.042.653,14</b>	<b>98,53</b>
<b>1.1</b>	<b>RUA LAURINDA MARIA MENDONÇA</b>								<b>R\$ 85.889,89</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 85.889,88</b>	<b>R\$ 85.889,88</b>	<b>R\$ 0,01</b>	<b>100,00</b>
1.1.1	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m2	961,280		961,28	961,280	-	R\$ 0,98	R\$ 942,05	R\$ -	R\$ 942,05	R\$ 942,05	R\$ -	100,00
1.1.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	48,060		48,06	48,060	-	R\$ 1.681,89	R\$ 80.831,63	R\$ -	R\$ 80.831,63	R\$ 80.831,63	R\$ -	100,00
1.1.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tckm). af_07/2020	tckm	3.460,610		3.460,61	3.460,610	-	R\$ 0,63	R\$ 2.180,18	R\$ -	R\$ 2.180,18	R\$ 2.180,18	R\$ -	100,00
1.1.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: tckm). af_07/2020	tckm	2.307,070		2.307,07	2.307,070	-	R\$ 0,26	R\$ 599,84	R\$ -	R\$ 599,84	R\$ 599,84	R\$ -	100,00
1.1.5	Limpeza geral	m2	961,280		961,280	961,280	-	R\$ 1,39	R\$ 1.336,18	R\$ -	R\$ 1.336,18	R\$ 1.336,18	R\$ -	100,00
<b>1.2</b>	<b>TRAVESSA MARIA CRISTINA DE REZENDE</b>								<b>R\$ 39.495,05</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 39.495,05</b>	<b>R\$ 39.495,05</b>	<b>R\$ -</b>	<b>100,00</b>
1.2.1	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m2	441,900		441,90	441,900	-	R\$ 0,98	R\$ 433,06	R\$ -	R\$ 433,06	R\$ 433,06	R\$ -	100,00
1.2.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	22,100		22,10	22,100	-	R\$ 1.681,89	R\$ 37.169,77	R\$ -	R\$ 37.169,77	R\$ 37.169,77	R\$ -	100,00
1.2.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tckm). af_07/2020	tckm	1.590,840		1.590,84	1.590,840	-	R\$ 0,63	R\$ 1.002,23	R\$ -	R\$ 1.002,23	R\$ 1.002,23	R\$ -	100,00
1.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: tckm). af_07/2020	tckm	1.060,560		1.060,56	1.060,560	-	R\$ 0,26	R\$ 275,75	R\$ -	R\$ 275,75	R\$ 275,75	R\$ -	100,00
1.2.5	Limpeza geral	m2	441,900		441,900	441,900	-	R\$ 1,39	R\$ 614,24	R\$ -	R\$ 614,24	R\$ 614,24	R\$ -	100,00
<b>1.3</b>	<b>RUA MARIA LUIZA MENDONÇA</b>								<b>R\$ 98.738,93</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 98.738,93</b>	<b>R\$ 98.738,93</b>	<b>R\$ -</b>	<b>100,00</b>
1.3.1	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m2	1.105,000		1.105,00	1.105,000	1.105,000	R\$ 0,98	R\$ 1.082,90	R\$ -	R\$ 1.082,90	R\$ 1.082,90	R\$ -	100,00
1.3.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	55,250		55,25	55,250	55,250	R\$ 1.681,89	R\$ 92.924,42	R\$ -	R\$ 92.924,42	R\$ 92.924,42	R\$ -	100,00
1.3.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tckm). af_07/2020	tckm	3.978,000		3.978,00	3.978,000	3.978,000	R\$ 0,63	R\$ 2.506,14	R\$ -	R\$ 2.506,14	R\$ 2.506,14	R\$ -	100,00
1.3.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: tckm). af_07/2020	tckm	2.652,000		2.652,00	2.652,000	2.652,000	R\$ 0,26	R\$ 689,52	R\$ -	R\$ 689,52	R\$ 689,52	R\$ -	100,00
1.3.5	Limpeza geral	m2	1.105,000		1.105,000	1.105,000	1.105,000	R\$ 1,39	R\$ 1.535,95	R\$ -	R\$ 1.535,95	R\$ 1.535,95	R\$ -	100,00
<b>1.4</b>	<b>RUA ANTONIO GERMANO</b>								<b>R\$ 108.782,60</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 108.782,60</b>	<b>R\$ 108.782,60</b>	<b>R\$ -</b>	<b>100,00</b>
1.4.1	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m2	1.217,400		1.217,40	1.217,400	-	R\$ 0,98	R\$ 1.193,05	R\$ -	R\$ 1.193,05	R\$ 1.193,05	R\$ -	100,00
1.4.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	60,870		60,87	60,870	-	R\$ 1.681,89	R\$ 102.376,64	R\$ -	R\$ 102.376,64	R\$ 102.376,64	R\$ -	100,00
1.4.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tckm). af_07/2020	tckm	4.382,640		4.382,64	4.382,640	-	R\$ 0,63	R\$ 2.761,06	R\$ -	R\$ 2.761,06	R\$ 2.761,06	R\$ -	100,00
1.4.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: tckm). af_07/2020	tckm	2.921,760		2.921,76	2.921,760	-	R\$ 0,26	R\$ 759,66	R\$ -	R\$ 759,66	R\$ 759,66	R\$ -	100,00
1.4.5	Limpeza geral	m2	1.217,400		1.217,400	1.217,400	-	R\$ 1,39	R\$ 1.692,19	R\$ -	R\$ 1.692,19	R\$ 1.692,19	R\$ -	100,00

1.5	TRAVESSA MORADA NOBRE								R\$	75.667,08	R\$	-	R\$	75.665,96	R\$	75.665,96	R\$	1,11	100,00
1.5.1	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m2	846,800	846,80	846,800	-	R\$	0,98	R\$	829,86	R\$	-	R\$	829,86	R\$	829,86	R\$	-	100,00
1.5.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	42,340	42,34	42,340	-	R\$	1.681,89	R\$	71.211,22	R\$	-	R\$	71.211,22	R\$	71.211,22	R\$	-	100,00
1.5.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dimt até 30 km (unidade: tckm). af_07/2020	tckm	3.048,480	3.048,48	3.048,480	-	R\$	0,63	R\$	1.920,54	R\$	-	R\$	1.920,54	R\$	1.920,54	R\$	-	100,00
1.5.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dimt excedente a 30 km (unidade: tckm). af_07/2020	tckm	2.032,320	2.032,32	2.032,320	-	R\$	0,26	R\$	528,40	R\$	-	R\$	528,40	R\$	528,40	R\$	-	100,00
1.5.5	Limpeza geral	m2	846,800	846,000	846,000	0,799	R\$	1,39	R\$	1.177,05	R\$	-	R\$	1.175,94	R\$	1.175,94	R\$	1,100	99,91
1.6	ÁREAS DE BORRACHUDOS								R\$	617.338,96	R\$	-	R\$	617.338,97	R\$	617.338,97	R\$	0,01	100,00
1.6.1	Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade	m3	2.025,000	2.025,00	2.025,000	-	R\$	10,73	R\$	21.728,25	R\$	-	R\$	21.728,25	R\$	21.728,25	R\$	-	100,00
1.6.2	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	2.531,250	2.531,25	2.531,250	-	R\$	1,03	R\$	2.607,19	R\$	-	R\$	2.607,19	R\$	2.607,19	R\$	-	100,00
1.6.3	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tckm	56.953,120	56.953,12	56.953,120	-	R\$	1,25	R\$	71.191,40	R\$	-	R\$	71.191,40	R\$	71.191,40	R\$	-	100,00
1.6.4	Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de brita graduada simples - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	2.025,000	2.025,00	2.025,000	-	R\$	229,56	R\$	464.859,00	R\$	-	R\$	464.859,00	R\$	464.859,00	R\$	-	100,00
1.6.5	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tckm	45.562,500	45.562,500	45.562,500	-	R\$	1,25	R\$	56.953,13	R\$	-	R\$	56.953,13	R\$	56.953,13	R\$	-	100,00
1.7	SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$	16.740,62	R\$	0,00	R\$	1.433,50	R\$	1.433,50	R\$	15.307,12	
1.7.1	Ensaio - Marshall	und	10,000	10,000	10,000	-	R\$	143,35	R\$	1.433,50	R\$	-	R\$	1.433,50	R\$	1.433,50	R\$	-	100,00
1.7.2	Pintura de meio fio (caiação)	m	1.730,400	-	-	1.730,400	R\$	2,39	R\$	4.135,66	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	4.135,66	0,00
1.7.3	Pintura de faixa c/ termoplástico - 3 anos (a/aspersão) - Rev 05	m2	259,560	-	-	259,560	R\$	43,04	R\$	11.171,46	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	11.171,46	0,00
VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO									R\$	1.042.653,14	R\$	-	R\$	1.027.344,89	R\$	1.027.344,89	R\$	15.308,25	98,53
PERCENTUAL										100%		0,00%		98,53%		98,53%		1,47%	

ALEXANDRE ALBUQUERQUE  
TEIXEIRA:83019200415

Assinado de forma digital por ALEXANDRE  
ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415  
Dados: 2024.11.25 11:30:30 -03'00'

Documento assinado digitalmente  
JOSE ROBSON SANTOS DA PAIXAO  
Data: 25/11/2024 11:51:38-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Documento assinado digitalmente  
YAN HENRIQUE TAVARES SANTANA  
Data: 25/11/2024 12:00:40-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>









OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

MATERIAIS: 1.1 RUA LAURINDA MARIA MENDONÇA

ITEM: 1.1.5 Limpeza geral

Serviço	VALORES		UNID.	QUANT.
	Quantidade			
	Comp.	Larg.		
Limpeza geral	125,92	x 5,100	m2	642,18
	47,40	x 4,00		189,60
	37,00	x 3,50		129,50
	TOTAL			961,28
EXECUTADO NO PERÍODO:			m2	961,28
ACUMULADO ANTERIOR:			m2	-
ACUMULADO ATUAL:			m2	961,28
SALDO DO CONTRATO:			m2	961,28
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):			m2	-
À MEDIR NO PERÍODO:				961,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE  
CONTRATO: 137/2024

CÁLCULO EXPLICATIVO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

MATERIAIS: 1.2 TRAVESSA MARIA CRISTINA DE REZENDE  
 ITEM: 1.2.5 Limpeza geral

Serviço	VALORES		UNID. m2	QUANT. Total
	Comp.	Larg.		
Limpeza geral	110,48	x 4,000	m2	441,90
EXECUTADO NO PERÍODO:			m2	441,90
ACUMULADO ANTERIOR:			m2	-
ACUMULADO ATUAL:			m2	441,90
SALDO DO CONTRATO:			m2	441,90
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):			m2	-
À MEDIR NO PERÍODO:				441,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE  
 CONTRATO: 137/2024

CÁLCULO EXPLICATIVO

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
 Yan Henrique Tavares Santana  
 Eng. Civil - CREA: 2715638353  
 Coordenador de Nucleo































OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

MATERIAIS: 1.5 TRAVESSA MORADA NOBRE  
 ITEM: 1.5.2 Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af\_11/2019

Serviço	VALORES			UNID.	QUANT.
	Quantidade				
	Comp.	Larg.	ESP.		Total
Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	53,59	5,000	0,050	m3	13,40
	84,90	5,00	0,050		21,23
	14,70	10,50	0,050		7,72
<b>TOTAL</b>					<b>42,34</b>
EXECUTADO NO PERÍODO:				m3	42,34
ACUMULADO ANTERIOR:				m3	-
ACUMULADO ATUAL:				m3	42,34
SALDO DO CONTRATO:				m3	42,34
<b>DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):</b>				m3	-
<b>À MEDIR NO PERÍODO:</b>					<b>42,34</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE  
 CONTRATO: 137/2024

**CÁLCULO EXPLICATIVO**





OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

MATERIAIS: 1.5 TRAVESSA MORADA NOBRE  
ITEM: 1.5.5 Limpeza geral

Serviço	VALORES		UNID. m2	QUANT. Total
	Comp.	Larg.		
Limpeza geral	53,59	x	5,000	267,95
	84,90	x	5,00	424,50
	14,70	x	10,45	153,62
	TOTAL			846,00

EXECUTADO NO PERÍODO:	m2	846,00
ACUMULADO ANTERIOR:	m2	-
ACUMULADO ATUAL:	m2	846,00
SALDO DO CONTRATO:	m2	846,00
<b>DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):</b>	m2	-
<b>À MEDIR NO PERÍODO:</b>		<b>846,00</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE  
CONTRATO: 137/2024

CÁLCULO EXPLICATIVO

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Yan Henrique Tavares Santana  
Eng. Civil - CREA 2715638353  
Coordenador de Núcleo

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos  
EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

MATERIAIS: 1.6 ÁREAS DE BORRACHUDOS

ITEM: 1.6.1 Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade

Serviço	VALORES			UNID.	QUANT.
	Quantidade	COMP	LARG		
				ESP	VOLUME
Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade		107,50	7,000	0,50	358,75
		12,30	2,200	0,3	8,12
		15,25	2,100	0,3	9,61
		62,30	6,200	0,5	193,13
		21,30	2,800	0,3	17,89
		31,60	2,1	0,5	33,18
		56,80	2,5	0,5	71,00
		42,15	2,30	0,40	38,78
		39,50	3,1	0,3	36,74
		5,50	2,1	0,3	3,47
		48,30	2,3	0,5	55,55
		33,20	2,1	0,4	27,89
		36,50	2,1	0,35	26,83
		31,40	2,1	0,25	16,49
		45,80	2,5	0,3	34,35
		15,30	2,1	0,15	4,82
		22,95	2	0,2	9,18
		44,20	2,4	0,4	42,43
		39,85	2	0,35	27,90
		12,45	1,9	0,3	7,10
		20,20	1,65	0,5	16,67
		55,65	1,75	0,3	29,22
		87,55	2	0,35	61,29
		9,35	1,5	0,3	4,21
		101,25	2,5	0,3	75,94
		105,30	2,3	0,5	121,10
		9,30	1,5	0,25	3,49
		74,25	2,5	0,3	55,69
		36,20	2	0,3	21,72
		68,50	2,1	0,3	43,16
		56,30	2	0,3	33,78
		15,30	2,15	0,3	9,87
		109,60	2,25	0,4	98,64
		42,10	2,05	0,35	30,21
		35,60	3,5	0,3	37,38
		62,10	2,3	0,3	42,85
		35,20	2,25	0,4	31,68
		26,60	4	0,5	53,20
		25,60	4	0,5	51,20
		120,38	3	0,5	180,57
		TOTAL			2.025,00

EXECUTADO NO PERÍODO:

ACUMULADO ANTERIOR:

ACUMULADO ATUAL:

SALDO DO CONTRATO:

DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):

A MEDIR NO PERÍODO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE  
CONTRATO: 137/2024

CÁLCULO EXPLICATIVO

2.025,00

m3

-

m3

2.025,00

m3

2.025,00

m3

-

m3

2.025,00





OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

MATERIAIS: 1.6 ÁREAS DE BORRACHUDOS  
 ITEM: 1.6.4 Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de brita graduada simples - exclusive carga e transporte. af\_11/2019

Serviço	VALORES			UNID.	QUANT.
	Quantidade			m3	Total
	COMP	LARG	ESP	VOLUME	
Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de brita graduada simples - exclusive carga e transporte. af_11/2019	102,50	7,000	0,50		358,75
	12,30	2,200	0,3		8,12
	15,25	2,100	0,3		9,61
	62,30	6,200	0,5		193,13
	21,30	2,800	0,3		17,89
	31,60	2,1	0,5		33,18
	56,80	2,5	0,5		71,00
	42,15	2,30	0,40		38,78
	39,50	3,1	0,3		36,74
	5,50	2,1	0,3		3,47
	48,30	2,3	0,5		55,55
	33,20	2,1	0,4		27,89
	36,50	2,1	0,35		26,83
	31,40	2,1	0,25		16,49
	45,80	2,5	0,3		34,35
	15,30	2,1	0,15		4,82
	22,95	2	0,2		9,18
	44,20	2,4	0,4		42,43
	39,85	2	0,35		27,90
	12,45	1,9	0,3		7,10
	20,20	1,65	0,5		16,67
	55,65	1,75	0,3		29,22
	87,55	2	0,35		61,29
	9,35	1,5	0,3		4,21
	101,25	2,5	0,3		75,94
	105,30	2,3	0,5		121,10
	9,30	1,5	0,25		3,49
	74,25	2,5	0,3		55,69
	36,20	2	0,3		21,72
	68,50	2,1	0,3		43,16
	56,30	2	0,3		33,78
	15,30	2,15	0,3		9,87
	109,60	2,25	0,4		98,64
	42,10	2,05	0,35		30,21
	35,60	3,5	0,3		37,38
	62,10	2,3	0,3		42,85
	35,20	2,25	0,4		31,68
	26,60	4	0,5		53,20
	25,60	4	0,5		51,20
	120,38	3	0,5		180,57
	TOTAL				2.025,00

EXECUTADO NO PERÍODO:	m3	2.025,00
ACUMULADO ANTERIOR:	m3	-
ACUMULADO ATUAL:	m3	2.025,00
SALDO DO CONTRATO:	m3	2.025,00
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):	m3	-
A MEDIR NO PERÍODO:		2.025,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE  
 CONTRATO: 137/2024

CÁLCULO EXPLICATIVO





OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.

CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

CONTRATO: 137/2024




Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

RELATORIO FOTOGRAFICO - BM 01 - ADITIVO

RECUPERAÇÃO DOS BORRACHUDOS



RECUPERAÇÃO DOS BORRACHUDOS



RECUPERAÇÃO DOS BORRACHUDOS



RECUPERAÇÃO DOS BORRACHUDOS



RUA ANTÔNIO GERMANO

RUA ANTÔNIO GERMANO



RUA MARIA LUIZA MENDONÇA

RUA MARIA LUIZA MENDONÇA



ALEXANDRE  
ALBUQUERQUE  
TEIXEIRA:83019200415

Assinado de forma digital por  
ALEXANDRE ALBUQUERQUE  
TEIXEIRA:83019200415  
Dados: 2024.11.25 11:31:00  
-03'00

ENG - NOVTEC

FISCAL - DER/SE

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.

CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

CONTRATO: 137/2024

Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA



RELATORIO FOTOGRAFICO - BM 01 - ADITIVO

TRAVESSA MORADA NOBRE



TRAVESSA MORADA NOBRE



TRAVESSA MARIA CRISTINA REZENDE



TRAVESSA MARIA CRISTINA REZENDE



RUA LAURINDA MARIA MENDONÇA



RUA LAURINDA MARIA MENDONÇA



Documento assinado digitalmente

JOSE ROBSON SANTOS DA PAIXAO

Data: 25/11/2024 11:51:38-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>



Documento assinado digitalmente

YAN HENRIQUE TAVARES SANTANA

Data: 25/11/2024 11:59:22-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

ALEXANDRE  
ALBUQUERQUE  
TEIXEIRA:83019200415

Assinado de forma digital por  
ALEXANDRE ALBUQUERQUE  
TEIXEIRA:83019200415  
Dados: 2024.11.25 11:31:16 -03'00'