

EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NAS RUAS: A, B, C E D DO LOTEAMENTO MARCELA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.				DATA DE INÍCIO: 13/10/2025				BOLETIM DE MEDIÇÃO 01					
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA				DATA DE TÉRMINO: 02/01/2026				PERÍODO: 13/10/2025 a 10/11/2025				CONTRATO 337/25	
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA								DATA DE MEDIÇÃO: 17/11/2025					

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES					VALORES (R\$)						
			CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	PREÇO UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	% Medido
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL													
01.01	Equipe Dirigente	UN	0,008	-	0,00664	0,00664	0,00100	1.667.154,61	R\$ 17.114,59	R\$ -	R\$ 14.205,08	R\$ 14.205,08	R\$ 2.969,51	83,00
01.02	Manutenção do Canteiro UNID	UN	0,009	-	0,00747	0,00747	0,00100	128.490,70	R\$ 1.156,42	R\$ -	R\$ 11.069,90	R\$ 11.069,90	R\$ 2.267,34	83,00
01.03	Equipamentos de Apoio à Produção	UN	0,03	-	0,02490	0,02490	0,00500	87.364,20	R\$ 2.620,93	R\$ -	R\$ 2.175,36	R\$ 2.175,36	R\$ 445,57	83,00
2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - RUA A, RUA B, RUA C E RUA D - LOTEAMENTO MARCELA								R\$ 295.711,38	R\$ -	R\$ 292.096,01	R\$ 292.096,01	R\$ 3.615,37	96,78
02.01	Locação de serviços de pavimentação	m²	2780,00	-	2.780,00	2780,00	0,00	1,40	R\$ 3.892,00	R\$ -	R\$ 3.892,00	R\$ 3.892,00	R\$ -	100,00
02.02	Limpeza de superfície com jato de alta pressão, af_04/2019	m²	2780,00	-	2.780,00	2780,00	0,00	2,42	R\$ 6.727,60	R\$ -	R\$ 6.727,60	R\$ 6.727,60	R\$ -	100,00
02.03	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m²	2780,00	-	2.780,00	2780,00	0,00	1,93	R\$ 5.365,40	R\$ -	R\$ 5.365,40	R\$ 5.365,40	R\$ -	100,00
02.04	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte, af_11/2019	m³	139,00	-	139,00	139,00	0,00	1750,10	R\$ 243.263,90	R\$ -	R\$ 243.263,90	R\$ 243.263,90	R\$ -	100,00
02.05	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m³xkm), af_07/2020	m³xkm	10008,00	-	8.757,01	8757,01	1250,99	2,89	R\$ 28.923,12	R\$ -	R\$ 25.307,75	R\$ 25.307,75	R\$ 3.615,37	87,50
02.06	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m³xkm), af_07/2020	m³xkm	6672,00	-	6.672,00	6672,00	0,00	1,13	R\$ 7.539,36	R\$ -	R\$ 7.539,36	R\$ 7.539,36	R\$ -	100,00
2.07	SINALIZAÇÃO								R\$ 34.806,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 34.806,06	0,00
2.07.001	PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO EM ALTO RELEVO TIPO I POR EXTRUSÃO - RELEVO DUPLO COM BASE	m²	198,00	-	-	-	-	124,91	R\$ 24.732,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.732,18	0,00
2.07.002	PINTURA DE FAIXA COM PLÁSTICO A FRIO TRICOMPONENTE À BASE DE RESINAS METACRÍLICAS POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 0,6 MM	m²	102,00	-	-	-	-	78,99	R\$ 8.056,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.056,98	0,00
2.07.003	Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva	m²	2,00	-	-	-	-	505,09	R\$ 1.010,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.010,18	0,00
2.07.004	Fornecimento e instalação de suporte de madeira para placas de sinalização, em solo, com h= de 2,0 m e seção de 7,5 x 7,5 cm, af_0	UN	8,00	-	-	-	-	125,84	R\$ 1.006,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.006,72	0,00
2.08	PROJETO								R\$ 5.724,24	R\$ -	R\$ 1.223,66	R\$ 1.223,66	R\$ 4.500,58	21,38
02.08.001	Projeto Executivo	km	0,34	-	0,07268	0,07200	0,26732	16836,00	R\$ 5.724,24	R\$ -	R\$ 1.223,66	R\$ 1.223,66	R\$ 4.500,58	21,38
2.09	LIMPEZA								R\$ 973,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 973,00	0,00
02.09.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	2780,00	-	-	-	-	2780,00	R\$ 973,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 973,00	0,00
TOTAL DO ORÇAMENTO									R\$ 354.329,27	R\$ 0,00%	R\$ 307.524,75	R\$ 307.524,75	R\$ 46.804,52	86,79%

ASSINATURA RESPONSÁVEL TÉCNICO		ASSINATURA FISCALIZAÇÃO		VALOR DA MEDIÇÃO: 307.524,75 (trezentos e sete mil quinhentos e vinte e quatro reais e setenta e cinco centavos).
ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415		Assinado de forma digital por ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415		DATA LIBERAÇÃO : ____/____/____


 Rizia Milene S. Rodrigues Araújo
 Eng.ª Civil CREA - 2715818424
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


 Jose Arnaldo do N. Pereira Junior
 Eng. Civil CREA - 2721031899
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CALCULO	UND	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
01.01	Equipe Dirigente	QUANT CONTRATO	QUANT MEDIDA
ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
VALOR TOTAL DO CONTRATO (A)	VALOR MEDIDO S/ ADM (B)	=B/A	
R\$ 354.329,27	R\$ 293.319,67	0,83	0,00664
EXECUTADO NO PERÍODO:			0,00664
ACUMULADO ANTERIOR:			0,0000
ACUMULADO ATUAL:			0,00664
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)			0,00200
A MEDIR NO PERÍODO:			0,00664

Jose Arnaldo do N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

NOVATEC
Construção e Empreendimentos Ltda.

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO DO CALCULO	UND	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
01.02	Manutenção do Canteiro	QUANT CONTRATO	QUANT MEDIDA
ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
VALOR TOTAL DO CONTRATO (A)	VALOR MEDIDO S/ ADM (B)	=B/A	
R\$ 354.329,27	R\$ 293.319,67	0,83	0,009
			0,0075
EXECUTADO NO PERÍODO:			0,00747
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00000
ACUMULADO ATUAL:			0,00747
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)			0,00200
A MEDIR NO PERÍODO:			0,00747

José Arnaldo de N. Pereira Junior
Eng. CIVIL CREA: 2721031899
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Jose Arnaldo do N Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

**EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NAS RUAS: A, B, C E D DO
LOTEAMENTO MARCELA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.**



CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO: 337/2025

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CALCULO	UND	AREA
2	RECAPEAMENTO ASFALTICO - RUA A, RUA B, RUA C E RUA D - LOTEAMENTO		
02.01	Locação de serviços de pavimentação	m²	ÁREA
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - RUA A, RUA B, RUA C E RUA D - LOTEAMENTO MARCELA			2.780,00
De acordo com o projeto topográfico		2.780,00	2.780,00
EXECUTADO NO PERÍODO:		m²	2.780,00
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			2.780,00
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)			0,00
A MEDIR NO PERÍODO:			2.780,00

Jose Amelio de M. Pereira Junior
Eng. Civil CREA 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

**EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NAS RUAS: A, B, C E D
DO LOTEAMENTO MARCELA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.**



CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO: 337/2025

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO DO CÁLCULO	UND	ÁREA
2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - RUA A, RUA B, RUA C E RUA D - LOTEAMENTO		
02.02	Limpeza de superfície com jato de alta pressão. af_04/2019	m²	ÁREA
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - RUA A, RUA B, RUA C E RUA D - LOTEAMENTO MARCELA			2.780,00
De acordo com o projeto topográfico		2.780,00	2780,00
EXECUTADO NO PERÍODO:		m²	2.780,00
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			2.780,00
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)			0,00
A MEDIR NO PERÍODO:			2.780,00

José Arnaldo do A. Pereira Junior
 Eng. Civil CREA - 2721031/899
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

**EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NAS RUAS: A, B, C E D
DO LOTEAMENTO MARCELA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.**



CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO: 337/2025

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CALCULO	UND	AREA
2	RECAPEAMENTO ASFALTICO - RUA A, RUA B, RUA C E RUA D - LOTEAMENTO		
02.03	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m²	ÁREA
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - RUA A, RUA B, RUA C E RUA D - LOTEAMENTO MARCELA			2.780,00
De acordo com o projeto topográfico		2.780,00	2780,00
EXECUTADO NO PERÍODO:		m²	2.780,00
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			2.780,00
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)			0,00
A MEDIR NO PERÍODO:			2.780,00

João Arnaldo de M. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

[illegible]

Jose Arnaldo do N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

**EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE
MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NAS RUAS: A, B, C E D DO LOTEAMENTO
MARCELA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.**




CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO 337/25

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO DO CÁLCULO	UND		
2	RECAPEAMENTO ASFALTICO - RUA A, RUA B, RUA C E RUA D - LOTEAMENTO MARCELA			
02.05	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m³xkm). af_07/2020	VOLUME DE CBUQ	DMT	QUANTIDADE TOTAL
		m³	Km	(m³XKm)
	Camada	139,00	30	4170,00
		139,00	33,00	4587,01
	EXECUTADO NO PERÍODO:			8.757,01
	ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
	ACUMULADO ATUAL:			8.757,01
	SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)			1.250,99
	A MEDIR NO PERÍODO:			8.757,01


 Jose Arnaldo do N. Pereira Junior
 Eng. Civil CREA - 2721031899
 Coordenador de Nucleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

**EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE
MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NAS RUAS: A, B, C E D DO LOTEAMENTO
MARCELA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.**



CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO 337/25

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO DO CÁLCULO	UND		
2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - RUA A, RUA B, RUA C E RUA D - LOTEAMENTO MARCELA			
02.06	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m³xkm). af_ 07/2020	VOLUME DE CBUQ	DMT	QUANTIDADE TOTAL
	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - RUA A, RUA B, RUA C E RUA D - LOTEAMENTO MARCELA	m³	Km	(m³XKm)
	Camada	139,000	48,0000	6672,00
	EXECUTADO NO PERÍODO:			6.672,00
	ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
	ACUMULADO ATUAL:			6.672,00
	SALDO DO CONTRATO			0,00
	A MEDIR NO PERÍODO:			6.672,00


 Jose Arnaldo de M. Pereira Junior
 Eng. Civil CREA - 2721031899
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

**EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NAS RUAS: A, B, C E D DO
LOTEAMENTO MARCELA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.**



CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA


CONTRATO: 337/2025

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CALCULO	UND	
2.08	PROJETO		
02.08.001	Projeto Executivo	m²	Km
PROJETO			
De acordo com o levantamento		72,68	0,07
EXECUTADO NO PERÍODO:		km	0,07
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			0,07
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)			3,05
A MEDIR NO PERÍODO:			0,07268

Assinado por: **Armando de N. Pereira Junior**
 Eng. Civil CREA 3721031899
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO		
	DMT		



OBJETO: EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NAS RUAS: A, B, C E D DO LOTEAMENTO MARCELA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.

LOCAL DA OBRA: LOTEAMENTO MARCELA- ITABAIANA-SE
CONTRATO: 337/2025



MEDIÇÃO 01

Período: 13/10/2025 a 10/11/2025
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ITEM		
	FOTO 01-LIMPEZA RUA B	FOTO 02-LIMPEZA RUA C
	 10/11/2025 13:01 10.677216666666666S 37.418445W ±3,00m	 10/11/2025 10:54 10.676996666666666S 37.41828666666667W ±3,20m
	FOTO 03-LIMPEZA RUA D	FOTO 04- LIMPEZA RUA A
	 10/11/2025 13:39 10.676856666666666S 37.41810166666666W ±3,00m	 10/11/2025 16:30 10.677445S 37.41759833333333W ±2,80m
	FOTO 05- LIMPEZA RUA B	FOTO 06- LIMPEZA RUA A
	 10/11/2025 13:15 10.67699333333333S 37.41859833333333W ±2,70m	 10/11/2025 11:17 10.67693333333333S 37.41900166666667W ±3,70m
	FOTO 07- PINTURA DE LIGAÇÃO RUA C	FOTO 08- APLICAÇÃO DE CBUQ NA RUA C
	 10/11/2025 17:45 10.67787833333333S 37.41771166666667W ±3,40m	 10/11/2025 10:54 10.6766623S 37.4182912W ±3,70m

José Arnaldo de N. Pereira Junior
Eng. CIVIL CREA - 272103
 Coordenador de N. L.
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBJETO: EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NAS RUAS: A, B, C E D DO LOTEAMENTO MARCELA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.

LOCAL DA OBRA: LOTEAMENTO MARCELA- ITABAIANA-SE

CONTRATO: 337/2025



MEDIÇÃO 01

Período: 13/10/2025 a 10/11/2025

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ITEM

FOTO 09- APLICAÇÃO DE CBUQ NA RUA C



FOTO 10- APLICAÇÃO DE CBUQ NA RUA B



FOTO 11- APLICAÇÃO DE CBUQ NA RUA A



FOTO 12- APLICAÇÃO DE CBUQ NA RUA C



FOTO 13- APLICAÇÃO DE CBUQ NA RUA D



FOTO 14- APLICAÇÃO DE CBUQ NA RUA D



Jose Arnaldo do N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBJETO: EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NAS RUAS: A, B, C E D DO LOTEAMENTO MARCELA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.

LOCAL DA OBRA: LOTEAMENTO MARCELA-ITABAIANA-SE

CONTRATO: 337/2025



MEDIÇÃO 01

Período: 13/10/2025 a 10/11/2025

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ITEM

FOTO 15- APLICAÇÃO DE CBUQ NA RUA D



10/11/2025 16:40
10.677498333333333S 37.41771666666667W ±8,60m

FOTO 16- APLICAÇÃO DE CBUQ NA RUA A



10/11/2025 17:06
10.676846666666666S 37.41822666666667W ±5,60m

FOTO 17- APLICAÇÃO DE CBUQ NA RUA C



10/11/2025 19:03
10.677478333333333S 37.41748833333334W ±2,80m

FOTO 18- APLICAÇÃO DE CBUQ NA RUA D



10/11/2025 18:55
10.677613333333333S 37.41755333333333W ±4,70m

FOTO 19 - APLICAÇÃO DE CBUQ NA RUA D



10/11/2025 19:12
10.67764S 37.417535W ±2,30m

Jose Arnaldo do N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA-2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana



Documento assinado digitalmente

RIZIA MILENE DOS SANTOS RODRIGUES ARAUJ
Data: 25/11/2025 16:01:04-0300
Verifique em <https://validar.itd.gov.br>

ALEXANDRE
ALBUQUERQUE
TEIXEIRA:83019200415

Assinado de forma digital por
ALEXANDRE ALBUQUERQUE
TEIXEIRA:83019200415