



1º ORDEM DE REINÍCIO DE OBRA

CONTRATO Nº: **53/2024**

MODALIDADE: **CONCORRÊNCIA PÚBLICA 14/2023**

OBJETO: **PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA – CONTRATO DE REPASSE 945178/2023/MCID – OPERAÇÃO 1.088.099-97**

VALOR DO CONTRATO: **R\$ 17.445.396,47 (DEZESSETE MILHÕES QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO MIL TREZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)**

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: **19/03/2024**

VIGÊNCIA DO CONTRATO: **06 (SEIS) MESES**

PRAZO DE EXECUÇÃO: **04 (QUATRO) MESES**

CONTRATADA: **NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**

O município deixa autorizado o **REINÍCIO** da obra de **PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA – CONTRATO DE REPASSE 945178/2023/MCID – OPERAÇÃO 1.088.099-97**, tendo em vista o contrato firmado entre a Prefeitura Municipal de Itabaiana e a empresa contratada NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, a partir da presente data.

Itabaiana/SE, 17 de fevereiro de 2025.

Valmir dos Santos Costa
Prefeito

Deilza de Assis Santos
Secretária

Alysson Júnio de Souza Pereira

Fiscal da Obra

NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA

Novatec Construções e Empreendimentos Ltda
Contratada



**SECRETARIA DE OBRAS,
URBANISMO, INFRAESTRUTURA
E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS**

Rua Pedro Diniz Gonçalves, 600 - Serrano, Itabaiana/SE, 49503-105



obras@itabaiana.se.gov.br



(79) 3431-9701



GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA GRANDE

SECRETARIA DAS OBRAS, INFRAESTRUTURA,
URBANISMO E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS



1º ORDEM DE PARALISAÇÃO DE OBRA

CONTRATO Nº: **53/2024**

MODALIDADE: **CONCORRÊNCIA PÚBLICA 14/2023**

OBJETO: **PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA – CONTRATO DE REPASSE 945178/2023/MCID – OPERAÇÃO 1.088.099-97**

VALOR DO CONTRATO: **R\$ 17.445.396,47 (DEZESSETE MILHÕES QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO MIL TREZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)**

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: **19/03/2024**

VIGÊNCIA DO CONTRATO: **06 (SEIS) MESES**

PRAZO DE EXECUÇÃO: **04 (QUATRO) MESES**


CONTRATADA: **NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**

O município está ciente e de acordo com a solicitação feita pela empresa, onde a obra de **PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA – CONTRATO DE REPASSE 945178/2023/MCID – OPERAÇÃO 1.088.099-97**, será paralisado os serviços referentes ao Aditivo desde a data **30/11/2024**, o qual será reiniciado mediante termo, após a execução de serviços necessários para a continuidade dos serviços e que a partir de **19/12/2024** será dada paralisação do contrato de repasse, devido ao período de férias coletivas da empresa, conforme solicitação anexada. Assim que normalizarem os períodos será dada a ordem de reinício da obra.

Itabaiana/SE, 02 de dezembro de 2024.


Adailton Resende Sousa
Prefeito


Vinicius Moura da Costa
Secretário


Yan Henrique Tavares Santana
Fiscal da Obra

Novatec Construções e Empreendimentos Ltda


Alexandre Albuquerque Teixeira
Engº Civil - RNP nº 180324912-9

Rua Pedro Diniz Gonçalves, 600- Serrano, Itabaiana/SE, 49503-105
(79) 99844-7445- obras@itabaiana.se.gov.br



Aracaju, 30 de Novembro de 2024

A
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/ SE

ATT. SEC. VINICIUS MOURA DA COSTA

ITABAIANA-SE

**REF: PMI 053/2024 PAVIMENTAÇÃO DE
RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO
MUNICÍPIO DE ITABAIANA**

Prezada Senhora,

A Empresa NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA., CNPJ n.º 00.338.885/0001-33, com sede na José de Alencar, nº 916, sala 0703, Ilha do Leite, Recife, estado de Pernambuco, CEP 50070-475, vem por meio do presente ofício, **INFORME DE PARALISAÇÃO**, para o contrato **PMI 053/2024** referente ao objeto pavimentação de ruas no perímetro urbano do município de Itabaiana, atendendo o contrato de repasse n.º 1.088.099 97/945178/2023/2023 MCID. **Vimos, por meio deste, informar a esta secretaria a paralisação dos serviços relacionados ao aditivo contratual, tendo em vista que tais atividades estão diretamente vinculadas à execução dos serviços previstos no contrato principal.**

Aproveitamos a oportunidade para comunicar que, conforme nossa programação interna, haverá paralisação geral das atividades em razão do período de férias coletivas, com início em 19 de dezembro de 2024.

Por fim, esclarecemos que a retomada dos serviços vinculados ao aditivo somente ocorrerá após a conclusão de algumas atividades previstas no contrato principal.

NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA
Alexandre Albuquerque Teixeira
Eng. CIV. - RNP nº 180324912-5

NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

BR-235 Km 11, S/N, Bairro Jardim, Nossa Senhora do Socorro/SE
CNPJ.: 00.338.885/0001-33