



**1ª ORDEM DE REINÍCIO DE OBRA**

**CONTRATO N°:** 137/2024

**MODALIDADE:** CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 001/2024

**OBJETO:** RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS – LOT. RIVIERA E VALE DOS EUCALÍPTOS, NESTE MUNICÍPIO – CONTRATO DE REPASSE N° 953000/OP 1.091.393-76/2023 MCID

**VALOR DO CONTRATO:** R\$ 4.180.984,56 (Quatro milhões, cento e oitenta mil, novecentos e oitenta e quatro reais, e cinquenta e seis centavos)

**DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO:** 02/07/2024

**VIGÊNCIA DO CONTRATO:** 12 (DOZE) MESES

**PRAZO DE EXECUÇÃO:** 5 (CINCO) MESES


**ORDEM DE SERVIÇO:** 04/07/2024

**1º TERMO ADITIVO DE VALOR:** R\$ 1.042.653,14 – 26/09/2024


**CONTRATADA:** NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

A presente ordem de reinício, justifica-se pela conclusão do aditivo de valor.  
A contratada deve reiniciar suas atividades a partir do dia 25/09/2024.


Itabaiana/SE, 24 de setembro de 2024

  
**Adailton Resende Sousa**

Prefeito

  
**Vinicius Moura da Costa**

Secretário

  
**José Robson Santos da Paixão**

Fiscal da obra – CREA 2720293954

NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA  
Alexandre Albuquerque Teixeira  
Engº Civil-RPN nº 180324912-9

**NOVATEC CONST. E SERV.LTDA**

Contratada



**1ª ORDEM DE PARALISAÇÃO DE OBRA**

**CONTRATO Nº:** 137/2024

**MODALIDADE:** CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 001/2024

**OBJETO:** RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS – LOT. RIVIERA E VALE DOS EUCALÍPTOS, NESTE MUNICÍPIO – CONTRATO DE REPASSE Nº 953000/OP 1.091.393-76/2023 MCID

**VALOR DO CONTRATO:** R\$ 4.180.984,56 (Quatro milhões, cento e oitenta mil, novecentos e oitenta e quatro reais, e cinquenta e seis centavos)

**DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO:** 02/07/2024

**VIGÊNCIA DO CONTRATO:** 12 (DOZE) MESES

**PRAZO DE EXECUÇÃO:** 5 (CINCO) MESES

**ORDEM DE SERVIÇO:** 04/07/2024


**1º TERMO ADITIVO DE VALOR:** R\$ 1.042.653,14 – 26/09/2024

**CONTRATADA:** NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA


A presente ordem de paralização, deve-se a necessidade de alterações na planilha orçamentária, proveniente do aumento do número de ruas contempladas nesse objeto.

Bem assim, informamos que sanadas as pendências esta paralisação será revogada.


Itabaiana/SE, 18 de julho de 2024.

  
**Adailton Resende Sousa**

Prefeito

  
**Vinicius Moura da Costa**

Secretário

  
**José Robson Santos da Paixão**

Fiscal da obra – CREA 2720293954

~~NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA~~  
~~Alexandre Albuquerque Teixeira~~  
~~Engº Civil-RPN nº 180324912-9~~

**NOVATEC CONST. E SERV. LTDA**

Contratada