



# GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA GRANDE

SECRETARIA DAS OBRAS, INFRAESTRUTURA,  
URBANISMO E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS



## 1º TERMO ADITIVO DE “PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS” CONTRATO Nº 032/2024 – CP Nº 011/2023

A **Prefeitura Municipal de Itabaiana**, inscrita no CGC/MF sob o nº. 13.104.740/0001-10, com sede e foro na Praça Fausto Cardoso, nº. 12, Itabaiana/SE, através da **Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos**, e a empresa **ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, pessoa jurídica de Direito Privado, inscrita no CGC/MF sob o nº 18.578.704/0001-01, com sede e foro na Praça da Boa hora, nº 66, Bairro Centro, Campo do Brito/SE doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Sr. José Andrade Almeida, firmam o presente Termo Aditivo, regido pela Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, conforme cláusulas e condições seguintes:

### CLÁUSULA I – DO OBJETO:

O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de execução da obra de **PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DA RUA PEDRO BARBOSA DE JESUS, RUA PADRE FELISMINO, RUA ÁLVARO FONSECA DE OLIVEIRA, RUA JOSÉ BRAZ DOS SANTOS, RUA ALLAN KARDEC, RUA ARGENTINA, TRAVESSA IVAN ANDRADE, RUA EGILDO SANTOS, RUA PROJETADA, LOCALIZADAS NO BAIRRO ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA, MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE** conforme disposto em art. 55, inciso IV, da Lei nº 8.666/93.

- PERÍODO DE EXECUÇÃO INICIAL: **11/03/2024 A 11/09/2024**

Tendo em vista que, os serviços não serem concluídos no prazo, se torna imprescindível à dilatação do prazo de execução a fim de medir os serviços que ainda possuem saldo em planilha, como também medir os novos serviços que foram aditados e, por fim, manter a vigência do mesmo para a finalização do objeto diante disso somos favoráveis na concessão do prolongamento do prazo de execução, mediante formalização de termo aditivo, por mais 06 (seis) meses que passa a vigorar a partir da data de 11 de setembro de 2024.

Vinicius Moreira da Costa  
Secretário de Obras, Infraestrutura  
Urbanismo e dos Serviços Público  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Rua Pedro Diniz Gonçalves, 600- Serrano, Itabaiana/SE, 49503-105  
(79) 99844-7445- [obras@itabaiana.se.gov.br](mailto:obras@itabaiana.se.gov.br)

José Robson Santos da Paixão  
Eng. Civil CREA 2720293954  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana



## GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA GRANDE

SECRETARIA DAS OBRAS, INFRAESTRUTURA,  
URBANISMO E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS





### CLÁUSULA II - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Permanecem em vigor as demais cláusulas e condições do Contrato, não modificadas, implícita ou explicitamente, por este instrumento.

E assim, por estarem justos e acordados, assinam o presente Termo Aditivo de Prazo de Execução dos Serviços, em 02 (duas) vias de igual teor, para um só fim legal.

Itabaiana/SE, 10 de setembro de 2024.

  
**Vinicius Moura da Costa**  
Secretário de Obra


  
**José Robson Santos da Paixão**  
Eng° Civil - CREA/SE 272029395-4  
Fiscal

  
ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
José Almeida Andrade  
Sócio Administrador  
RT Eng° Civil CREA/SE  
RN 2714133398  
ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
**Contratada**

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO								
PAVIMENTAÇÃO A PARALELÉPEDO DA RUA PEDRO BARBOSA DE JESUS, RUA PADRE FELISMINO, RUA ÁLVARO FONSECA DE OLIVEIRA, RUA JOSÉ BRAZ DOS SANTOS, RUA ALLAN KARDEC, RUA ARGENTINA, TRAVESSA IVAN ANDRADE, RUA EGILDO SANTOS, RUA PROJETADA, LOCALIZADAS NO BAIRRO ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA, MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE								
VALOR TOTAL	R\$ 4.343.831,50	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25
PARCELA	%	41,73%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%
	R\$	R\$ 1.812.813,34	R\$ 434.383,15	R\$ 434.383,15	R\$ 434.383,15	R\$ 434.383,15	R\$ 434.383,15	R\$ 217.191,58
ACUMULADO	%	41,73%	51,73%	61,73%	71,73%	81,73%	91,73%	96,73%
	R\$	R\$ 1.812.813,34	R\$ 2.247.196,49	R\$ 2.681.579,64	R\$ 3.115.962,79	R\$ 3.550.345,93	R\$ 3.984.729,07	R\$ 4.201.920,64

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO								
PAVIMENTAÇÃO A PARALELÉPEDO DA RUA PEDRO BARBOSA DE JESUS, RUA PADRE FELISMINO, RUA ÁLVARO FONSECA DE OLIVEIRA, RUA JOSÉ BRAZ DOS SANTOS, RUA ALLAN KARDEC, RUA ARGENTINA, TRAVESSA IVAN ANDRADE, RUA EGILDO SANTOS, RUA PROJETADA, LOCALIZADAS NO BAIRRO ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA, MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE								
CRONOGRAMA		mar/25						
PARCELA	%	3,27%						
	R\$	R\$ 141.910,86						
ACUMULADO	%	100,00%						
	R\$	R\$ 4.343.831,50						

  
 ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
 José Almeida Andrade  
 Sócio Administrador  
 RT Engº Civil CREA/SE  
 RN 2714133398

  
 José Reuben Santos da Paixão  
 Eng. Civil CREA 2720293954  
 Coordenador de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Responsável Técnico: José Almeida Andrade  
Crea/SE 271413339-8