

**1º TERMO ADITIVO DE “PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS”
CONTRATO Nº 026/2026**

A **Prefeitura Municipal de Itabaiana**, inscrita no CGC/MF sob o nº. 13.104.740/0001-10, com sede e foro na Praça Fausto Cardoso, nº. 12, Itabaiana/SE, e a empresa **CONSTRUTORA ROCHA LTDA**, pessoa jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o nº 58.265.3521/0001-59 doravante denominada CONTRATADA, através do seu representante legal, firmam o presente Termo Aditivo, regido pela Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, conforme cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA I – DO OBJETO:

O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de execução da obra de MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO, REFERENTE À PRAÇA DO CEMITÉRIO LOCALIZADO NO POVOADO PÉ DO VEADO, conforme disposto em art. 55, inciso IV, da Lei nº 8.666/93.

- **PERÍODO DE EXECUÇÃO INICIAL: 03/02/2026 A 03/04/2026 (VIGÊNCIA DO CONTRATO)**


Tendo em vista que, os serviços e tramites contratuais ainda não foram concluídos, devido a necessidade do aumento da quantidade de serviços pois se viu necessários fazer algumas modificações ao decorrer da obra, bem como também a necessidade de ajustes no valor do contrato antes da apresentação de medições, se torna imprescindível à dilatação do prazo de execução a fim de manter a vigência do mesmo para a finalização do objeto com um novo cronograma de execução. Diante disso somos favoráveis na concessão do prolongamento do prazo de execução, mediante formalização de termo aditivo, por mais **02 (dois) meses**, que passa a vigorar a partir da data de **03 de abril de 2026**.

CLÁUSULA II - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS


Permanecem em vigor as demais cláusulas e condições do Contrato, não modificadas, implícita ou explicitamente, por este instrumento.

E assim, por estarem justos e acordados, assinam o presente Termo Aditivo de Prazo de Execução dos Serviços, em 02 (duas) vias de igual teor, para um só fim legal.

Itabaiana/SE, 30 de março de 2026


Deilza de Assis Santos
Secretária


CONSTRUTORA ROCHA LTDA
Contratada


Shêissica Bezerra de Macêdo

Engª Civil - CREA/SE 272215983-0- Fiscal

Rua Pedro Diniz Gonçalves, 600 - Serrano, Itabaiana/SE, 49503-105



obras@itabaiana.se.gov.br



**SECRETARIA DE OBRAS,
URBANISMO, INFRAESTRUTURA
E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS**
PREFEITURA DE ITABAIANA

Campo do Brito/SE, 31 de março de 2026.

A
Ilma. Sr.
Shêissica Bezerra de Macêdo
Fiscal de Obras
Prefeitura Municipal de Itabaiana/SE


A CONSTRUTORA ROCHA LTDA, empresa de direito privado, sediada à Rua Siqueira Menezes, 33, Sala 01, Bairro Centro, Campo do Brito/SE, inscrita no **C.N.P.J. sob o nº 58.265.352/0001-59**, através do seu procurador, vem pelo presente solicitar **Aditivo de Prazo de execução, bem como aditivo contratual por mais 02(dois) meses**, em virtude do acréscimo de serviços, ocasionando o aditivo de valor, referente a **Manutenção Preventiva, Corretiva, Reparação, Adaptação, Modificação e/ou Alteração em Praças Públicas pertencentes ao Município**, neste município, objeto do **Contrato nº 024/2026**.

26/26

Sem mais,
Atenciosamente,

CONSTRUTORA ROCHA LTDA


Camille Menezes da Rocha
Administradora


Maria das Graças Barbosa Medeiros
Assessora Especial II
Prefeitura Municipal de Itabaiana

08/04/26
as 10:32h

RUA SIQUEIRA DE MENEZES, Nº 33 CENTRO CAMPO DO BRITO-SE
CNPJ: CNPJ: 58.265.352/0001-59

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS (PRAÇA CEMITÉRIO PÉ DO VEADO) PERTENCENTES ANO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-SE

ITEM	Serviços	Valor	MES		MÊS 1	
					%	Valor
	OBRA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS PERTENCENTES ANO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-SE (PRAÇA CEMITÉRIO PÉ DO VEADO)	105.673,26	%	36.368,82	%	69.304,44
	OBRA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS PERTENCENTES ANO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-SE (PRAÇA CEMITÉRIO PÉ DO VEADO)	100,00 105.673,26	34,42	36.368,82	65,58	69.304,44
1		100,00 105.673,26	34,42	36.368,82	65,58	69.304,44
	TOTAL ACUMULADO	100,00 105.673,26	34,42	36.368,82	100,00	105.673,26

CONSTRUTORA ROCHA LTDA

MARIA GARDENIA APOLÔNIO SILVA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA Nº 270439694-9