

1º TERMO ADITIVO DE "PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS"

CONTRATO Nº 284/2025

A **Prefeitura Municipal de Itabaiana**, inscrita no CGC/MF sob o nº. 13.104.740/0001-10, com sede e foro na Praça Fausto Cardoso, nº. 12, Itabaiana/SE, e a empresa **CONSTRUTORA ROCHA LTDA**, pessoa jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o nº 58.265.3521/0001-59 doravante denominada **CONTRATADA**, através do seu representante legal, firmam o presente Termo Aditivo, regido pela Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, conforme cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA I – DO OBJETO:

O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de execução da obra de **MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO, REFERENTE À PRAÇA DO RESIDENCIAL LÉ CORBUSIER**, conforme disposto em art. 55, inciso IV, da Lei nº 8.666/93.

- **PERÍODO DE EXECUÇÃO INICIAL: 05/09/2025 A 04/11/2025 (VIGÊNCIA DO CONTRATO)**

Tendo em vista que, os serviços e tramites contratuais ainda não foram concluídos, devido a necessidade do aumento da quantidade de serviços pois se viu necessários fazer algumas modificações ao decorrer da obra, bem como também a necessidade de ajustes no valor do contrato antes da apresentação de medições, se torna imprescindível à dilatação do prazo de execução a fim de manter a vigência do mesmo para a finalização do objeto com um novo cronograma de execução. Diante disso somos favoráveis na concessão do prolongamento do prazo de execução, mediante formalização de termo aditivo, por mais **02 (dois) meses**, que passa a vigorar a partir da data de **04 de novembro de 2025**.

CLÁUSULA II - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Permanecem em vigor as demais cláusulas e condições do Contrato, não modificadas, implícita ou explicitamente, por este instrumento.

E assim, por estarem justos e acordados, assinam o presente Termo Aditivo de Prazo de Execução dos Serviços, em 02 (duas) vias de igual teor, para um só fim legal.


Itabaiana/SE, 03 de novembro de 2025



Deilza de Assis Santos
Secretária



CONSTRUTORA ROCHA LTDA
Contratada



Shêissica Bezerra de Macêdo
Engª Civil - CREA/SE 272215983-0- Fiscal

Campo do Brito/SE, 03 de novembro de 2025.

A
Ilm^a. Sr^a.
Shêissica Bezerra de Macêdo
Fiscal de Obras
Prefeitura Municipal de Itabaiana/SE

A **CONSTRUTORA ROCHA LTDA**, empresa de direito privado, sediada à Rua Siqueira Menezes, 33, Sala 01, Bairro Centro, Campo do Brito/SE, inscrita no **C.N.P.J. sob o nº 58.265.352/0001-59**, através do seu procurador, vem pelo presente solicitar **Aditivo de Prazo de execução por mais 02 (dois) meses**, em virtude do acréscimo de serviços, ocasionando o aditivo de valor, referente a **Manutenção Preventiva, Corretiva, Reparação, Adaptação, Modificação e/ou Alteração em Praças Públicas pertencentes ao Município(praça lê Corbusier)** neste município, objeto do **Contrato nº 284/2025**.

Sem mais,
Atenciosamente,

CONSTRUTORA ROCHA LTDA


Alexandro Menezes da Rocha
Procurador


Maria das Graças Barbosa Medeiros
Assessora Especial II
Prefeitura Municipal de Itabaiana

12:48 de 03/11/25
duo; 03/11/25

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS PERTENCENTES
ANO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-SE

ITEM	Serviços	Valor	MES		MES 1		MES 2	
					%	Valor	%	Valor
	OBRA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS PERTENCENTES ANO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-SE (LÊ CORBUSIER)	201.052,60	%	58.787,87	%	71.132,36	%	71.132,37
	OBRA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS PERTENCENTES ANO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-SE (LÊ CORBUSIER)	100,00	29,24	58.787,87	35,38	71.132,36	35,38	71.132,37
1	OBRA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS PERTENCENTES ANO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-SE (LÊ CORBUSIER)	100,00	29,24	58.787,87	35,38	71.132,36	35,38	71.132,37
	TOTAL ACUMULADO	100,00	29,24	58.787,87	64,62	129.920,23	100,00	201.052,60

CONSTRUTORA ROCHA LTDA

MARIA GARDENIA ARAUJO SILVA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA Nº 270439694-9