



GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA GRANDE

SECRETARIA DAS OBRAS, INFRAESTRUTURA,
URBANISMO E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS



1º TERMO ADITIVO DE “PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS” CONTRATO Nº 186/2023 – TP Nº 003/2023

A Prefeitura Municipal de Itabaiana, inscrita no CGC/MF sob o nº. 13.104.740/0001-10, com sede e foro na Praça Fausto Cardoso, nº. 12, Itabaiana/SE, através da **Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos**, e a empresa CONSTRUTORA SÃO CRISTOVÃO EIRELI, pessoa jurídica de Direito Privado, inscrita no CGC/MF sob o nº 42.488.572/0001-01, com sede e foro na Av. Walter Franco, nº 213, Bairro Rotary Club de Itabaiana, na cidade de Itabaiana/SE doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. Carlos Henrique Campos dos Santos, firmam o presente Termo Aditivo, regido pela Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, conforme cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA I – DO OBJETO:

O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de execução da obra de REVITALIZAÇÃO DO CALÇADÃO FRANCISCO TELES DE MENDONÇA, NESTE MUNICÍPIO, conforme disposto em art. 55, inciso IV, da Lei nº 8.666/93.

- PERÍODO DE EXECUÇÃO INICIAL: **06/09/2023 A 06/01/2024**

Tendo em vista que, os serviços não serem concluídos no prazo, devido a alteração do projeto bem como inclusão de novos serviços é imprescindível à dilatação do prazo de execução a fim de medir os serviços e manter a vigência do mesmo para a finalização do objeto. Diante disso somos favoráveis na concessão do prolongamento do prazo de execução, mediante formalização de termo aditivo, por mais 04 (Quatro) meses, que passa a vigorar a partir da data de 05 de janeiro de 2024.

Vinícius Moura da Costa
Secretário de Obras, Infraestrutura,
Urbanismo e dos Serviços Públicos
Prefeitura Municipal de Itabaiana

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA/SE 2720298954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Rua Pascho Diniz Gonçalves, 600- Serrano, Itabaiana/SE, 49503-100
(79) 99844-7445- obras@itabaiana.se.gov.br

HC
[CNPJ - 42.488.572/0001-01]
Construtora São Cristóvão Eireli
Carlos Henrique Campos dos Santos
Titular / Administrador
CPF - 839.442.065-68



GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA GRANDE

SECRETARIA DAS OBRAS, INFRAESTRUTURA,
URBANISMO E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS




CLÁUSULA II - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS


Permanecem em vigor as demais cláusulas e condições do Contrato, não modificadas, implícita ou explicitamente, por este instrumento.

E assim, por estarem justos e acordados, assinam o presente Termo Aditivo de Prazo de Execução dos Serviços, em 02 (duas) vias de igual teor, para um só fim legal.

Itabaiana/SE, 04 de janeiro de 2024.



Vinícius Moura da Costa
Secretário de Obra



José Robson Santos da Paixão
Eng° Civil - CREA/SE 27202939-4
Fiscal

Carlos Henrique Campos dos Santos
CONSTRUTORA SÃO CRISTOVÃO EIRELI
Contratada

CNPJ: 42.488.572/0001-01
Construtora São Cristóvão Eireli
Carlos Henrique Campos dos Santos
Titular / Administrador
CPF: 839.442.065-88

Item	Descrição dos Serviços	Valor com BDI	%	CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO											
				Meses											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	REVITALIZAÇÃO DO CALÇADÃO FRANCISCO TELES DE MENDONÇA	R\$ 545.425,83	100,00	R\$ 60.092,92 11,02	R\$ 164.837,89 33,89	R\$ 138.564,85 25,40	R\$ 16.477,49 3,02	R\$ 50.779,46 9,31	R\$ 45.805,54 8,40	R\$ 76,22	R\$ 19.380,44 3,55	R\$ 10,49	R\$ 29.487,23 5,41	R\$ 21,28	
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 16.664,26	3,06	R\$ 14.548,30 87,30	R\$ 1.410,64 8,47	R\$ 705,32 4,23									
01.02	DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES	R\$ 42.628,61	7,82	R\$ 42.628,61 100,00											
01.03	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 209.496,28	38,41		R\$ 63.167,09 30,15	R\$ 104.122,40 49,70	R\$ 19,09	R\$ 20.949,63 10,00	R\$ 3,84	R\$ 20.949,63 10,00	R\$ 3,84	R\$ 307,53 0,15	R\$ 0,06	R\$ 0,00	
01.04	QUADRA	R\$ 122.449,60	22,45		R\$ 103.522,33 84,54	R\$ 18,98	R\$ 1,79	R\$ 6.122,48 7,99	R\$ 1,12	R\$ 2.448,99 2,00	R\$ 0,45	R\$ 0,00	R\$ 579,89 0,47	R\$ 0,11	
01.05	ELEVAÇÃO (PALCO)	R\$ 19.793,39	3,63		R\$ 7.770,20 39,28	R\$ 11.866,27 59,95	R\$ 2,18							R\$ 156,92 0,79	
01.06	PASSAGENS	R\$ 24.969,60	4,58					R\$ 4.993,92 20,00	R\$ 0,92	R\$ 4.993,92 20,00	R\$ 0,92	R\$ 2.987,35 10,00	R\$ 0,55	R\$ 8.551,70 28,63	
01.07	DIVERSOS	R\$ 29.873,47	5,48			R\$ 3.397,68 11,37	R\$ 0,62	R\$ 5.047,97 20,00	R\$ 0,93	R\$ 5.047,97 20,00	R\$ 0,93	R\$ 5.047,97 20,00	R\$ 0,93	R\$ 5.047,97 20,00	
01.08	ACADEMIO A CEU ABERTO	R\$ 25.239,86	4,63					R\$ 5.047,97 20,00	R\$ 0,93	R\$ 5.047,97 20,00	R\$ 0,93	R\$ 5.047,97 20,00	R\$ 0,93	R\$ 5.047,97 20,00	
01.09	PARQUE	R\$ 16.869,10	3,09					R\$ 1.686,91 10,00	R\$ 0,31	R\$ 3.373,82 20,00	R\$ 0,62	R\$ 5.060,73 30,00	R\$ 0,93	R\$ 3.373,82 20,00	
01.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 10.980,66	2,01			R\$ 1.976,19 18,00	R\$ 0,36	R\$ 2.196,13 20,00	R\$ 0,40	R\$ 2.745,17 25,00	R\$ 0,50	R\$ 2.745,17 25,00	R\$ 0,50	R\$ 2.199,44 2,00	
01.11	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 26.461,00	4,85	R\$ 2.916,01 11,02	R\$ 8.967,63 33,89	R\$ 6.721,09 25,40	R\$ 1,23	R\$ 1.571,78 5,94	R\$ 0,29	R\$ 1.571,78 5,94	R\$ 0,29	R\$ 1.571,78 5,94	R\$ 0,29	R\$ 1.569,13 5,93	
	Total Simples	R\$ 545.425,83		R\$ 60.092,92 11,02	R\$ 184.837,89 33,89	R\$ 138.564,85 25,40	R\$ 16.477,49 3,02	R\$ 50.779,46 9,31	R\$ 45.805,54 8,40	R\$ 76,22	R\$ 19.380,44 3,55	R\$ 10,49	R\$ 29.487,23 5,41	R\$ 21,28	
	Total Acumulado	R\$ 100,00		R\$ 60.092,92 11,02	R\$ 244.930,81 44,91	R\$ 383.495,66 70,31	R\$ 399.973,16 73,33	R\$ 450.752,62 82,64	R\$ 496.558,16 91,04	R\$ 515.938,60 94,59	R\$ 545.425,83 100,00				

Luiz Manoel Neri Alfano Junior
 Engenheiro Civil
 CREA/RJ: 271995572

José Robson Santos de Azevedo
 Eng. Civil CREA 2720293954
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Taboão da Serra

Vin Henrique Soares Santana
 Eng. Civil CREA 2715638353
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Taboão da Serra