



GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA GRANDE

SECRETARIA DAS OBRAS, INFRAESTRUTURA,
URBANISMO E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS



1º TERMO ADITIVO DE “PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS”

CONTRATO Nº 55/23 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/23

A **Prefeitura Municipal de Itabaiana**, inscrita no CGC/MF sob o nº. 13.104.740/0001-10, com sede e foro na Praça Fausto Cardoso, nº. 12, Itabaiana/SE, através desta secretaria, e a empresa **Oswaldo José de Carvalho**, pessoa jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o nº 02.546.291/0001-43, com sede e foro ROD BR 235, KM 48, Povoado Estreito, Zona Rural, na cidade de Itabaiana/SE, doravante denominada **Contratada**, neste ato representado pelo Sr. Oswaldo José de Carvalho, firmam o presente Termo Aditivo, regido pela Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, conforme cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA I – DO OBJETO:

O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de execução dos serviços de *Arborização e Paisagismo no Município de Itabaiana*, neste município, conforme disposto em art. 55, inciso IV, da Lei nº 8.666/93.

- Assinatura do Contrato: 15/03/23
- Prazo do Contrato: 12 meses
- Vigência Contrato: 15/03/24
- Prazo de Execução: 12 meses
- Período Inicial da Execução da Obra: 07/07/23 a 15/03/24

Tendo em vista que, os serviços não serem concluídos no prazo devido ao aumento de casos de covid-19, e o atraso para início das atividades, referente a mudança do corpo-técnico da empresa, recorrente ao Fiscal de Execução do processo, afetando assim, o desenvolvimento de quaisquer atividades, o prazo será prorrogado pelo período de mais *12 (doze) meses, contando a partir do dia 15 de março de 2024.*



GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA GRANDE

SECRETARIA DAS OBRAS, INFRAESTRUTURA,
URBANISMO E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS



CLÁUSULA II - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Permanecem em vigor as demais cláusulas e condições do Contrato, não modificadas, implícita ou explicitamente, por este instrumento.

E assim, por estarem justos e acordados, assinam o presente Termo Aditivo de Prazo de Execução dos Serviços, em 02 (duas) vias de igual teor, para um só fim legal.

Itabaiana/SE, 12 de março de 2024

Vinícius Moura da Costa

Secretário

Matheus dos Santos Rodrigues

Matheus dos Santos Rodrigues

Arquiteto e Urbanista

CAU/SE A284219-0

Fiscal

Osvaldo José de Carvalho

Contratada

CNPJ 02.546.291/0001-43

PROCESSO DE ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00029

BDI: 19.13%

Ref: Março/2024-1 Moeda: R\$

Multy Plante

Rod. BR 235 Km 48 Povoado Estreito Itabaiana-SE
 CNPJ : 02.546.291/0001-43

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
			(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO	470.134,45	8.33	39.162,20	8.33	39.162,20	8.33	39.162,20	8.33	39.162,20	8.33	39.162,20
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	69.702,50	1.24	5.806,23	1.24	5.806,23	1.24	5.806,23	1.24	5.806,23	1.24	5.806,23
01.02	FORRAÇÃO	150.753,85	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33	
01.03	VEGETAÇÃO - ARBÓREA	84.976,50	2.67	12.557,80	2.67	12.557,80	2.67	12.557,80	2.67	12.557,80	2.67	12.557,80
01.04	VEGETAÇÃO ARBÓREA FRUTÍFERA	65.684,50	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33	
01.05	VEGETAÇÃO ARBUSTIVA	38.743,00	0.69	3.227,30	0.69	3.227,30	0.69	3.227,30	0.69	3.227,30	0.69	3.227,30
01.06	VEGETAÇÃO PALMACEA	39.624,50	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33	
01.07	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	20.649,60	0.37	1.720,11	0.37	1.720,11	0.37	1.720,11	0.37	1.720,11	0.37	1.720,11
TOTAL SIMPLES		470.134,45	8.33	39.162,20	8.33	39.162,20	8.33	39.162,20	8.33	39.162,20	8.33	39.162,20
TOTAL ACUMULADO		470.134,45	8.33	39.162,20	16,66	78.324,40	24,99	117.486,60	33,32	156.648,80	41,65	195.811,00

José Maria Oliveira da Trindade
 Arq e Urb - CREA 12662-6
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Mathheus dos Santos Rodrigues
 Arq e Urb - CREA 12662-6
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Isabela Nascimento Ferreira
 Arq e Urb - CREA 12662-6
 6-1111775-9

PROCESSO DE ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00029

BDI: 19.13%

Multy Plante

Rod. BR 235 Km 48 Povoado Estreito Itabaiana-SE

CNPJ : 02.546.291/0001-43

Ref : Março/2024-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS	
			(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO	470.134.45	8.33	39.162.20	8.33	39.162.20	8.33	39.162.20	8.33	39.162.20	8.33	39.162.20
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	69.702.50	1.24	5.806.23	1.24	5.806.23	1.24	5.806.23	1.24	5.806.23	1.24	5.806.23
01.02	FORRAÇÃO	150.753.85	2.67	12.557.80	2.67	12.557.80	2.67	12.557.80	2.67	12.557.80	2.67	12.557.80
01.03	VEGETAÇÃO - ARBÓREA	84.976.50	1.51	7.078.53	1.51	7.078.53	1.51	7.078.53	1.51	7.078.53	1.51	7.078.53
01.04	VEGETAÇÃO ARBÓREA FRUTÍFERA	65.684.50	1.16	5.471.51	1.16	5.471.51	1.16	5.471.51	1.16	5.471.51	1.16	5.471.51
01.05	VEGETAÇÃO ARBUSTIVA	38.743.00	0.69	3.227.30	0.69	3.227.30	0.69	3.227.30	0.69	3.227.30	0.69	3.227.30
01.06	VEGETAÇÃO PALMACEA	39.624.50	0.70	3.300.72	0.70	3.300.72	0.70	3.300.72	0.70	3.300.72	0.70	3.300.72
01.07	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	20.649.60	0.37	1.720.11	0.37	1.720.11	0.37	1.720.11	0.37	1.720.11	0.37	1.720.11
TOTAL SIMPLES		470.134.45	8.33	39.162.20	8.33	39.162.20	8.33	39.162.20	8.33	39.162.20	8.33	39.162.20
TOTAL ACUMULADO		470.134.45	49.98	234.973.20	58.31	274.135.40	66.64	313.297.60	74.97	352.459.80	83.30	391.622.00

José Márcio Oliveira da Trindade
 Arq e Urb - CAUSE A126362-5
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Matheus dos Santos Rodrigues
 Arq e Urb - CAUSE A204219-0
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Isabela Nascimento Ferreira
 CAU - A151222-9
 Arquiteta Responsável

PROCESSO DE ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00029

BDI: 19.13%

Ref: Março/2024-1 Moeda: R\$

Multy Plante

Rod. BR 235 Km 48 Povoado Estreito Itabaiana-SE
 CNPJ : 02.546.291/0001-43

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	11º MÊS		12º MÊS		VALOR	VALOR	VALOR
			(%)	VALOR	(%)	VALOR			
01	ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO	470.134,45	100						
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	69.702,50	14.85						
01.02	FORAÇÃO	150.753,85	32.06						
01.03	VEGETAÇÃO - ARBÓREA	84.976,50	18.06						
01.04	VEGETAÇÃO ARBÓREA FRUTÍFERA	65.684,50	13.98						
01.05	VEGETAÇÃO ARBUSTIVA	38.743,00	8.24						
01.06	VEGETAÇÃO PALMACEA	39.624,50	8.42						
01.07	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	20.649,60	4.39						
TOTAL SIMPLES		470.134,45	100,00						
TOTAL ACUMULADO		470.134,45	100,00						

Jovânio Oliveira de Trindade
 Arq e Urb - CAUSE A126362-5
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Isabela Nascimento Ferreira
 Arquiteta e Urbanista
 CAU-A 151775-9

Matheus dos Santos Rodrigues
 Arq e Urb. CAUSE A280219-0
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana