

**1º TERMO ADITIVO - “PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS”
CONTRATO Nº 157/2024 – CR nº 945052/2023 OP. 1.088.278-97/MIDR**

A Prefeitura Municipal de Itabaiana, inscrita no CGC/MF sob o nº. 13.104.740/0001-10, com sede e foro na Praça Fausto Cardoso, nº 12, Itabaiana/SE, através da Secretaria das Obras, de Urbanismo, de Infraestrutura, dos Serviços Públicos e de Habitação, e a empresa **CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS LTDA**, com sede na Rua Siqueira Campos, nº 173, Bairro Centro - Campo do Brito/SE, inscrita no CNPJ nº 34.712.492/0001-60 e doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Sr. Paulo Cesar Lima Júnior, firmam o presente Termo Aditivo, regido pela Lei nº. 14.133/2021 e suas alterações posteriores, conforme cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA I – DO OBJETO:

O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de execução da obra de **PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA – CONTRATO DE REPASSE Nº 945052/2023 OP. 1.088.278-94/MIDR (POVOADO LAGOA DO FORNO)**, em Itabaiana/se.

- PERÍODO DE EXECUÇÃO INICIAL: **02/07/2025 - 02/12/2025**
- 1ª PARALISAÇÃO: **07/07/2025**
- 1º REINICIO: **01/12/2025**

Tendo em vista que será feito mais um trecho por meio de aditivo de valor referente ao prolongando o trecho 01 da planilha, fazendo o melhoramento da obra, abrangendo uma maior parte da população e melhorando ainda mais o escoamento das vias do povoado que é de grandes produtores rurais, somos favoráveis na concessão do prolongamento do prazo de execução, mediante formalização de termo aditivo, por mais **05 (cinco) meses**, que passa a vigorar a partir da data de **27 de ABRIL 2026**.



**SECRETARIA DAS OBRAS,
DE URBANISMO, DE INFRAESTRUTURA,
DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E DE
HABITAÇÃO**

PREFEITURA DE ITABAIANA

Rua Pedro Diniz Gonçalves, 600 - Serrano, Itabaiana/SE, 49503-105



obras@itabaiana.se.gov.br




(79) 99138-0231

CLÁUSULA II - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS


Permanecem em vigor as demais cláusulas e condições do Contrato, não modificadas, implícita ou explicitamente, por este instrumento.

E assim, por estarem justos e acordados, assinam o presente Termo Aditivo de Prazo de Execução dos Serviços, em 02 (duas) vias de igual teor, para um só fim legal.


Itabaiana/SE, 13 de abril 2026.



Deilza de Assis Santos
Secretária das Obras



Diego Oliveira Barros
Coordenador de Núcleo
Fiscal



CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS LTDA
Contratada



**SECRETARIA DAS OBRAS,
DE URBANISMO, DE INFRAESTRUTURA,
DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E DE
HABITAÇÃO**

PREFEITURA DE ITABAIANA

Rua Pedro Diniz Gonçalves, 600 - Serrano, Itabaiana/SE, 49503-105



obras@itabaiana.se.gov.br



(79) 99138-0231



PREFEITURA DE

ITABAIANA
FORTE COMO SEU POVO**SECRETARIA DE OBRAS,
URBANISMO, INFRAESTRUTURA
E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS**Rua Pedro Diniz Gonçalves, 600
Serrano, Itabaiana/SE, 49503-105


obras@itabaiana.se.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**OBJETO:**

PAVIMENTAÇÃO A PARALELO DE RUAS NO MUNÍPIO, PARA ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº 945052/2023/OP. 1.088.278-94/MIDR (POVOADO LAGOA DO FORNO)

94/MIDR (POVOADO LAGOA DO FORNO)									
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		UND	MÊS 00	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05
1	PAVIMENTAÇÃO A PARALELO DE RUAS NO MUNÍPIO, PARA ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº 945052/2023/OP. 1.088.278-94/MIDR (POVOADO LAGOA DO FORNO)	623.879,96	%	44,89%	11,02%	11,02%	11,02%	11,02%	11,03%
			R\$	280.028,99	68.770,19	68.770,19	68.770,19	68.770,19	68.770,19
PORCENTAGEM MENSAL		100%	%	44,89%	55,91%	66,93%	77,95%	88,98%	100,00%
PORCENTAGEM ACUMULADA				44,89%	55,91%	66,93%	77,95%	88,97%	100,00%
VALOR MENSAL		623.879,96	R\$	280.028,99	68.770,19	68.770,19	68.770,19	68.770,19	68.770,21
VALOR ACUMULADO				280.028,99	348.799,18	417.569,37	486.339,56	555.109,75	623.879,96

Itabaiana/SE, 13 de abril de 2026


Paulo Cesar Lima Junior

Sócio Administrador


Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722483487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


A Ilma.
Sra. Secretária
Deilza de Assis Santos
Secretária das Obras de Itabaiana

A **CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS LTDA**, com sede na Rua Siqueira Campos, nº 173, Bairro Centro - Campo do Brito/SE, inscrita no CNPJ nº 34.712.492/0001-60, por intermédio de seu representante legal, vem solicitar termo aditivo de prazo de execução da obra, devido a formalização do aditivo de valor para o prolongamento do trecho 01 da planilha orçamentária, referente ao **Contrato nº 157/2024**, objetivando a **PAVIMENTAÇÃO A PARALELO DE RUAS NO MUNÍPIO, PARA ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº 945052/2023/OP. 1.088.278-94/MIDR (POVOADO LAGOA DO FORNO)**.

Itabaiana/SE, 13 de abril de 2026

Atenciosamente,

Construir Empreendimentos LTDA



.....
Paulo Cesar Lima Junior
Sócio-Administrador