

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA no 1.088.099-97/945178/2023/INCD.

CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Boletim de Medição ADITIVO : 02
Período: 16/10/2024 a 29/11/2024
Data de medição: 30/11/2024



Item	Descrição dos Serviços	Unid.	Contratada	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a Medir	Preço Unitário (R\$)	Contratada	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a Medir	% Médio
1	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA no 1.088.099-97/945178/2023/INCD.													
2	RUA TENENTE HONÓRIO MENDONÇA													
2.1	PAVIMENTAÇÃO													
2.1.1	Material para sub-base, cbr-20, adquirido sobre na jazida, inclusive carga (posto na carçamba), exclusive transporte	m3	31,41	31,410		31,41		19,13	600,87	600,87		600,87		27,77
2.1.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto afilático, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af. 11/2019	m3	12,56	-		12,56		1.807,72						100,00
2.1.3	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ (unidade: t). af. 07/2020 - CONCRETO ASFÁLTICO	t	30,14	-		30,14		8,00						0,00
2.1.4	Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida	m3	219,82	219,820		219,82		2,21	485,80	485,80		485,80		100,00
2.1.5	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dimt. até 30 km (unidade: tkm). af. 07/2020	tkm	1.648,65	1.648,650		1.648,65		1,67	2.753,25	2.753,25		2.753,25		100,00
2.1.6	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dimt. até 30 km (unidade: tkm). af. 07/2020 (parfulto)	tkm	2.260,80	1.356,300		1.356,30		1,67	3.775,54	2.260,02		2.260,02		59,99
2.1.7	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dimt. excedente a 30 km (unidade: tkm). af. 07/2020 (parfulto)	tkm	1.307,20	904,200		904,20		0,66	994,25	596,77		596,77		51,99
2.1.8	Sub-base estabilizada granulométricamente com mistura de solo na pista (exclusive material de sub-base)	m³	94,22	94,220		94,22		30,31	2.855,81	2.855,81		2.855,81		100,00
3	RUA JOÃO SILVEIRA													
3.1	PAVIMENTAÇÃO													
3.1.1	Material para sub-base, cbr-20, adquirido sobre na jazida, inclusive carga (posto na carçamba), exclusive transporte	m3	203,40	203,400		203,40		19,13	3.852,78	3.852,78		3.852,78		100,00
3.1.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto afilático, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af. 11/2019	m3	80,56	-		80,56		1.807,72						0,00
3.1.3	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ (unidade: t). af. 07/2020 - CONCRETO ASFÁLTICO	t	193,34	-		193,34		8,00	1.546,72					0,00
3.1.4	Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida	m3	1.409,78	1.409,780		1.409,78		2,21	3.115,61	3.115,61		3.115,61		100,00
3.1.5	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dimt. até 30 km (unidade: tkm). af. 07/2020	tkm	10.573,35	10.573,350		10.573,35		1,67	17.657,49	17.657,49		17.657,49		100,00
3.1.6	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dimt. até 30 km (unidade: tkm). af. 07/2020 (parfulto)	tkm	14.500,50	8.700,300		8.700,30		1,67	24.215,84	14.529,50		14.529,50		60,00
3.1.7	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dimt. excedente a 30 km (unidade: tkm). af. 07/2020 (parfulto)	tkm	9.667,00	5.800,200		5.800,20		0,66	6.380,22	3.828,13		3.828,13		60,00
3.1.8	Sub-base estabilizada granulométricamente com mistura de solo na pista (exclusive material de sub-base)	m³	604,20	604,200		604,20		30,31	18.313,30	18.313,30		18.313,30		100,00
4	RUA JOSÉ VIEIRA DE MENEZES													
4.1	PAVIMENTAÇÃO													
4.1.1	Material para sub-base, cbr-20, adquirido sobre na jazida, inclusive carga (posto na carçamba), exclusive transporte	m3	122,76	122,760		122,76		19,13	2.348,40	2.348,40		2.348,40		100,00
4.1.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto afilático, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af. 11/2019	m3	49,10	-		49,10		1.807,72						0,00
4.1.3	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ (unidade: t). af. 07/2020 - CONCRETO ASFÁLTICO	t	117,84	-		117,84		8,00	942,72					0,00
4.1.4	Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida	m3	859,30	859,300		859,30		2,21	1.899,05	1.899,05		1.899,05		100,00
4.1.5	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dimt. até 30 km (unidade: tkm). af. 07/2020	tkm	6.444,75	6.444,750		6.444,75		1,67	10.762,73	10.762,73		10.762,73		100,00
4.1.6	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dimt. até 30 km (unidade: tkm). af. 07/2020 (parfulto)	tkm	8.858,30	5.303,100		5.303,10		1,67	14.759,96	8.856,17		8.856,17		60,00

4.1.7	Transporte com caminhão basculante de 14 m ³ , em via urbana pavimentada, adicional para dim. excedente a 30 km (unidade: t.km) af. 07/2020 (afalto)	18km	5892,20	3.535,400		3.535,40	2.356,80	R\$	0,66	R\$	3.888,85	R\$	2.333,36	R\$	2.333,36	R\$	1.555,49	60,00
4.1.8	Sub-base estabilizada granulométricamente com mistura de solo na pista (exclusivo material de sub-base)	m ²	368,27	368,270		368,27		R\$	30,31	R\$	11.162,26	R\$	11.162,26	R\$	11.162,26	R\$	100,00	
5	RUA JOSÉ MILTON DOS SANTOS																0,00	
5.1	PAVIMENTAÇÃO																27,77	
5.1.1	Material para sub-base, cb=20, adquirido solo na jazida, inclusive carga (posto na cabana), exclui-se transporte	m ³	50,57	50,570		50,57		R\$	19,13	R\$	967,40	R\$	967,40	R\$	967,40	R\$	100,00	
5.1.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclui-se carga e transporte. af. 11/2019	m ³	20,23	-		0,00	20,23	R\$	1.807,72	R\$	36.570,18	R\$	-	R\$	-	R\$	36.570,18	0,00
5.1.3	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m ³ (unidade: t. af. 07/2020) - CONCRETO ASFALTICO	t	48,55	-		0,00	48,55	R\$	8,00	R\$	388,40	R\$	-	R\$	-	R\$	388,40	0,00
5.1.4	Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida	m ³	353,99	353,990		353,99		R\$	2,21	R\$	782,32	R\$	782,32	R\$	782,32	R\$	100,00	
5.1.5	Transporte com caminhão basculante de 14 m ³ , em via urbana pavimentada, dim. até 30 km (unidade: t.km). af. 07/2020	t.km	2854,93	2.654,930		2.654,93		R\$	1,67	R\$	4.433,73	R\$	4.433,73	R\$	4.433,73	R\$	100,00	
5.1.6	Transporte com caminhão basculante de 14 m ³ , em via urbana pavimentada, dim. até 30 km (unidade: t.km). af. 07/2020 (afalto)	t.km	3643,10	2.184,600		2.184,60	1.458,50	R\$	1,67	R\$	6.080,64	R\$	3.648,28	R\$	3.648,28	R\$	2.432,36	60,00
5.1.7	Transporte com caminhão basculante de 14 m ³ , em via urbana pavimentada, adicional para dim. excedente a 30 km (unidade: t.km) af. 07/2020 (afalto)	t.km	2427,40	1.456,400		1.456,40	971,00	R\$	0,66	R\$	1.602,08	R\$	961,22	R\$	961,22	R\$	640,86	60,00
5.1.8	Sub-base estabilizada granulométricamente com mistura de solo na pista (exclusivo material de sub-base)	m ²	151,71	151,710		151,71		R\$	30,31	R\$	4.598,33	R\$	4.598,33	R\$	4.598,33	R\$	100,00	
6	RUA EUCLIDES BISPO DOS SANTOS																0,00	
6.1	PAVIMENTAÇÃO																27,77	
6.1.1	Material para sub-base, cb=20, adquirido solo na jazida, inclusive carga (posto na cabana), exclui-se transporte	m ³	57,75	57,750		57,75		R\$	19,13	R\$	1.104,76	R\$	1.104,76	R\$	1.104,76	R\$	100,00	
6.1.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclui-se carga e transporte. af. 11/2019	m ³	23,10	-		0,00	23,10	R\$	1.807,72	R\$	41.758,33	R\$	-	R\$	-	R\$	41.758,33	0,00
6.1.3	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m ³ (unidade: t. af. 07/2020) - CONCRETO ASFALTICO	t	55,44	-		0,00	55,44	R\$	8,00	R\$	443,52	R\$	-	R\$	-	R\$	443,52	0,00
6.1.4	Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida	m ³	404,20	404,200		404,20		R\$	2,21	R\$	893,28	R\$	893,28	R\$	893,28	R\$	100,00	
6.1.5	Transporte com caminhão basculante de 14 m ³ , em via urbana pavimentada, dim. até 30 km (unidade: t.km). af. 07/2020	t.km	3031,50	3.031,500		3.031,50		R\$	1,67	R\$	5.062,61	R\$	5.062,61	R\$	5.062,61	R\$	100,00	
6.1.6	Transporte com caminhão basculante de 14 m ³ , em via urbana pavimentada, dim. até 30 km (unidade: t.km). af. 07/2020 (afalto)	t.km	4157,70	2.494,500		2.494,50	1.663,20	R\$	1,67	R\$	6.943,36	R\$	4.165,81	R\$	4.165,81	R\$	2.777,55	60,00
6.1.7	Transporte com caminhão basculante de 14 m ³ , em via urbana pavimentada, adicional para dim. excedente a 30 km (unidade: t.km) af. 07/2020 (afalto)	t.km	2771,80	1.663,000		1.663,00	1.108,80	R\$	0,66	R\$	1.829,39	R\$	1.097,28	R\$	1.097,28	R\$	731,81	60,00
6.1.8	Sub-base estabilizada granulométricamente com mistura de solo na pista (exclusivo material de sub-base)	m ²	173,24	173,240		173,24		R\$	30,31	R\$	5.250,90	R\$	5.250,90	R\$	5.250,90	R\$	100,00	
7	RUA EPIFÂNIO JOSÉ DA SILVA																0,00	
7.1	PAVIMENTAÇÃO																298.329,53	
7.1.1	Material para sub-base, cb=20, adquirido solo na jazida, inclusive carga (posto na cabana), exclui-se transporte	m ³	272,21	-		0,00	272,23	R\$	19,13	R\$	5.207,76	R\$	-	R\$	-	R\$	5.207,76	0,00
7.1.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclui-se carga e transporte. af. 11/2019	m ³	108,89	-		0,00	108,89	R\$	1.807,72	R\$	196.842,63	R\$	-	R\$	-	R\$	196.842,63	0,00
7.1.3	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m ³ (unidade: t. af. 07/2020) - CONCRETO ASFALTICO	t	261,34	-		0,00	261,34	R\$	8,00	R\$	2.090,72	R\$	-	R\$	-	R\$	2.090,72	0,00
7.1.4	Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida	m ³	1905,56	-		0,00	1.905,56	R\$	2,21	R\$	4.211,29	R\$	-	R\$	-	R\$	4.211,29	0,00
7.1.5	Transporte com caminhão basculante de 14 m ³ , em via urbana pavimentada, dim. até 30 km (unidade: t.km). af. 07/2020	t.km	14201,70	-		0,00	14.291,70	R\$	1,67	R\$	23.867,14	R\$	-	R\$	-	R\$	23.867,14	0,00
7.1.6	Transporte com caminhão basculante de 14 m ³ , em via urbana pavimentada, dim. até 30 km (unidade: t.km). af. 07/2020 (afalto)	t.km	19600,20	-		0,00	19.600,20	R\$	1,67	R\$	32.732,33	R\$	-	R\$	-	R\$	32.732,33	0,00
7.1.7	Transporte com caminhão basculante de 14 m ³ , em via urbana pavimentada, adicional para dim. excedente a 30 km (unidade: t.km) af. 07/2020 (afalto)	t.km	13066,80	-		0,00	13.066,80	R\$	0,66	R\$	8.624,09	R\$	-	R\$	-	R\$	8.624,09	0,00
7.1.8	Sub-base estabilizada granulométricamente com mistura de solo na pista (exclusivo material de sub-base)	m ²	816,68	-		0,00	816,68	R\$	30,31	R\$	24.753,57	R\$	-	R\$	-	R\$	24.753,57	0,00
8	RUA JOSÉ BELO DE ARAUJO																0,00	
8.1	PAVIMENTAÇÃO																191.341,28	
																	191.341,28	0,00

8.1.1	Material para sub-base, cbr>20, adquirido sóto na jazida, inclusive carga (posto na cambal), excluir transporte	m3	174,60	-	0,00	174,60	R\$	19,13	R\$	3.340,10	R\$	3.340,10	0,00
8.1.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - excluir carga e transporte. af_11/2019	m3	69,84	-	0,00	69,84	R\$	1.807,72	R\$	126.251,16	R\$	126.251,16	0,00
8.1.3	Carga de mistura asfáltica em camião basculante 14 m³ (unidade: t) af_07/2020 - CONCRETO ASFALTICO	t	167,62	-	0,00	167,62	R\$	8,00	R\$	1.340,96	R\$	1.340,96	0,00
8.1.4	Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida	m3	122,15	-	0,00	122,15	R\$	2,21	R\$	2.700,95	R\$	2.700,95	0,00
8.1.5	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solo na pista (excluir material de sub-base)	tkm	9.166,13	-	0,00	9.166,13	R\$	1,67	R\$	15.307,44	R\$	15.307,44	0,00
8.1.6	Transporte com camião basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tkm). af_07/2020	tkm	12570,90	-	0,00	12570,90	R\$	1,67	R\$	20.993,40	R\$	20.993,40	0,00
8.1.7	Transporte com camião basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: tkm)	tkm	8380,60	-	0,00	8380,60	R\$	0,66	R\$	5.531,20	R\$	5.531,20	0,00
8.1.8	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solo na pista (excluir material de sub-base)	m²	523,79	-	0,00	523,79	R\$	30,31	R\$	15.876,07	R\$	15.876,07	0,00
9	RUA GENIVALDO DE ARAUJO												0,00
9.1	PAVIMENTAÇÃO												0,00
9.1.1	Material para sub-base, cbr>20, adquirido sóto na jazida, inclusive carga (posto na cambal), excluir transporte	m3	26,35	-	0,00	26,35	R\$	19,13	R\$	504,08	R\$	504,08	0,00
9.1.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - excluir carga e transporte. af_11/2019	m3	10,54	-	0,00	10,54	R\$	1.807,72	R\$	19.053,37	R\$	19.053,37	0,00
9.1.3	Carga de mistura asfáltica em camião basculante 14 m³ (unidade: t) af_07/2020 - CONCRETO ASFALTICO	t	25,30	-	0,00	25,30	R\$	8,00	R\$	202,40	R\$	202,40	0,00
9.1.4	Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida	m3	184,42	-	0,00	184,42	R\$	2,21	R\$	407,57	R\$	407,57	0,00
9.1.5	Transporte com camião basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tkm). af_07/2020	tkm	1383,15	-	0,00	1383,15	R\$	1,67	R\$	2.309,86	R\$	2.309,86	0,00
9.1.6	Transporte com camião basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: tkm)	tkm	1897,20	-	0,00	1897,20	R\$	1,67	R\$	3.168,32	R\$	3.168,32	0,00
9.1.7	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solo na pista (excluir material de sub-base)	m²	79,04	-	0,00	79,04	R\$	30,31	R\$	2.395,70	R\$	2.395,70	0,00
10	RUA GIEDE SELMA												0,00
10.1	PAVIMENTAÇÃO												0,00
10.1.1	Material para sub-base, cbr>20, adquirido sóto na jazida, inclusive carga (posto na cambal), excluir transporte	m3	108,44	-	0,00	108,44	R\$	19,13	R\$	2.074,46	R\$	2.074,46	0,00
10.1.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - excluir carga e transporte. af_11/2019	m3	43,37	-	0,00	43,37	R\$	1.807,72	R\$	78.400,82	R\$	78.400,82	0,00
10.1.3	Carga de mistura asfáltica em camião basculante 14 m³ (unidade: t) af_07/2020 - CONCRETO ASFALTICO	t	104,09	-	0,00	104,09	R\$	8,00	R\$	832,72	R\$	832,72	0,00
10.1.4	Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida	m3	759,04	-	0,00	759,04	R\$	2,21	R\$	1.677,48	R\$	1.677,48	0,00
10.1.5	Transporte com camião basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tkm). af_07/2020	tkm	5692,80	-	0,00	5692,80	R\$	1,67	R\$	9.506,98	R\$	9.506,98	0,00
10.1.6	Transporte com camião basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: tkm)	tkm	7807,20	-	0,00	7807,20	R\$	1,67	R\$	13.038,02	R\$	13.038,02	0,00
10.1.7	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solo na pista (excluir material de sub-base)	m²	325,31	-	0,00	325,31	R\$	30,31	R\$	9.860,15	R\$	9.860,15	0,00
11	RUA JOAO BATISTA DE JESUS OLIVEIRA												0,00
11.1	PAVIMENTAÇÃO												0,00
11.1.1	Material para sub-base, cbr>20, adquirido sóto na jazida, inclusive carga (posto na cambal), excluir transporte	m3	54,49	-	0,00	54,49	R\$	19,13	R\$	1.042,39	R\$	1.042,39	0,00
11.1.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - excluir carga e transporte. af_11/2019	m3	21,80	-	0,00	21,80	R\$	1.807,72	R\$	39.408,30	R\$	39.408,30	0,00
11.1.3	Carga de mistura asfáltica em camião basculante 14 m³ (unidade: t) af_07/2020 - CONCRETO ASFALTICO	t	52,32	-	0,00	52,32	R\$	8,00	R\$	418,56	R\$	418,56	0,00
11.1.4	Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida	m3	381,42	-	0,00	381,42	R\$	2,21	R\$	842,04	R\$	842,04	0,00

11.1.5	Transporte com caminhão basculante de 14 m ³ , em via urbana pavimentada, dnt até 30 km (unidade: tckm), af_07/2020	tckm	2860,65	-	0,00	2.860,65	R\$	1,67	R\$	4.777,29	R\$	-	R\$	-	4.777,29	R\$	0,00
11.1.6	Transporte com caminhão basculante de 14 m ³ , em via urbana pavimentada, dnt até 30 km (unidade: tckm), af_07/2020 (afalto)	tckm	3923,40	-	0,00	3.923,40	R\$	1,67	R\$	6.552,08	R\$	-	R\$	-	6.552,08	R\$	0,00
11.1.7	Transporte com caminhão basculante de 14 m ³ , em via urbana pavimentada, adicional para dnt excedente a 30 km (unidade: tckm), af_07/2020(afalto)	tckm	2615,60	-	0,00	2.615,60	R\$	0,66	R\$	1.726,30	R\$	-	R\$	-	1.726,30	R\$	0,00
11.1.8	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solo na pista (exclusivo material de sub base)	m ²	165,47	-	0,00	165,47	R\$	30,31	R\$	4.954,78	R\$	-	R\$	-	4.954,78	R\$	0,00
12	RUA JOÃO TAVARES DE JESUS																0,00
12.1	PAVIMENTAÇÃO																0,00
12.1.1	Material para sub-base, cbr>20, adquirido sobto na jazida, inclusive carga (posto na cabamba), exclusive transporte	m3	111,49	-	0,00	111,49	R\$	19,13	R\$	2.132,80	R\$	-	R\$	-	2.132,80	R\$	0,00
12.1.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto adalítico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte, af_11/2019	m3	44,59	-	0,00	44,59	R\$	1.807,72	R\$	80.606,23	R\$	-	R\$	-	80.606,23	R\$	0,00
12.1.3	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m ³ (unidade: t), af_07/2020 - CONCRETO ASFALTICO	t	307,02	-	0,00	107,02	R\$	8,00	R\$	856,16	R\$	-	R\$	-	856,16	R\$	0,00
12.1.4	Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida	m3	780,40	-	0,00	780,40	R\$	2,21	R\$	1.724,68	R\$	-	R\$	-	1.724,68	R\$	0,00
12.1.5	Transporte com caminhão basculante de 14 m ³ , em via urbana pavimentada, dnt até 30 km (unidade: tckm), af_07/2020	tckm	5853,00	-	0,00	5.853,00	R\$	1,67	R\$	9.774,51	R\$	-	R\$	-	9.774,51	R\$	0,00
12.1.6	Transporte com caminhão basculante de 14 m ³ , em via urbana pavimentada, dnt até 30 km (unidade: tckm), af_07/2020 (afalto)	tckm	8026,80	-	0,00	8.026,80	R\$	1,67	R\$	13.404,76	R\$	-	R\$	-	13.404,76	R\$	0,00
12.1.7	Transporte com caminhão basculante de 14 m ³ , em via urbana pavimentada, adicional para dnt excedente a 30 km (unidade: tckm), af_07/2020(afalto)	tckm	5351,20	-	0,00	5.351,20	R\$	0,66	R\$	3.531,79	R\$	-	R\$	-	3.531,79	R\$	0,00
12.1.8	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solo na pista (exclusivo material de sub base)	m ²	334,46	-	0,00	334,46	R\$	30,31	R\$	10.137,48	R\$	-	R\$	-	10.137,48	R\$	0,00
13	RUA JOSÉ NICOLAU																0,00
13.1	PAVIMENTAÇÃO																0,00
13.1.1	Material para sub-base, cbr>20, adquirido sobto na jazida, inclusive carga (posto na cabamba), exclusive transporte	m3	75,38	-	0,00	75,38	R\$	19,13	R\$	1.442,02	R\$	-	R\$	-	1.442,02	R\$	0,00
13.1.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte, af_11/2019	m3	30,15	-	0,00	30,15	R\$	1.807,72	R\$	54.502,76	R\$	-	R\$	-	54.502,76	R\$	0,00
13.1.3	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m ³ (unidade: t), af_07/2020 - CONCRETO ASFALTICO	t	72,86	-	0,00	72,36	R\$	8,00	R\$	578,88	R\$	-	R\$	-	578,88	R\$	0,00
13.1.4	Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida	m3	527,66	-	0,00	527,66	R\$	2,21	R\$	1.166,13	R\$	-	R\$	-	1.166,13	R\$	0,00
13.1.5	Transporte com caminhão basculante de 14 m ³ , em via urbana pavimentada, dnt até 30 km (unidade: tckm), af_07/2020	tckm	3957,45	-	0,00	3.957,45	R\$	1,67	R\$	6.608,94	R\$	-	R\$	-	6.608,94	R\$	0,00
13.1.6	Transporte com caminhão basculante de 14 m ³ , em via urbana pavimentada, dnt até 30 km (unidade: tckm), af_07/2020 (afalto)	tckm	5427,30	-	0,00	5.427,30	R\$	1,67	R\$	9.063,59	R\$	-	R\$	-	9.063,59	R\$	0,00
13.1.7	Transporte com caminhão basculante de 14 m ³ , em via urbana pavimentada, adicional para dnt excedente a 30 km (unidade: tckm), af_07/2020(afalto)	tckm	3618,20	-	0,00	3.618,20	R\$	0,66	R\$	2.388,01	R\$	-	R\$	-	2.388,01	R\$	0,00
13.1.8	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solo na pista (exclusivo material de sub base)	m ²	226,14	-	0,00	226,14	R\$	30,31	R\$	6.854,30	R\$	-	R\$	-	6.854,30	R\$	0,00
14	RUA JOSEFINA IPRAMA																0,00
14.1	PAVIMENTAÇÃO																0,00
14.1.1	Material para sub-base, cbr>20, adquirido sobto na jazida, inclusive carga (posto na cabamba), exclusive transporte	m3	372,20	-	0,00	372,20	R\$	19,13	R\$	7.111,64	R\$	-	R\$	-	7.111,64	R\$	0,00
14.1.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte, af_11/2019	m3	14,88	-	0,00	14,88	R\$	1.807,72	R\$	26.898,87	R\$	-	R\$	-	26.898,87	R\$	0,00
14.1.3	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m ³ (unidade: t), af_07/2020 - CONCRETO ASFALTICO	t	35,71	-	0,00	35,71	R\$	8,00	R\$	285,68	R\$	-	R\$	-	285,68	R\$	0,00
14.1.4	Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida	m3	260,37	-	0,00	260,37	R\$	2,21	R\$	575,42	R\$	-	R\$	-	575,42	R\$	0,00
14.1.5	Transporte com caminhão basculante de 14 m ³ , em via urbana pavimentada, dnt até 30 km (unidade: tckm), af_07/2020	tckm	1952,78	-	0,00	1.952,78	R\$	1,67	R\$	3.261,14	R\$	-	R\$	-	3.261,14	R\$	0,00
14.1.6	Transporte com caminhão basculante de 14 m ³ , em via urbana pavimentada, dnt até 30 km (unidade: tckm), af_07/2020 (afalto)	tckm	2678,10	-	0,00	2.678,10	R\$	1,67	R\$	4.472,43	R\$	-	R\$	-	4.472,43	R\$	0,00
14.1.7	Transporte com caminhão basculante de 14 m ³ , em via urbana pavimentada, adicional para dnt excedente a 30 km (unidade: tckm), af_07/2020(afalto)	tckm	1785,40	-	0,00	1.785,40	R\$	0,66	R\$	1.178,36	R\$	-	R\$	-	1.178,36	R\$	0,00

14.1.8	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solo na pista (exclusive material de sub-base)	m³	111,59							111,59	R\$	30,31	R\$	3.382,79	R\$	-	R\$	-	3.382,79	0,00
15	RUA LEDA MOURA										R\$		R\$	43.070,64	R\$	-	R\$	-	43.070,64	0,00
15.1	PAVIMENTAÇÃO										R\$		R\$		R\$	-	R\$	-		0,00
15.1.1	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solo na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	m3	39,31							39,31	R\$	19,13	R\$	752,00	R\$	-	R\$	-	752,00	0,00
15.1.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af. 11/2019	m3	15,72							15,72	R\$	1.807,72	R\$	28.417,36	R\$	-	R\$	-	28.417,36	0,00
15.1.3	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ (unidade: t). af. 07/2020 - CONCRETO ASFALTICO	t	37,73							37,73	R\$	8,00	R\$	301,84	R\$	-	R\$	-	301,84	0,00
15.1.4	Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida	m3	275,14							275,14	R\$	2,21	R\$	608,06	R\$	-	R\$	-	608,06	0,00
15.1.5	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dimt até 30 km (unidade: tkm). af. 07/2020	tkm	2065,55							2065,55	R\$	1,67	R\$	3.446,13	R\$	-	R\$	-	3.446,13	0,00
15.1.6	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dimt até 30 km (unidade: tkm). af. 07/2020 (asfalto)	tkm	2829,90							2829,90	R\$	1,67	R\$	4.725,93	R\$	-	R\$	-	4.725,93	0,00
15.1.7	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dimt excedente a 30 km (unidade: tkm). af. 07/2020 (asfalto)	tkm	3886,60							3886,60	R\$	0,66	R\$	1.245,16	R\$	-	R\$	-	1.245,16	0,00
15.1.8	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solo na pista (exclusive material de sub-base)	m³	117,92							117,92	R\$	30,31	R\$	3.574,16	R\$	-	R\$	-	3.574,16	0,00
16	RUA LUIZ GONZAGA										R\$		R\$	133.614,03	R\$	-	R\$	-	133.614,03	0,00
16.1	PAVIMENTAÇÃO										R\$		R\$		R\$	-	R\$	-		0,00
16.1.1	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solo na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	m3	121,92							121,92	R\$	19,13	R\$	2.332,33	R\$	-	R\$	-	2.332,33	0,00
16.1.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af. 11/2019	m3	48,77							48,77	R\$	1.807,72	R\$	88.162,50	R\$	-	R\$	-	88.162,50	0,00
16.1.3	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ (unidade: t). af. 07/2020 - CONCRETO ASFALTICO	t	117,05							117,05	R\$	8,00	R\$	936,40	R\$	-	R\$	-	936,40	0,00
16.1.4	Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida	m3	853,39							853,39	R\$	2,21	R\$	1.885,99	R\$	-	R\$	-	1.885,99	0,00
16.1.5	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dimt até 30 km (unidade: tkm). af. 07/2020	tkm	6400,43							6400,43	R\$	1,67	R\$	10.688,72	R\$	-	R\$	-	10.688,72	0,00
16.1.6	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dimt até 30 km (unidade: tkm). af. 07/2020 (asfalto)	tkm	8778,80							8778,80	R\$	1,67	R\$	14.659,76	R\$	-	R\$	-	14.659,76	0,00
16.1.7	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dimt excedente a 30 km (unidade: tkm). af. 07/2020 (asfalto)	tkm	5852,20							5852,20	R\$	0,66	R\$	3.862,45	R\$	-	R\$	-	3.862,45	0,00
16.1.8	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solo na pista (exclusive material de sub-base)	m³	365,75							365,75	R\$	30,31	R\$	11.085,88	R\$	-	R\$	-	11.085,88	0,00
17	RUA PROF. MARINALVA										R\$		R\$	99.941,75	R\$	-	R\$	-	99.941,75	0,00
17.1	PAVIMENTAÇÃO										R\$		R\$		R\$	-	R\$	-		0,00
17.1.1	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solo na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	m3	91,19							91,19	R\$	19,13	R\$	1.744,46	R\$	-	R\$	-	1.744,46	0,00
17.1.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af. 11/2019	m3	36,48							36,48	R\$	1.807,72	R\$	65.945,63	R\$	-	R\$	-	65.945,63	0,00
17.1.3	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ (unidade: t). af. 07/2020 - CONCRETO ASFALTICO	t	87,55							87,55	R\$	8,00	R\$	700,40	R\$	-	R\$	-	700,40	0,00
17.1.4	Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida	m3	638,31							638,31	R\$	2,21	R\$	1.410,67	R\$	-	R\$	-	1.410,67	0,00
17.1.5	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dimt até 30 km (unidade: tkm). af. 07/2020	tkm	4782,33							4782,33	R\$	1,67	R\$	7.994,84	R\$	-	R\$	-	7.994,84	0,00
17.1.6	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dimt até 30 km (unidade: tkm). af. 07/2020 (asfalto)	tkm	6565,80							6565,80	R\$	1,67	R\$	10.964,89	R\$	-	R\$	-	10.964,89	0,00
17.1.7	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dimt excedente a 30 km (unidade: tkm). af. 07/2020 (asfalto)	tkm	4377,20							4377,20	R\$	0,66	R\$	2.888,95	R\$	-	R\$	-	2.888,95	0,00
17.1.8	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solo na pista (exclusive material de sub-base)	m³	273,57							273,57	R\$	30,31	R\$	8.291,91	R\$	-	R\$	-	8.291,91	0,00
18	RUA PROJETADA 3										R\$		R\$	98.958,86	R\$	-	R\$	-	98.958,86	0,00
18.1	PAVIMENTAÇÃO										R\$		R\$		R\$	-	R\$	-		0,00
18.1.1	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solo na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	m3	90,30							90,30	R\$	19,13	R\$	1.727,44	R\$	-	R\$	-	1.727,44	0,00

18.1.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af. 11/2019	m3	36,12	-	0,00	36,12	R\$ 1.807,72	R\$ 65.294,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 65.294,86	0,00
18.1.3	Carga de mistura asfáltica em camião basculante 14 m³ (unidade: t). af. 07/2020 - CONCRETO ASFALTICO	t	86,69	-	0,00	86,69	R\$ 8,00	R\$ 693,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 693,52	0,00
18.1.4	Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida	m3	632,08	-	0,00	632,08	R\$ 2,71	R\$ 1.396,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.396,90	0,00
18.1.5	Transporte com camião basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dnt até 30 km (unidade: tkm). af. 07/2020	tkm	4740,60	-	0,00	4740,60	R\$ 1,67	R\$ 7.916,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.916,80	0,00
18.1.6	Transporte com camião basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dnt até 30 km (unidade: tkm). af. 07/2020 (asfalto)	tkm	6501,60	-	0,00	6.501,60	R\$ 1,67	R\$ 10.857,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.857,67	0,00
18.1.7	Transporte com camião basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dnt excedente a 30 km (unidade: tkm). af. 07/2020(asfalto)	tkm	4334,40	-	0,00	4.334,40	R\$ 0,66	R\$ 2.860,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.860,70	0,00
18.1.8	Sub-base estabilizada granulométricamente com mistura de solo na pista (exclusive material de sub-base)	m³	270,90	-	0,00	270,90	R\$ 30,31	R\$ 8.210,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.210,98	0,00
19	RUA SANDRA MOURA												0,00
19.1	PAVIMENTAÇÃO												0,00
19.1.1	Material para sub-base, cbr>20, adquirido sóto na jazida, inclusive carga (posto na capamba), exclusive transporte	m3	38,62	-	0,00	38,62	R\$ 19,13	R\$ 738,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 738,80	0,00
19.1.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af. 11/2019	m3	15,45	-	0,00	15,45	R\$ 1.807,72	R\$ 27.929,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.929,27	0,00
19.1.3	Carga de mistura asfáltica em camião basculante 14 m³ (unidade: t). af. 07/2020 - CONCRETO ASFALTICO	t	37,08	-	0,00	37,08	R\$ 8,00	R\$ 296,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 296,64	0,00
19.1.4	Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida	m3	270,29	-	0,00	270,29	R\$ 2,71	R\$ 597,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 597,34	0,00
19.1.5	Transporte com camião basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dnt até 30 km (unidade: tkm). af. 07/2020	tkm	2027,18	-	0,00	2.027,18	R\$ 1,67	R\$ 3.385,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.385,39	0,00
19.1.6	Transporte com camião basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dnt até 30 km (unidade: tkm). af. 07/2020 (asfalto)	tkm	2780,40	-	0,00	2.780,40	R\$ 1,67	R\$ 4.643,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.643,27	0,00
19.1.7	Transporte com camião basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dnt excedente a 30 km (unidade: tkm). af. 07/2020(asfalto)	tkm	1853,60	-	0,00	1.853,60	R\$ 0,66	R\$ 1.223,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.223,38	0,00
19.1.8	Sub-base estabilizada granulométricamente com mistura de solo na pista (exclusive material de sub-base)	m³	115,85	-	0,00	115,85	R\$ 30,31	R\$ 3.511,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.511,41	0,00
20	RUA SEVERINO GERALDO												0,00
20.1	PAVIMENTAÇÃO												0,00
20.1.1	Material para sub-base, cbr>20, adquirido sóto na jazida, inclusive carga (posto na capamba), exclusive transporte	m3	49,69	-	0,00	49,69	R\$ 19,13	R\$ 950,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 950,57	0,00
20.1.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af. 11/2019	m3	19,88	-	0,00	19,88	R\$ 1.807,72	R\$ 35.937,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 35.937,47	0,00
20.1.3	Carga de mistura asfáltica em camião basculante 14 m³ (unidade: t). af. 07/2020 - CONCRETO ASFALTICO	t	47,71	-	0,00	47,71	R\$ 8,00	R\$ 381,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 381,68	0,00

23.1	Moldo em concreto armado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejunado com argamassa de cimento e areia no tipo 1:3	m	40,00	0,00	4.020,00	RS	46,72	RS	187.814,40	RS	RS	RS	187.814,40	0,00							
23.2	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 01/2022	m ²	12,00	0,00	12,00	RS	424,19	RS	5.090,28	RS	RS	RS	5.090,28	100,00							
VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO													RS	3.887.286,77	RS	784.532,47	RS	1.674.189,14	RS	2.213.078,63	43,07
PERCENTUAL													100%	20,00%	22,89%	43,07%	56,93%				

Documento assinado digitalmente
gov.br
YAN HENRIQUE TAVARES SANTANA
 Data: 29/11/2024 11:46:48-0303
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
gov.br
JOSE ROBSON SANTOS DA PAIXAO
 Data: 29/11/2024 11:59:58-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ALEXANDRE
ALBUQUERQUE
TEIXEIRA:8301920041
 Assinado de forma digital por
ALEXANDRE ALBUQUERQUE
TEIXEIRA:83019200415
 Dados: 2024.11.29 11:36:16
 -03'00'

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DE ITABAIANA/SE.

CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

CONTRATO: 053/2024



EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE

RELATÓRIO FOTOGRAFICO - BM 02 ADITIVO

FOTO 01



FOTO 02



FOTO 03



FOTO 04



FOTO 05



FOTO 06



FOTO 07



FOTO 08





ALEXANDRE ALBUQUERQUE
TEIXEIRA:83019200415

Assinado de forma digital por
ALEXANDRE ALBUQUERQUE
TEIXEIRA:83019200415
Dados: 2024.11.29 09:53:31 -03'00'

Documento assinado digitalmente
gov.br YAN HENRIQUE TAVARES SANTANA
Data: 29/11/2024 11:00:05-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Documento assinado digitalmente
gov.br JOSE ROBSON SANTOS DA PAIXAO
Data: 29/11/2024 11:03:03-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>