



GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA GRANDE

SECRETARIA DAS OBRAS, INFRAESTRUTURA,
URBANISMO E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS



2ª ORDEM DE REINÍCIO DE OBRA

CONTRATO N°: 137/2024

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 001/2024

OBJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS – LOT. RIVIERA E VALE DOS EUCALÍPTOS, NESTE MUNICÍPIO – CONTRATO DE REPASSE N° 953000/OP 1.091.393-76/2023 MCID

VALOR DO CONTRATO: R\$ 4.180.984,56 (Quatro milhões, cento e oitenta mil, novecentos e oitenta e quatro reais, e cinquenta e seis centavos)

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 02/07/2024

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 (DOZE) MESES

PRAZO DE EXECUÇÃO: 5 (CINCO) MESES

ORDEM DE SERVIÇO: 04/07/2024


1º TERMO ADITIVO DE VALOR: R\$ 1.042.653,14 – 26/09/2024

CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

A presente ordem de reinício, justifica-se pelo pagamento do BM 01, feito por adiantamento pelo município. Sendo assim, a empresa retomará os serviços a partir de 03/04/2025.

Itabaiana/SE, 02 de abril de 2025

X 
Valmir dos Santos Costa
Prefeito


Deiza de Assis Santos
Secretária

Documento assinado digitalmente
gov.br RÍZIA MILENE DOS SANTOS RODRIGUES ARAUJ
Data: 03/04/2025 12:42:36-0300
Verifique em <https://validar.ti.gov.br>

Rízia Milene dos Santos Rodrigues
Fiscal da obra – CREA 2715818424

ALEXANDRE
ALBUQUERQUE
TEIXEIRA:83019200415

Assinado de forma digital por
ALEXANDRE ALBUQUERQUE
TEIXEIRA:83019200415
Dados: 2025.04.03 13:37:43
-03'00'

NOVATEC CONST. E SERV.LTDA
Contratada



2ª ORDEM DE PARALISAÇÃO DE OBRA

CONTRATO Nº: 137/2024

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 001/2024

OBJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS – LOT. RIVIERA E VALE DOS EUCALÍPTOS, NESTE MUNICÍPIO – CONTRATO DE REPASSE Nº 953000/OP 1.091.393-76/2023 MCID

VALOR DO CONTRATO: R\$ 4.180.984,56 (Quatro milhões, cento e oitenta mil, novecentos e oitenta e quatro reais, e cinquenta e seis centavos)

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 02/07/2024

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 (DOZE) MESES

PRAZO DE EXECUÇÃO: 5 (CINCO) MESES


ORDEM DE SERVIÇO: 04/07/2024

1º TERMO ADITIVO DE VALOR: R\$ 1.042.653,14 – 26/09/2024


CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

A presente ordem de paralização, deve-se a espera da chegada de recursos federais. A empresa já incluiu o Boletim de medição 01 no sistema da caixa, e até o momento não foi liquidado a emissão de nota fiscal.


Bem assim, informamos que sanadas as pendências esta paralização será revogada.
Itabaiana/SE, 04 de novembro de 2024.


Adailton Resende Sousa

Prefeito


Vinicius Moura da Costa

Secretário


José Robson Santos da Paixão

Fiscal da obra – CREA 2720293954

NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Alexandre Albuquerque Teixeira
Engº Civil-RPN nº 180324912-9

NOVATEC CONST. E SERV. LTDA

Contratada