



GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA GRANDE

SECRETARIA DAS OBRAS, INFRAESTRUTURA,
URBANISMO E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS



2º TERMO ADITIVO DE “PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS” CONTRATO Nº 032/2024 – CP Nº 011/2023

A **Prefeitura Municipal de Itabaiana**, inscrita no CGC/MF sob o nº. 13.104.740/0001-10, com sede e foro na Praça Fausto Cardoso, nº. 12, Itabaiana/SE, através da **Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos**, e a empresa **ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, pessoa jurídica de Direito Privado, inscrita no CGC/MF sob o nº 18.578.704/0001-01, com sede e foro na Praça da Boa hora, nº 66, Bairro Centro, Campo do Brito/SE doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. José Andrade Almeida, firmam o presente Termo Aditivo, regido pela Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, conforme cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA I – DO OBJETO:

O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de execução da obra de **PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DA RUA PEDRO BARBOSA DE JESUS, RUA PADRE FELISMINO, RUA ÁLVARO FONSECA DE OLIVEIRA, RUA JOSÉ BRAZ DOS SANTOS, RUA ALLAN KARDEC, RUA ARGENTINA, TRAVESSA IVAN ANDRADE, RUA EGILDO SANTOS, RUA PROJETADA, LOCALIZADAS NO BAIRRO ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA, MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE** conforme disposto em art. 55, inciso IV, da Lei nº 8.666/93.

- PERÍODO DE EXECUÇÃO INICIAL: **11/03/2024 A 11/09/2024**
- PERÍODO DO 1º ADITIVO: **12/09/2024 A 11/03/2025**

Tendo em vista que, os serviços não serem concluídos no prazo, se torna imprescindível à dilatação do prazo de execução a fim de medir os serviços que ainda possuem saldo em planilha, como também medir os novos serviços que foram aditados e, por fim, manter a vigência do mesmo para a finalização do objeto diante disso somos favoráveis na concessão do prolongamento do prazo de execução, mediante formalização de termo aditivo, por mais 06 (seis) meses, que passa a vigorar a partir da data de 11 de março de 2025.



GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA GRANDE

SECRETARIA DAS OBRAS, INFRAESTRUTURA,
URBANISMO E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS




CLÁUSULA II - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS


Permanecem em vigor as demais cláusulas e condições do Contrato, não modificadas, implícita ou explicitamente, por este instrumento.

E assim, por estarem justos e acordados, assinam o presente Termo Aditivo de Prazo de Execução dos Serviços, em 02 (duas) vias de igual teor, para um só fim legal.

Itabaiana/SE, 10 de março de 2025.


Deilza De Assis Santos
Secretário de Obra


Alysson Júnio de Souza Pereira
Engenheiro Civil


ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Jose Abneida Andrade
Socio Administrador
CREA/SE
RN 27.141.333-9
ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Contratada

OBRA: PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DA RUA PEDRO BARBOSA DE JESUS, RUA PADRE FELISMINO, RUA ÁLVARO FONSECA DE OLIVEIRA, RUA JOSÉ BRAZ DOS SANTOS, RUA ALLAN KARDEC, RUA ARGENTINA, TRAVESSA IVAN ANDRADE, RUA EGILDO SANTOS, RUA PROJETADA, LOCALIZADAS NO BAIRRO ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA - ITABAIANA/SE CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA				CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				CONTRATO Nº 032/2024 ORDEM DE SERVIÇOS: 11/03/2024							
ITEM	SERVIÇOS	%	VALOR	7º		8º		9º		10º		11º		12º	
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
01.	PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO	100,00%	4.738.797,09	8,77%	415.795,09	8,47%	401.520,15	14,68%	695.681,23	19,30%	914.710,60	2,00%	94.924,50	1,22%	0,00
				8,77%	415.795,09	8,47%	401.520,15	14,68%	695.681,23	19,30%	914.710,60	2,00%	94.924,50	1,22%	57.609,80
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,18%	8.603,70	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
				0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
01.02	RUA PEDRO BARBOSA DE JESUS	13,35%	632.420,81	0,00%		22,65%	143.213,98	2,09%	13.236,29	24,57%	155.365,25	0,00%		0,00%	
				0,00%	0,00	22,65%	143.213,98	2,09%	13.236,29	24,57%	155.365,25	0,00%	0,00	0,00%	-0,01
01.03	RUA PADRE FILISMINO	4,87%	230.824,24	0,00%		0,00%		10,09%	23.287,73	31,84%	201.360,98	0,00%		0,00%	
				0,00%	0,00	0,00%	0,00	10,09%	23.287,73	31,84%	201.360,98	0,00%	0,00	0,00%	0,00
01.04	RUA ALVARO FONSECA DE OLIVEIRA	7,04%	333.510,13	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		27,72%	92.456,36	0,00%	
				0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	14,62%	92.456,36	10,33%	34.436,27
01.05	RUA JOSÉ BRAZ DOS SANTOS	5,16%	244.590,18	0,00%		0,00%		6,88%	16.836,70	0,29%	1.849,83	0,00%		0,00%	
				0,00%	0,00	0,00%	0,00	6,88%	16.836,70	0,29%	1.849,83	0,00%	0,00	2,54%	8.474,00
01.06	RUA ALLAN KARDEC	2,74%	129.727,16	0,00%		0,00%		0,00%		3,38%	21.364,68	0,00%		0,00%	
				0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	3,38%	21.364,68	0,00%	0,00	0,00%	0,01
01.07	RUA ARGENTINA	5,55%	262.828,20	0,00%		0,00%		0,00%		1,14%	2.995,31	0,00%		0,00%	
				0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,47%	2.995,31	0,00%	0,00	0,00%	0,00
01.08	TRAVESSA IVAN ANDRADE	6,32%	299.488,70	0,00%		0,00%		42,58%	127.529,64	27,19%	171.959,06	0,00%		0,00%	
				0,00%	0,00	0,00%	0,00	42,58%	127.529,64	27,19%	171.959,06	0,00%	0,00	0,00%	0,00
01.09	RUA EGILDO SANTOS	0,98%	46.643,84	0,00%		0,00%		0,00%		0,13%	827,67	0,00%		0,00%	
				0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,13%	827,67	0,00%	0,00	0,00%	0,00
01.10	RUA PROJETADA	3,06%	144.935,41	30,53%	44.248,13	0,00%		11,30%	16.382,83	0,22%	1.402,41	0,00%		0,00%	
				30,53%	44.248,13	0,00%	0,00	11,30%	16.382,83	0,22%	1.402,41	0,00%	0,00	0,00%	-13,98
01.11	DRENAGEM PROFUNDA	32,47%	1.538.484,60	23,38%	359.757,13	16,06%	247.130,93	23,21%	357.087,20	24,59%	155.492,63	0,00%		0,00%	
				23,38%	359.757,13	16,06%	247.130,93	23,21%	357.087,20	24,59%	155.492,63	0,00%	0,00	3,96%	13.216,67
01.12	SERVIÇOS DIVERSOS	1,04%	49.454,62	0,00%		0,00%		0,00%		7,82%	49.454,62	0,00%		0,00%	
				0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	7,82%	49.454,62	0,00%	0,00	0,00%	0,00
01.13	EQUIPE DIRIGENTE	2,60%	123.127,40	9,58%	11.789,83	129,89%	11.175,24	14,34%	17.655,70	2,87%	18.179,22	0,39%	2.468,14	0,00%	
				9,58%	11.789,83	9,08%	11.175,24	14,34%	17.655,70	2,87%	18.179,22	0,39%	2.468,14	0,45%	1.496,85
01.14	ESGOTO	11,38%	539.087,25	0,00%		0,00%		19,12%	103.053,27	0,00%	0,03	0,00%		0,00%	
				0,00%	0,00	0,00%	0,00	19,12%	103.053,27	0,00%	0,03	0,00%	0,00	0,00%	-0,02
01.15	RUA PROJETADA B	3,27%	155.070,78	0,00%		0,00%		13,29%	20.611,87	21,26%	134.458,91	0,00%		0,00%	
				0,00%	0,00	0,00%	0,00	13,29%	20.611,87	21,26%	134.458,91	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	TOTAL SIMPLES	100,00%	4.738.797,09	8,77%	415.795,09	8,47%	401.520,15	14,68%	695.681,23	19,30%	914.710,60	2,00%	94.924,50		
				8,77%	415.795,09	8,47%	401.520,15	14,68%	695.681,23	19,30%	914.710,60	2,00%	94.924,50	1,22%	57.609,80
	TOTAL ACUMULADO			47,03%	2.228.608,43	55,50%	2.630.128,58	70,18%	3.325.809,81	89,49%	4.240.520,41	91,49%	4.335.444,91	92,70%	4.393.054,71
				47,03%	2.228.608,43	55,50%	2.630.128,58	70,18%	3.325.809,81	89,49%	4.240.520,41	91,49%	4.335.444,91	92,70%	4.393.054,71

ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 José Almeida Andrade
 Gerente Administrativo

Alisson Júnio de Souza Pereira
 2716750122
 Civil CREA - 2716750122
 Itabaiana

OBRA: PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DA RUA PEDRO BARBOSA DE JESUS, RUA PADRE FELISMINO, RUA ÁLVARO FONSECA DE OLIVEIRA, RUA JOSÉ BRAZ DOS SANTOS, RUA ALLAN KARDEC, RUA ARGENTINA, TRAVESSA IVAN ANDRADE, RUA EGILDO SANTOS, RUA PROJETADA, LOCALIZADAS NO BAIRRO ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA - ITABAIANA/SE

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONTRATO Nº 032/2024

ORDEN DE SERVIÇOS: 11/03/2024



ITEM	SERVIÇOS	%	VALOR	13º		14º		15º		16º		17º		18º	
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
				1,22%	0,00	1,22%	0,00	1,22%	0,00	1,22%	0,00	1,22%	0,00	1,22%	0,00
01.	PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO	100,00%	4.738.797,09	1,22%	57.623,73	1,22%	57.623,73	1,22%	57.623,73	1,22%	57.623,73	1,22%	57.623,73	1,22%	57.623,73
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,18%	8.603,70	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
01.02	RUA PEDRO BARBOSA DE JESUS	13,35%	632.420,81	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
01.03	RUA PADRE FILISMINO	4,87%	230.824,24	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
01.04	RUA ALVARO FONSECA DE OLIVEIRA	7,04%	333.510,13	5,45%	34.436,25	5,45%	34.436,25	10,33%	34.436,25	10,33%	34.436,25	10,33%	34.436,25	10,33%	34.436,25
01.05	RUA JOSÉ BRAZ DOS SANTOS	5,16%	244.590,18	3,46%	8.473,96	3,46%	8.473,96	3,46%	8.473,96	3,46%	8.473,96	3,46%	8.473,96	3,46%	8.473,96
01.06	RUA ALLAN KARDEC	2,74%	129.727,16	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
01.07	RUA ARGENTINA	5,55%	262.828,20	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
01.08	TRAVESSA IVAN ANDRADE	6,32%	299.488,70	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
01.09	RUA EGILDO SANTOS	0,98%	46.643,84	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
01.10	RUA PROJETADA	3,06%	144.935,41	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
01.11	DRENAGEM PROFUNDA	32,47%	1.538.484,60	2,09%	13.216,64	2,09%	13.216,64	0,86%	13.216,64	9,64%	13.216,64	9,64%	13.216,64	0,86%	13.216,64
01.12	SERVIÇOS DIVERSOS	1,04%	49.454,62	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
01.13	EQUIPE DIRIGENTE	2,60%	123.127,40	0,24%	1.496,87	0,24%	1.496,87	1,22%	1.496,87	15,86%	1.496,87	15,86%	1.496,87	72,56%	1.496,87
01.14	ESGOTO	11,38%	539.087,25	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
01.15	RUA PROJETADA B	3,27%	155.070,78	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
	TOTAL SIMPLES	100,00%	4.738.797,09	1,22%	57.623,73	1,22%	57.623,73	1,22%	57.623,73	1,22%	57.623,73	1,22%	57.623,73	1,22%	57.623,73
	TOTAL ACUMULADO			93,92%	4.450.678,44	95,14%	4.508.302,17	96,35%	4.565.925,90	97,57%	4.623.549,63	98,78%	4.681.173,36	100,00%	4.738.797,09

ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
José Almeida Andrade
Sócio Administrador

André Júnio de Souza Pereira
Eng. Civil CREA - 2716750122
Coordenador de Núcleo
Municipal de Itabaiana

OBRA: PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DA RUA PEDRO BARBOSA DE JESUS, RUA PADRE FELISMINO, RUA ÁLVARO FONSECA DE OLIVEIRA, RUA JOSÉ BRAZ DOS SANTOS, RUA ALLAN KARDEC, RUA ARGENTINA, TRAVESSA IVAN ANDRADE, RUA EGILDO SANTOS, RUA PROJETADA, LOCALIZADAS NO BAIRRO ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA - ITABAIANA/SE

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONTRATO Nº 032/2024

ORDEN DE SERVIÇOS: 11/03/2024



ITEM	SERVIÇOS	%	VALOR	1º		2º		3º		4º		5º		6º	
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
01.	PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO	100,00%	4.738.797,09	6,15%	291.281,94	6,15%	291.281,94	2,42%	114.453,28	2,42%	114.453,27	13,58%	643.685,70	7,55%	357.657,21
				6,15%	291.281,94	6,15%	291.281,94	2,42%	114.453,28	2,42%	114.453,27	13,58%	643.685,70	7,55%	357.657,21
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,18%	8.603,70	27,55%	2.370,17	27,55%	2.370,17	11,23%	965,84	11,23%	965,84	11,23%	965,84	11,23%	965,84
01.02	RUA PEDRO BARBOSA DE JESUS	13,35%	632.420,81	0,97%	6.130,01	0,97%	6.130,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	46,21%	292.255,01	2,54%	16.090,28
01.03	RUA PADRE FILISMINO	4,87%	230.824,24	0,97%	6.130,01	0,97%	6.130,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	46,21%	292.255,01	2,54%	16.090,28
01.04	RUA ALVARO FONSECA DE OLIVEIRA	7,04%	333.510,13	1,34%	3.087,77	1,34%	3.087,76	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
01.05	RUA JOSÉ BRAZ DOS SANTOS	5,16%	244.590,18	1,34%	3.087,77	1,34%	3.087,76	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
01.06	RUA ALLAN KARDEC	2,74%	129.727,16	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
01.07	RUA ARGENTINA	5,55%	262.828,20	0,70%	1.714,87	0,70%	1.714,86	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	66,71%	163.156,16
01.08	TRAVESSA IVAN ANDRADE	6,32%	299.488,70	0,70%	1.714,87	0,70%	1.714,86	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	66,71%	163.156,16
01.09	RUA EGILDO SANTOS	0,98%	46.643,84	1,45%	1.881,29	1,45%	1.881,28	0,00%	0,00	0,00%	0,00	80,63%	104.599,90	0,00%	0,00
01.10	RUA PROJETADA	3,06%	144.935,41	1,45%	1.881,29	1,45%	1.881,28	0,00%	0,00	0,00%	0,00	80,63%	104.599,90	0,00%	0,00
01.11	DRENAGEM PROFUNDA	32,47%	1.538.484,60	48,52%	127.527,38	48,52%	127.527,39	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	1,82%	4.778,12
01.12	SERVIÇOS DIVERSOS	1,04%	49.454,62	48,52%	127.527,38	48,52%	127.527,39	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	1,82%	4.778,12
01.13	EQUIPE DIRIGENTE	2,60%	123.127,40	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
01.14	ESGOTO	11,38%	539.087,25	0,45%	212,16	0,45%	212,17	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	97,32%	45.391,84
01.15	RUA PROJETADA B	3,27%	155.070,78	0,45%	212,16	0,45%	212,17	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	97,32%	45.391,84
				1,29%	1.874,57	1,29%	1.874,58	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	54,62%	79.166,87
				1,29%	1.874,57	1,29%	1.874,58	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	54,62%	79.166,87
				8,91%	137.045,95	8,91%	137.045,95	0,47%	7.217,38	0,47%	7.217,39	0,00%	0,00	2,47%	37.973,53
				8,91%	137.045,95	8,91%	137.045,95	0,47%	7.217,38	0,47%	7.217,39	0,00%	0,00	2,47%	37.973,53
				0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
				0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
				7,67%	9.437,77	7,67%	9.437,78	1,68%	2.062,92	0,13%	2.062,91	7,90%	18.245,25	8,23%	10.134,57
				7,67%	9.437,77	7,67%	9.437,78	1,68%	2.062,92	1,68%	2.062,91	14,82%	18.245,25	8,23%	10.134,57
				0,00%	0,00	0,00%	0,00	19,33%	104.207,14	6,77%	104.207,13	98,61%	227.619,70	0,00%	0,00
				0,00%	0,00	0,00%	0,00	19,33%	104.207,14	19,33%	104.207,13	42,22%	227.619,70	0,00%	0,00
				0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
				0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
				6,15%	291.281,94	6,15%	291.281,94	2,42%	114.453,28	2,42%	114.453,27	13,58%	643.685,70	7,55%	357.657,21
				6,15%	291.281,94	6,15%	291.281,94	2,42%	114.453,28	2,42%	114.453,27	13,58%	643.685,70	7,55%	357.657,21
				6,15%	291.281,94	12,29%	582.563,88	14,71%	697.017,16	17,12%	811.470,43	30,71%	1.455.156,13	38,25%	1.812.813,34
				6,15%	291.281,94	12,29%	582.563,88	14,71%	697.017,16	17,12%	811.470,43	30,71%	1.455.156,13	38,25%	1.812.813,34

ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
José Almeida Andrade
Gerente Administrativo

Alysson Júnio de Souza Pereira
Eng. Civil CREA - 2716750122
Coordenador de Núcleo
Municipal de Itabaiana