



2ª ORDEM DE REINICIO DE OBRA

CONTRATO N°: 070/2022

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO 002/2022

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO POVOADO SÃO JOSÉ – CONTRATO DE REPASSE N° 1.077.143-09 – 913577/21 MDR – PROGRAMA DESENV. REGIONAL, TERRITORIAL E URB.

VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.857.422,20 (Um Milhão, Oitocentos e Cinquenta e sete mil, Quatrocentos e vinte e dois reais, Vinte centavos)


- **CONTRATADA: VALOR DO CONTRATO INICIAL: R\$ 1.857.422,20 (UM MILHÃO, OITOCENTOS E CINQUENTA E SETE MIL, QUATROCENTOS E VINTE E DOIS REAIS, VINTE CENTAVOS**
- **DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 09/05/2022**
- **VIGÊNCIA DO CONTRATO: 10 (DEZ) MESES**
- **TÉRMINO DO CONTRATO: 09/03/2023**
- **ORDEM DE SERVIÇO: 20/06/2022**
- **1º TERMO ADITIVO DE PRAZO: 03 (TRÊS) MESES – 09/06/2023**
- **2º TERMO ADITIVO DE VALOR: R\$ 270.104,16**
- **3º TERMO ADITIVO DE PRAZO: 06 (SEIS) MESES – 09/12/2023**


Tendo em vista o Contrato firmado entre a Prefeitura Municipal de Itabaiana e a empresa contratada AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, fica autorizado o reinício dos serviços em epígrafe a partir desta data.

Itabaiana/SE, 02 de outubro de 2023.


Adailton Resende de Sousa
Prefeito


Vinícius Moura da Costa
Secretário


José Robson Santos da Paixão
CREA/SE: 272029395-4
Fiscal da Obra


AGC Construções e Empreendimentos LTDA
Empresa Contratada



2ª ORDEM DE PARALISAÇÃO DE OBRA

CONTRATO N°: 070/2022

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO 002/2022

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO POVOADO SÃO JOSÉ –
CONTRATO DE REPASSE N° 1.077.143-09 – 913577/21 MDR – PROGRAMA DESENV.
REGIONAL, TERRITORIAL E URB.;

VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.857.422,20 (Um Milhão, Oitocentos e Cinquenta e Sete
mil, Quatrocentos e Vinte e Dois reais, Vinte centavos)

CONTRATADA: AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

A presente ordem de paralisação deve-se a solicitação, por parte da empresa
AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, devido o atraso no repasse do
recurso para tal obra.

Bem assim, informamos que sanadas as pendências esta paralisação será
revogada.

Itabaiana/SE, 01 de julho de 2023.

Adailton Resende de Souza

Prefeito

Vinicius Moura da Costa

Secretária

José Robson Santos da Paixão

CREA/SE: 272029395-4

Fiscal da Obra

AGC Construções e Empreendimentos LTDA

Empresa Contratada