

3º TERMO ADITIVO DE “PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS”

CONTRATO Nº 053/2024 – CP Nº 014/2023

A **Prefeitura Municipal de Itabaiana**, inscrita no CGC/MF sob o nº. 13.104.740/0001-10, com sede e foro na Praça Fausto Cardoso, nº. 12, Itabaiana/SE, através da **Secretaria das Obras, de Urbanismo, de Infraestrutura, dos Serviços Públicos e de Habitação**, e a empresa **NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**, pessoa jurídica de Direito Privado, inscrita no CGC/MF sob o nº 00.338.885/0001-33, com sede e foro na BR-235, KM 11, S/N, Bairro Jardim, na cidade de Nossa Senhora do Socorro/SE doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. Alexandre Albuquerque Teixeira, firmam o presente Termo Aditivo, regido pela Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, conforme cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA I – DO OBJETO:

O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de execução da obra de PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE – CONTRATO DE REPASSE Nº 1.088.099-97/945178/2023/MCID, neste município, conforme disposto em art. 55, inciso IV, da Lei nº 8.666/93.

- PERÍODO DE EXECUÇÃO INICIAL: **27/06/2024 A 27/10/2024**
- 1º ADITIVO DE EXECUÇÃO: 28/10/2024 a 28/02/2025
- 1ª PARALISAÇÃO E REINÍCIO: 19/12/2025 A 17/02/2025 – NOVO PRAZO 30/04/2025
- 2º ADITIVO DE EXECUÇÃO: 01/05/2025 A 01/09/2025
- 2º PARALISAÇÃO E REINÍCIO: 04/06/2025 A 01/07/2025 – NOVO PRAZO 29/09/2025
- 3º PARALISAÇÃO E REINÍCIO: 14/07/2025 A 01/10/2025 – NOVO PRAZO 22/12/2025
- 4º PARALISAÇÃO E REINÍCIO: 22/12/2025 A 05/01/2026 – NOVO PRAZO 18/01/2026

Tendo em vista que, os serviços não serão concluídos no prazo, devido a reprogramação da planilha orçamentária junto à CAIXA ECONOMICA, que está em análise, se torna imprescindível à dilatação do prazo de execução a fim de manter a vigência do mesmo para a finalização do objeto com um novo cronograma de execução.

Diante disso somos favoráveis na concessão do prolongamento do prazo de execução, mediante formalização de termo aditivo, por mais **04 (quatro) meses**, que passa a vigorar a partir da data de **19 de janeiro de 2026**.



**SECRETARIA DAS OBRAS,
DE URBANISMO, DE INFRAESTRUTURA,
DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E DE
HABITAÇÃO**
PREFEITURA DE ITABAIANA

Rua Pedro Diniz Gonçalves, 600 - Serrano, Itabaiana/SE, 49503-105



obras@itabaiana.se.gov.br




Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


(79) 99138-0231

CLÁUSULA II - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Permanecem em vigor as demais cláusulas e condições do Contrato, não modificadas, implícita ou explicitamente, por este instrumento.

E assim, por estarem justos e acordados, assinam o presente Termo Aditivo de Prazo de Execução dos Serviços, em 02 (duas) vias de igual teor, para um só fim legal.

Itabaiana/SE, 15 de janeiro de 2026.




Deilza de Assis Santos

Secretária das Obras

~~NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA~~
~~Alexandre Albuquerque Teixeira~~
~~Engº Civil-RPN nº 180324912-9~~

Novatec Construções e Empreendimentos Ltda

Contratada


Diego Oliveira Barros
Coordenador de Núcleo
Fiscal



**SECRETARIA DAS OBRAS,
DE URBANISMO, DE INFRAESTRUTURA,
DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E DE
HABITAÇÃO**

PREFEITURA DE ITABAIANA

Rua Pedro Diniz Gonçalves, 600 - Serrano, Itabaiana/SE, 49503-105



obras@itabaiana.se.gov.br



(79) 99138-0231

	 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO					
	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE – CONTRATO DE REPASSE Nº 1.088.099-97/945178/2023/MCID					
VALOR TOTAL	R\$ 14.417.237,18	MÊS 00	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
PARCELA	%	91,72%	2,07%	2,07%	2,07%	2,07%
	R\$	R\$ 13.224.110,67	R\$ 298.436,81	R\$ 298.436,81	R\$ 298.436,81	R\$ 297.816,08
ACUMULADO	%	91,72%	93,79%	95,86%	97,93%	100,00%
	R\$	R\$ 13.224.110,67	R\$ 13.522.547,48	R\$ 13.820.984,29	R\$ 14.119.421,10	R\$ 14.417.237,18

NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
 Alexandre Albuquerque Teixeira
 Engº Civil-RPN nº 180324912-9


 Diego Oliveira Barros
 Eng.º Civil CREA - 2722482487
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana