

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.  
 CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.  
 Secretária das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

CONTRATO: 053/2024

Boletim de Medição ADITIVO : 04  
 Período: 01/10/2025 a 14/10/2025  
 Data de medição: 14/10/2025



Item	Descrição dos Serviços	Und.	Contratada	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a Medir	Preço Unitário (R\$)	Contratada	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a Medir	% Medido
1	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.								R\$ 3.887.268,77	R\$ 1.910.284,32	R\$ 454.139,11	R\$ 2.364.423,43	R\$ 1.522.845,34	60,82
2	RUA TENENTE HONÓRIO MENDONÇA													
2.1	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 34.412,10	R\$ 9.557,52	R\$ 24.854,58	R\$ 34.412,10	R\$ -	100,00
2.1.1	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	m3	31,41	31,41		31,41	-	R\$ 19,13	R\$ 600,87	R\$ 600,87	R\$ -	R\$ 600,87	R\$ -	100,00
2.1.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	12,56	-	12,56	12,56	-	R\$ 1.807,72	R\$ 22.704,96	R\$ -	R\$ 22.704,96	R\$ 22.704,96	R\$ -	100,00
2.1.3	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ (unidade: t). af_07/2020 - CONCRETO ASFÁLTICO	t	30,14	-	30,14	30,14	-	R\$ 8,00	R\$ 241,12	R\$ -	R\$ 241,12	R\$ 241,12	R\$ -	100,00
2.1.4	Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida	m3	219,82	219,82		219,82	-	R\$ 2,21	R\$ 485,80	R\$ 485,80	R\$ -	R\$ 485,80	R\$ -	100,00
2.1.5	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: t/km). af_07/2020	t/km	1648,65	1.648,65		1.648,65	-	R\$ 1,67	R\$ 2.753,25	R\$ 2.753,25	R\$ -	R\$ 2.753,25	R\$ -	100,00
2.1.6	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: t/km). af_07/2020 (asfalto)	t/km	2280,80	1.356,30	904,50	2.260,80	-	R\$ 1,67	R\$ 3.775,54	R\$ 2.265,02	R\$ 1.510,52	R\$ 3.775,54	R\$ -	100,00
2.1.7	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: t/km). af_07/2020(asfalto)	t/km	1507,20	904,20	603,00	1.507,20	-	R\$ 0,66	R\$ 994,75	R\$ 596,77	R\$ 397,98	R\$ 994,75	R\$ -	100,00
2.1.8	Sub-base estabilizada granulométricamente com mistura de solo na pista (exclusive material de sub-base)	m³	94,22	94,22		94,22	-	R\$ 30,31	R\$ 2.855,81	R\$ 2.855,81	R\$ -	R\$ 2.855,81	R\$ -	100,00
3	RUA JOÃO SILVEIRA								R\$ 220.711,88	R\$ 61.296,81	R\$ 159.415,07	R\$ 220.711,88	R\$ -	100,00
3.1	PAVIMENTAÇÃO													
3.1.1	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	m3	201,40	201,40		201,40	-	R\$ 19,13	R\$ 3.852,78	R\$ 3.852,78	R\$ -	R\$ 3.852,78	R\$ -	100,00
3.1.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	80,56	-	80,56	80,56	-	R\$ 1.807,72	R\$ 145.629,92	R\$ -	R\$ 145.629,92	R\$ 145.629,92	R\$ -	100,00
3.1.3	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ (unidade: t). af_07/2020 - CONCRETO ASFÁLTICO	t	193,34	-	193,34	193,34	-	R\$ 8,00	R\$ 1.546,72	R\$ -	R\$ 1.546,72	R\$ 1.546,72	R\$ -	100,00
3.1.4	Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida	m3	1409,78	1.409,78		1.409,78	-	R\$ 2,21	R\$ 3.115,61	R\$ 3.115,61	R\$ -	R\$ 3.115,61	R\$ -	100,00
3.1.5	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: t/km). af_07/2020	t/km	10573,35	10.573,35		10.573,35	-	R\$ 1,67	R\$ 17.657,49	R\$ 17.657,49	R\$ -	R\$ 17.657,49	R\$ -	100,00
3.1.6	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: t/km). af_07/2020 (asfalto)	t/km	14500,50	8.700,30	5.800,20	14.500,50	-	R\$ 1,67	R\$ 24.215,84	R\$ 14.529,50	R\$ 9.686,34	R\$ 24.215,84	R\$ -	100,00
3.1.7	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: t/km). af_07/2020(asfalto)	t/km	9667,00	5.800,20	3.866,80	9.667,00	-	R\$ 0,66	R\$ 6.380,22	R\$ 3.828,13	R\$ 2.552,09	R\$ 6.380,22	R\$ -	100,00
3.1.8	Sub-base estabilizada granulométricamente com mistura de solo na pista (exclusive material de sub-base)	m³	604,20	604,20		604,20	-	R\$ 30,31	R\$ 18.313,30	R\$ 18.313,30	R\$ -	R\$ 18.313,30	R\$ -	100,00
4	RUA JOSÉ VIEIRA DE MENEZES								R\$ 134.523,02	R\$ 37.361,87	R\$ 97.161,05	R\$ 134.523,02	R\$ -	100,00
4.1	PAVIMENTAÇÃO													
4.1.1	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	m3	122,76	122,76		122,76	-	R\$ 19,13	R\$ 2.348,40	R\$ 2.348,40	R\$ -	R\$ 2.348,40	R\$ -	100,00
4.1.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	49,10	-	49,10	49,10	-	R\$ 1.807,72	R\$ 88.759,05	R\$ -	R\$ 88.759,05	R\$ 88.759,05	R\$ -	100,00
4.1.3	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ (unidade: t). af_07/2020 - CONCRETO ASFÁLTICO	t	117,84	-	117,84	117,84	-	R\$ 8,00	R\$ 942,72	R\$ -	R\$ 942,72	R\$ 942,72	R\$ -	100,00
4.1.4	Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida	m3	859,30	859,30		859,30	-	R\$ 2,21	R\$ 1.899,05	R\$ 1.899,05	R\$ -	R\$ 1.899,05	R\$ -	100,00
4.1.5	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: t/km). af_07/2020	t/km	6444,75	6.444,75		6.444,75	-	R\$ 1,67	R\$ 10.762,73	R\$ 10.762,73	R\$ -	R\$ 10.762,73	R\$ -	100,00
4.1.6	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: t/km). af_07/2020 (asfalto)	t/km	8838,30	5.303,10	3.535,20	8.838,30	-	R\$ 1,67	R\$ 14.759,96	R\$ 8.856,17	R\$ 5.903,79	R\$ 14.759,96	R\$ -	100,00

NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA  
 Alexandre Albuquerque Teixeira  
 Eng.º Civil - RNP nº 180324912-9

FISCAL

Diego Oliveira Barros  
 Eng.º Civil CREA - 2722482487  
 Coordenador de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Rizânia Menezes S. Rodrigues Araújo  
 Eng.ª Civil CREA - 2715818424  
 Coordenadora de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

4.1.7	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: tckm). af_07/2020(asfalto)	tckm	5892,20	3.535,40	2.356,80	5.892,20	-	R\$	0,66	R\$	3.888,85	R\$	2.333,36	R\$	1.555,49	R\$	3.888,85	R\$	-	100,00	
4.1.8	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solo na pista (exclusive material de sub-base)	m³	368,27	368,27	-	368,27	-	R\$	30,31	R\$	11.162,26	R\$	11.162,26	R\$	-	R\$	11.162,26	R\$	-	100,00	
5	<b>RUA JOSÉ MILTON DOS SANTOS</b>																			100,00	
5.1	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>																			0,00	
5.1.1	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	m³	50,57	50,57	-	50,57	-	R\$	19,13	R\$	967,40	R\$	967,40	R\$	-	R\$	967,40	R\$	-	100,00	
5.1.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m³	20,23	-	20,23	20,23	-	R\$	1.807,72	R\$	36.570,18	R\$	-	R\$	36.570,18	R\$	36.570,18	R\$	-	100,00	
5.1.3	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ (unidade: t). af_07/2020 - CONCRETO ASFALTICO	t	48,55	-	48,55	48,55	-	R\$	8,00	R\$	388,40	R\$	-	R\$	388,40	R\$	388,40	R\$	-	100,00	
5.1.4	Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida	m³	353,99	353,99	-	353,99	-	R\$	2,21	R\$	782,32	R\$	782,32	R\$	-	R\$	782,32	R\$	-	100,00	
5.1.5	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tckm). af_07/2020	tckm	2654,93	2.654,93	-	2.654,93	-	R\$	1,67	R\$	4.433,73	R\$	4.433,73	R\$	-	R\$	4.433,73	R\$	-	100,00	
5.1.6	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tckm). af_07/2020 (asfalto)	tckm	3641,10	2.184,60	1.456,50	3.641,10	-	R\$	1,67	R\$	6.080,64	R\$	3.648,28	R\$	2.432,36	R\$	6.080,64	R\$	-	100,00	
5.1.7	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: tckm). af_07/2020(asfalto)	tckm	2427,40	1.456,40	971,00	2.427,40	-	R\$	0,66	R\$	1.602,08	R\$	961,22	R\$	640,86	R\$	1.602,08	R\$	-	100,00	
5.1.8	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solo na pista (exclusive material de sub-base)	m³	151,71	151,71	-	151,71	-	R\$	30,31	R\$	4.598,33	R\$	4.598,33	R\$	-	R\$	4.598,33	R\$	-	100,00	
6	<b>RUA EUCLIDES BISPO DOS SANTOS</b>																			100,00	
6.1	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>																			0,00	
6.1.1	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	m³	97,75	57,75	-	57,75	-	R\$	19,13	R\$	1.104,76	R\$	1.104,76	R\$	-	R\$	1.104,76	R\$	-	100,00	
6.1.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m³	23,10	-	23,10	23,10	-	R\$	1.807,72	R\$	41.758,33	R\$	-	R\$	41.758,33	R\$	41.758,33	R\$	-	100,00	
6.1.3	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ (unidade: t). af_07/2020 - CONCRETO ASFALTICO	t	55,44	-	55,44	55,44	-	R\$	8,00	R\$	443,52	R\$	-	R\$	443,52	R\$	443,52	R\$	-	100,00	
6.1.4	Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida	m³	404,20	404,20	-	404,20	-	R\$	2,21	R\$	893,28	R\$	893,28	R\$	-	R\$	893,28	R\$	-	100,00	
6.1.5	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tckm). af_07/2020	tckm	3031,50	3.031,50	-	3.031,50	-	R\$	1,67	R\$	5.062,61	R\$	5.062,61	R\$	-	R\$	5.062,61	R\$	-	100,00	
6.1.6	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tckm). af_07/2020 (asfalto)	tckm	4157,70	2.494,50	1.663,20	4.157,70	-	R\$	1,67	R\$	6.943,36	R\$	4.165,81	R\$	2.777,55	R\$	6.943,36	R\$	-	100,00	
6.1.7	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: tckm). af_07/2020(asfalto)	tckm	2771,80	1.663,00	1.108,80	2.771,80	-	R\$	0,66	R\$	1.829,39	R\$	1.097,58	R\$	731,81	R\$	1.829,39	R\$	-	100,00	
6.1.8	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solo na pista (exclusive material de sub-base)	m³	173,24	173,24	-	173,24	-	R\$	30,31	R\$	5.250,90	R\$	5.250,90	R\$	-	R\$	5.250,90	R\$	-	100,00	
7	<b>RUA EPITÁCIO JOSÉ DA SILVA</b>																			100,00	
7.1	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>																			0,00	
7.1.1	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	m³	272,23	-	272,23	272,23	-	R\$	19,13	R\$	298.329,53	R\$	28.078,42	R\$	29.961,33	R\$	58.039,75	R\$	240.289,78	19,45	
7.1.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m³	108,89	-	108,89	108,89	-	R\$	1.807,72	R\$	5.207,76	R\$	-	R\$	5.207,76	R\$	5.207,76	R\$	-	100,00	
7.1.3	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ (unidade: t). af_07/2020 - CONCRETO ASFALTICO	t	261,34	-	261,34	261,34	-	R\$	8,00	R\$	196.842,63	R\$	-	R\$	-	R\$	196.842,63	R\$	-	0,00	
7.1.4	Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida	m³	1905,56	1.905,56	-	1.905,56	-	R\$	2,21	R\$	4.211,29	R\$	4.211,28	R\$	-	R\$	4.211,28	R\$	0,01	100,00	
7.1.5	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tckm). af_07/2020	tckm	14291,70	14.291,70	-	14.291,70	-	R\$	1,67	R\$	23.867,14	R\$	23.867,14	R\$	-	R\$	23.867,14	R\$	-	100,00	
7.1.6	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tckm). af_07/2020 (asfalto)	tckm	19600,20	-	19.600,20	19.600,20	-	R\$	1,67	R\$	32.732,33	R\$	-	R\$	-	R\$	32.732,33	R\$	-	0,00	
7.1.7	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: tckm). af_07/2020(asfalto)	tckm	13066,80	-	13.066,80	13.066,80	-	R\$	0,66	R\$	8.624,09	R\$	-	R\$	-	R\$	8.624,09	R\$	-	0,00	
7.1.8	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solo na pista (exclusive material de sub-base)	m³	816,68	-	816,68	816,68	-	R\$	30,31	R\$	24.753,57	R\$	-	R\$	24.753,57	R\$	24.753,57	R\$	-	100,00	
8	<b>RUA JOSÉ BELO DE ARAÚJO</b>																			100,00	
8.1	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>																			0,00	
											R\$	191.341,28	R\$	18.008,37	R\$	19.216,17	R\$	37.224,54	R\$	154.116,73	19,45

NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA

Alexandre Albuquerque Teixeira  
ENGENHEIRO - NOVATEC  
Eng.º Civil - RNP nº 180324912-9

FISCAL

Diego Oliveira Barros  
Eng.º Civil CREA - 2722482487  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Rizvia Milene S. Rodrigues Araújo  
Eng.ª Civil CREA - 2715818424  
Coordenadora de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

8.1.1	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	m3	174,60	-	174,60	174,60	-	R\$ 19,13	R\$ 3.340,10	R\$ -	R\$ 3.340,10	R\$ -	R\$ 3.340,10	R\$ -	100,00
8.1.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	69,84	-	0,00	69,84	69,84	R\$ 1.807,72	R\$ 126.251,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 126.251,16	R\$ -	0,00
8.1.3	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ (unidade: t), af_07/2020 - CONCRETO ASFALTICO	t	167,62	-	0,00	167,62	167,62	R\$ 8,00	R\$ 1.340,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.340,96	R\$ -	0,00
8.1.4	Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida	m3	1222,15	1.222,15	1.222,15	0,00	0,00	R\$ 2,21	R\$ 2.700,95	R\$ 2.700,94	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.700,94	R\$ -	100,00
8.1.5	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tkm), af_07/2020	tkm	9166,13	9.166,13	9.166,13	0,00	0,00	R\$ 1,67	R\$ 15.307,44	R\$ 15.307,43	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.307,43	R\$ 0,01	100,00
8.1.6	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tkm), af_07/2020 (asfalto)	tkm	12570,90	-	0,00	12.570,90	12.570,90	R\$ 1,67	R\$ 20.993,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.993,40	R\$ -	0,00
8.1.7	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: tkm), af_07/2020(asfalto)	tkm	8380,60	-	0,00	8.380,60	8.380,60	R\$ 0,66	R\$ 5.531,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.531,20	R\$ -	0,00
8.1.8	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solo na pista (exclusive material de sub-base)	m³	523,79	-	523,79	523,79	523,79	R\$ 30,31	R\$ 15.876,07	R\$ -	R\$ 15.876,07	R\$ -	R\$ 15.876,07	R\$ -	100,00
9	<b>RUA GENIVALDO DE ARAÚJO</b>														0,00
9.1	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>								<b>R\$ 28.876,07</b>	<b>R\$ 2.717,42</b>	<b>R\$ 2.899,78</b>	<b>R\$ 5.617,20</b>	<b>R\$ 23.258,86</b>	<b>R\$ 18,45</b>	
9.1.1	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	m3	26,35	-	26,35	26,35	26,35	R\$ 19,13	R\$ 504,08	R\$ -	R\$ 504,08	R\$ -	R\$ 504,08	R\$ -	100,00
9.1.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	10,54	-	0,00	10,54	10,54	R\$ 1.807,72	R\$ 19.053,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.053,37	R\$ -	0,00
9.1.3	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ (unidade: t), af_07/2020 - CONCRETO ASFALTICO	t	25,30	-	0,00	25,30	25,30	R\$ 8,00	R\$ 202,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 202,40	R\$ -	0,00
9.1.4	Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida	m3	184,42	184,42	184,42	0,00	0,00	R\$ 2,21	R\$ 407,57	R\$ 407,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 407,56	R\$ -	100,00
9.1.5	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tkm), af_07/2020	tkm	1383,15	1.383,15	1.383,15	0,00	0,00	R\$ 1,67	R\$ 2.309,86	R\$ 2.309,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.309,86	R\$ -	100,00
9.1.6	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tkm), af_07/2020 (asfalto)	tkm	1897,20	-	0,00	1.897,20	1.897,20	R\$ 1,67	R\$ 3.168,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.168,32	R\$ -	0,00
9.1.7	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: tkm), af_07/2020(asfalto)	tkm	1264,80	-	0,00	1.264,80	1.264,80	R\$ 0,66	R\$ 834,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 834,77	R\$ -	0,00
9.1.8	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solo na pista (exclusive material de sub-base)	m³	79,04	-	79,04	79,04	79,04	R\$ 30,31	R\$ 2.395,70	R\$ -	R\$ 2.395,70	R\$ -	R\$ 2.395,70	R\$ -	100,00
10	<b>RUA GLEIDE SELMA</b>														0,00
10.1	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>								<b>R\$ 118.825,80</b>	<b>R\$ 11.184,46</b>	<b>R\$ 11.934,61</b>	<b>R\$ 23.118,07</b>	<b>R\$ 95.706,73</b>	<b>R\$ 19,46</b>	
10.1.1	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	m3	108,44	-	108,44	108,44	108,44	R\$ 19,13	R\$ 2.074,46	R\$ -	R\$ 2.074,46	R\$ -	R\$ 2.074,46	R\$ -	100,00
10.1.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	43,37	-	0,00	43,37	43,37	R\$ 1.807,72	R\$ 78.400,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 78.400,82	R\$ -	0,00
10.1.3	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ (unidade: t), af_07/2020 - CONCRETO ASFALTICO	t	104,09	-	0,00	104,09	104,09	R\$ 8,00	R\$ 832,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 832,72	R\$ -	0,00
10.1.4	Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida	m3	759,04	759,04	759,04	0,00	0,00	R\$ 2,21	R\$ 1.677,48	R\$ 1.677,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.677,48	R\$ -	100,00
10.1.5	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tkm), af_07/2020	tkm	5692,80	5.692,80	5.692,80	0,00	0,00	R\$ 1,67	R\$ 9.506,98	R\$ 9.506,98	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.506,98	R\$ -	100,00
10.1.6	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tkm), af_07/2020 (asfalto)	tkm	7807,20	-	0,00	7.807,20	7.807,20	R\$ 1,67	R\$ 13.038,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.038,02	R\$ -	0,00
10.1.7	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: tkm), af_07/2020(asfalto)	tkm	5204,80	-	0,00	5.204,80	5.204,80	R\$ 0,66	R\$ 3.435,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.435,17	R\$ -	0,00
10.1.8	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solo na pista (exclusive material de sub-base)	m³	325,31	-	325,31	325,31	325,31	R\$ 30,31	R\$ 9.860,15	R\$ -	R\$ 9.860,15	R\$ -	R\$ 9.860,15	R\$ -	100,00
11	<b>RUA JOÃO BATISTA DE JESUS OLIVEIRA</b>														0,00
11.1	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>								<b>R\$ 59.722,64</b>	<b>R\$ 5.620,23</b>	<b>R\$ 5.997,17</b>	<b>R\$ 11.617,40</b>	<b>R\$ 48.105,24</b>	<b>R\$ 19,45</b>	
11.1.1	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	m3	54,49	-	54,49	54,49	54,49	R\$ 19,13	R\$ 1.042,39	R\$ -	R\$ 1.042,39	R\$ -	R\$ 1.042,39	R\$ -	100,00
11.1.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	21,80	-	0,00	21,80	21,80	R\$ 1.807,72	R\$ 39.408,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.408,30	R\$ -	0,00
11.1.3	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ (unidade: t), af_07/2020 - CONCRETO ASFALTICO	t	52,32	-	0,00	52,32	52,32	R\$ 8,00	R\$ 418,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 418,56	R\$ -	0,00
11.1.4	Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida	m3	381,42	381,42	381,42	0,00	0,00	R\$ 2,21	R\$ 842,94	R\$ 842,94	R\$ -	R\$ -	R\$ 842,94	R\$ -	100,00

NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA

Alexandre Albuquerque Teixeira  
Eng.º Civil - RNP nº 180324912-9

FISCAL

Diego Oliveira Barros  
Eng.º Civil CREA - 2722482487  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Rízia Milene S. Rodrigues Araújo  
Eng.ª Civil CREA - 2715818424  
Coordenadora de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

11.1.5	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tckm). af_07/2020	tckm	2860,65	2.860,65	2.860,65	-	R\$ 1,67	R\$ 4.777,29	R\$ 4.777,29	R\$ -	R\$ 4.777,29	R\$ -	100,00
11.1.6	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tckm). af_07/2020 (asfalto)	tckm	3923,40	-	0,00	3.923,40	R\$ 1,67	R\$ 6.552,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.552,08	R\$ -	0,00
11.1.7	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: tckm). af_07/2020(asfalto)	tckm	2615,60	-	0,00	2.615,60	R\$ 0,66	R\$ 1.726,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.726,30	R\$ -	0,00
11.1.8	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solo na pista (exclusive material de sub-base)	m²	163,47	-	163,47	-	R\$ 30,31	R\$ 4.954,78	R\$ -	R\$ 4.954,78	R\$ -	R\$ 4.954,78	100,00
12	<b>RUA JOÃO TAVARES DE JESUS</b>												0,00
12.1	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>							<b>R\$ 122.168,41</b>	<b>R\$ 23.769,47</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 23.769,47</b>	<b>R\$ 98.398,94</b>	<b>19,46</b>
12.1.1	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	m³	111,49	111,49	111,49	-	R\$ 19,13	R\$ 2.132,80	R\$ 2.132,80	R\$ -	R\$ 2.132,80	R\$ -	100,00
12.1.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m³	44,59	-	0,00	44,59	R\$ 1.807,72	R\$ 80.606,23	R\$ -	R\$ -	R\$ 80.606,23	R\$ -	0,00
12.1.3	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ (unidade: t). af_07/2020 - CONCRETO ASFALTICO	t	107,02	-	0,00	107,02	R\$ 8,00	R\$ 856,16	R\$ -	R\$ -	R\$ 856,16	R\$ -	0,00
12.1.4	Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida	m³	780,40	780,40	780,40	-	R\$ 2,21	R\$ 1.724,68	R\$ 1.724,68	R\$ -	R\$ 1.724,68	R\$ -	100,00
12.1.5	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tckm). af_07/2020	tckm	5853,00	5.853,00	5.853,00	-	R\$ 1,67	R\$ 9.774,51	R\$ 9.774,51	R\$ -	R\$ 9.774,51	R\$ -	100,00
12.1.6	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tckm). af_07/2020 (asfalto)	tckm	8026,80	-	0,00	8.026,80	R\$ 1,67	R\$ 13.404,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.404,76	R\$ -	0,00
12.1.7	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: tckm). af_07/2020(asfalto)	tckm	5351,20	-	0,00	5.351,20	R\$ 0,66	R\$ 3.531,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.531,79	R\$ -	0,00
12.1.8	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solo na pista (exclusive material de sub-base)	m²	334,46	-	334,46	-	R\$ 30,31	R\$ 10.137,48	R\$ 10.137,48	R\$ -	R\$ 10.137,48	R\$ -	100,00
13	<b>RUA JOSÉ NICOLAU</b>												0,00
13.1	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>							<b>R\$ 82.604,63</b>	<b>R\$ 7.775,07</b>	<b>R\$ 8.296,32</b>	<b>R\$ 16.071,39</b>	<b>R\$ 66.533,24</b>	<b>19,46</b>
13.1.1	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	m³	75,38	-	75,38	-	R\$ 19,13	R\$ 1.442,02	R\$ -	R\$ 1.442,02	R\$ -	R\$ 1.442,02	100,00
13.1.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m³	30,15	-	0,00	30,15	R\$ 1.807,72	R\$ 54.502,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 54.502,76	R\$ -	0,00
13.1.3	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ (unidade: t). af_07/2020 - CONCRETO ASFALTICO	t	72,36	-	0,00	72,36	R\$ 8,00	R\$ 578,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 578,88	R\$ -	0,00
13.1.4	Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida	m³	527,66	527,66	527,66	-	R\$ 2,21	R\$ 1.166,13	R\$ 1.166,13	R\$ -	R\$ 1.166,13	R\$ -	100,00
13.1.5	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tckm). af_07/2020	tckm	3957,45	3.957,45	3.957,45	-	R\$ 1,67	R\$ 6.608,94	R\$ 6.608,94	R\$ -	R\$ 6.608,94	R\$ -	100,00
13.1.6	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tckm). af_07/2020 (asfalto)	tckm	5427,30	-	0,00	5.427,30	R\$ 1,67	R\$ 9.063,59	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.063,59	R\$ -	0,00
13.1.7	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: tckm). af_07/2020(asfalto)	tckm	3618,20	-	0,00	3.618,20	R\$ 0,66	R\$ 2.388,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.388,01	R\$ -	0,00
13.1.8	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solo na pista (exclusive material de sub-base)	m²	226,14	-	226,14	-	R\$ 30,31	R\$ 6.854,30	R\$ -	R\$ 6.854,30	R\$ -	R\$ 6.854,30	100,00
14	<b>RUA JOSEFINA EPIFANIA</b>												0,00
14.1	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>							<b>R\$ 40.765,83</b>	<b>R\$ 7.930,48</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 7.930,48</b>	<b>R\$ 32.835,34</b>	<b>19,46</b>
14.1.1	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	m³	37,20	37,20	37,20	-	R\$ 19,13	R\$ 711,64	R\$ 711,64	R\$ -	R\$ 711,64	R\$ -	100,00
14.1.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m³	14,88	-	0,00	14,88	R\$ 1.807,72	R\$ 26.898,87	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.898,87	R\$ -	0,00
14.1.3	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ (unidade: t). af_07/2020 - CONCRETO ASFALTICO	t	35,71	-	0,00	35,71	R\$ 8,00	R\$ 285,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 285,68	R\$ -	0,00
14.1.4	Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida	m³	260,37	260,37	260,37	-	R\$ 2,21	R\$ 575,42	R\$ 575,42	R\$ -	R\$ 575,42	R\$ -	100,00
14.1.5	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tckm). af_07/2020	tckm	1952,78	1.952,78	1.952,78	-	R\$ 1,67	R\$ 3.261,14	R\$ 3.261,13	R\$ -	R\$ 3.261,13	R\$ -	100,00
14.1.6	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tckm). af_07/2020 (asfalto)	tckm	2678,10	-	0,00	2.678,10	R\$ 1,67	R\$ 4.472,43	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.472,43	R\$ -	0,00
14.1.7	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: tckm). af_07/2020(asfalto)	tckm	1785,40	-	0,00	1.785,40	R\$ 0,66	R\$ 1.178,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.178,36	R\$ -	0,00

NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA

ENGENHEIRO NOVATEC  
Alexandre Albuquerque Teixeira  
Eng.º Civil - RNP nº 180324912-9

FISCAL

Diego Oliveira Barros  
Eng.º Civil CREA - 2722482487  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Rizila Milene S. Rodrigues Araújo  
Eng.ª Civil CREA - 2715818424  
Coordenadora de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

14.1.8	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solo na pista (exclusive material de sub-base)	m³	111,59	111,59		111,59	-	R\$ 30,31	R\$ 3.382,29	R\$ 3.382,29	R\$ -	R\$ 3.382,29	R\$ -	100,00
15	<b>RUA LEDA MOURA</b>													0,00
15.1	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>								<b>R\$ 43.070,64</b>	<b>R\$ 4.054,19</b>	<b>R\$ 4.326,16</b>	<b>R\$ 8.380,35</b>	<b>R\$ 34.690,29</b>	<b>19,46</b>
15.1.1	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	m3	39,31	-	39,31	-	R\$ 19,13	R\$ 752,00	R\$ -	R\$ 752,00	R\$ -	R\$ 752,00	R\$ -	100,00
15.1.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	15,72	-	0,00	15,72	R\$ 1.807,72	R\$ 28.417,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.417,36	R\$ -	0,00
15.1.3	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ (unidade: t). af_07/2020 - CONCRETO ASFALTICO	t	37,73	-	0,00	37,73	R\$ 8,00	R\$ 301,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 301,84	R\$ -	0,00
15.1.4	Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida	m3	275,14	275,14	275,14	-	R\$ 2,21	R\$ 608,06	R\$ 608,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 608,06	R\$ -	100,00
15.1.5	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tkm). af_07/2020	tkm	2063,55	2.063,55	2.063,55	-	R\$ 1,67	R\$ 3.446,13	R\$ 3.446,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.446,13	R\$ -	100,00
15.1.6	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tkm). af_07/2020 (asfalto)	tkm	2829,90	-	0,00	2.829,90	R\$ 1,67	R\$ 4.725,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.725,93	R\$ -	0,00
15.1.7	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: tkm). af_07/2020(asfalto)	tkm	1886,60	-	0,00	1.886,60	R\$ 0,66	R\$ 1.245,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.245,16	R\$ -	0,00
15.1.8	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solo na pista (exclusive material de sub-base)	m³	117,92	-	117,92	-	R\$ 30,31	R\$ 3.574,16	R\$ -	R\$ 3.574,16	R\$ -	R\$ 3.574,16	R\$ -	100,00
16	<b>RUA LUIZ GONZAGA</b>								<b>R\$ 133.614,03</b>	<b>R\$ 25.992,92</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 25.992,92</b>	<b>R\$ 107.621,11</b>	<b>19,45</b>
16.1	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>													0,00
16.1.1	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	m3	121,92	121,92	121,92	-	R\$ 19,13	R\$ 2.332,33	R\$ 2.332,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.332,33	R\$ -	100,00
16.1.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	48,77	-	0,00	48,77	R\$ 1.807,72	R\$ 88.162,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 88.162,50	R\$ -	0,00
16.1.3	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ (unidade: t). af_07/2020 - CONCRETO ASFALTICO	t	117,05	-	0,00	117,05	R\$ 8,00	R\$ 936,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 936,40	R\$ -	0,00
16.1.4	Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida	m3	853,39	853,39	853,39	-	R\$ 2,21	R\$ 1.885,99	R\$ 1.885,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.885,99	R\$ -	100,00
16.1.5	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tkm). af_07/2020	tkm	6400,43	6.400,43	6.400,43	-	R\$ 1,67	R\$ 10.688,72	R\$ 10.688,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.688,72	R\$ -	100,00
16.1.6	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tkm). af_07/2020 (asfalto)	tkm	8778,30	-	0,00	8.778,30	R\$ 1,67	R\$ 14.659,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.659,76	R\$ -	0,00
16.1.7	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: tkm). af_07/2020(asfalto)	tkm	5852,20	-	0,00	5.852,20	R\$ 0,66	R\$ 3.862,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.862,45	R\$ -	0,00
16.1.8	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solo na pista (exclusive material de sub-base)	m³	365,75	365,75	365,75	-	R\$ 30,31	R\$ 11.085,88	R\$ 11.085,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.085,88	R\$ -	100,00
17	<b>RUA PROF. MARINALVA</b>								<b>R\$ 99.941,75</b>	<b>R\$ 19.441,88</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 19.441,88</b>	<b>R\$ 80.499,87</b>	<b>19,45</b>
17.1	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>													0,00
17.1.1	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	m3	91,19	91,19	91,19	-	R\$ 19,13	R\$ 1.744,46	R\$ 1.744,46	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.744,46	R\$ -	100,00
17.1.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	36,48	-	0,00	36,48	R\$ 1.807,72	R\$ 65.945,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 65.945,63	R\$ -	0,00
17.1.3	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ (unidade: t). af_07/2020 - CONCRETO ASFALTICO	t	87,55	-	0,00	87,55	R\$ 8,00	R\$ 700,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 700,40	R\$ -	0,00
17.1.4	Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida	m3	638,31	638,31	638,31	-	R\$ 2,21	R\$ 1.410,67	R\$ 1.410,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.410,67	R\$ -	100,00
17.1.5	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tkm). af_07/2020	tkm	4787,33	4.787,33	4.787,33	-	R\$ 1,67	R\$ 7.994,84	R\$ 7.994,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.994,84	R\$ -	100,00
17.1.6	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tkm). af_07/2020 (asfalto)	tkm	6565,80	-	0,00	6.565,80	R\$ 1,67	R\$ 10.964,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.964,89	R\$ -	0,00
17.1.7	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: tkm). af_07/2020(asfalto)	tkm	4377,20	-	0,00	4.377,20	R\$ 0,66	R\$ 2.888,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.888,95	R\$ -	0,00
17.1.8	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solo na pista (exclusive material de sub-base)	m³	273,57	273,57	273,57	-	R\$ 30,31	R\$ 8.291,91	R\$ 8.291,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.291,91	R\$ -	100,00
18	<b>RUA PROJETADA 3</b>								<b>R\$ 98.958,86</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 98.958,87</b>	<b>0,00</b>
18.1	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>													0,00
18.1.1	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	m3	90,30	-	0,00	90,30	R\$ 19,13	R\$ 1.727,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.727,44	R\$ -	0,00

NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA

Alexandre Albuquerque Teixeira  
ENGENHEIRO  
Engº Civil - RNP nº 180324912-9

FISCAL

Diego Oliveira Barros  
Eng.º Civil CREA - 2722482487  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Rizka Milene S. Rodrigues Araújo  
Eng.ª Civil CREA - 2715818424  
Coordenadora de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

18.1.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	36,12	-	0,00	36,12	R\$ 1.807,72	R\$ 65.294,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 65.294,85	0,00	
18.1.3	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ (unidade: t). af_07/2020 - CONCRETO ASFALTICO	t	86,69	-	0,00	86,69	R\$ 8,00	R\$ 693,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 693,52	0,00	
18.1.4	Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida	m3	632,08	-	0,00	632,08	R\$ 2,21	R\$ 1.396,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.396,90	0,00	
18.1.5	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tckm). af_07/2020	tckm	4740,60	-	0,00	4.740,60	R\$ 1,67	R\$ 7.916,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.916,80	0,00	
18.1.6	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tckm). af_07/2020 (asfalto)	tckm	6501,60	-	0,00	6.501,60	R\$ 1,67	R\$ 10.857,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.857,67	0,00	
18.1.7	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: tckm). af_07/2020(asfalto)	tckm	4334,40	-	0,00	4.334,40	R\$ 0,66	R\$ 2.860,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.860,70	0,00	
18.1.8	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solo na pista (exclusive material de sub-base)	m²	270,90	-	0,00	270,90	R\$ 30,31	R\$ 8.210,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.210,98	0,00	
19	<b>RUA SANDRA MOURA</b>													0,00	
19.1	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>							<b>R\$ 42.325,50</b>	<b>R\$ 8.232,94</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 8.232,94</b>	<b>R\$ 34.092,56</b>	<b>19,45</b>
19.1.1	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	m3	38,62	38,62	38,62	-	R\$ 19,13	R\$ 738,80	R\$ 738,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 738,80	100,00	
19.1.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	15,45	-	0,00	15,45	R\$ 1.807,72	R\$ 27.929,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.929,27	0,00	
19.1.3	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ (unidade: t). af_07/2020 - CONCRETO ASFALTICO	t	37,08	-	0,00	37,08	R\$ 8,00	R\$ 296,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 296,64	0,00	
19.1.4	Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida	m3	270,29	270,29	270,29	-	R\$ 2,21	R\$ 597,34	R\$ 597,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 597,34	100,00	
19.1.5	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tckm). af_07/2020	tckm	2027,18	2.027,18	2.027,18	-	R\$ 1,67	R\$ 3.385,39	R\$ 3.385,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.385,39	100,00	
19.1.6	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tckm). af_07/2020 (asfalto)	tckm	2780,40	-	0,00	2.780,40	R\$ 1,67	R\$ 4.643,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.643,27	0,00	
19.1.7	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: tckm). af_07/2020(asfalto)	tckm	1853,60	-	0,00	1.853,60	R\$ 0,66	R\$ 1.223,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.223,38	0,00	
19.1.8	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solo na pista (exclusive material de sub-base)	m²	115,85	115,85	115,85	-	R\$ 30,31	R\$ 3.511,41	R\$ 3.511,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.511,41	100,00	
20	<b>RUA SEVERINO GERALDO</b>													0,00	
20.1	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>							<b>R\$ 54.462,47</b>	<b>R\$ 10.594,16</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 10.594,16</b>	<b>R\$ 43.868,310</b>	<b>19,45</b>
20.1.1	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	m3	49,69	49,69	49,69	-	R\$ 19,13	R\$ 950,57	R\$ 950,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 950,57	100,00	
20.1.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	19,88	-	0,00	19,88	R\$ 1.807,72	R\$ 35.937,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 35.937,470	0,00	
20.1.3	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ (unidade: t). af_07/2020 - CONCRETO ASFALTICO	t	47,71	-	0,00	47,71	R\$ 8,00	R\$ 381,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 381,680	0,00	
20.1.4	Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida	m3	347,83	347,83	347,83	-	R\$ 2,21	R\$ 768,70	R\$ 768,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 768,70	100,00	
20.1.5	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tckm). af_07/2020	tckm	2608,73	2.608,73	2.608,73	-	R\$ 1,67	R\$ 4.356,58	R\$ 4.356,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.356,58	100,00	
20.1.6	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tckm). af_07/2020 (asfalto)	tckm	3577,80	-	0,00	3.577,80	R\$ 1,67	R\$ 5.974,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.974,930	0,00	
20.1.7	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: tckm). af_07/2020(asfalto)	tckm	2385,20	-	0,00	2.385,20	R\$ 0,66	R\$ 1.574,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.574,230	0,00	
20.1.8	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solo na pista (exclusive material de sub-base)	m²	149,07	149,07	149,07	-	R\$ 30,31	R\$ 4.518,31	R\$ 4.518,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.518,31	100,00	
21	<b>TRAVESSA JOAQUIM ALVES</b>													0,00	
21.1	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>							<b>R\$ 43.151,25</b>	<b>R\$ 4.061,55</b>	<b>R\$ 4.333,86</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 4.333,86</b>	<b>R\$ 34.755,840</b>	<b>19,46</b>
21.1.1	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	m3	39,38	-	39,38	-	R\$ 19,13	R\$ 753,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 753,34	R\$ 753,34	100,00	
21.1.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	15,75	-	0,00	15,75	R\$ 1.807,72	R\$ 28.471,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.471,590	0,00	
21.1.3	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ (unidade: t). af_07/2020 - CONCRETO ASFALTICO	t	37,80	-	0,00	37,80	R\$ 8,00	R\$ 302,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 302,400	0,00	
21.1.4	Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida	m3	275,64	275,64	275,64	-	R\$ 2,21	R\$ 609,16	R\$ 609,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 609,16	100,00	

NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA  
 Alexandre Albuquerque Teixeira  
 Engº Civil - RNP nº 180324912-9

FISCAL

Diego Oliveira Barros  
 Eng.º Civil CREA - 2722482487  
 Coordenador de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Rizta Milene S. Rodrigues Araújo  
 Eng.ª Civil CREA - 2715818424  
 Coordenadora de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

21.1.5	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tckm). af_07/2020	tckm	2067,30	2.067,30	2.067,30	-	R\$ 1,67	R\$ 3.452,39	R\$ 3.452,39	R\$ -	R\$ 3.452,39	R\$ -	100,00
21.1.6	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tckm). af_07/2020 (asfalto)	tckm	2835,00	-	0,00	2.835,00	R\$ 1,67	R\$ 4.734,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.734,45	R\$ -	0,00
21.1.7	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: tckm). af_07/2020(asfalto)	tckm	1890,00	-	0,00	1.890,00	R\$ 0,66	R\$ 1.247,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.247,40	R\$ -	0,00
21.1.8	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solo na pista (exclusive material de sub-base)	m²	118,13	-	118,13	-	R\$ 30,31	R\$ 3.580,52	R\$ -	R\$ 3.580,52	R\$ -	R\$ -	100,00
22	<b>RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, INSTALAÇÃO ELÉTRICA E DRENAGEM DA RUA DE ACESSO AO CONDOMÍNIO CHIARA</b>												0,00
22.1	<b>RECAPEAMENTO ASFÁLTICO</b>							R\$ 1.727.846,17	R\$ 1.527.916,37	R\$ -	R\$ 1.527.916,37	R\$ 199.932,80	88,43
22.1.1	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019	m2	26320,81	26.320,81	26.320,81	-	R\$ 3,10	R\$ 81.594,51	R\$ 81.594,51	R\$ -	R\$ 81.594,51	R\$ -	100,00
22.1.2	Reforço do sub-leito	m3	1316,04	1.316,04	1.316,04	-	R\$ 29,92	R\$ 39.375,92	R\$ 39.375,92	R\$ -	R\$ 39.375,92	R\$ -	100,00
22.1.3	Execução e compactação de base e ou sub-base para pavimentação de solo (predominantemente argiloso) brita - 40/60 - exclusive solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019	m3	4474,54	4.474,54	4.474,54	-	R\$ 172,37	R\$ 771.276,46	R\$ 771.276,46	R\$ -	R\$ 771.276,46	R\$ -	100,00
22.1.4	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	m3	5264,16	5.264,16	5.264,16	-	R\$ 19,13	R\$ 100.703,38	R\$ 100.703,38	R\$ -	R\$ 100.703,38	R\$ -	100,00
22.1.5	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³ - SUB-BASE	tckm	63169,92	63.169,92	63.169,92	-	R\$ 1,92	R\$ 121.286,25	R\$ 121.286,25	R\$ -	R\$ 121.286,25	R\$ -	100,00
22.1.6	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solo na pista (exclusive material de sub-base)	m²	5264,16	5.264,16	5.264,16	-	R\$ 30,31	R\$ 159.556,69	R\$ 159.556,69	R\$ -	R\$ 159.556,69	R\$ -	100,00
22.1.7	Material para base, cbr>60, adquirido solto na jazida, inclusive limpeza da área e carga, exclusive transporte	m3	2105,66	2.105,66	2.105,66	-	R\$ 27,42	R\$ 57.737,20	R\$ 57.737,20	R\$ -	R\$ 57.737,20	R\$ -	100,00
22.1.8	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³ - BASE	tckm	31584,90	31.584,90	31.584,90	-	R\$ 1,92	R\$ 60.643,01	R\$ 60.643,01	R\$ -	R\$ 60.643,01	R\$ -	100,00
22.1.9	Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida	m3	9212,28	9.212,28	9.212,28	-	R\$ 2,21	R\$ 20.359,14	R\$ 20.359,14	R\$ -	R\$ 20.359,14	R\$ -	100,00
22.1.10	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tckm). af_07/2020	tckm	69092,10	69.092,10	69.092,10	-	R\$ 1,67	R\$ 115.383,81	R\$ 115.383,81	R\$ -	R\$ 115.383,81	R\$ -	100,00
22.1.11	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tckm). af_07/2020 (asfalto)	tckm	94754,88	-	0,00	94.754,88	R\$ 1,67	R\$ 158.240,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 158.240,65	R\$ -	0,00
22.1.12	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: tckm). af_07/2020(asfalto)	tckm	63169,92	-	0,00	63.169,92	R\$ 0,66	R\$ 41.692,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 41.692,15	R\$ -	0,00
23	<b>DIVERSOS</b>							R\$ 192.904,68	R\$ 63.723,88	R\$ -	R\$ 63.723,88	R\$ 129.180,80	33,03386937
23.1	Melo-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	4020,00	1.255,00	1.255,00	2.765,00	R\$ 46,72	R\$ 187.614,40	R\$ 58.633,60	R\$ -	R\$ 58.633,60	R\$ 129.180,80	31,22
23.2	Placa de obra em chape aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	12,00	12,00	12,00	-	R\$ 424,19	R\$ 5.090,28	R\$ 5.090,28	R\$ -	R\$ 5.090,28	R\$ -	100,00
<b>VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO</b>								R\$ 3.887.268,77	R\$ 1.910.284,32	R\$ 454.139,11	R\$ 2.964.423,43	R\$ 1.522.845,34	60,82
<b>PERCENTUAL</b>								100%	49,00%	11,68%	60,82%	39,18%	

NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA

Alexandre Albuquerque Teixeira  
Eng.º Civil - RNP nº 180324912-9

Diego Oliveira Barros  
Eng.º Civil CREA - 2722482487  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

FISCAL

Rizita Milene S. Rodrigues Araújo  
Eng.ª Civil CREA - 2715818424  
Coordenadora de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana









OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	3	RUA JOÃO SILVEIRA
ITEM:	3.1	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	3.1.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019

Serviço	VALORES			UNID.	QUANT.
	Quantidade			m3	Total
Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	AREA	ESPESSURA	VOLUME		TOTAL
	4027,95	0,02	80,559		80,56
EXECUTADO NO PERÍODO:				m3	80,56
ACUMULADO ANTERIOR:				m3	-
ACUMULADO ATUAL:				m3	80,56
CONTRATO:				m3	-
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):				Total	80,56
À MEDIR NO PERÍODO:				m3	80,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE  
CONTRATO: 053/2024

CÁLCULO EXPLICATIVO

  
Diego Oliveira Barros  
Eng.º Civil CREA - 2722482487  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

  
Rizia Milene S. Rodrigues Araújo  
Eng.ª Civil CREA - 2715818424  
Coordenadora de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA

Alexandre Albuquerque Teixeira  
ENGENHEIRO NOVATEC  
Eng.º Civil - RNP nº 180324912-9

FISCAL







OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	4	RUA JOSÉ VIEIRA DE MENEZES
ITEM:	4.1	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	4.1.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019

Serviço	VALORES			UNID.	QUANT.
	Quantidade			m3	Total
Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	AREA	ESPESSURA	VOLUME		TOTAL
	2455,14	0,02	49,10		49,10
EXECUTADO NO PERÍODO:				m3	49,10
ACUMULADO ANTERIOR:				m3	-
ACUMULADO ATUAL:				m3	49,10
CONTRATO:				m3	-
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):				Total	
À MEDIR NO PERÍODO:				m3	49,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE  
CONTRATO: 053/2024

CÁLCULO EXPLICATIVO

Diego Oliveira Barros  
Eng.º Civil CREA - 2722482487  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Rizia Milene S. Rodrigues Araújo  
Eng.ª Civil CREA - 2715818424  
Coordenadora de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA

Alexandre Albuquerque Teixeira  
Eng.º Civil - RNP nº 180324912-9

FISCAL





































OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	10	RUA GLEIDE SELMA
ITEM:	10.1	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	10.1.8	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solo na pista (exclusive material de sub-base)

Serviço	VALORES				UNID.	QUANT.
	Quantidade					
Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solo na pista (exclusive material de sub-base)	ESPESSURA	COMP.	LARGURA	AREA		TOTAL
	0,15			2168,69	m3	325,31
EXECUTADO NO PERÍODO:					m3	325,31
ACUMULADO ANTERIOR:					m3	-
ACUMULADO ATUAL:					m3	325,31
CONTRATO:					m3	325,31
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):					total	-
À MEDIR NO PERÍODO:					m3	325,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE  
CONTRATO: 053/2024

CÁLCULO EXPLICATIVO

NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA  
Alexandre Albuquerque Teixeira  
ENGENHEIRO Nº 200324012-9

Diego Oliveira Barros  
Eng.º Civil CREA - 2722482487  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

FISCAL

Rizia Milene S. Rodrigues Araújo  
Eng.ª Civil CREA - 2715818424  
Coordenadora de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana



OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	11	RUA JOÃO BATISTA DE JESUS OLIVEIRA
ITEM:	11.1	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	11.1.8	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solo na pista (exclusive material de sub-base)


Serviço	VALORES				UNID.	QUANT.	
	Quantidade						
Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solo na pista (exclusive material de sub-base)	ESPESSURA	COMP.	LARGURA	AREA		TOTAL	
	0,15			1089,79	m3	163,47	
EXECUTADO NO PERÍODO:						m3	163,47
ACUMULADO ANTERIOR:						m3	-
ACUMULADO ATUAL:						m3	163,47
CONTRATO:						m3	163,47
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):						total	
À MEDIR NO PERÍODO:						m3	163,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE  
CONTRATO: 053/2024

CÁLCULO EXPLICATIVO

NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA

Alexandre Albuquerque Teixeira  
ENGENHEIRO - RNP nº 180924912-9

  
Diego Oliveira Barros  
Eng.º Civil CREA - 2722482487  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

FISCAL

  
Rizia Milene S. Romarques Araujo  
Eng.ª Civil CREA - 2715818424  
Coordenadora de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana













OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.

CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

CONTRATO: 053/2024



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

RELATORIO FOTOGRAFICO - BM 04 ADITIVO

RUA EPITÁCIO JOSÉ DA SILVA



RUA EPITÁCIO JOSÉ DA SILVA



RUA JOSÉ BELO DE ARAÚJO



RUA JOSÉ BELO DE ARAÚJO



RUA GENIVALDO DE ARAÚJO



RUA GENIVALDO DE ARAÚJO



RUA GLEIDE SELMA



RUA GLEIDE SELMA



  
Rizia Milene S. Rodrigues Araújo  
Eng.ª Civil CREA - 2715818424  
Coordenadora de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

  
Diego Oliveira Barros  
Eng.º Civil CREA - 2722482487  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.

CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

CONTRATO: 053/2024



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

RELATORIO FOTOGRAFICO - BM 04 ADITIVO

RUA JOÃO BATISTA DE JESUS OLIVEIRA



RUA JOÃO BATISTA DE JESUS OLIVEIRA



RUA JOÃO TAVARES DE JESUS



RUA JOÃO TAVARES DE JESUS



RUA JOSÉ NICOLAU



RUA JOSÉ NICOLAU





RUA LEDA MOURA



RUA LEDA MOURA



  
Rizia Milene S. Rodrigues Araújo  
Eng.ª Civil CREA - 2715818424  
Coordenadora de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

  
Diego Oliveira Barros  
Eng.º Civil CREA - 2722482487  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.

CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

CONTRATO: 053/2024



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

RELATORIO FOTOGRAFICO - BM 04 ADITIVO

TRAVESSA JOAQUIM ALVES



TRAVESSA JOAQUIM ALVES



RUA TENENTE HONÓRIO MENDONÇA



RUA TENENTE HONÓRIO MENDONÇA



RUA JOÃO SILVEIRA



RUA JOÃO SILVEIRA




RUA JOSÉ VIEIRA DE MENEZES



RUA JOSÉ VIEIRA DE MENEZES



  
Rízia Milene S. Rodrigues Araújo  
Eng.ª Civil CREA - 2715818424  
Coordenadora de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

  
Diego Oliveira Barros  
Eng.º Civil CREA - 2722482487  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.

CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

CONTRATO: 053/2024



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

RELATORIO FOTOGRAFICO - BM 04 ADITIVO

RUA JOSÉ MILTON DOS SANTOS



RUA JOSÉ MILTON DOS SANTOS



RUA EUCLIDES BISPO DOS SANTOS




RUA EUCLIDES BISPO DOS SANTOS



PLACA DA OBRA



  
Rízia Milene S. Rodrigues Araújo  
Eng.ª Civil CREA - 2715818424  
Coordenadora de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

  
Diego Oliveira Barros  
Eng.º Civil CREA - 2722482487  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

ALEXANDRE  
ALBUQUERQUE  
TEIXEIRA:83019200415

Assinado de forma digital por  
ALEXANDRE ALBUQUERQUE  
TEIXEIRA:83019200415  
Dados: 2025.10.22 09:01:24 -03'00'