

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NO COMPLEXO HABITACIONAL JOÃO DE DEUS SOUSA, NESTE MUNICÍPIO	100	116.074,41	8,33	9.668,94	8,33	9.668,94	8,33	9.668,94	8,33	9.668,94	8,33	9.668,94
01.01	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NO COMPLEXO HABITACIONAL JOÃO DE DEUS SOUSA, NESTE MUNICÍPIO	100	116.074,41	8,33	9.668,94	8,33	9.668,94	8,33	9.668,94	8,33	9.668,94	8,33	9.668,94
01.01.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,24	4.903,60	0,35	408,47	0,35	408,47	0,35	408,47	0,35	408,47	0,35	408,47
01.01.002	INFRAESTRUTURA	9,93	11.534,15	0,83	960,79	0,83	960,79	0,83	960,79	0,83	960,79	0,83	960,79
01.01.003	SUPRAESTRUTURA	19,53	22.665,64	1,63	1.888,04	1,63	1.888,04	1,63	1.888,04	1,63	1.888,04	1,63	1.888,04
01.01.004	PAINÉIS E PAREDES	6,91	8.023,61	0,58	668,37	0,58	668,37	0,58	668,37	0,58	668,37	0,58	668,37
01.01.005	VERGAS E CONTRAVERGAS	0,74	859,08	0,06	71,55	0,06	71,55	0,06	71,55	0,06	71,55	0,06	71,55
01.01.006	SOLEIRAS E PEITORIS	1,49	1.725,71	0,12	143,75	0,12	143,75	0,12	143,75	0,12	143,75	0,12	143,75
01.01.007	ESQUADRIAS	8,66	10.053,98	0,72	837,50	0,72	837,50	0,72	837,50	0,72	837,50	0,72	837,50
01.01.008	REVESTIMENTOS INTERNOS	8,43	9.774,29	0,70	814,19	0,70	814,19	0,70	814,19	0,70	814,19	0,70	814,19
01.01.009	REVESTIMENTOS DE TETO	3,25	3.767,69	0,27	313,86	0,27	313,86	0,27	313,86	0,27	313,86	0,27	313,86
01.01.010	REVESTIMENTOS EXTERNOS	7,51	8.714,41	0,63	725,90	0,63	725,90	0,63	725,90	0,63	725,90	0,63	725,90
01.01.011	PAVIMENTAÇÃO INTERNA	6,62	7.676,96	0,55	639,49	0,55	639,49	0,55	639,49	0,55	639,49	0,55	639,49
01.01.012	COBERTURAS E PROTEÇÕES	9,86	11.452,53	0,82	953,98	0,82	953,98	0,82	953,98	0,82	953,98	0,82	953,98
01.01.013	LOUÇAS E METAIS	1,62	1.869,79	0,13	155,74	0,13	155,74	0,13	155,74	0,13	155,74	0,13	155,74
01.01.014	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA	1,64	1.905,05	0,14	158,70	0,14	158,70	0,14	158,70	0,14	158,70	0,14	158,70
01.01.015	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3,72	4.349,49	0,31	362,31	0,31	362,31	0,31	362,31	0,31	362,31	0,31	362,31



CONSTRUÇÃO DE 46 CASAS POPULARES NO COMPLEXO HABITACIONAL JOÃO DE
DEUS SOUSA, NESTE MUNICÍPIO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Praça Fausto Cardoso, 12, Centro, Itabaiana-SE CNPJ :
13.104.740/0001-10

Cod. Empreendimento: 00461
BDI: 23,54%

Ref : Dezembro/2024- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.01.016	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,91	1.065,45	0,08	88,74	0,08	88,74	0,08	88,74	0,08	88,74	0,08	88,74
				8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
01.01.017	LIMPEZA FINAL DE OBRA	0,09	100,72	0,01	8,39	0,01	8,39	0,01	8,39	0,01	8,39	0,01	8,39
				8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
01.01.018	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	4,85	5.632,26	0,40	469,17	0,40	469,17	0,40	469,17	0,40	469,17	0,40	469,17
				8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
TOTAL SIMPLES == == >>		100,00	116.074,41	8,33	9.668,94	8,33	9.668,94	8,33	9.668,94	8,33	9.668,94	8,33	9.668,94
TOTAL ACUMULADO == == >>		100,00	116.074,41	8,33	9.668,94	16,66	19.337,88	24,99	29.006,82	33,32	38.675,76	41,65	48.344,70

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Praça Fausto Cardoso, 12, Centro, Itabaiana-SE CNPJ :
13.104.740/0001-10

Cod. Empreendimento: 00461

BDI: 23,54%

Ref : Dezembro/2024- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NO COMPLEXO HABITACIONAL JOÃO DE DEUS SOUSA, NESTE MUNICÍPIO	100	116.074,41	8,33	9.668,94	8,33	9.668,94	8,33	9.668,94	8,33	9.668,94	8,33	9.668,94
01.01	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NO COMPLEXO HABITACIONAL JOÃO DE DEUS SOUSA, NESTE MUNICÍPIO	100	116.074,41	8,33	9.668,94	8,33	9.668,94	8,33	9.668,94	8,33	9.668,94	8,33	9.668,94
01.01.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,24	4.903,60	0,35	408,47	0,35	408,47	0,35	408,47	0,35	408,47	0,35	408,47
01.01.002	INFRAESTRUTURA	9,93	11.534,15	0,83	960,79	0,83	960,79	0,83	960,79	0,83	960,79	0,83	960,79
01.01.003	SUPRAESTRUTURA	19,53	22.665,64	1,63	1.888,04	1,63	1.888,04	1,63	1.888,04	1,63	1.888,04	1,63	1.888,04
01.01.004	PAINÉIS E PAREDES	6,91	8.023,61	0,58	668,37	0,58	668,37	0,58	668,37	0,58	668,37	0,58	668,37
01.01.005	VERGAS E CONTRAVERGAS	0,74	859,08	0,06	71,55	0,06	71,55	0,06	71,55	0,06	71,55	0,06	71,55
01.01.006	SOLEIRAS E PEITORIS	1,49	1.725,71	0,12	143,75	0,12	143,75	0,12	143,75	0,12	143,75	0,12	143,75
01.01.007	ESQUADRIAS	8,66	10.053,98	0,72	837,50	0,72	837,50	0,72	837,50	0,72	837,50	0,72	837,50
01.01.008	REVESTIMENTOS INTERNOS	8,43	9.774,29	0,70	814,19	0,70	814,19	0,70	814,19	0,70	814,19	0,70	814,19
01.01.009	REVESTIMENTOS DE TETO	3,25	3.767,69	0,27	313,86	0,27	313,86	0,27	313,86	0,27	313,86	0,27	313,86
01.01.010	REVESTIMENTOS EXTERNOS	7,51	8.714,41	0,63	725,90	0,63	725,90	0,63	725,90	0,63	725,90	0,63	725,90
01.01.011	PAVIMENTAÇÃO INTERNA	6,62	7.676,96	0,55	639,49	0,55	639,49	0,55	639,49	0,55	639,49	0,55	639,49
01.01.012	COBERTURAS E PROTEÇÕES	9,86	11.452,53	0,82	953,98	0,82	953,98	0,82	953,98	0,82	953,98	0,82	953,98
01.01.013	LOUÇAS E METAIS	1,62	1.869,79	0,13	155,74	0,13	155,74	0,13	155,74	0,13	155,74	0,13	155,74
01.01.014	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA	1,64	1.905,05	0,14	158,70	0,14	158,70	0,14	158,70	0,14	158,70	0,14	158,70
01.01.015	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3,72	4.349,49	0,31	362,31	0,31	362,31	0,31	362,31	0,31	362,31	0,31	362,31



CONSTRUÇÃO DE 46 CASAS POPULARES NO COMPLEXO HABITACIONAL JOÃO DE
DEUS SOUSA, NESTE MUNICÍPIO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Praça Fausto Cardoso, 12, Centro, Itabaiana-SE CNPJ :
13.104.740/0001-10

Cod. Empreendimento: 00461
BDI: 23,54%

Ref : Dezembro/2024- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.01.016	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,91	1.065,45	0,08	88,74	0,08	88,74	0,08	88,74	0,08	88,74	0,08	88,74
				8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
01.01.017	LIMPEZA FINAL DE OBRA	0,09	100,72	0,01	8,39	0,01	8,39	0,01	8,39	0,01	8,39	0,01	8,39
				8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
01.01.018	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	4,85	5.632,26	0,40	469,17	0,40	469,17	0,40	469,17	0,40	469,17	0,40	469,17
				8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	116.074,41	8,33	9.668,94	8,33	9.668,94	8,33	9.668,94	8,33	9.668,94	8,33	9.668,94
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	116.074,41	49,98	58.013,64	58,31	67.682,58	66,64	77.351,52	74,97	87.020,46	83,30	96.689,40

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	11º MÊS		12º MÊS							
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NO COMPLEXO HABITACIONAL JOÃO DE DEUS SOUSA, NESTE MUNICÍPIO	100	116.074,41	8,33	9.668,94	8,37	9.716,07						
01.01	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NO COMPLEXO HABITACIONAL JOÃO DE DEUS SOUSA, NESTE MUNICÍPIO	100	116.074,41	8,33	9.668,94	8,37	9.716,07						
01.01.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,24	4.903,60	0,35	408,47	0,39	410,43						
01.01.002	INFRAESTRUTURA	9,93	11.534,15	0,83	960,79	0,80	965,46						
01.01.003	SUPRAESTRUTURA	19,53	22.665,64	1,63	1.888,04	1,60	1.897,20						
01.01.004	PAINÉIS E PAREDES	6,91	8.023,61	0,58	668,37	0,53	671,54						
01.01.005	VERGAS E CONTRAVERGAS	0,74	859,08	0,06	71,55	0,08	72,03						
01.01.006	SOLEIRAS E PEITORIS	1,49	1.725,71	0,12	143,75	0,17	144,46						
01.01.007	ESQUADRIAS	8,66	10.053,98	0,72	837,50	0,74	841,48						
01.01.008	REVESTIMENTOS INTERNOS	8,43	9.774,29	0,70	814,19	0,73	818,20						
01.01.009	REVESTIMENTOS DE TETO	3,25	3.767,69	0,27	313,86	0,28	315,23						
01.01.010	REVESTIMENTOS EXTERNOS	7,51	8.714,41	0,63	725,90	0,58	729,51						
01.01.011	PAVIMENTAÇÃO INTERNA	6,62	7.676,96	0,55	639,49	0,57	642,57						
01.01.012	COBERTURAS E PROTEÇÕES	9,86	11.452,53	0,82	953,98	0,84	958,75						
01.01.013	LOUÇAS E METAIS	1,62	1.869,79	0,13	155,74	0,19	156,65						
01.01.014	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA	1,64	1.905,05	0,14	158,70	0,10	159,35						
01.01.015	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3,72	4.349,49	0,31	362,31	0,31	364,08						



CONSTRUÇÃO DE 46 CASAS POPULARES NO COMPLEXO HABITACIONAL JOÃO DE
DEUS SOUSA, NESTE MUNICÍPIO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Praça Fausto Cardoso, 12, Centro, Itabaiana-SE CNPJ :
13.104.740/0001-10

Cod. Empreendimento: 00461
BDI: 23,54%

Ref : Dezembro/2024- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	11º MÊS		12º MÊS							
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.01.016	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,91	1.065,45	0,08	88,74	0,03	89,31						
				8,33%		8,37%							
01.01.017	LIMPEZA FINAL DE OBRA	0,09	100,72	0,01	8,39	-0,02	8,43						
				8,33%		8,37%							
01.01.018	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	4,85	5.632,26	0,40	469,17	0,45	471,39						
				8,33%		8,37%							
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	116.074,41	8,33	9.668,94	8,37	9.716,07						
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	116.074,41	91,63	106.358,34	100,00	116.074,41						