



REFORMA E CONSTRUÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ACÁCIA DA SILVA
SANTOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00052

BDI: 23,54%

Ref : Dezembro/2025- Moeda : R\$

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO - CENTRO ITABAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	REFORMA E CONSTRUÇÃO NA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ACÁCIA DA SILVA SANTOS	44,23	1.693.348,99	100,00	1.693.348,99								
02	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ACÁCIA DA SILVA SANTOS	55,77	2.135.462,89	100,00	2.135.462,89								
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	3.828.811,88	100,00	3.828.811,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	3.828.811,88	100,00	3.828.811,88	100,00	3.828.811,88	100,00	3.828.811,88	100,00	3.828.811,88	100,00	3.828.811,88



REFORMA E CONSTRUÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ACÁCIA DA SILVA
SANTOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO - CENTRO ITABAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

Cod. Empreendimento: 00052
BDI: 23,54%

Ref : Dezembro/2025- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	REFORMA E CONSTRUÇÃO NA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ACÁCIA DA SILVA SANTOS	44,23	1.693.348,99										
02	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ACÁCIA DA SILVA SANTOS	55,77	2.135.462,89										
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	3.828.811,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	3.828.811,88	100,00	3.828.811,88	100,00	3.828.811,88	100,00	3.828.811,88	100,00	3.828.811,88	100,00	3.828.811,88



REFORMA E CONSTRUÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ACÁCIA DA SILVA
SANTOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO - CENTRO ITABAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

Cod. Empreendimento: 00052
BDI: 23,54%

Ref : Dezembro/2025- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	11º MÊS		12º MÊS							
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	REFORMA E CONSTRUÇÃO NA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ACÁCIA DA SILVA SANTOS	44,23	1.693.348,99										
02	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ACÁCIA DA SILVA SANTOS	55,77	2.135.462,89										
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	3.828.811,88	0,00	0,00	0,00	0,00						
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	3.828.811,88	100,00	3.828.811,88	100,00	3.828.811,88						