




GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA GRANDE

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES
SETOR DE LICITAÇÃO



GERENCIAMENTO DE RISCOS

Assim como toda contratação, vislumbra-se alguns riscos em curso na presente contratação. Não se incluem, nesse mapa de riscos, aqueles voltados à gestão do contrato e execução dos serviços, mas apenas os que tangiam o processo que permeia até a formalização da contratação, não na operacionalização da mesma propriamente dita.

RISCO 1	Risco:	Atraso no início do processo de contratação	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Alto	
	Dano 1:	Atraso na contratação acarretará a interrupção do funcionamento da sede SMTT.	
	ID	Ação Preventiva	Responsável
	1	Iniciar o processo e solicitar urgência por parte da administração.	Fiscal do Contrato
	ID	Ação de contingência	Responsável
	1	Enviar ofícios à concessionária para manter o fornecimento com a manutenção do pagamento das faturas, ainda que com atraso.	Fiscal do Contrato

Maria da Graça de Jesus Neta

Maria da Graça de Jesus Neta
Presidente da Equipe de Planejamento