



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Fase	Evento de Risco	Causas	Consequências	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco P x I x S	Resposta	Responsável
Licitatória	Recusa assinar o instrumento	"Provável desistência eventual contratada"	Não formalização de instrumento	1	4		Contratar emergencialmente; abertura de PAAP.	Contratado
Planejamento da contratação	Não interessado no prego	"falha na divulgação do instrumento contratual"	Não formalização de instrumento	1	4		Contratar emergencialmente; abertura de PAAP	Contratado
Planejamento da contratação	As empresas não conseguiram atender aos comandos editalícios	"Falha na estipulação dos comandos do edital"	Não formalização de instrumento	1	4		Contratar emergencialmente; abertura de PAAP	Contratado
Gestão do Contrato	Seleção indevida do eventual fornecedor	"Não observância dos preceitos legais de norma pública"	Não fornecimento de Colete de Proteção Balística III-A, modelo ostensivo masculino e preferencialmente feminino	1	4		Contratar emergencialmente; abertura de PAAP	Contratado



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Gestão do Contrato	Apresentação de documentação falsa, ou validade do ato de contratação.	Mafé ou inobservância da Contrata da não verificação por parte da Administração	Contratação de empresa indevidamente	1	2	2	Exigir apresentação de documentos originais ou com cópias autenticadas. No ato de recebimento, conferir com os originais. Consultar em vista de órgãos oficiais	Contratado/ Gestão
Gestão do Contrato	O não fornecimento do Colete de Proteção Balística Nivel III-A, modelo ostensivo masculino e preferencialmente feminino.	Mafé da Contratada ou ausência do produto e falha na conferência dos coletores de Proteção Balística.	Prestação de serviços provável baixa qualidade	3	3	4	Realização de fiscalização eficiente para recebimento provisório e definitivo	Contratado/ Fiscalização
Gestão do Contrato	Atraso no cumprimento do prazo de início da prestação de serviço, como fornecimento menor	Diligência da Contratada e falha na fiscalização	Risco de não fornecimento do objeto	5	4	[REDACTED]	Notificação da Contratada, determinação de prestação de serviço e abertura de PAAP	Contratado/ Fiscalização
Gestão do Contrato	Aumento supererentive, da necessidade do colete de Proteção Balística Nivel III-A, a ser lileitado.	Motivos supererentive, quaisquer que sejam, a favor da administração, que aumente a necessidade dos coletores.	Risco de desabastecimento pleno, e, por consequência, não fornecimento a contento, do serviço público	2	4	8	Proceder à análise do aumento, caso ficar restrito aos limites dispostos no Art. 125 da Lei Nº 14.133/2021; caso o valor supere o limite dito acima, análise para publicação de novo certame e/ou outra medida mitigadora diversa	Contratado/ Fiscalização



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

<p>Gestão do Contrato</p>	<p>Aumento do valor da matéria prima do Colete de Proteção Balística Nivel III-A, modelo ostensivo masculino preferencialmente feminino, e, assim, aumento do valor base que compõe o valor final do contrato</p>	<p>Fatores externos, quaisquer que sejam, que impacte, sobretudo, mas não exclusivamente, no valor do produto base, base de Colete de Proteção Balística Nivel III-A, tais como: aumento do valor do dólar, aumento da inflação, conflitos, interações mais outros.</p>	<p>Risco de rescisão contratual, pelo fato de já que o valor está abusivo para o momento, podendo ser rescindido, já que o mesmo não se mantém, sem alteração nos termos, sob pena de configuração de enriquecimento ilícito.</p>				<p>Solicitar por responder de forma célere, procedimento de rescisão, com o fim de preservar o equilíbrio financeiro, evitando, conquanto, o desabastecimento do insumo.</p>	<p>Contratado/ Fiscalização</p>
<p>Gestão do Contrato</p>	<p>Considerando que se vislumbra prerrogativas contratuais por se tratar de fornecimento de item contínuo, o orçamento base da licitação com opositura da proposta do licitante que passará 01 (um) ano.</p>	<p>Simplex do decurso do tempo</p>	<p>Risco de rescisão contratual, pelo fato de já que o valor está abusivo para o momento, podendo ser rescindido, já que o mesmo não se mantém, sem alteração nos termos, sob pena de configuração de enriquecimento ilícito.</p>				<p>Solicitar por responder de forma célere, procedimento de rescisão, com o fim de preservar o equilíbrio financeiro, evitando, conquanto, o desabastecimento do insumo.</p>	<p>Contratado/ Fiscalização</p>

000037



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

<p>Gestão do Contrato</p>	<p>Considerando que conforme dito no tópico anterior, trata-se fornecimento contínuo, o prazo contratual necessário, ultrapassar os 12 (doze) meses iniciais de contratação.</p>	<p>Simples, decurso de tempo, alinhado com a necessidade contínua e ininterrupta do item almejado.</p>	<p>Risco de rescisão contratual, por simples exaurimento do instrumento.</p>	<p>5</p>	<p>4</p>	<p>Solicitar e/ou responder de forma célere, o procedimento de praxe, com instrumento pertinente, com o fim de garantir o pleno fornecimento, sem pelo meio menos custoso, incluindo-se aí, os custos inerentes a uma nova licitação.</p>	<p>Contratado/ Fiscalização</p>
---------------------------	--	--	--	----------	----------	---	---------------------------------

1. Descrição da fase prevista para contratação.
2. O evento de risco incerto que, se ocorrer, afeta a realização dos objetivos da contratação.
3. Condições que viabilizam a concretização de um evento de risco.
4. Identificação de quais são as consequências no caso da ocorrência do risco.
5. A avaliação da probabilidade e do impacto deverá ser analisada em uma escala de 1 a 5, conforme definida na tabela abaixo:

DESCRIPTOR	DESCRIÇÃO	NÍVEL	DESCRIPTOR	DESCRIÇÃO	NÍVEL
Muito Baixa	Evento extraordinário, sem histórico de ocorrência.	1	Muito Baixa	Impacto insignificante nos objetivos	1
Baixa	Evento casual e inesperado, muito embora raro na história de sua ocorrência.	2	Baixa	Impacto mínimo nos objetivos	2
Média	Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido	3	Média	Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de recuperação	3
Alta	Evento usual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido	4	Alta	Impacto significativo nos objetivos, com possibilidade de recuperação	4
Muito Alta	Evento repetitivo e constante	5	Muito Alta	Impacto máximo nos objetivos, sem possibilidade de recuperação	5

000038

