

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA



Fase ¹	Evento de Risco ²	Causas ³	Consequências	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco P x I ⁶	Resposta ⁷	Responsável ⁸
Gestão do Contrato	Recusa na assinatura do instrumento de credenciamento	Não disponibilidade do profissional artístico	Não formalização de instrumento	1	4		Contratar emergencialmente; abertura de PAAP	Contratado
Gestão do Contrato	Apresentação de documentação falsa, ou venda, no ato do credenciamento	Má-fé ou inobservância da Contratada; não verificação por parte da Administração.	Contratação de apresentação artística indevidamente	1	2	2	Exigir apresentação de documentos originais ou com cópias autenticadas; No ato do recebimento, conferir com os originais. Consultar em sites de órgãos oficiais	Contratado/ Gestão
Gestão do Contrato	Apresentação de Profissional Artístico pretendido	Má-fé da Contratada ou ausência do produto e falha na conferência na prestação do serviço	Prestação de serviços de provável baixa qualidade	3	3	9	Realização de fiscalização eficiente para recebimento provisório e definitivo	Contratado/ Fiscalização
Gestão do Contrato	Atraso no cumprimento do prazo de início da prestação de serviço, bem como carga horária a menor	Displicência da Contratada e falhas na fiscalização	Risco de não realização do evento	5	4		Notificação da credenciada; determinação de prestação de serviço e abertura de PAAP, em caso de frustrado, convocação de outro artista	Contratado/ Fiscalização

1. Descrição da fase prevista para contratação.

000042



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

2. O evento de risco incerto que, se ocorrer, afeta a realização dos objetivos da contratação.
3. Condições que viabilizam a concretização de um evento de risco.
4. Identificação de quais são as consequências no caso da ocorrência do risco.
5. A avaliação da probabilidade e do impacto deverá ser analisada em uma escala de 1 a 5, conforme definida na tabela abaixo:

DESCRIPTOR	DESCRIÇÃO	NÍVEL	DESCRIPTOR	DESCRIÇÃO	NÍVEL
Muito Baixa	Evento extraordinário, sem histórico de ocorrência	1	Muito Baixa	Impacto insignificante nos objetivos	1
Baixa	Evento casual e inesperado, muito raro, sem histórico de sua ocorrência	2	Baixa	Impacto mínimo nos objetivos	2
Média	Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido	3	Média	Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de recuperação	3
Alta	Evento usual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido	4	Alta	Impacto significativo nos objetivos, com possibilidade remota de recuperação	4
Muito Alta	Evento repetitivo e constante	5	Muito Alta	Impacto máximo nos objetivos, sem possibilidade de recuperação	5

6. Após o resultado do cálculo de probabilidade x impacto será obtido o nível do risco, que poderá ser classificado como baixo, médio, elevado e extremo, conforme e tabela abaixo:

1-2	Baixo
3-6	Médio
8-12	Elevado



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

7. Tratar o risco consiste em propor ações para prevenir, transferir, mitigar ou aceitar o risco. Neste campo, deve-se descrever a ação/resposta mais adequada para o tratamento do risco identificado.
8. Identificar o responsável ou responsáveis pela ação proposta.