


ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Fase	Evento de Risco	Causas	Consequências	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Resposta	Responsável
Gestão do Contrato	Recusa na assinatura do instrumento de credenciamento	Não disponibilidade do profissional artístico	Não formalização de instrumento	1	4	Alto	Contratar emergencialmente; abertura de PAAP	Contratado
Gestão do Contrato	Apresentação de documentação falsa ou vencida, no ato de credenciamento.	Mã-fé ou inobservância da Contratada; não verificação por parte da Administração.	Contratação de apresentação artística indviduamente.	1	2	Alto	Exigir apresentação de documentos originais ou cópias autenticadas. No ato de recebimento, conferir com os originais. Consultar em sites de órgãos oficiais.	Contratado/Gestor
Gestão do Contrato	Apresentação de Profissional Artístico pretendido	Má-fé da Contratada ou ausência do produto e falha na conferência na prestação do serviço	Prestação de serviços de provável baixa qualidade	3	3	Alto	Realização de fiscalização eficiente para recebimento provisório e definitivo	Contratado/Fiscalização
Gestão do Contrato	Atraso no cumprimento do prazo de início da prestação de serviço bem como carga horária a menor.	Displicência da Contratada e falha na fiscalização.	Risco de não realização do evento	5	4	Alto	Notificação da credenciada; determinação de prestação de serviço e abertura de PAAP em caso de frustrado; convocação de outro artista.	Contratado/Fiscalização

1. Descrição da fase prevista para contratação.

nnnnnnn



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

2. O evento de risco incerto que se ocorrer, afeta a realização dos objetivos da contratação.
3. Condições que viabilizam a concretização de um evento de risco.
4. Identificação de quais são as consequências no caso da ocorrência do risco.
5. A avaliação da probabilidade e do impacto deverá ser analisada em uma escala de 1 a 5, conforme definida na tabela abaixo:

DESCRIPTOR	DESCRIÇÃO	NÍVEL	DESCRIPTOR	DESCRIÇÃO	NÍVEL
Muito Baixa	Evento extraordinário, sem histórico de ocorrência	1	Muito Baixa	Impacto insignificante nos objetivos	1
Baixa	Evento casual e inesperado, muito em bora raro, há histórico de sua ocorrência	2	Baixa	Impacto mínimo nos objetivos	2
Média	Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido	3	Média	Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de recuperação	3
Alta	Evento usual com histórico de ocorrência amplamente conhecido	4	Alta	Impacto significativo nos objetivos, com possibilidade remota de recuperação	4
Muito Alta	Evento repetitivo e constante	5	Muito Alta	Impacto máximo nos objetivos, sem possibilidade de recuperação	5

6. Após o resultado do cálculo de probabilidade x impacto será obtido o nível do risco, que poderá ser classificado como baixo, médio, elevado e extremo, conforme tabela abaixo:

1-2	Baixo
3-6	Médio
8-12	Elevado



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**

7. Tratar o risco consiste em propor ações para prevenir, transferir, mitigar ou aceitar o risco. Neste campo, deve-se descrever a ação/resposta mais adequada para o tratamento do risco identificado.
8. Identificar o responsável ou responsáveis pela ação proposta.