



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Fase	Evento de Risco	Causas	Consequências	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Resposta	Responsável
Gestão do Contrato	Recusa na assinatura do instrumento de credenciamento.	Não disponibilidade do profissional artístico.	Não formalização de instrumento.	I	4	Alto	Contratar emergencialmente, abertura de P.A.P.	Contratado
Gestão do Contrato	Apresentação de documento em branco, falsificado ou emendada no ato do credenciamento.	Mã-fé ou inobservância da Contratada, não verificação por parte da Administração.	Contratação de apresentação artística indviduamente.	II	2	Médio	Exigir apresentação de documentos originais ou com cópias autenticadas. Notar o recebimento, conferir cópias originais. Consulta em sites de órgãos oficiais.	Contratado/ Gestão
Gestão do Contrato	Apresentação de Profissional Artístico diverso do pretendido.	Mã-fé da Contratada, ou ausência do produto e falha na conferência na prestação do serviço.	Prestação de serviços de provável baixa qualidade.	3	3	Médio	Realização de fiscalização eficiente para recebimento provisório e definitivo.	Contratado/ Fiscalização
Gestão do Contrato	Atraso no cumprimento do prazo de início da prestação de serviço, bem como carga horária inferior.	Disponibilidade da Contratada e falha na fiscalização.	Risco de não realização do evento.	5	4	Alto	Notificação da credenciada, determinação de prestação de serviços, abertura de P.A.P. em caso de frustrado, convocação de outro artista.	Contratado/ Fiscalização

1. Descrição da fase prevista para contratação.

FOLHMAN



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

2. O evento de risco incerto que, se ocorrer, afeta a realização dos objetivos da contratação.
3. Condições que viabilizam a concretização de um evento de risco.
4. Identificação de quais são as consequências no caso da ocorrência do risco.
5. A avaliação da probabilidade e do impacto deverá ser analisada em uma escala de 1 a 5, conforme definida na tabela abaixo:

DESCRIPTOR	DESCRIÇÃO	NÍVEL	DESCRIPTOR	DESCRIÇÃO	NÍVEL
Muito Baixa	Evento extraordinário, sem histórico de ocorrência	1	Muito Baixa	Impacto insignificante nos objetivos.	1
Baixa	Evento casual e inesperado, muito embaraçoso na história de sua ocorrência	2	Baixa	Impacto mínimo nos objetivos.	2
Média	Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido	3	Média	Impacto médio nos objetivos, com possibilidade de recuperação	3
Alta	Evento usual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido	4	Alta	Impacto significativo nos objetivos, com possibilidade remota de recuperação	4
Muito Alta	Evento repetitivo e constante	5	Muito Alta	Impacto máximo nos objetivos, sem possibilidade de recuperação	5

6. Após o resultado do cálculo de probabilidade x impacto será obtido o nível do risco, que poderá ser classificado como baixo, médio, elevado e extremo, conforme tabela abaixo:

1-2	BAIXO
3-6	MÉDIO
8-12	ELEVADO



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

7. Tratar o risco consiste em propor ações para prevenir, transferir, mitigar ou aceitar o risco. Neste campo, deve-se descrever a ação/resposta mais adequada para o tratamento do risco identificado.
8. Identificar o responsável ou responsáveis pela ação proposta.