Obra:	Serviços de Engenharia para Pavimento a Paralelepípedo em perímetro Urbano no Bairro Queimadas em Itabaiana/SE		BOLETIM DE MEDIÇÃO	CONTRATO Nº: 391/2025
Contratada:	D&C CONSTRUTORA LTDA		B.M.Nº: 10	
CNPJ:	04.460.699/0001-23		Período: 12/09/2026 - 15/10/2026	Data da medição: 15/10/2026

Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R$)	Valores (R$)					
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	% Medido
01	**PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO**								**9.080,34**	**9.080,34**	**0,00**	**9.080,34**	**0,00**	**100,00%**
01.001	**SERVIÇOS PRELIMINARES**								**9.080,34**	**9.080,34**	**0,00**	**9.080,34**	**0,00**	**100,00%**
01.001.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	12,00	12,00		12,00	0,00	366,63	4.399,56	4.399,56	0,00	4.399,56	0,00	100,00%
01.001.002	Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	6,00	6,00		6,00	0,00	780,13	4.680,78	4.680,78	0,00	4.680,78	0,00	100,00%
02	**TRECHO 1**								**986.940,05**	**797.831,84**	**189.108,21**	**986.940,05**	**0,00**	**100,00%**
02.001	**SERVIÇOS PRELIMINARES**								**46.631,49**	**37.697,69**	**8.933,80**	**46.631,49**	**0,00**	**100,00%**
02.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	6.246,67	5.050,00	1.196,67	6.246,67	0,00	1,64	10.244,54	8.282,00	1.962,54	10.244,54	0,00	100,00%
02.001.002	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso, para obras de construção de pavimentos. af_09/2024	m2	6.246,67	5.050,00	1.196,67	6.246,67	0,00	2,41	15.054,47	12.170,50	2.883,97	15.054,47	0,00	100,00%
02.001.003	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	624,67	505,00	119,67	624,67	0,00	1,21	755,85	611,05	144,80	755,85	0,00	100,00%
02.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	16.866,09	13.634,55	3.231,54	16.866,09	0,00	1,22	20.576,63	16.634,14	3.942,49	20.576,63	0,00	100,00%
02.002	**PAVIMENTAÇÃO**								**936.685,49**	**757.205,32**	**179.480,17**	**936.685,49**	**0,00**	**100,00%**
02.002.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	6.246,67	5.049,71	1.196,96	6.246,67	0,00	106,01	662.209,49	535.319,75	126.889,74	662.209,49	0,00	100,00%
02.002.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	2.180,24	1.762,51	417,73	2.180,24	0,00	42,14	91.875,31	74.272,17	17.603,14	91.875,31	0,00	100,00%
02.002.003	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	59,39	48,01	11,38	59,39	0,00	42,14	2.502,69	2.023,14	479,55	2.502,69	0,00	100,00%
02.002.004	Pintura de meio fio (caiação)	m	2.239,63	1.810,52	429,11	2.239,63	0,00	4,81	10.772,62	8.708,59	2.064,03	10.772,62	0,00	100,00%
02.002.005	Colchão de areia	m3	1.061,93	858,46	203,47	1.061,93	0,00	126,51	134.345,27	108.603,76	25.741,51	134.345,27	0,00	100,00%
02.002.006	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	28.672,22	23.178,62	5.493,60	28.672,22	0,00	1,22	34.980,11	28.277,91	6.702,20	34.980,11	0,00	100,00%
02.003	**LIMPEZA**								**3.623,07**	**2.928,83**	**694,24**	**3.623,07**	**0,00**	**100,00%**
02.003.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	6.246,67	5.049,71	1.196,96	6.246,67	0,00	0,58	3.623,07	2.928,83	694,24	3.623,07	0,00	100,00%
03	**TRECHO 2**								**2.041.793,51**	**1.330.796,53**	**0,00**	**1.330.796,53**	**710.996,92**	**65,18%**
03.001	**SERVIÇOS PRELIMINARES**								**95.578,11**	**62.622,95**	**0,00**	**62.622,95**	**32.955,15**	**65,52%**
03.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	13.032,49	8.326,00		8.326,00	4.706,49	1,64	21.373,28	13.654,64	0,00	13.654,64	7.718,64	63,89%
03.001.002	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso, para obras de construção de pavimentos. af_09/2024	m2	13.032,49	8.329,00		8.329,00	4.703,49	2,41	31.408,30	20.072,89	0,00	20.072,89	11.335,41	63,91%
03.001.003	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	1.303,25	832,25		832,25	471,00	1,21	1.576,93	1.007,02	0,00	1.007,02	569,91	63,86%
03.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	33.786,55	22.859,35		22.859,35	10.927,20	1,22	41.219,59	27.888,40	0,00	27.888,40	13.331,19	67,66%
03.002	**PAVIMENTAÇÃO**								**1.873.003,54**	**1.263.344,56**	**0,00**	**1.263.344,56**	**675.634,49**	**67,45%**
03.002.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	13.032,49	8.326,00		8.326,00	4.706,49	106,01	1.381.574,63	882.639,26	0,00	882.639,26	498.935,37	63,89%
03.002.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	4.444,26	2.913,77		2.913,77	1.530,49	42,14	187.281,12	122.786,26	0,00	122.786,26	64.494,86	65,56%
03.002.003	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	74,95	78,45		78,45	-3,50	42,14	3.158,39	3.305,88	0,00	3.305,88	-147,49	104,67%
03.002.004	Pintura de meio fio (caiação)	m	4.519,21	2.937,27		2.937,27	1.581,94	4,81	21.737,40	14.128,26	0,00	14.128,26	7.609,14	65,00%
03.002.005	Colchão de areia	m3	2.176,60	1.530,38		1.530,38	646,22	126,51	275.361,67	193.608,37	0,00	193.608,37	81.753,30	70,31%
03.002.006	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	57.267,08	38.423,39		38.423,39	18.843,69	1,22	69.865,84	46.876,53	0,00	46.876,53	22.989,31	67,10%
03.003	**LIMPEZA**								**7.236,36**	**4.829,08**	**0,00**	**4.829,08**	**2.407,28**	**66,73%**
03.003.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	12.476,49	8.326,00		8.326,00	4.150,49	0,58	7.236,36	4.829,08	0,00	4.829,08	2.407,28	66,73%
04	**TRECHO 3**								**383.609,21**	**383.609,19**	**0,00**	**383.609,19**	**0,02**	**100,00%**
04.001	**SERVIÇOS PRELIMINARES**								**48.658,37**	**48.658,37**	**0,00**	**48.658,37**	**0,00**	**100,00%**
04.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	2.230,00	2.230,00		2.230,00	0,00	1,64	3.657,20	3.657,20	0,00	3.657,20	0,00	100,00%

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA 2723359220
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon Lennon Correia dos Santos
Eng. Civil CREA - XX218994692
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Obra:	Serviços de Engenharia para Pavimento a Paralelepípedo em perímetro Urbano no Bairro Queimadas em Itabaiana/SE		BOLETIM DE MEDIÇÃO	CONTRATO Nº: 391/2025
Contratada:	D&C CONSTRUTORA LTDA		B.M.Nº: 10	Data da medição: 15/10/2026
CNPJ:	04.460.699/0001-23		Período: 12/09/2026 - 15/10/2026	

Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R$)	Valores (R$)					
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	% Medido
05.003	**LIMPEZA**								**3.949,42**	**3.949,40**	**0,00**	**3.949,40**	**0,00**	**100,00%**
05.003.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	6.809,34	6.809,34		6.809,34	0,00	0,58	3.949,42	3.949,40	0,00	3.949,40	0,00	100,00%
06	**TRECHO RUA DO POSTO ESPINHEIRO**								**544062,88**	544062,88	0	544062,88	0,00	100,00%
06.001	**SERVIÇOS PRELIMINARES**								**31686,20**	31.686,20	0,00	31.686,20	0,00	100,00%
06.001.001	Locação de serviços de terraplenagem de obras civis (96mx6m)	m2	3.900,00	3.900,00		3.900,00	0,00	1,52	5.928,00	5.928,00	0,00	5.928,00	0,00	100,00%
06.001.002	Locação de serviços de pavimentação	m2	3.900,00	3.900,00		3.900,00	0,00	1,64	6.396,00	6.396,00	0,00	6.396,00	0,00	100,00%
06.001.003	Levantamento topográfico planimétrico cadastral	m²	3.900,00	3.900,00		3.900,00	0,00	0,41	1.599,00	1.599,00	0,00	1.599,00	0,00	100,00%
06.001.004	Equipe de topografia para trabalhos exclusivos de campo - Diária incluindo transporte - Rev 04_10/2022	dia	2,00	2,00		2,00	0,00	1.095,79	2.191,58	2.191,58	0,00	2.191,58	0,00	100,00%
06.001.005	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso, para obras de construção de pavimentos, af_09/2024	m2	3.900,00	3.900,00		3.900,00	0,00	2,41	9.399,00	9.399,00	0,00	9.399,00	0,00	100,00%
06.001.006	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	395,00	395,00		395,00	0,00	1,21	477,95	477,95	0,00	477,95	0,00	100,00%
06.001.007	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	4.667,76	4.667,76		4.667,76	0,00	1,22	5.694,67	5.694,67	0,00	5.694,67	0,00	100,00%
06.002	**PAVIMENTAÇÃO**								512376,68	512.376,68	0,00	512376,68	0,00	100,00%
06.002.001	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	1.177,00	1.177,00		1.177,00	0,00	42,14	49.598,78	49.598,78	0,00	49.598,78	0,00	100,00%
06.002.003	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	3.900,00	3.900,00		3.900,00	0,00	106,01	413.439,00	413.439,00	0,00	413.439,00	0,00	100,00%
06.002.005	Colchão de areia	m3	390,00	390,00		390,00	0,00	126,51	49.338,90	49.338,90	0,00	49.338,90	0,00	100,00%
06	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**								**101.372,04**	**86.165,18**	**5.068,59**	**91.233,77**	**10.138,27**	**90,00%**
06.001	**EQUIPE DIRIGENTE**								**101.372,04**	**86.165,18**	**5.068,59**	**91.233,77**	**10.138,27**	**90,00%**
06.001.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	378,00	321,30	18,90	340,20	37,80	131,94	49.873,32	42.391,47	2.493,66	44.885,13	4.988,19	90,00%
06.001.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	756,00	642,60	37,80	680,40	75,60	68,12	51.498,72	43.773,71	2.574,93	46.348,64	5.150,08	90,00%
									5.518.419,71	**4.209.604,84**	**194.176,80**	**4.403.781,64**	**1.114.638,07**	**79,80%**
PERCENTUAL									**100,00%**	**76,28%**	**3,52%**	**79,80%**	**20,20%**	

Documento assinado digitalmente
gov.br
LEANDRO DE ASSIS FERREIRA
Data: 16/10/2026 11:15:24-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTE BM FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA
DATA: ____ / ____ / ____

VALOR DA MEDIÇÃO:

R$ 194.176,80

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA 272335922-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

D&C CONSTRUTORA LTDA CNPJ sob nº 04.460.699/0001-23	**Objeto:**	Serviços de Engenharia para Pavimento a Paralelepípedo em perímetro Urbano no Bairro Queimadas em Itabaiana/SE	
	Contratada:	D&C CONSTRUTORA LTDA	
	Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE	
	MEMÓRIA DE CÁLCULO - CONTRATO Nº 391/2025		
	B.M.Nº: 10	Período: 12/09/2026 a 15/10/2026	Data da medição: 15/10/2026

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QTD	COMP.	ALTURA	LARGURA	PERÍMETRO	ÁREA	UNIDADE	TOTAL
02	**TRECHO 1**									
02.001	**SERVIÇOS PRELIMINARES**									
02.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	1.196,67	170,95		7,00				**1.196,67**
02.001.002	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso, para obras de construção de pavimentos. af_09/2024	m2	1.196,67	170,95		7,00				**1.196,67**
02.001.003	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	119,67	170,95	0,10	7,00				**119,67**
02.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia	tkm	3.231,54						3.231,54	**3.231,54**
02.002	**PAVIMENTAÇÃO**									
02.002.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	1.196,96	170,95		7,00				**1.196,96**
02.002.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	417,73	417,73						**417,73**
02.002.003	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	11,38	11,38						**11,38**
02.002.004	Pintura de meio fio (caiação)	m	429,11	429,11						**429,11**
02.002.005	Colchão de areia	m3	203,47	290,67	0,10	7,00				**203,47**
02.002.006	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	5.493,60						5.493,60	**5.493,60**
02.003	**LIMPEZA**									

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA 272335922-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon Lennon Gomes Sa...
Eng. Civil CREA 272189469
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itaba...

02.003.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	1.196,96	170,95		7,00				**1.196,96**
06	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**									
06.001	**EQUIPE DIRIGENTE**									
06.001.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	18,90						18,90	**18,90**
06.001.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	37,80						37,80	**37,80**

Documento assinado digitalmente
gov.br
LEANDRO DE ASSIS FERREIRA
Data: 16/10/2026 11:15:24-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTE MEMORIAL DE CÁLCULO FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM.

DATA:

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA 272335922-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itaberaba

Jhon Lennon Gomes San
Eng. Civil CREA 2721894
Coordenador de Núcle
Prefeitura Municipal de

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM Nº 10

Ref.: Contrato 391/2025

Objeto: **Serviços de Engenharia para Pavimento a Paralelepípedo em perímetro Urbano no Bairro Queimadas em Itabaiana/SE.**

A Empresa D&C Construtora LTDA, empresa privada, com CNPJ sob nº 04.460.699/0001-23, localizada na Travessa José Mecenas Filho, nº 46-A – Centro, São Domingos/SE, CEP: 49525-000, neste ato representada pelo senhor Iradilson do santos R.G. n°: 1388731 – SSP/SP e CPF nº: 916.232.785-20, vem por intermédio deste apresentar o relatório fotográfico do Boletim de medição n° 10 da obra mencionada acima, onde o mesmo apresenta serviços referente ao período de **Período: 12/09/2026 até 15/10/2026**, conforme **Boletim de Medição nº 10.**





João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA 272335922-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA [illegible]
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Travessa José Mecenas Filho
Nº46A - Centro São Domingos - se
CEP: 49.525-000
D&C Construtora Ltda Me
CNPJ: 04.460.699/0001-23

79 9 9154-1021
@decconstrutora
decconstrucoesltda@gmail.com

Acesse o nosso site através do QR CODE

Construtora







João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA 2335322-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Itabaiana/SE, em 15 de Outubro de 2026.

Atenciosamente,

gov.br Documento assinado digitalmente
LEANDRO DE ASSIS FERREIRA
Data: 16/10/2026 11:15:24-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Leandro de Assis Ferreira

Engenheiro Civil CREA/SE n° 270963955-6

Travessa José Mecenas Filho
Nº46A - Centro São Domingos - se
CEP: 49.525-000
D&C Construtora Ltda Me
CNPJ: 04.460.699/0001-23

79 9 9154-1021
@decconstrutora
decconstrucoesltda@gmail.com

Acesse o nosso site através do QR CODE