OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS E LOGRADOUROS [illegible]
ITABAIANA - SE

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE

B.M.Nº. 18/2022

PERIODO: 01/05/2022 A 31/05/2022

ORDEM DE SERVIÇO: 27/07/2020

DATA: 31/05/2022

Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço	VALORES R$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Unitário R$	Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
01	**EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS**							**2.036.230,61**	**808.860,71**	**61.007,65**	**869.868,36**	**1.166.362,25**	**42,72**
01.01	**EMASSAMENTO**							**167.366,70**	**51.648,63**	**11.669,50**	**63.318,12**	**104.048,58**	**37,83**
01.01.001	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1	m2	6.000,00	159,53	**948,12**	1.107,65	6,86	41.183,05	1.094,99	6.507,75	7.602,73	33.580,32	**18,46**
01.01.002	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03	m2	9.000,00	4.500,00	**459,47**	4.959,47	11,23	101.107,28	50.553,64	5.161,75	55.715,39	45.391,89	**55,11**
01.01.003	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa a óleo, lixamento e retoques	m2	2.000,00	-		-	12,54	25.076,37	-	-	-	25.076,37	**0,00**
01.02	**PINTURA SOBRE PAREDES**							**350.474,87**	**168.771,46**	**15.490,61**	**184.262,06**	**166.212,80**	**52,57**
01.02.001	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons fortes (laranja, vermelho, mostarda, verde limão, etc)	m2	11.550,00	6.000,00		6.000,00	10,05	116.117,42	60.320,74	-	60.320,74	55.796,68	**51,95**
01.02.002	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético	m2	3.000,00	778,01		778,01	12,09	36.266,46	9.405,22	-	9.405,22	26.861,24	**25,93**
01.02.003	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	m2	18.000,00	9.000,00	**1.407,59**	10.407,59	11,01	198.090,99	99.045,50	15.490,61	114.536,10	83.554,89	**57,82**
01.03	**PINTURA SOBRE SUPERFICIES METÁLICAS E SOBRE MADEIRA**							**57.859,77**	**32.371,93**	**935,43**	**33.307,36**	**24.552,41**	**57,57**
01.03.001	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2	m2	2.100,00	1.200,00		1.200,00	6,51	13.673,94	7.813,68	-	7.813,68	5.860,26	**57,14**
01.03.002	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m2	2.100,00	1.200,00		1.200,00	12,41	26.052,60	14.887,20	-	14.887,20	11.165,40	**57,14**
01.03.003	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético	m2	1.500,00	800,00	**77,38**	877,38	12,09	18.133,22	9.671,05	935,43	10.606,48	7.526,74	**58,49**
01.04	**PINTURA SOBRE CANTEIROS**							**188.777,65**	**45.600,37**	**5.492,60**	**51.092,97**	**137.684,68**	**27,07**
01.04.001	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar)	m2	25.000,00	6.038,90	**727,39**	6.766,29	7,55	188.777,65	45.600,37	5.492,60	51.092,97	137.684,68	**27,07**
01.05	**PINTURA SOBRE MEIO-FIO**							**200.628,57**	**155.025,50**	**24.422,56**	**179.448,06**	**21.180,51**	**89,44**
01.05.001	Pintura de meio-fio (caiação)	m	90.000,00	69.542,91	**10.955,72**	80.498,63	2,23	200.628,57	155.025,50	24.422,56	179.448,06	21.180,51	**89,44**
01.06	**INSTALAÇÕES PREDIAIS**							**39.261,35**	**3.804,93**	**-**	**3.804,93**	**35.456,42**	**9,69**
01.06.001	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada	pt	200,00	5,00		5,00	14,38	2.875,94	71,90	-	71,90	2.804,04	**2,50**
01.06.002	Revisão de ponto de luz tipo 2, em teto ou parede	pt	200,00	46,00		46,00	60,66	12.131,11	2.790,16	-	2.790,16	9.340,95	**23,00**
01.06.003	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação	pt	150,00	2,00		2,00	65,22	9.782,96	130,44	-	130,44	9.652,52	**1,33**
01.06.004	Revisão de ponto de água tipo 2	und	150,00	9,00		9,00	59,25	8.886,87	533,21	-	533,21	8.353,66	**6,00**
01.06.005	Revisão de ponto de esgoto tipo 2 - Rev. 01	und	100,00	5,00		5,00	55,84	5.584,47	279,22	-	279,22	5.305,25	**5,00**
01.07	**COBERTURA**							**451.295,78**	**125.641,89**	**-**	**125.641,89**	**325.653,89**	**27,84**
01.07.001	Revisão de cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 10% do material	m2	2.600,00	1.500,00		1.500,00	40,52	105.357,75	60.783,32	-	60.783,32	44.574,43	**57,69**

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA/SE 271563353
Coordenador de Núcleo

CAL CONSTRUÇÕES EIRELI
Jefferson Rodrigues Nascimento
Engenheiro Civil
CREA nº 270606578-8

ITABAIANA - SE

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE

B.M.Nº. 18/2022

PERIODO: 01/05/2022 A 31/05/2022

ORDEM DE SERVIÇO: 27/07/2020

DATA: 31/05/2022

Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço	VALORES R$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Unitário R$	Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
01.07.002	Revisão de cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 20% do material	m2	1.200,00	600,00		600,00	47,71	57.254,48	28.627,24	-	28.627,24	28.627,24	**50,00**
01.07.003	Telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, cor vermelha, Itabaiana ou similar	m2	750,00	18,20		18,20	33,69	25.270,21	613,22	-	613,22	24.656,99	**2,43**
01.07.004	Revisão de cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 50% do material, exclusive madeiramento	m2	1.000,00	-		-	13,66	13.657,19	-	-	-	13.657,19	**0,00**
01.07.005	Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada e=0,50mm	m2	500,00	-		-	44,82	22.411,01	-	-	-	22.411,01	**0,00**
01.07.006	Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutua para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado	m2	3.000,00	-		-	22,80	68.409,32	-	-	-	68.409,32	**0,00**
01.07.007	Forro de gesso comum, em placas 60x60 cm, inclusive madeiramento com ripões 3,5cm x 5,5cm, instalado	m2	1.500,00	349,03		349,03	56,65	84.969,77	19.771,33	-	19.771,33	65.198,44	**23,27**
01.07.008	Parede de bloco de gesso (50 x 65cm) - fornecimento e execução	m2	500,00	-		-	44,01	22.005,70	-	-	-	22.005,70	**0,00**
01.07.009	Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 74 cm (fundo=22cm, laterais=15 e 22 cm, bordas=3 e 12cm)	m	250,00	140,64		140,64	91,56	22.891,22	12.877,68	-	12.877,68	10.013,54	**56,26**
01.07.010	Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 50 cm (fundo=14cm, laterais=15 cm, bordas=3 cm)	m	250,00	-		-	82,50	20.624,56	-	-	-	20.624,56	**0,00**
01.07.011	Rufo em chapa de zinco, larg = 30,0cm	m	400,00	140,64		140,64	21,11	8.444,55	2.969,10	-	2.969,10	5.475,45	**35,16**
01.08	**ESQUADRIAS**							**54.934,88**	**2.670,60**	**-**	**2.670,60**	**52.264,27**	**4,86**
01.08.001	Revisão de esquadria de madeira	m2	100,00	-		-	54,31	5.431,16	-	-	-	5.431,16	**0,00**
01.08.002	Revisão de esquadria de ferro	m2	100,00	-		-	61,38	6.137,81	-	-	-	6.137,81	**0,00**
01.08.003	Porta em madeira mista, almofadada, 80 x 210 cm, inclusive batente e ferragens	und.	40,00	-		-	555,33	22.213,12	-	-	-	22.213,12	**0,00**
01.08.004	Porta em madeira mista, almofadada, 70 x 210 cm, inclusive batente e ferragens	und.	20,00	-		-	523,52	10.470,40	-	-	-	10.470,40	**0,00**
01.08.005	Porta em madeira mista, almofadada, 60 x 210 cm, inclusive batente e ferragens	und.	20,00	5,00		5,00	534,12	10.682,39	2.670,60	-	2.670,60	8.011,79	**25,00**
01.09	**DIVERSOS**							**157.745,00**	**88.421,49**	**-**	**88.421,49**	**69.323,51**	**56,05**
01.09.001	Reboço ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento/cal/areia), espessura 1,5cm	m2	1.200,00	884,33		884,33	23,71	28.452,78	20.968,04	-	20.968,04	7.484,74	**73,69**
01.09.002	Reboço ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), espessura 2,0cm	m2	1.600,00	948,64		948,64	26,02	41.630,66	24.682,82	-	24.682,82	16.947,84	**59,29**
01.09.003	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento/areia) - Revisado 08/2015	m2	2.200,00	1.654,38		1.654,38	4,89	10.758,34	8.090,17	-	8.090,17	2.668,17	**75,20**
01.09.004	Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 Mpa, e = 7 cm - não inclui formas para juntas de concretagem	m2	1.900,00	1.200,00		1.200,00	28,90	54.910,73	34.680,46	-	34.680,46	20.230,27	**63,16**
01.09.005	Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer	m2	300,00	-		-	73,31	21.992,49	-	-	-	21.992,49	**0,00**

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA/SE 2715638353
Coordenador de Núcleo

CAL CONSTRUÇÕES EIRELI
Jefferson Rodrigues Nascimento
Engenheiro Civil

OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS E LOGRADOUROS [illegible]
ITABAIANA - SE

B.M.Nº. 18/2022

ORDEM DE SERVIÇO: 27/07/2020

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE

PERIODO: 01/05/2022 A 31/05/2022

DATA: 31/05/2022

Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço	VALORES R$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Unitário R$	Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
01.10	**LIMPEZA**							**265.449,57**	**86.712,73**	**-**	**86.712,73**	**178.736,85**	**32,67**
01.10.001	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima	m2	50.000,00	26.079,38		26.079,38	2,56	128.201,39	66.868,26	-	66.868,26	61.333,13	**52,16**
01.10.002	Limpeza e teste de redes de esgotos sanitários	m	1.000,00	500,00		500,00	2,11	2.114,66	1.057,33	-	1.057,33	1.057,33	**50,00**
01.10.003	Limpeza de canais com escavadeira hidráulica, compreendendo remoção e carga de solos moles, materia orgânica ou entulhos	m3	7.000,00	1.041,91		1.041,91	12,62	88.322,39	13.146,28	-	13.146,28	75.176,11	**14,88**
01.10.004	Limpeza de caixa de passagem ou de gordura com reassentamento da tampa	und	600,00	300,00		300,00	18,80	11.281,72	5.640,86	-	5.640,86	5.640,86	**50,00**
01.10.005	Limpeza de reservatório	m3	100,00	-		-	10,91	1.090,81	-	-	-	1.090,81	**0,00**
01.10.006	Limpeza de fossa até 5m3	und	150,00	-		-	229,59	34.438,60	-	-	-	34.438,60	**0,00**
01.11	**EQUIPE DIRIGENTE**							**102.436,48**	**48.191,10**	**2.996,95**	**51.188,05**	**51.248,43**	**49,97**
01.11.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	430,00	200,72	**12,49**	213,21	92,39	39.729,04	18.545,15	1.153,99	19.699,14	20.029,90	**49,58**
01.11.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	1.475,00	697,33	**43,35**	740,68	42,51	62.707,44	29.645,95	1.842,96	31.488,91	31.218,53	**50,22**
	Total geral							**2.036.230,61**	**808.860,71**	**61.007,65**	**869.868,36**	**1.166.362,25**	**42,72**

CAL CONSTRUÇÕES EIRELI
CAL CONSTRUÇÕES EIRELI
Jefferson Rodrigues Nascimento
Engenheiro Civil
CREA nº 270606578-8

Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem.

Data: ___/___/_____

Aprovado para pagamento

Data: ___/___/_____

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA/SE 2115638353
Coordenador de Núcleo

MEMÓRIA DE CÁLCULO

BOLETIM DE MEDIÇÃO 18: 31/05/2022

ONTRATO Nº:	DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO:
098/2020	**EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, ITABAIANA - SE**
01	**EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS**
01.01	**EMASSAMENTO**
01.01.001	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - Rev 01
	PRAÇA ETELVINO MENDONÇA: (379,25 x 2,50) = **948,12m²**
01.01.002	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03
	PRAÇA ETELVINO MENDONÇA: (183,79 x 2,50) **= 459,47m²**
01.02	**PINTURA SOBRE PAREDES**
01.02.003	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional
	PRAÇA ETELVINO MENDONÇA: (379,25 x 2,50) + (121,89 x 2,50) + (61,896 x 2,50) = **1.407,59m²**
01.03	**PINTURA SOBRE SUPERFICIES METÁLICAS E SOBRE MADEIRA**
01.03.003	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético
	PRAÇA ETELVINO MENDONÇA: 77,38m² (medida em projeto)
01.04	**PINTURA SOBRE CANTEIROS**
01.04.001	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar) **Praça Fausto Cardoso: ((55,11 + 55,14 + 44,63 + 50,59 + 49,74 + 52,00 + 64,63 + 41,67 + 42,74 + 90,53 + 53,36 + 59,42 + 66,74 + 71,59 + 42,21 + 57,44 + 71,68 + 46,44) x 0,35m) + (6 qtd. x 8,00 x 0,60m) = 384,28 m²** **Canteiros ao redor da Praça Fausto Cardoso: (57,47 + 54,47 + 45,12 + 50,86 + 35,91 + 39,34 + 90,70 + 44,79 + 43,98 + 36,18) x 0,65m = 324,23 m²** **Pórtico (Entrada da Cidade): 94,42 x 2 lados = 18,88 m²** **Total: 727,39m²**
01.05	**PINTURA SOBRE MEIO-FIO**
01.05.001	Pintura de meio-fio (caiação) **Praça Fausto Cardoso: 84,95 + 77,67 + 73,84 + 28,50 + 46,48 + 21,72 + 62,30 + 90,90 = 486,36 m** **Praça João Pessoa: 37,08 + 2,00 + 106,92 + 123,80 + 45,08 + 2,50 + 2,50 + 44,75 + 110,60 + 117,92 + 2,00 = 595,15 m** **Rua São Paulo/Rua Barão do Rio Branco/Rua 7 de Setembro (trecho)/Av. Ivo de Carvalho (trecho 01): 155,56 + 2,00 + 2,50 + 2,00 + 107,59 + 2,00 + 47,29 + 2,00 + 21,76 + 2,00 + 46,28 + 45,09 + 2,00 + 82,99 + 82,99 + 2,00 + 54,97 + 51,07 + 2,00 + 20,20 + 2,00 + 45,19 + 2,00 + 14,61 + 2,00 + 2,00 + 40,77 + 2,00 + 103,76 + 2,00 + 2,00 + 110,67 + 2,50 + 2,50 + 33,74 + 2,50 + 22,17 + 2,00 + 159,25 + 161,29 + 3,40 + 3,40 + 46,112 + 50,09 = 1.469,25 m** **Rotatória** **(Calçadão Dr. Airton Teles de Mendonça): 75,49 + 55,84 + 24,00 = 155,33 m** **Calçadão Dr. Airton Teles de Mendonça: 28,76 + 3,28 + 4,52 + 74,49 + 10,59 + 3,00 + 11,35 + 4,19 + 4,68 + 4,85 + 3,04 + 4,36 + 38,06 + 4,20 + 10,62 + 42,46 + 3,95 + 0,54 + 2,57 + 29,30 + 2,95 + 4,45 + 10,65 + 81,43 + 3,21 + 3,81 = 395,31 m** **Calçadão Francisco Teles de Mendonça (medida de projeto): 361,34 m** **Av. Ivo de Carvalho/Av. Dr. Luiz Magalhães (Correios ao Serrano): 1.450,00 x 2 lados = 2.900,00 m** **Rua 7 de Setembro (trecho 01): 53,85 + 110,25 + 70,16 = 233,99 m** **Rua São Paulo: 121,71 + 153,86 + 44,03 = 319,60 m** **Av. Silvio Teixeira: 95,19 m** **Praça Etelvino Mendonça: 477,18 + 33,12 + 23,08 + 90,21 + 234,06 + 153,28 + (98,15 x 2 lados) + (108,35 x 2 lados) + 240,86 + 77,96 + 43,70 + 89,84 + 63,57 + 92,35 + 54,77 = 2.086,98 m** **Av. João Teixeira (trecho): 126,63 + 120,18 + 249,84 + 53,76 + 63,28 + 65,03 + 84,06 + 101,06 + (84,34 x 2 lados) + (85,23 x 2 lados) = 1.024,98 m** **Rua Manoel Domingos Pereira (trecho): 60,61 + 53,27 + 53,41 + 61,35 + 138,06 + 55,05 + 72,41 + 102,90 = 597,06 m** **Pórtico (Entrada da Cidade): 27,98 + 116,49 + 90,71 = 235,18 m** **Total: 10.955,72 m**
01.11	**EQUIPE DIRIGENTE**
01.11.001	**Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares** (Acumulado até o período x engenheiro)/(Valor total do orçamento – administração local) (R$ 58.010,70 x 430,00 h) / (R$ 2.036.230,61 – R$ 39.729,04) = **12,49h**
01.11.002	**Mestre de obras com encargos complementares** (Acumulado até o período x mestre) / (Valor total do orçamento – administração local) (R$ 58.010,70 x 1.475,00 h) / (R$ 2.036.230,61 – R$ 62.707,44) = **43,35h**

CAL CONSTRUÇÕES EIRELI
Jefferson Rodrigues Nascimento
Engenheiro Civil
CREA nº 270606578-8

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA/SE 2715638353
Coordenador de Núcleo

OBRA: **EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, ITABAIANA - SE**	**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM-18**	CAL CONSTRUÇÕES
CONTRATADA: **CAL CONSTRUÇÕES EIRELI**		CONTRATO Nº: **098/2020**
CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE**		DATA: 31/05/2022

AVENIDA DOUTOR LUIZ MAGALHÃES



AVENIDA DOUTOR LUIZ MAGALHÃES

AVENIDA DOUTOR LUIZ MAGALHÃES

AVENIDA DOUTOR LUIZ MAGALHÃES

AVENIDA DOUTOR LUIZ MAGALHÃES

AVENIDA DOUTOR LUIZ MAGALHÃES

ELABORADO POR: CAL CONSTRUÇÕES EIRELI Jefferson Rodrigues Nascimento Engenheiro Civil CREA nº 2706065578-8	FISCALIZAÇÃO: Prefeitura Municipal de Itabaiana Yan Henrique Tavares Santana Eng. Civil - CREA/SE 2715638353 Coordenador de Núcleo	Observações:

OBRA: **EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, ITABAIANA - SE**	**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM-18**	CAL CONSTRUÇÕES
CONTRATADA: **CAL CONSTRUÇÕES EIRELI**		CONTRATO Nº: **098/2020**
CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE**		DATA: 31/05/2022



AVENIDA DOUTOR LUIZ MAGALHAES



AVENIDA DOUTOR LUIZ MAGALHAES



AVENIDA DOUTOR LUIZ MAGALHAES

AVENIDA IVO DE CARVALHO

AVENIDA IVO DE CARVALHO

AVENIDA IVO DE CARVALHO

ELABORADO POR: CAL CONSTRUÇÕES EIRELI Jefferson Rodrigues Nascimento Engenheiro Civil CREA nº 2706605785-2	FISCALIZAÇÃO: Prefeitura Municipal de Itabaiana Yan Henrique Tavares Santana Eng. Civil - CREA/SE 2716638353 Coordenador de Núcleo	Observações:

OBRA: **EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, ITABAIANA - SE**	**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM-18**	CAL CONSTRUÇÕES
CONTRATADA: **CAL CONSTRUÇÕES EIRELI**		CONTRATO Nº: **098/2020**
CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE**		DATA: 31/05/2022

AVENIDA IVO DE CARVALHO

AVENIDA IVO DE CARVALHO

AVENIDA JOAO TEIXEIRA

AVENIDA JOAO TEIXEIRA

AVENIDA JOAO TEIXEIRA

AVENIDA JOAO TEIXEIRA

ELABORADO POR: CAL CONSTRUÇÕES EIRELI Iefferson Rodrigues Nascimento Engenheiro Civil CREA nº 276606578-8	FISCALIZAÇÃO: Prefeitura Municipal de Itabaiana Yan Henrique Tavares Santana Eng. Civil - CREA/SE 2715638353 Coordenador de Núcleo	Observações:

OBRA: **EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, ITABAIANA - SE**	**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM-18**	CAL CONSTRUÇÕES
CONTRATADA: **CAL CONSTRUÇÕES EIRELI**		CONTRATO Nº: **098/2020**
CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE**		DATA: 31/05/2022

AVENIDA JOAO TEIXEIRA

AVENIDA JOAO TEIXEIRA



AVENIDA JOAO TEIXEIRA

AVENIDA JOAO TEIXEIRA

AVENIDA JOAO TEIXEIRA

AVENIDA JOAO TEIXEIRA

ELABORADO POR: CAL CONSTRUÇÕES EIRELI Jefferson Rodrigues Nascimento Engenheiro Civil CREA nº 2706578-8	FISCALIZAÇÃO: Prefeitura Municipal de Itabaiana Yan Henrique Tavares Santana Eng. Civil - CREA/SE 2715638353 Coordenador de Núcleo	Observações:

OBRA: **EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, ITABAIANA - SE**	**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM-18**	CAL CONSTRUÇÕES
CONTRATADA: **CAL CONSTRUÇÕES EIRELI**		CONTRATO Nº: **098/2020**
CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE**		DATA: 31/05/2022



CALÇADAO DOUTOR AIRTON TELES



CALÇADAO DOUTOR AIRTON TELES

CALÇADAO DOUTOR AIRTON TELES



CALÇADAO DOUTOR AIRTON TELES

CALÇADAO DOUTOR AIRTON TELES

CALÇADAO DOUTOR AIRTON TELES

ELABORADO POR: CAL CONSTRUÇÕES EIRELI Jefferson Rodrigues Nascimento Engenheiro Civil CREA nº 170666578-8	FISCALIZAÇÃO: Prefeitura Municipal de Itabaiana Yan Henrique Tavares Santana Eng. Civil - CREA/SE 215038353 Coordenador de Núcleo	Observações:

OBRA: **EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, ITABAIANA - SE**	**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM-18**	CAL CONSTRUÇÕES
CONTRATADA: **CAL CONSTRUÇÕES EIRELI**		CONTRATO Nº: **098/2020**
CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE**		DATA: 31/05/2022

CALÇADAO DOUTOR AIRTON TELES

CALÇADAO DOUTOR AIRTON TELES

CALÇADAO DOUTOR AIRTON TELES

CALÇADAO DOUTOR AIRTON TELES

CALÇADAO DOUTOR AIRTON TELES



CALÇADAO DOUTOR AIRTON TELES

ELABORADO POR: CAL CONSTRUÇÕES EIRELI Jefferson Rodrigues Nascimento Engenheiro Civil CREA nº 070606578-8	FISCALIZAÇÃO: Prefeitura Municipal de Itabaiana Yan Henrique Tavares Santana Eng. Civil - CREA/SE 2715638353 Coordenador de Núcleo	Observações:

OBRA: **EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, ITABAIANA - SE**	**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM-18**	CAL CONSTRUÇÕES
CONTRATADA: **CAL CONSTRUÇÕES EIRELI**		CONTRATO Nº: **098/2020**
CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE**		DATA: 31/05/2022

CANTEIRO CENTRAL DO PORTICO

CANTEIRO CENTRAL DO PORTICO

CANTEIRO CENTRAL DO PORTICO

CANTEIRO CENTRAL DO PORTICO

PRAÇA ETELVINO MENDONÇA



PRAÇA ETELVINO MENDONÇA

ELABORADO POR: CAL CONSTRUÇÕES EIRELI Jefferson Rodrigues Nascimento Engenheiro Civil CREA nº 070606578-8	FISCALIZAÇÃO: Prefeitura Municipal de Itabaiana Yan Henrique Tavares Santana Eng. Civil - CREA-SE 2715838353 Coordenador de Núcleo	Observações:

OBRA: **EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, ITABAIANA - SE**	**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM-18**	CAL CONSTRUÇÕES
CONTRATADA: **CAL CONSTRUÇÕES EIRELI**		CONTRATO Nº: **098/2020**
CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE**		DATA: 31/05/2022



PRAÇA ETELVINO MENDONÇA



PRAÇA ETELVINO MENDONÇA

PRAÇA ETELVINO MENDONÇA



PRAÇA ETELVINO MENDONÇA

PRAÇA ETELVINO MENDONÇA

PRAÇA ETELVINO MENDONÇA

ELABORADO POR: CAL CONSTRUÇÕES EIRELI Jefferson Rodrigues Nascimento Engenheiro Civil CREA nº 070606578-8	FISCALIZAÇÃO: Prefeitura Municipal de Itabaiana Yan Henrique Tavares Santana Eng. Civil - CREA/SE 2715838353 Coordenador de Núcleo	Observações:

OBRA: **EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, ITABAIANA - SE**	**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM-18**	CAL CONSTRUÇÕES
CONTRATADA: **CAL CONSTRUÇÕES EIRELI**		CONTRATO Nº: **098/2020**
CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE**		DATA: 31/05/2022

PRAÇA ETELVINO MENDONÇA

PRAÇA ETELVINO MENDONÇA

PRAÇA ETELVINO MENDONÇA

PRAÇA ETELVINO MENDONÇA

PRAÇA ETELVINO MENDONÇA

PRAÇA ETELVINO MENDONÇA

ELABORADO POR: CAL CONSTRUÇÕES EIRELI Jefferson Rodrigues Nascimento Engenheiro Civil	FISCALIZAÇÃO: Prefeitura Municipal de Itabaiana Yan Henrique Tavares Santana Eng. Civil - CREA/SE Coordenador de Núcleo	Observações:

OBRA: **EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, ITABAIANA - SE**	**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM-18**	CAL CONSTRUÇÕES
CONTRATADA: **CAL CONSTRUÇÕES EIRELI**		CONTRATO Nº: **098/2020**
CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE**		DATA: 31/05/2022

PRAÇA ETELVINO MENDONÇA



PRAÇA ETELVINO MENDONÇA



PRAÇA ETELVINO MENDONÇA

PRAÇA ETELVINO MENDONÇA



PRAÇA ETELVINO MENDONÇA

PRAÇA ETELVINO MENDONÇA

ELABORADO POR: CAL CONSTRUÇÕES EIRELI Iefferson Rodrigues Nascimento Engenheiro Civil CREA nº 2706606578-8	FISCALIZAÇÃO: Prefeitura Municipal de Itabaiana Yan Henrique Tavares Santana Eng. Civil - CREA/SE 2715638353 Coordenador de Núcleo	Observações:

OBRA: **EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, ITABAIANA - SE**	**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM-18**	CAL CONSTRUÇÕES
CONTRATADA: **CAL CONSTRUÇÕES EIRELI**		CONTRATO Nº: **098/2020**
CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE**		DATA: 31/05/2022

PRAÇA ETELVINO MENDONÇA

PRAÇA ETELVINO MENDONÇA



PRAÇA ETELVINO MENDONÇA

PRAÇA ETELVINO MENDONÇA



PRAÇA ETELVINO MENDONÇA



PRAÇA ETELVINO MENDONÇA

ELABORADO POR: CAL CONSTRUÇÕES EIRELI Jefferson Rodrigues Nascimento Engenheiro Civil CREA nº 270665678-8	FISCALIZAÇÃO: Prefeitura Municipal de Itabaiana Yan Henrique Tavares Santana Eng. Civil - CREA/SE 2715638353 Coordenador de Núcleo	Observações:

OBRA: **EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, ITABAIANA - SE**	**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM-18**	CAL CONSTRUÇÕES
CONTRATADA: **CAL CONSTRUÇÕES EIRELI**		CONTRATO Nº: **098/2020**
CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE**		DATA: 31/05/2022

PRAÇA ETELVINO MENDONÇA

PRAÇA ETELVINO MENDONÇA

PRAÇA ETELVINO MENDONÇA



PRAÇA FAUSTO CARDOSO



PRAÇA FAUSTO CARDOSO

PRAÇA FAUSTO CARDOSO

ELABORADO POR: CAL CONSTRUÇÕES EIRELI Jefferson Rodrigues Nascimento Engenheiro Civil CREA Nº 270656578-8	FISCALIZAÇÃO: Prefeitura Municipal de Itabaiana Yan Henrique Tavares Santana Eng. Civil - CREA/SE 271563835-3 Coordenador de Núcleo	Observações:

OBRA: **EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, ITABAIANA - SE**	**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM-18**	CAL CONSTRUÇÕES
CONTRATADA: **CAL CONSTRUÇÕES EIRELI**		CONTRATO Nº: **098/2020**
CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE**		DATA: 31/05/2022



PRAÇA FAUSTO CARDOSO

PRAÇA FAUSTO CARDOSO

PRAÇA FAUSTO CARDOSO

PRAÇA FAUSTO CARDOSO

PRAÇA FAUSTO CARDOSO



PRAÇA FAUSTO CARDOSO

ELABORADO POR: CAL CONSTRUÇÕES EIRELI Jefferson Rodrigues Nascimento Engenheiro Civil CREA nº 270606578-0	FISCALIZAÇÃO: Prefeitura Municipal de Itabaiana Yan Henrique Tavares Santana Eng. Civil - CREA/SE 2715638353 Coordenador de Núcleo	Observações:

OBRA: **EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, ITABAIANA - SE**	**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM-18**	CAL CONSTRUÇÕES
CONTRATADA: **CAL CONSTRUÇÕES EIRELI**		CONTRATO Nº: **098/2020**
CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE**		DATA: 31/05/2022

PRAÇA FAUSTO CARDOSO

PRAÇA FAUSTO CARDOSO

PRAÇA FAUSTO CARDOSO

PRAÇA FAUSTO CARDOSO

PRAÇA FAUSTO CARDOSO



PRAÇA FAUSTO CARDOSO

ELABORADO POR: CAL CONSTRUÇÕES EIRELI Jefferson Rodrigues Nascimento Engenheiro Civil CREA nº 276606578-2	FISCALIZAÇÃO: Prefeitura Municipal de Itabaiana Yan Henrique Tavares Santana Eng. Civil - CREA/SE 2715638353 Coordenador de Núcleo	Observações:

OBRA: **EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, ITABAIANA - SE**	**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM-18**	
CONTRATADA: **CAL CONSTRUÇÕES EIRELI**		CONTRATO Nº: **098/2020**
CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE**		DATA: 31/05/2022



PRAÇA JOAO PESSOA

PRAÇA JOAO PESSOA

RUA 7 DE SETEMBRO

RUA 7 DE SETEMBRO

RUA 7 DE SETEMBRO

RUA 7 DE SETEMBRO

ELABORADO POR: *CAL CONSTRUÇÕES EIRELI* *Iefferson Rodrigues Nascimento* Engenheiro Civil CREA nº [illegible]	FISCALIZAÇÃO: Prefeitura Municipal de Itabaiana Yan Henrique Freitas Santana Eng. Civil - CREA/SE 2715638353 Coordenador de Núcleo	Observações:

OBRA: **EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, ITABAIANA - SE**	**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM-18**	CAL CONSTRUÇÕES
CONTRATADA: **CAL CONSTRUÇÕES EIRELI**		CONTRATO Nº: **098/2020**
CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE**		DATA: 31/05/2022

RUA MANOEL DOMINGOS PEREIRA

RUA MANOEL DOMINGOS PEREIRA

RUA MANOEL DOMINGOS PEREIRA

RUA MANOEL DOMINGOS PEREIRA

RUA MANOEL DOMINGOS PEREIRA

RUA MANOEL DOMINGOS PEREIRA

ELABORADO POR: CAL CONSTRUÇÕES EIRELI Iefferson Rodrigues Nascimento Engenheiro Civil CREA nº 2726566578-2	FISCALIZAÇÃO: Prefeitura Municipal de Itabaiana Ivan Henrique Tavares Santana Eng. Civil - CREA/SE 2715638353 Coordenador de Núcleo	Observações:

OBRA: **EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, ITABAIANA - SE**	**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM-18**	CAL CONSTRUÇÕES
CONTRATADA: **CAL CONSTRUÇÕES EIRELI**		CONTRATO Nº: **098/2020**
CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE**		DATA: 31/05/2022

RUA SAO PAULO

RUA SAO PAULO

RUA SAO PAULO

CALÇADAO FRANCISCO TELES DE MENDONÇA



CALÇADAO FRANCISCO TELES DE MENDONÇA

CALÇADAO FRANCISCO TELES DE MENDONÇA

ELABORADO POR: CAL CONSTRUÇÕES EIRELI Jefferson Rodrigues Nascimento Engenheiro Civil CREA nº 27[illegible]578-2	FISCALIZAÇÃO: Prefeitura Municipal de Itabaiana Yan Henrique Tavares Santana Eng. Civil - CREA/SE 2716838353 Coordenador de Núcleo	Observações:

OBRA:
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, ITABAIANA - SE

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM-18

CONTRATO Nº: **098/2020**

DATA: 31/05/2022

CONTRATADA: **CAL CONSTRUÇÕES EIRELI**

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE**

RUA BARAO DO RIO BRANCO

AVENIDA SILVIO TEIXEIRA

ELABORADO POR: CAL CONSTRUÇÕES EIRELI

Jefferson Rodrigues Nascimento
Engenheiro Civil
CREA nº 2[illegible]578-2

FISCALIZAÇÃO:

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Teixeira Santana
Eng. Civil - CREA/SE 2715638353
Coordenador de Núcleo

Observações: