EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO, RECAPEAMENTO E AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO DAS RUAS: MARIA OLIVEIRA DE MEDONÇA, MARIA JOSEFINA MENEZES, ANTÔNIO OLIVEIRA FILHO, CLAUDIA JEANI ANDRADE CARVALHO, IANA MONTEIRO CARVALHO, TRAV. GENILSON TAVARES DE JESUS, ANTÔNIO FRANCISCO DE JESUS, NO BAIRRO ANISIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA.	DATA DE INICIO: 15/04/2026	BOLETIM DE MEDIÇÃO 01 DO ADITIVO	NOVATEC
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	DATA DE TÉRMINO: 15/12/2026	PERÍODO: 11/07/2026 a 17/07/2026	CONTRATO 90/2026
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA		DATA DE MEDIÇÃO: 20/07/2026	

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES					VALORES (R$)						
			CONTRATO/ ADITIVO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	PREÇO UNIT	CONTRATO/ ADITIVO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	% Medida
1	RUAS DO BAIRRO ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA- MARIA OLIVEIRA DE MEDONÇA, MARIA JOSEFINA MENEZES, ANTÔNIO OLIVEIRA FILHO, CLAUDIA JEANI ANDRADE CARVALHO, IANA MONTEIRO CARVALHO, TRAV. GENILSON TAVARES DE JESUS, ANTÔNIO FRANCISCO DE JESUS													
1.1	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO								R$ 45.311,94	R$ -	R$ 45.311,94	R$ 45.311,94	R$ -	
1.1.001	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavime ntada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m3xkm	15.678,87		**15678,87**	15678,87		R$ 2,89	R$ 45.311,94	R$ -	**R$ 45.311,94**	R$ 45.311,94	R$ -	100%
1.2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO								R$ 259.177,41	R$ -	R$ 259.177,41	R$ 259.177,41	R$ -	100%
1.2.001	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m³	139,1402		**139,14**	139,14		R$ 1.750,10	R$ 243.509,25	R$ -	**R$ 243.509,25**	R$ 243.509,25	R$ -	100%
1.2.002	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavime ntada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m³xkm	4.174,21		**4.174,21**	4174,21		R$ 2,89	R$ 12.063,46	R$ -	**R$ 12.063,46**	R$ 12.063,46	R$ -	100%
1.2.003	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_ 07/2020	m³xkm	1.600,11		**1.600,11**	1600,11		R$ 1,13	R$ 1.808,12	R$ -	**R$ 1.808,12**	R$ 1.808,12	R$ -	100%
1.2.004	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³- carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³/ 155 hp) r descarga livre (unidade: t). Af_07/2020	t	333,94		**333,94**	333,94		R$ 5,38	R$ 1.796,57	R$ -	**R$ 1.796,57**	R$ 1.796,57	R$ -	100%
TOTAL DO ORÇAMENTO									R$ 304.489,34	R$ -	R$ 304.489,34	R$ 304.489,34	R$ -	100,00%
										0,00%	100,00%			100,00%

ASSINATURA RESPONSÁVEL TÉCNICO	ASSINATURA FISCALIZAÇÃO	VALOR DA MEDIÇÃO: R$ 304.489,34 (trezentos e quatro mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e trinta e quatro centavos).
ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415 Assinado de forma digital por ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415 Dados: 2026.07.31 09:36:18 -03'00'		DATA LIBERAÇÃO : _____/_____/_____

Ilton Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2[illegible]4694
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO, RECAPEAMENTO E AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO DAS RUAS: MARIA OLIVEIRA DE MEDINÇA, MARIA JOSEFINA MENEZES, ANTÔNIO OLIVEIRA FILHO, CLAUDIA JEANI ANDRADE CARVALHO, IANA MONTEIRO CARVALHO, TRAV. GENILSON TAVARES DE JESUS, ANTÔNIO FRANCISCO DE JESUS, NO BAIRRO ANISIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA.

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO 90/2026
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 11/07/2026 a 17/07/2026

ITEM	DESCRIMINAÇAO DO CALCULO	UND		
1.1	RECUPERAÇAO DE PAVIMENTAÇAO			
1.1.001	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavime ntada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm).	VOLUME DE CBUQ	DMT	QUANTIDADE TOTAL
		m³	Km	(m³XKm)
Camada		522,63	30,0	15678,87
EXECUTADO NO PERÍODO:				15.678,87
ACUMULADO ANTERIOR:				0,00
ACUMULADO ATUAL:				15.678,87
SALDO DO CONTRATO				0,00
CONTRATO:				7.087,17
A MEDIR NO PERÍODO:				15.678,87

Ihon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Rízia Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO, RECAPEAMENTO E AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO DAS RUAS: MARIA OLIVEIRA DE MEDINÇA, MARIA JOSEFINA MENEZES, ANTÔNIO OLIVEIRA FILHO, CLAUDIA JEANI ANDRADE CARVALHO, IANA MONTEIRO CARVALHO, TRAV. GENILSON TAVARES DE JESUS, ANTÔNIO FRANCISCO DE JESUS, NO BAIRRO ANISIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA.

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO 90/2026
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 11/07/2026 a 17/07/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND	
1.4.02	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO		
1.4.02.004	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019		
	ÁREA (m²)	ESP. (m)	CONCRETO ASFÁLTICO (m³
Camada	2.782,80	0,05	139,14
EXECUTADO NO PERÍODO:			139,14
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			139,14
SALDO DO CONTRATO			0,00
CONTRATO:			632,15
A MEDIR NO PERÍODO:			139,14

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Rízia Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO, RECAPEAMENTO E AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO DAS RUAS: MARIA OLIVEIRA DE MEDINÇA, MARIA JOSEFINA MENEZES, ANTÔNIO OLIVEIRA FILHO, CLAUDIA JEANI ANDRADE CARVALHO, IANA MONTEIRO CARVALHO, TRAV. GENILSON TAVARES DE JESUS, ANTÔNIO FRANCISCO DE JESUS, NO BAIRRO ANISIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA.

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO 90/2026
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 11/07/2026 a 17/07/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND		
1.4.02	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO			
1.4.02.005	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	VOLUME DE CBUQ	DMT	QUANTIDADE TOTAL
		m³	Km	(m³XKm)
Camada		139,14	30	4174,21
EXECUTADO NO PERÍODO:				4.174,21
ACUMULADO ANTERIOR:				0,00
ACUMULADO ATUAL:				4.174,21
SALDO DO CONTRATO				0,00
CONTRATO:				10.630,75
A MEDIR NO PERÍODO:				4.174,21

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Rízia Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO, RECAPEAMENTO E AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO DAS RUAS: MARIA OLIVEIRA DE MEDINÇA, MARIA JOSEFINA MENEZES, ANTÔNIO OLIVEIRA FILHO, CLAUDIA JEANI ANDRADE CARVALHO, IANA MONTEIRO CARVALHO, TRAV. GENILSON TAVARES DE JESUS, ANTÔNIO FRANCISCO DE JESUS, NO BAIRRO ANISIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA.

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO 90/2026
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 11/07/2026 a 17/07/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND		
1.4.02	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO			
1.4.02.006	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km	VOLUME DE CBUQ	DMT	QUANTIDADE TOTAL
		m³	Km	(m³XKm)
	Camada	139,14	11,5	1600,11
	EXECUTADO NO PERÍODO:			1.600,11
	ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
	ACUMULADO ATUAL:			1.600,11
	SALDO DO CONTRATO			0,00
	CONTRATO:			7.087,17
	A MEDIR NO PERÍODO:			1.600,11

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Rízia Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO, RECAPEAMENTO E AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO DAS RUAS: MARIA OLIVEIRA DE MEDINÇA, MARIA JOSEFINA MENEZES, ANTÔNIO OLIVEIRA FILHO, CLAUDIA JEANI ANDRADE CARVALHO, IANA MONTEIRO CARVALHO, TRAV. GENILSON TAVARES DE JESUS, ANTÔNIO FRANCISCO DE JESUS, NO BAIRRO ANISIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA.

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO 90/2026
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 11/07/2026 a 17/07/2026

ITEM	DESCRIMINAÇAO DO CALCULO	UND		
1.4.02	#REF!			
1.2.004	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em cami nhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de	VOLUME DE CBUQ	DENSIDADE	QUANTIDADE TOTAI
		m³		T
	Camada	139,14	2,4	333,94
EXECUTADO NO PERÍODO:				333,94
ACUMULADO ANTERIOR:				0,00
ACUMULADO ATUAL:				333,94
SALDO DO CONTRATO				0,00
CONTRATO:				2.010,09
A MEDIR NO PERÍODO:				333,94

Jon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Rízia Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415

Assinado de forma digital por ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415
Dados: 2026.07.23 13:58:09 -03'00'

OBJETO: EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO, RECAPEAMENTO E AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO DAS RUAS: MARIA OLIVEIRA DE MEDINÇA, MARIA JOSEFINA MENEZES, ANTÔNIO OLIVEIRA FILHO, CLAUDIA JEANI ANDRADE CARVALHO, IANA MONTEIRO CARVALHO, TRAV. GENILSON TAVARES DE JESUS, ANTÔNIO FRANCISCO DE JESUS, NO BAIRRO ANISIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA.
LOCAL DA OBRA: RUAS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-SE
CONTRATO: 90/2026

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda

MEDIÇÃO 01 DO ADITIVO

Período: 11/07/2026 a 17/07/2026

ITEM	Data da medição: 20/07/2026 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	

FOTO 01



FOTO 02



FOTO 03




FOTO 04



FOTO 05



FOTO 06



Rízia Milene S. Rodrigues Araújo
Engª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894697
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415

Assinado de forma digital por ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415
Dados: 2026.07.23 14:01:16 -03'00'