PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 19/2025

RESUMO

CONTRATO: 427 / 2025

CONTRATADA: **Torre Empreendimentos Rural e Construção Ltda.**

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO

MEDIÇÃO: **1ª MEDIÇÃO PARCIAL**

PERÍODO: **22/12/2025 A 31/01/2026**

R$ 1.407.274,67

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE					VALORES EM R$					
			EXECUTADA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ATUAL	CONTRATO	SALDO	UNITÁRIO	EXECUTADA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ATUAL	CONTRATO	SALDO
1.3.1.3.3	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m²	0,000		0,000	69.228,400	69.228,400	1,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 134.303,10	R$ 134.303,10
1.3.1.3.4	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m³	0,000		0,000	1.730,710	1.730,710	1.500,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.596.082,31	R$ 2.596.082,31
1.3.1.3.5	Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora	t	0,000		0,000	4.153,700	4.153,700	9,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 38.255,58	R$ 38.255,58
1.3.1.3.6	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	0,000		0,000	124.611,120	124.611,120	1,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124.611,12	R$ 124.611,12
1.3.1.3.7	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	0,000		0,000	124.611,120	124.611,120	0,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 74.766,67	R$ 74.766,67
1.4	**SINALIZAÇÃO**								**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 712.101,68**	**R$ 712.101,68**
1.4.1	Pintura de faixa c/ termoplástico - 3 anos (p/ aspersão) - Rev 05	m²	0,000		0,000	1.825,840	1.825,840	90,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 165.348,07	R$ 165.348,07
1.4.2	Sinalização permanente, vertical, com placa circular padrão dnit diam. = 0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023	un	0,000		0,000	16,000	16,000	750,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.009,76	R$ 12.009,76
1.4.3	Sinalização permanente, vertical, com placa de aço (70x70cm) com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023	un	0,000		0,000	29,000	29,000	1.225,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 35.553,13	R$ 35.553,13
1.4.4	Defensa metalica semi-maleável simples, fornecimento e implantação. Inclusive pintura.	m	0,000		0,000	600,000	600,000	499,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 299.994,00	R$ 299.994,00
1.4.5	Terminal de ancoragem para defensa metalica semi-maleável simples, fornecimento e implantação. Inclusive pintura.	un	0,000		0,000	12,000	12,000	601,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.215,72	R$ 7.215,72
1.4.6	Tacha refletiva (tachão) bidirecional confeccionada em resina poliester com 2 pinos de aço 250 x 150 x 50 mm	un	0,000		0,000	565,000	565,000	127,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 71.981,00	R$ 71.981,00
1.4.7	Tacha refletiva bidirecional confeccionada em ABS com 1 pino de aço 100 x 100 x 19 mm	un	0,000		0,000	4.800,000	4.800,000	25,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 120.000,00	R$ 120.000,00
1.5	**DIVERSOS**								**R$ 31.717,70**	**R$ 0,00**	**R$ 31.717,70**	**R$ 55.947,64**	**R$ 24.229,94**
1.5.1	Cerca com estaca de madeira sabiá ou similar h = 2,20m, altura útil 1,60m, c/ 7 fios arame farpado	m	**490,000**		490,000	490,000	0,000	64,73	R$ 31.717,70	R$ 0,00	R$ 31.717,70	R$ 31.717,70	R$ 0,00
1.5.2	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	0,000		0,000	34.614,200	34.614,200	0,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 24.229,94	R$ 24.229,94
1.6	**DRENAGEM - PONTO CRITICO 02 - REDE COLETORA**								**R$ 621.886,08**	**R$ 0,00**	**R$ 621.886,08**	**R$ 884.872,14**	**R$ 262.986,06**
1.6.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**								**R$ 16.768,22**	**R$ 0,00**	**R$ 16.768,22**	**R$ 16.768,22**	**R$ 0,00**
1.6.1.1	Locação de rede de drenagem	m	**126,000**		126,000	126,000	0,000	1,99	R$ 250,74	R$ 0,00	R$ 250,74	R$ 250,74	R$ 0,00
1.6.1.2	Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos	m	**1.600,000**		1.600,000	1.600,000	0,000	5,81	R$ 9.296,00	R$ 0,00	R$ 9.296,00	R$ 9.296,00	R$ 0,00
1.6.1.3	Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico fiação e lâmpada, reutilização 7 vezes	m	**1.600,000**		1.600,000	1.600,000	0,000	4,20	R$ 6.720,00	R$ 0,00	R$ 6.720,00	R$ 6.720,00	R$ 0,00
1.6.1.4	Sinalização de Valas com Placas Indicativas	m	**126,000**		126,000	126,000	0,000	3,98	R$ 501,48	R$ 0,00	R$ 501,48	R$ 501,48	R$ 0,00
1.6.2	**REMOÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO**								**R$ 14.211,12**	**R$ 0,00**	**R$ 14.211,12**	**R$ 14.211,12**	**R$ 0,00**
1.6.2.1	Demolição de concreto com martelete e compressor	m³	**24,000**		24,000	24,000	0,000	521,55	R$ 12.517,20	R$ 0,00	R$ 12.517,20	R$ 12.517,20	R$ 0,00
1.6.2.2	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020	m³	**24,000**		24,000	24,000	0,000	9,98	R$ 239,52	R$ 0,00	R$ 239,52	R$ 239,52	R$ 0,00
1.6.2.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	**576,000**		576,000	576,000	0,000	1,00	R$ 576,00	R$ 0,00	R$ 576,00	R$ 576,00	R$ 0,00
1.6.2.4	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	**24,000**		24,000	24,000	0,000	36,60	R$ 878,40	R$ 0,00	R$ 878,40	R$ 878,40	R$ 0,00
1.6.3	**ABERTURA DE VALA**								**R$ 113.258,26**	**R$ 0,00**	**R$ 113.258,26**	**R$ 113.258,26**	**R$ 0,00**
1.6.3.1	Escavação manual de vala ou cava em material de 2ª categoria, profundidade entre 3,00 e 4,50m	m³	**822,500**		822,500	822,500	0,000	120,00	R$ 98.700,00	R$ 0,00	R$ 98.700,00	R$ 98.700,00	R$ 0,00
1.6.3.2	Carga mecânica de material de 2ª categoria	m³	**822,500**		822,500	822,500	0,000	3,45	R$ 2.837,63	R$ 0,00	R$ 2.837,63	R$ 2.837,63	R$ 0,00
1.6.3.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	**11.720,625**		11.720,625	11.720,630	0,005	1,00	R$ 11.720,63	R$ 0,00	R$ 11.720,63	R$ 11.720,63	R$ 0,00
1.6.4	**ESCORAMENTO DE VALAS**								**R$ 76.995,42**	**R$ 0,00**	**R$ 76.995,42**	**R$ 76.995,42**	**R$ 0,00**
1.6.4.1	Escoramento de vala, tipo contínuo com perfil metálico "u", com profundidade de 3,0 a 4,5 m, largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m. af_08/2020	m²	**690,480**		690,480	690,480	0,000	111,51	R$ 76.995,42	R$ 0,00	R$ 76.995,42	R$ 76.995,42	R$ 0,00
1.6.5	**REBAIXAMENTO DE VALAS**								**R$ 21.246,98**	**R$ 0,00**	**R$ 21.246,98**	**R$ 21.246,98**	**R$ 0,00**
1.6.5.1	Rebaixamento de lençol freático com ponteiras filtrantes em valas (metro de vala)	m	**52,500**		52,500	52,500	0,000	36,11	R$ 1.895,78	R$ 0,00	R$ 1.895,78	R$ 1.895,78	R$ 0,00
1.6.5.2	Grupo gerador rebocável, potência 66 kva, motor a diesel - chp diurno. af_03/2016	chp	**220,000**		220,000	220,000	0,000	79,69	R$ 17.531,80	R$ 0,00	R$ 17.531,80	R$ 17.531,80	R$ 0,00
1.6.5.3	Bombeamento para esgotamento de valas com duração de 8 horas por dia	h	**220,000**		220,000	220,000	0,000	8,27	R$ 1.819,40	R$ 0,00	R$ 1.819,40	R$ 1.819,40	R$ 0,00

Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 19/2025

RESUMO

CONTRATO: 427 / 2025 MEDIÇÃO: **1ª MEDIÇÃO PARCIAL**

CONTRATADA: **Torre Empreendimentos Rural e Construção Ltda.** PERÍODO: **22/12/2025 A 31/01/2026** **R$ 1.407.274,67**

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE					VALORES EM R$					
			EXECUTADA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ATUAL	CONTRATO	SALDO	UNITÁRIO	EXECUTADA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ATUAL	CONTRATO	SALDO
1	**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO**								**R$ 1.407.274,67**	**R$ 0,00**	**R$ 1.407.274,67**	**R$ 12.714.716,00**	**R$ 11.307.441,33**
1.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**								**R$ 34.324,89**	**R$ 0,00**	**R$ 34.324,89**	**R$ 100.997,30**	**R$ 66.672,41**
1.1.1	**CANTEIRO**								**R$ 28.485,79**	**R$ 0,00**	**R$ 28.485,79**	**R$ 95.158,20**	**R$ 66.672,41**
1.1.1.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	**17,100**		17,100	36,000	18,900	448,90	R$ 7.676,19	R$ 0,00	R$ 7.676,19	R$ 16.160,40	R$ 8.484,21
1.1.1.2	Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	**1,000**		1,000	10,000	9,000	976,00	R$ 976,00	R$ 0,00	R$ 976,00	R$ 9.760,00	R$ 8.784,00
1.1.1.3	Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	**1,000**		1,000	10,000	9,000	1.952,00	R$ 1.952,00	R$ 0,00	R$ 1.952,00	R$ 19.520,00	R$ 17.568,00
1.1.1.4	Locação de container - Refeitório sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02 _02/2022	mês	**1,000**		1,000	10,000	9,000	2.196,00	R$ 2.196,00	R$ 0,00	R$ 2.196,00	R$ 21.960,00	R$ 19.764,00
1.1.1.5	Tapume em chapa galvanizada nº30, esp=0,35mm, h=2,00m, exclusive pintura	m	**60,000**		60,000	60,000	0,000	208,17	R$ 12.490,20	R$ 0,00	R$ 12.490,20	R$ 12.490,20	R$ 0,00
1.1.1.6	Aluguel de banheiro químico, com limpezas diárias	mês	**1,000**		1,000	10,000	9,000	816,00	R$ 816,00	R$ 0,00	R$ 816,00	R$ 8.160,00	R$ 7.344,00
1.1.1.7	Aluguel de betoneira 400 l com motor à diesel (com carregador)	mês	**1,000**		1,000	3,000	2,000	549,00	R$ 549,00	R$ 0,00	R$ 549,00	R$ 1.647,00	R$ 1.098,00
1.1.1.8	Vibrador de imersão (com mangote)	h	**80,000**		80,000	220,000	140,000	1,53	R$ 122,40	R$ 0,00	R$ 122,40	R$ 336,60	R$ 214,20
1.1.1.9	Martelete rompedor elétrico, 220V, 16Kg	dia	**20,000**		20,000	60,000	40,000	85,40	R$ 1.708,00	R$ 0,00	R$ 1.708,00	R$ 5.124,00	R$ 3.416,00
1.1.2	**MUROS E CERCAS**								**R$ 5.839,10**	**R$ 0,00**	**R$ 5.839,10**	**R$ 5.839,10**	**R$ 0,00**
1.1.2.1	Remoção de cercas e mourões, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	m	**490,000**		490,000	490,000	0,000	11,20	R$ 5.488,00	R$ 0,00	R$ 5.488,00	R$ 5.488,00	R$ 0,00
1.1.2.2	Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: t). af_07/2020	t	**5,510**		5,510	5,510	0,000	7,12	R$ 39,23	R$ 0,00	R$ 39,23	R$ 39,23	R$ 0,00
1.1.2.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	**110,200**		110,200	110,200	0,000	1,00	R$ 110,20	R$ 0,00	R$ 110,20	R$ 110,20	R$ 0,00
1.1.2.4	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	**5,510**		5,510	5,510	0,000	36,60	R$ 201,67	R$ 0,00	R$ 201,67	R$ 201,67	R$ 0,00
1.2	**TERRAPLENAGEM CORTE/ATERRO**								**R$ 459.303,20**	**R$ 0,00**	**R$ 459.303,20**	**R$ 3.821.746,79**	**R$ 3.362.443,59**
1.2.1	Locação de serviços de terraplenagem de obras civis	m²	**37.000,000**		37.000,000	49.449,200	12.449,200	1,61	R$ 59.570,00	R$ 0,00	R$ 59.570,00	R$ 79.613,21	R$ 20.043,21
1.2.2	Escavação com trator de esteiras com lâmina, em material de 1ª categoria	m³	**11.100,000**		11.100,000	14.834,760	3.734,760	3,07	R$ 34.077,00	R$ 0,00	R$ 34.077,00	R$ 45.542,71	R$ 11.465,71
1.2.3	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m³	**14.430,000**		14.430,000	19.285,190	4.855,190	1,18	R$ 17.027,40	R$ 0,00	R$ 17.027,40	R$ 22.756,52	R$ 5.729,12
1.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	**324.675,000**		324.675,000	433.916,730	109.241,730	1,00	R$ 324.675,00	R$ 0,00	R$ 324.675,00	R$ 433.916,73	R$ 109.241,73
1.2.5	Espalhamento de material com trator de esteiras. af_09/2024	m³	**14.430,000**		14.430,000	19.285,190	4.855,190	1,66	R$ 23.953,80	R$ 0,00	R$ 23.953,80	R$ 32.013,42	R$ 8.059,62
1.2.6	Reforço do sub-leito	m³	0,000		0,000	10.384,330	10.384,330	40,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 419.423,09	R$ 419.423,09
1.2.7	Colchão de areia	m³	0,000		0,000	4.450,430	4.450,430	99,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 444.998,50	R$ 444.998,50
1.2.8	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m³	0,000		0,000	14.834,760	14.834,760	1,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.505,02	R$ 17.505,02
1.2.9	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	0,000		0,000	680.915,480	680.915,480	1,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 680.915,48	R$ 680.915,48
1.2.10	Argila para Aterro - (Jazida FFM - Santo Amaro das Brotas)	m³	0,000		0,000	19.174,940	19.174,940	35,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 671.122,90	R$ 671.122,90
1.2.11	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	0,000		0,000	862.872,080	862.872,080	1,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 862.872,08	R$ 862.872,08
1.2.12	Espalhamento de material com trator de esteiras. af_09/2024	m³	0,000		0,000	14.749,950	14.749,950	1,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 24.484,92	R$ 24.484,92
1.2.13	Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do proctor normal	m³	0,000		0,000	14.749,950	14.749,950	5,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 86.582,21	R$ 86.582,21
1.3	**PAVIMENTAÇÃO**								**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 6.216.206,89**	**R$ 6.216.206,89**
1.3.1	**VIAS**								R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.216.206,89	R$ 6.216.206,89
1.3.1.1	**SUB-BASE**								R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.313.714,02	R$ 1.313.714,02
1.3.1.1.1	Construção de base e sub-base para pavimentação de solo (predominantemente argiloso) brita - 40%-60%, mistura em pista, com espessura de 15 cm - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2024	m³	0,000		0,000	5.970,950	5.970,950	149,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 893.373,54	R$ 893.373,54
1.3.1.1.2	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga, exclusive transporte	m³	0,000		0,000	3.104,890	3.104,890	19,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 61.880,46	R$ 61.880,46
1.3.1.1.3	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m³	0,000		0,000	7.762,240	7.762,240	1,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.159,44	R$ 9.159,44
1.3.1.1.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	0,000		0,000	349.300,580	349.300,580	1,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 349.300,58	R$ 349.300,58
1.3.1.2	**BASE GRADUADA COM BRITA**								R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.409.476,39	R$ 1.409.476,39
1.3.1.2.1	Base com brita graduada, exclusive transporte da brita	m³	0,000		0,000	5.192,130	5.192,130	199,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.038.374,08	R$ 1.038.374,08
1.3.1.2.2	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020	m³	0,000		0,000	6.749,770	6.749,770	9,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 67.362,70	R$ 67.362,70
1.3.1.2.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	0,000		0,000	303.739,610	303.739,610	1,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 303.739,61	R$ 303.739,61
1.3.1.3	**CAPA DE PAVIMENTO ASFALTICO**								R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.493.016,48	R$ 3.493.016,48
1.3.1.3.1	Locação de serviços de pavimentação	m²	0,000		0,000	34.164,200	34.164,200	1,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 60.128,99	R$ 60.128,99
1.3.1.3.2	Imprimação - execução com fornecimento de material	m²	0,000		0,000	34.614,200	34.614,200	13,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 464.868,71	R$ 464.868,71

Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 272482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 19/2025

RESUMO

CONTRATO: 427 / 2025 MEDIÇÃO: **1ª MEDIÇÃO PARCIAL**

CONTRATADA: **Torre Empreendimentos Rural e Construção Ltda.** PERÍODO: **22/12/2025 A 31/01/2026** **R$ 1.407.274,67**

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE					VALORES EM R$					
			EXECUTADA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ATUAL	CONTRATO	SALDO	UNITÁRIO	EXECUTADA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ATUAL	CONTRATO	SALDO
1.6.6	**FUNDAÇÃO**								**R$ 19.522,45**	**R$ 0,00**	**R$ 19.522,45**	**R$ 19.522,45**	**R$ 0,00**
1.6.6.1	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, com camada de areia, lançamento manual. af_08/2020	m³	**22,120**		22,120	22,120	0,000	285,15	R$ 6.307,52	R$ 0,00	R$ 6.307,52	R$ 6.307,52	R$ 0,00
1.6.6.2	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, com camada de brita, lançamento manual. af_08/2020	m³	**33,180**		33,180	33,180	0,000	398,28	R$ 13.214,93	R$ 0,00	R$ 13.214,93	R$ 13.214,93	R$ 0,00
1.6.7	**EXECUÇÃO DE BUEIROS**								**R$ 359.883,63**	**R$ 0,00**	**R$ 359.883,63**	**R$ 622.869,69**	**R$ 262.986,06**
1.6.7.1	Corpo de BSTC D=0,80m (Padrão DNIT)	m	**70,000**		70,000	70,000	0,000	1.023,69	R$ 71.658,30	R$ 0,00	R$ 71.658,30	R$ 71.658,30	R$ 0,00
1.6.7.2	Corpo de BSTC D=1,00m (Padrão DNIT)	m	**14,000**		14,000	14,000	0,000	1.452,40	R$ 20.333,60	R$ 0,00	R$ 20.333,60	R$ 20.333,60	R$ 0,00
1.6.7.3	Corpo de BSCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais	m	0,000		0,000	14,000	14,000	5.865,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 82.118,82	R$ 82.118,82
1.6.7.4	Corpo de BDCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais	m	**12,700**		12,700	14,000	1,300	7.394,59	R$ 93.911,29	R$ 0,00	R$ 93.911,29	R$ 103.524,26	R$ 9.612,97
1.6.7.5	Corpo de BTCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais	m	**11,000**		11,000	14,000	3,000	10.166,33	R$ 111.829,63	R$ 0,00	R$ 111.829,63	R$ 142.328,62	R$ 30.498,99
1.6.7.6	Boca para bueiro simples celular 250 x 250 cm em concreto, alas com esconsidade de 30°, incluindo fôrmas e materiais. af_07/2021	un	0,000		0,000	2,000	2,000	34.680,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 69.361,92	R$ 69.361,92
1.6.7.7	Boca para bueiro duplo celular 200 x 200 cm em concreto, alas com esconsidade de 30°, incluindo fôrmas e materiais. af_07/2021	un	**2,000**		2,000	2,000	0,000	30.282,95	R$ 60.565,90	R$ 0,00	R$ 60.565,90	R$ 60.565,90	R$ 0,00
1.6.7.8	Boca para bueiro triplo celular 200 x 200 cm em concreto, alas com esconsidade de 30°, incluindo fôrmas e materiais. af_07/2021	un	0,000		0,000	2,000	2,000	35.696,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 71.393,36	R$ 71.393,36
1.6.7.9	Carga, manobra e descarga de tubos de concreto, dn 600 mm, em caminhão carroceria com guindauto (munck) 11,7 tm. af_07/2020	t	**22,960**		22,960	22,960	0,000	54,23	R$ 1.245,12	R$ 0,00	R$ 1.245,12	R$ 1.245,12	R$ 0,00
1.6.7.10	Carga, manobra e descarga de tubos de concreto, dn 1000 mm, em caminhão carroceria com guindauto (munck) 11,7 tm. af_07/2020	t	**15,680**		15,680	15,680	0,000	21,67	R$ 339,79	R$ 0,00	R$ 339,79	R$ 339,79	R$ 0,00
1.7	**DISPOSITIVOS**								**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 174.232,55**	**R$ 174.232,55**
1.7.1	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m³	0,000		0,000	64,850	64,850	67,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.403,96	R$ 4.403,96
1.7.2	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	0,000		0,000	3.443,000	3.443,000	45,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 154.969,43	R$ 154.969,43
1.7.3	Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 40-20 - areia extraída e brita produzida	m	0,000		0,000	48,000	48,000	244,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.722,08	R$ 11.722,08
1.7.4	Apiloamento manual	m²	0,000		0,000	29,040	29,040	33,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 980,68	R$ 980,68
1.7.5	Entrada para descida de água tipo eda 01 (Padrão DNIT)	un	0,000		0,000	16,000	16,000	83,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.334,40	R$ 1.334,40
1.7.6	Entrada para descida de água tipo eda 02 (Padrão DNIT)	un	0,000		0,000	8,000	8,000	102,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 822,00	R$ 822,00
1.8	**FECHAMENTO DE VALAS**								**R$ 15.268,85**	**R$ 0,00**	**R$ 15.268,85**	**R$ 15.410,65**	**R$ 141,80**
1.8.1	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural). af_08/2020	m²	**128,700**		128,700	128,800	0,100	7,59	R$ 976,83	R$ 0,00	R$ 976,83	R$ 977,59	R$ 0,76
1.8.2	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação	m³	**98,896**		98,896	99,170	0,274	45,24	R$ 4.474,06	R$ 0,00	R$ 4.474,06	R$ 4.486,45	R$ 12,39
1.8.3	Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. af_08/2023	m³	**75,060**		75,060	75,430	0,370	31,92	R$ 2.395,92	R$ 0,00	R$ 2.395,92	R$ 2.407,73	R$ 11,81
1.8.4	Colchão de areia	m³	**34,320**		34,320	34,860	0,540	159,26	R$ 5.465,80	R$ 0,00	R$ 5.465,80	R$ 5.551,80	R$ 86,00
1.8.5	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	**1.956,240**		1.956,240	1.987,080	30,840	1,00	R$ 1.956,24	R$ 0,00	R$ 1.956,24	R$ 1.987,08	R$ 30,84
1.9	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**								**R$ 190.504,35**	**R$ 0,00**	**R$ 190.504,35**	**R$ 190.504,35**	**R$ 0,00**
1.9.1	Ensaio - Compactação Proctor Normal com reuso de material (6 pontos)	un	**6,000**		6,000	6,000	0,000	280,60	R$ 1.683,60	R$ 0,00	R$ 1.683,60	R$ 1.683,60	R$ 0,00
1.9.2	Rip-Rap - saco solo cimento, com capacidade para 0,07m³ de material adensado, nas dimensões aproximadas de 0,60x0,58x0,20m, com taxa de 10% de cimento, incluisve fornecimento de todos os materiais, dosagem, mistura, acondicionamento, costura e transp	un	**3.000,000**		3.000,000	3.000,000	0,000	32,03	R$ 96.090,00	R$ 0,00	R$ 96.090,00	R$ 96.090,00	R$ 0,00
1.9.3	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 28,80 m, capacidade máxima 30 t, potência 97 kw, tração 4 x 4 - chp diurno. af_11/2014	chp	**220,000**		220,000	220,000	0,000	271,78	R$ 59.791,60	R$ 0,00	R$ 59.791,60	R$ 59.791,60	R$ 0,00
1.9.4	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 28,80 m, capacidade máxima 30 t, potência 97 kw, tração 4 x 4 - chi diurno. af_11/2014	chi	**220,000**		220,000	220,000	0,000	136,98	R$ 30.135,60	R$ 0,00	R$ 30.135,60	R$ 30.135,60	R$ 0,00
1.9.5	Passadiço de madeira	m²	**15,750**		15,750	15,750	0,000	99,71	R$ 1.570,43	R$ 0,00	R$ 1.570,43	R$ 1.570,43	R$ 0,00
1.9.6	Passadiço metálico	m²	**10,500**		10,500	10,500	0,000	117,44	R$ 1.233,12	R$ 0,00	R$ 1.233,12	R$ 1.233,12	R$ 0,00
1.10	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**								**R$ 54.269,60**	**R$ 0,00**	**R$ 54.269,60**	**R$ 542.696,00**	**R$ 488.426,40**
1.10.1	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	**220,000**		220,000	2.200,000	1.980,000	156,23	R$ 34.370,60	R$ 0,00	R$ 34.370,60	R$ 343.706,00	R$ 309.335,40
1.10.2	Encarregado geral com encargos complementares	h	**220,000**		220,000	2.200,000	1.980,000	38,05	R$ 8.371,00	R$ 0,00	R$ 8.371,00	R$ 83.710,00	R$ 75.339,00
1.10.3	Almoxarife com encargos complementares	h	**220,000**		220,000	2.200,000	1.980,000	26,22	R$ 5.768,40	R$ 0,00	R$ 5.768,40	R$ 57.684,00	R$ 51.915,60
1.10.4	Vigia diurno com encargos complementares	h	**220,000**		220,000	2.200,000	1.980,000	26,18	R$ 5.759,60	R$ 0,00	R$ 5.759,60	R$ 57.596,00	R$ 51.836,40
	VALOR								**R$ 1.407.274,67**	**R$ 0,00**	**R$ 1.407.274,67**	**R$ 12.714.716,00**	**R$ 11.307.441,33**

Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MEDIÇÃO:	PERÍODO:
1ª MEDIÇÃO PARCIAL	**22/12/2025 A 31/01/2026**

CONTRATADA:
TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda

SERVIÇO: **1.1.1.1 Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022**

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

ESTACAS	DIMENSÕES					UNID.	QUANT.
	Comp	x	Larg.	x	Qtde		
Placa da obra Prefeitura	4,00	x	2,00	x	2	m2	16,00
Placa do Crea	1,20	x	0,90	x	1	m2	1,10
						m2	**17,10**
A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR						**m2**	**0,00**
TOTAL DESTA MEDIÇÃO						**m2**	**17,10**

Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

TORRE Assinado de forma digital por Paulo S Déda Neto

Jhon Lemon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

DATA: 23/2/2026

PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 427 / 2025
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO

CÁLCULO EXPLICATIVO

MEDIÇÃO:	PERÍODO:
1ª MEDIÇÃO PARCIAL	**22/12/2025 A 31/01/2026**

CONTRATADA:
TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda

SERVIÇO: **1.1.1.2 Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022**

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

ESTACAS	DIMENSÕES	UNID.	QUANT.
	Quant.		
	1,00	mês	1,000
		mês	**1,000**
A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR		**mês**	**-**
	TOTAL DESTA MEDIÇÃO	**mês**	**1,000**

Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 272[illegible]692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

DATA: **23/2/2026**

PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 427 / 2025
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO

CÁLCULO EXPLICATIVO

MEDIÇÃO:	PERÍODO:
1ª MEDIÇÃO PARCIAL	**22/12/2025 A 31/01/2026**

CONTRATADA:
TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda

SERVIÇO: **1.1.1.3 Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02_02/2022**

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

ESTACAS	DIMENSÕES	UNID.	QUANT.
	Quant.		
	1,00	mês	1,000
		mês	**1,000**
A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR		**mês**	-
	TOTAL DESTA MEDIÇÃO	**mês**	**1,000**

Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721094592
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

DATA: **23/2/2026**

PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO: 427 / 2025

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO

CÁLCULO EXPLICATIVO

MEDIÇÃO:	PERÍODO:
1ª MEDIÇÃO PARCIAL	**22/12/2025 A 31/01/2026**

CONTRATADA:
TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda

SERVIÇO: **1.1.1.4 Locação de container - Refeitório sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02 _02/2022**

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

ESTACAS	DIMENSÕES	UNID.	QUANT.
	Quant.		
	1,00	mês	1,000
		mês	**1,000**
A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR		**mês**	**-**
	TOTAL DESTA MEDIÇÃO	**mês**	**1,000**

Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721694692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

DATA: **23/2/2026**

PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 427 / 2025
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO

CÁLCULO EXPLICATIVO

MEDIÇÃO:	PERÍODO:
1ª MEDIÇÃO PARCIAL	**22/12/2025 A 31/01/2026**

CONTRATADA:
TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda

SERVIÇO: **1.1.1.5 Tapume em chapa galvanizada nº30, esp=0,35mm, h=2,00m, exclusive pintura**

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

ESTACAS	DIMENSÕES	UNID.	QUANT.
	Quant.		
Canteiro	60,00	m	60,000
		m	**60,000**
A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR		**m**	**-**
	TOTAL DESTA MEDIÇÃO	**m**	**60,000**

Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

DATA: **23/2/2026**

PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO: 427 / 2025

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO

CÁLCULO EXPLICATIVO

MEDIÇÃO:	PERÍODO:
1ª MEDIÇÃO PARCIAL	**22/12/2025 A 31/01/2026**

CONTRATADA:
TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda

SERVIÇO: **1.1.1.6 Aluguel de banheiro químico, com limpezas diárias**

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

ESTACAS	DIMENSÕES	UNID.	QUANT.
	Quant.		
	1,00	mês	1,000
		mês	**1,000**
A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR		**mês**	**-**
	TOTAL DESTA MEDIÇÃO	**mês**	**1,000**

Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 271094692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

DATA: **23/2/2026**

PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 427 / 2025
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO

CÁLCULO EXPLICATIVO

MEDIÇÃO:	PERÍODO:
1ª MEDIÇÃO PARCIAL	**22/12/2025 A 31/01/2026**

CONTRATADA:
TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda

SERVIÇO: **1.1.1.7 Aluguel de betoneira 400 l com motor à diesel (com carregador)**

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

ESTACAS	DIMENSÕES	UNID.	QUANT.
	Quant.		
Canteiro	1,00	mês	1,000
		mês	**1,000**
A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR		**mês**	**-**
	TOTAL DESTA MEDIÇÃO	**mês**	**1,000**

Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 272094692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

DATA: **23/2/2026**

PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 427 / 2025
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO

CÁLCULO EXPLICATIVO

MEDIÇÃO:	PERÍODO:
1ª MEDIÇÃO PARCIAL	**22/12/2025 A 31/01/2026**

CONTRATADA:
TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda

SERVIÇO: **1.1.1.8 Vibrador de imersão (com mangote)**

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

ESTACAS	DIMENSÕES	UNID.	QUANT.
	Quant.		
Canteiro	80,00	h	80,000
		h	**80,000**
A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR		**h**	**-**
	TOTAL DESTA MEDIÇÃO	**h**	**80,000**

Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2724894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

DATA: **23/2/2026**

PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO: 427 / 2025

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO

CÁLCULO EXPLICATIVO

MEDIÇÃO:	PERÍODO:
1ª MEDIÇÃO PARCIAL	**22/12/2025 A 31/01/2026**

CONTRATADA:
TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda

SERVIÇO: **1.1.1.9 Martelete rompedor elétrico, 220V, 16Kg**

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

ESTACAS	DIMENSÕES	UNID.	QUANT.
	Quant.		
Canteiro	20,00	dia	20,000
		dia	**20,000**
	A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR	**dia**	**-**
	TOTAL DESTA MEDIÇÃO	**dia**	**20,000**

Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

DATA: **23/2/2026**

PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO: 427 / 2025

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO

CÁLCULO EXPLICATIVO

MEDIÇÃO:	PERÍODO:
1ª MEDIÇÃO PARCIAL	**22/12/2025 A 31/01/2026**

CONTRATADA:
TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda

SERVIÇO: **1.1.2.1 Remoção de cercas e mourões, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023**

1.1.2 MUROS E CERCAS

ESTACAS							DIMENSÕES		UNID.	QUANT.
							Comp	Lado		
68	+	0,00	A	72	+	0,00	80,00	LE	m	80,000
96	+	0,00	A	100	+	0,00	80,00	LD	m	80,000
96	+	0,00	A	100	+	0,00	80,00	LE	m	80,000
158	+	0,00	A	170	+	10,00	250,00	LE	m	250,000
									m	**490,000**
							A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR		**m**	**-**
							TOTAL DESTA MEDIÇÃO		**m**	**490,000**

Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2731894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

DATA: 23/2/2026

PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO: 427 / 2025

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO

CÁLCULO EXPLICATIVO

MEDIÇÃO:	PERÍODO:
1ª MEDIÇÃO PARCIAL	**22/12/2025 A 31/01/2026**

CONTRATADA:
TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda

SERVIÇO: **1.1.2.2 Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: t). af_07/2020**

1.1.2 MUROS E CERCAS

ESTACAS	DIMENSÕES		UNID.	QUANT.
	Item 1.1.2.1	Dens.(ton) / m		
Remoção de cerca	490,00	0,011	t	5,510
			t	**5,510**
A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR			**t**	**-**
TOTAL DESTA MEDIÇÃO			**t**	**5,510**

Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

DATA: 23/2/2026

PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 427 / 2025
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO

CÁLCULO EXPLICATIVO

MEDIÇÃO:	PERÍODO:
1ª MEDIÇÃO PARCIAL	**22/12/2025 A 31/01/2026**

CONTRATADA:
TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda

SERVIÇO: **1.1.2.3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020**

1.1.2 MUROS E CERCAS

ESTACAS	DIMENSÕES		UNID.	QUANT.
	Item 1.1.2.2	**DMT**		
Carga	5,51	20,00	txkm	110,200
			txkm	**110,200**
A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR			**txkm**	**-**
	TOTAL DESTA MEDIÇÃO		**txkm**	**110,200**

Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 271894592
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

DATA: **23/2/2026**

PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 427 / 2025
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO

CÁLCULO EXPLICATIVO

MEDIÇÃO:	PERÍODO:
1ª MEDIÇÃO PARCIAL	**22/12/2025 A 31/01/2026**

CONTRATADA:
TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda

SERVIÇO: **1.1.2.4 Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada**
1.1.2 MUROS E CERCAS

ESTACAS	DIMENSÕES	UNID.	QUANT.
	Item 1.1.2.2		
Carga	5,51	t	5,510
		t	**5,510**
A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR		**t**	**-**
	TOTAL DESTA MEDIÇÃO	**t**	**5,510**

Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

DATA: **23/2/2026**

PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 427 / 2025
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO

CÁLCULO EXPLICATIVO

MEDIÇÃO:	PERÍODO:
1ª MEDIÇÃO PARCIAL	**22/12/2025 A 31/01/2026**

CONTRATADA:
TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda

SERVIÇO: **1.2.1 Locação de serviços de terraplenagem de obras civis**

1.2 TERRAPLENAGEM CORTE/ATERRO

ESTACAS	DIMENSÕES	UNID.	QUANT.
	Comp x Larg		
60 + 0,00 A 245 + 0,00	3.700,00 x 10,00	m²	37.000,000
		m²	**37.000,000**
A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR		m²	-
	TOTAL DESTA MEDIÇÃO	m²	**37.000,000**

Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2724894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

DATA: **23/2/2026**

PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO: 427 / 2025

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO

CÁLCULO EXPLICATIVO

MEDIÇÃO:	PERÍODO:
1ª MEDIÇÃO PARCIAL	**22/12/2025 A 31/01/2026**

CONTRATADA:
TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda

SERVIÇO: **1.2.2 Escavação com trator de esteiras com lâmina, em material de 1ª categoria**

1.2 TERRAPLENAGEM CORTE/ATERRO

ESTACAS							DIMENSÕES						UNID.	QUANT.
							Comp	x	Larg. Média	x	Esp. Média			
60	+	0,00	A	**245**	+	0,00	3.700,00	x	10,00	x	0,30		m³	11.100,000
													m³	**11.100,000**
A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR													**m³**	**-**
							TOTAL DESTA MEDIÇÃO						**m³**	**11.100,000**

Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 271894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

DATA: 23/2/2026

PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO: 427 / 2025

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO

CÁLCULO EXPLICATIVO

MEDIÇÃO:	PERÍODO:
1ª MEDIÇÃO PARCIAL	**22/12/2025 A 31/01/2026**

CONTRATADA:
TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda

SERVIÇO: **1.2.3 Carga mecânica de material de 1ª categoria**
1.2 TERRAPLENAGEM CORTE/ATERRO

ESTACAS	DIMENSÕES	UNID.	QUANT.
	Vol. 1.2.2 x Emp.		
	11.100,00 x 1,30	m³	14.430,000
		m³	**14.430,000**
A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR		m³	-
	TOTAL DESTA MEDIÇÃO	m³	**14.430,000**

Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

DATA: **23/2/2026**

PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 427 / 2025
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO

CÁLCULO EXPLICATIVO

MEDIÇÃO:	PERÍODO:
1ª MEDIÇÃO PARCIAL	**22/12/2025 A 31/01/2026**

CONTRATADA:
TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda

SERVIÇO: **1.2.4 Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020**
1.2 TERRAPLENAGEM CORTE/ATERRO

ESTACAS	DIMENSÕES					UNID.	QUANT.
	Carga 1.2.3	**x**	**Dens**	**x**	**Dmt**		
	14.430,00	x	1,50	x	15,00	tkm	324.675,000
						txkm	324.675,000
A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR						**txkm**	-
TOTAL DESTA MEDIÇÃO						**txkm**	**324.675,000**

Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

DATA: **23/2/2026**

PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 427 / 2025
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO

CÁLCULO EXPLICATIVO

MEDIÇÃO:	PERÍODO:
1ª MEDIÇÃO PARCIAL	**22/12/2025 A 31/01/2026**

CONTRATADA:
TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda

SERVIÇO: **1.2.5 Espalhamento de material com trator de esteiras. af_09/2024**

1.2 TERRAPLENAGEM CORTE/ATERRO

ESTACAS	DIMENSÕES	UNID.	QUANT.
	Carga 1.2.3		
	14.430,00	m3	14.430,000
		m³	**14.430,000**
	A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR	**m³**	**-**
	TOTAL DESTA MEDIÇÃO	**m³**	**14.430,000**

Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

DATA: **23/2/2026**

PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO: 427 / 2025

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO

CÁLCULO EXPLICATIVO

MEDIÇÃO:	PERÍODO:
1ª MEDIÇÃO PARCIAL	**22/12/2025 A 31/01/2026**

CONTRATADA:
TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda

SERVIÇO: **1.5.1 Cerca com estaca de madeira sabiá ou similar h = 2,20m, altura útil 1,60m, c/ 7 fios arame farpado**

1.5 DIVERSOS

ESTACAS							DIMENSÕES		UNID.	QUANT.
							Comp	Lado		
68	+	0,00	A	**72**	+	0,00	80,00	LE	m	80,000
96	+	0,00	A	**100**	+	0,00	80,00	LD	m	80,000
96	+	0,00	A	**100**	+	0,00	80,00	LE	m	80,000
158	+	0,00	A	**170**	+	10,00	250,00	LE	m	250,000
									m	**490,000**
A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR									**m**	-
TOTAL DESTA MEDIÇÃO									**m**	**490,000**

Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

DATA: 23/2/2026

PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 427 / 2025
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO

CÁLCULO EXPLICATIVO

MEDIÇÃO:	PERÍODO:
1ª MEDIÇÃO PARCIAL	**22/12/2025 A 31/01/2026**

CONTRATADA:
TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda

SERVIÇO: **1.6.1.1 Locação de rede de drenagem**

1.6 DRENAGEM - PONTO CRITICO 02 - REDE COLETORA

ESTACAS				DIMENSÕES			UNID.	QUANT.
LOCAÇÃO DE REDES				**Comp.**	**Lado**		m	
39	+	18,00	REDE BTCC 2,00 X 2,00M	15,00	Transversal		m	15,000
97	+	0,00	REDE BDCC 2,00 X 2,00M	16,00	Transversal		m	16,000
129	+	16,00	REDE BSTC D=1,00M	16,00	Transversal		m	16,000
163	+	5,00	REDE BSTC D=0,80M	16,00	Transversal		m	16,000
169	+	13,00	REDE BSTC D=0,80M	16,00	Transversal		m	16,000
209	+	11,00	REDE BDTC D=0,80M	32,00	Transversal		m	32,000
241	+	2,00	REDE BSTC D=0,80M	15,00	Transversal		m	15,000
				contrato (m)	**executado (m)**	**%**	**m**	**126,000**
				126,00	126,00	100,00%		
			A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR				**m**	**-**
			TOTAL DESTA MEDIÇÃO				**m**	**126,000**

Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721694692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

DATA: **23/2/2026**

PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 427 / 2025
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO

CÁLCULO EXPLICATIVO

MEDIÇÃO:	PERÍODO:
1ª MEDIÇÃO PARCIAL	**22/12/2025 A 31/01/2026**

CONTRATADA:
TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda

SERVIÇO: **1.6.1.2 Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos**

1.6 DRENAGEM - PONTO CRITICO 02 - REDE COLETORA

ESTACAS	DIMENSÕES			UNID.	QUANT.
	Contrato	X	%		
LOC DRENAGEM	1.600,00	X	100,00%	m	1.600,000
				m	**1.600,000**
A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR				**m**	**-**
	TOTAL DESTA MEDIÇÃO			**m**	**1.600,000**

Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 271894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

DATA: **23/2/2026**

PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 427 / 2025
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO

CÁLCULO EXPLICATIVO

MEDIÇÃO:	PERÍODO:
1ª MEDIÇÃO PARCIAL	**22/12/2025 A 31/01/2026**

CONTRATADA:
TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda

SERVIÇO: **1.6.1.3 Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico fiação e lâmpada, reutilização 7 vezes**

1.6 DRENAGEM - PONTO CRITICO 02 - REDE COLETORA

ESTACAS	DIMENSÕES		UNID.	QUANT.
	Contrato	%		
LOC DRENAGEM	1.600,00	100,00%	m	1.600,000
			m	**1.600,000**
A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR			**m**	**-**
	TOTAL DESTA MEDIÇÃO		**m**	**1.600,000**

Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 27[illegible]4692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

DATA: **23/2/2026**

PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 427 / 2025
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO

CÁLCULO EXPLICATIVO

MEDIÇÃO:	PERÍODO:
1ª MEDIÇÃO PARCIAL	**22/12/2025 A 31/01/2026**

CONTRATADA:
TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda

SERVIÇO: **1.6.1.4 Sinalização de Valas com Placas Indicativas**

1.6 DRENAGEM - PONTO CRITICO 02 - REDE COLETORA

ESTACAS	DIMENSÕES	UNID.	QUANT.
	1.6.1.1 Loc Redes		
	126,00	m	126,000
		m	**126,000**
A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR		**m**	-
	TOTAL DESTA MEDIÇÃO	**m**	**126,000**

Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

DATA: **23/2/2026**

PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 427 / 2025
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO

CÁLCULO EXPLICATIVO

MEDIÇÃO:	PERÍODO:
1ª MEDIÇÃO PARCIAL	**22/12/2025 A 31/01/2026**

CONTRATADA:
TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda

SERVIÇO: **1.6.2.1 Demolição de concreto com martelete e compressor**

1.6 DRENAGEM - PONTO CRITICO 02 - REDE COLETORA

ESTACAS				DIMENSÕES					UNID.	QUANT.
				Comp	x	Larg	x	Alt		
39	+	18,00	REDE BTCC 2,00 X 2,00M	11,25	x	2,70	x	0,20	m3	6,075
97	+	0,00	REDE BDCC 2,00 X 2,00M	12,70	x	2,50	x	0,30	m³	9,525
163	+	5,00	REDE BSTC D=0,80M	14,00	x	1,00	x	0,20	m3	2,800
169	+	13,00	REDE BSTC D=0,80M	13,00	x	1,00	x	0,20	m3	2,600
209	+	11,00	REDE BDTC D=0,80M	15,00	x	1,00	x	0,20	m3	3,000
									m³	**24,000**
			A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR						**m³**	**-**
			TOTAL DESTA MEDIÇÃO						**m³**	**24,000**

Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

DATA: 23/2/2026

PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 427 / 2025
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO

CÁLCULO EXPLICATIVO

MEDIÇÃO:	PERÍODO:
1ª MEDIÇÃO PARCIAL	**22/12/2025 A 31/01/2026**

CONTRATADA:
TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda

SERVIÇO: **1.6.2.2 Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020**

1.6 DRENAGEM - PONTO CRITICO 02 - REDE COLETORA

ESTACAS	DIMENSÕES	UNID.	QUANT.
	1.6.2.1 Vol		
	24,000	m³	24,000
		m³	**24,000**
A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR		**m³**	**-**
	TOTAL DESTA MEDIÇÃO	**m³**	**24,000**

Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

DATA: **23/2/2026**

PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 427 / 2025
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO

CÁLCULO EXPLICATIVO

MEDIÇÃO:	PERÍODO:
1ª MEDIÇÃO PARCIAL	**22/12/2025 A 31/01/2026**

CONTRATADA:
TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda

SERVIÇO: **1.6.2.3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020**

1.6 DRENAGEM - PONTO CRITICO 02 - REDE COLETORA

ESTACAS	DIMENSÕES					UNID.	QUANT.
	1.6.2.2 Vol	x	Dens	x	Dmt		
	24,00	x	2,40	x	10,00		576,000
						txkm	576,000
A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR						txkm	-
TOTAL DESTA MEDIÇÃO						txkm	576,000

Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

DATA: 23/2/2026

PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 427 / 2025
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO

CÁLCULO EXPLICATIVO

MEDIÇÃO:	PERÍODO:
1ª MEDIÇÃO PARCIAL	**22/12/2025 A 31/01/2026**

CONTRATADA:
TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda

SERVIÇO: **1.6.2.4 Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada**

1.6 DRENAGEM - PONTO CRITICO 02 - REDE COLETORA

ESTACAS	DIMENSÕES	UNID.	QUANT.
	1.6.2.2 Vol		
	24,00	t	24,000
		t	**24,000**
A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR		**t**	**-**
	TOTAL DESTA MEDIÇÃO	**t**	**24,000**

Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jiton Lemon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

DATA: **23/2/2026**

PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 427 / 2025
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO

CÁLCULO EXPLICATIVO

MEDIÇÃO:	PERÍODO:
1ª MEDIÇÃO PARCIAL	**22/12/2025 A 31/01/2026**

CONTRATADA:
TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda

SERVIÇO: **1.6.3.1 Escavação manual de vala ou cava em material de 2ª categoria, profundidade entre 3,00 e 4,50m**

1.6 DRENAGEM - PONTO CRITICO 02 - REDE COLETORA

ESTACAS	DIMENSÕES						UNID.	QUANT.
	Vol		**Drenagem (m)**		**Taxa**			
Contrato	822,50	/	126,00	=	6,53			
	Taxa		**Drenagem 1.6.1.1 (m)**		**Vol**			
Executado	6,53	x	126,00	=	822,50		m3	822,500
							m³	**822,500**
A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR							**m³**	**-**
TOTAL DESTA MEDIÇÃO							**m³**	**822,500**

Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

DATA: **23/2/2026**

PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 427 / 2025
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO

CÁLCULO EXPLICATIVO

MEDIÇÃO:	PERÍODO:
1ª MEDIÇÃO PARCIAL	**22/12/2025 A 31/01/2026**

CONTRATADA:
TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda

SERVIÇO: **1.6.3.2 Carga mecânica de material de 2ª categoria**

1.6 DRENAGEM - PONTO CRITICO 02 - REDE COLETORA

ESTACAS	DIMENSÕES	UNID.	QUANT.
	1.6.3.1 Vol		
	822,50	m3	822,500
		m³	**822,500**
A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR		**m³**	**-**
	TOTAL DESTA MEDIÇÃO	**m³**	**822,500**

Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

DATA: **23/2/2026**

PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 427 / 2025
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO

CÁLCULO EXPLICATIVO

MEDIÇÃO:	PERÍODO:
1ª MEDIÇÃO PARCIAL	**22/12/2025 A 31/01/2026**

CONTRATADA:
TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda

SERVIÇO: **1.6.3.3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020**

1.6 DRENAGEM - PONTO CRITICO 02 - REDE COLETORA

ESTACAS	DIMENSÕES					UNID.	QUANT.
	1.6.3.2	**x**	**Dens**	**x**	**Dmt**		
	822,50	x	1,50	x	9,50		11.720,625
						txkm	**11.720,625**
							-
							-
							-
							-
							-
A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR						**txkm**	-
	TOTAL DESTA MEDIÇÃO					**txkm**	**11.720,625**

Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 272894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

DATA: **23/2/2026**

PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 427 / 2025
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO

CÁLCULO EXPLICATIVO

MEDIÇÃO:	PERÍODO:
1ª MEDIÇÃO PARCIAL	**22/12/2025 A 31/01/2026**

CONTRATADA:
TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda

SERVIÇO: **1.6.4.1 Escoramento de vala, tipo contínuo com perfil metálico "u", com profundidade de 3,0 a 4,5 m, largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m. af_08/2020**

1.6 DRENAGEM - PONTO CRITICO 02 - REDE COLETORA

ESTACAS	DIMENSÕES					UNID.	QUANT.
	Área		**Drenagem (m)**		**Taxa (m2/m)**		
Contrato	690,48	/	126,00	=	5,48		
	Taxa (m2/m)		**Drenagem 1.6.1.1 (m)**		**Área**		
Executado	5,48	x	126,00	=	690,48	m²	690,480
						m²	**690,48**
A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR						**m²**	**-**
TOTAL DESTA MEDIÇÃO						**m²**	**690,48**

Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

DATA: 23/2/2026

PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 427 / 2025
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO

CÁLCULO EXPLICATIVO

MEDIÇÃO:	PERÍODO:
1ª MEDIÇÃO PARCIAL	**22/12/2025 A 31/01/2026**

CONTRATADA:
TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda

SERVIÇO: **1.6.5.1 Rebaixamento de lençol freático com ponteiras filtrantes em valas (metro de vala)**

1.6 DRENAGEM - PONTO CRITICO 02 - REDE COLETORA

ESTACAS				DIMENSÕES	UNID.	QUANT.
				Comp.		
39	+	18,00	REDE BTCC 2,00 X 2,00M	16,00	m	16,000
97	+	0,00	REDE BDCC 2,00 X 2,00M	16,00	m	16,000
			Ensecadeira auxiliar	20,50	m	20,500
					m	**52,50**
			A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR		**m**	**-**
				TOTAL DESTA MEDIÇÃO	**m**	**52,50**

Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

DATA: **23/2/2026**

PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 427 / 2025
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO

CÁLCULO EXPLICATIVO

MEDIÇÃO:	PERÍODO:
1ª MEDIÇÃO PARCIAL	**22/12/2025 A 31/01/2026**

CONTRATADA:
TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda

SERVIÇO: **1.6.5.2 Grupo gerador rebocável, potência 66 kva, motor a diesel - chp diurno. af_03/2016**

1.6 DRENAGEM - PONTO CRITICO 02 - REDE COLETORA

ESTACAS	DIMENSÕES	UNID.	QUANT.
	chp		
Contrato	220,00		
	%		
Execução Item 1.6.5.1	100,00%		
	chp		
Medir	220,00	chp	220,000
		chp	**220,000**
A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR		**chp**	**-**
	TOTAL DESTA MEDIÇÃO	**chp**	**220,000**

Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

DATA: **23/2/2026**

PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO: 427 / 2025

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO

CÁLCULO EXPLICATIVO

MEDIÇÃO:	PERÍODO:
1ª MEDIÇÃO PARCIAL	**22/12/2025 A 31/01/2026**

CONTRATADA:
TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda

SERVIÇO: **1.6.5.3 Bombeamento para esgotamento de valas com duração de 8 horas por dia**

1.6 DRENAGEM - PONTO CRITICO 02 - REDE COLETORA

ESTACAS	DIMENSÕES	UNID.	QUANT.
	h		
Contrato	220,00		
	%		
Execução Item 1.6.5.1	100,00%		
	h		
Medir	220,00	h	220,000
		h	**220,000**
A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR		**h**	**-**
	TOTAL DESTA MEDIÇÃO	**h**	**220,000**

Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 272189469 2
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

DATA: **23/2/2026**

PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 427 / 2025
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO

CÁLCULO EXPLICATIVO

MEDIÇÃO:	PERÍODO:
1ª MEDIÇÃO PARCIAL	**22/12/2025 A 31/01/2026**

CONTRATADA:
TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda

SERVIÇO: **1.6.6.1 Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, com camada de areia, lançamento manual. af_08/2020**

1.6 DRENAGEM - PONTO CRITICO 02 - REDE COLETORA

ESTACAS				DIMENSÕES					UNID.	QUANT.
				Com	x	Larg	x	Esp		
39	+	18,00	REDE BTCC 2,00 X 2,00M	16,00	x	7,50	x	0,10		12,000
97	+	0,00	REDE BDCC 2,00 X 2,00M	17,00	x	5,95	x	0,10		10,120
									m³	22,120
			A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR						m³	-
			TOTAL DESTA MEDIÇÃO						m³	22,120

Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

DATA: **23/2/2026**

PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO: 427 / 2025

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO

CÁLCULO EXPLICATIVO

MEDIÇÃO:	PERÍODO:
1ª MEDIÇÃO PARCIAL	**22/12/2025 A 31/01/2026**

CONTRATADA:
TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda

SERVIÇO: **1.6.6.2 Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, com camada de brita, lançamento manual. af_08/2020**

1.6 DRENAGEM - PONTO CRITICO 02 - REDE COLETORA

ESTACAS				DIMENSÕES					UNID.	QUANT.
				Com	x	Larg	x	Esp		
39	+	18,00	REDE BTCC 2,00 X 2,00M	16,00	x	7,50	x	0,15		18,000
97	+	0,00	REDE BDCC 2,00 X 2,00M	17,00	x	5,95	x	0,15		15,180
									m³	33,180
			A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR						m³	-
			TOTAL DESTA MEDIÇÃO						m³	33,180

Diego Oliveira Barros
Engº Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

DATA: 23/2/2026

PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO: 427 / 2025

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO

CÁLCULO EXPLICATIVO

MEDIÇÃO:	PERÍODO:
1ª MEDIÇÃO PARCIAL	**22/12/2025 A 31/01/2026**

CONTRATADA:
TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda

SERVIÇO: **1.6.7.1 Corpo de BSTC D=0,80m (Padrão DNIT)**

1.6 DRENAGEM - PONTO CRITICO 02 - REDE COLETORA

ESTACAS				DIMENSÕES		UNID.	QUANT.
				m			
163	+	5,00	REDE BSTC D=0,80M	14,00	Transversal	m	14,000
169	+	13,00	REDE BSTC D=0,80M	13,00	Transversal	m	13,000
209	+	11,00	REDE BDTC D=0,80M	30,00	Transversal	m	30,000
241	+	2,00	REDE BSTC D=0,80M	13,00	Transversal	m	13,000
						m	70,000
				A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR		m	-

MEDIÇÃO:	PERÍODO:
1ª MEDIÇÃO PARCIAL	**22/12/2025 A 31/01/2026**

CONTRATADA:
TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda

SERVIÇO: **1.6.7.2 Corpo de BSTC D=1,00m (Padrão DNIT)**

1.6 DRENAGEM - PONTO CRITICO 02 - REDE COLETORA

ESTACAS				DIMENSÕES		UNID.	QUANT.
				m			
129	+	16,00	REDE BSTC D=1,00M	14,00	Transversal	m	14,000
						m	**14,000**
			A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR			m	-
				TOTAL DESTA MEDIÇÃO		m	**14,000**

Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 271994592
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

DATA: 23/2/2026

PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 427 / 2025
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO

CÁLCULO EXPLICATIVO

MEDIÇÃO:	PERÍODO:
1ª MEDIÇÃO PARCIAL	**22/12/2025 A 31/01/2026**

CONTRATADA:
TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda

SERVIÇO: **1.6.7.4 Corpo de BDCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais**

1.6 DRENAGEM - PONTO CRITICO 02 - REDE COLETORA

ESTACAS				DIMENSÕES		UNID.	QUANT.
				m			
97	+	0,00	REDE BDCC 2,00 X 2,00M	12,70	Transversal	m	12,700
						m	**12,700**
			A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR			**m**	**-**
				TOTAL DESTA MEDIÇÃO		**m**	**12,700**

Diego Oliveira Barros
Eng.° Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 272894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

DATA: **23/2/2026**

PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 427 / 2025
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO

CÁLCULO EXPLICATIVO

MEDIÇÃO:	PERÍODO:
1ª MEDIÇÃO PARCIAL	**22/12/2025 A 31/01/2026**

CONTRATADA:
TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda

SERVIÇO: **1.6.7.5 Corpo de BTCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais**

1.6 DRENAGEM - PONTO CRITICO 02 - REDE COLETORA

ESTACAS			DIMENSÕES		UNID.	QUANT.
			Comp.			
39	+ 18,00	BTCC 2,00 X 2,00	11,00	Transversal	m	11,000
					m	11,000
		A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR			m	-
		TOTAL DESTA MEDIÇÃO			m	11,000

Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721004692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

DATA: 23/2/2026

PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 427 / 2025
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO

CÁLCULO EXPLICATIVO

MEDIÇÃO:	PERÍODO:
1ª MEDIÇÃO PARCIAL	**22/12/2025 A 31/01/2026**

CONTRATADA:
TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda

SERVIÇO: **1.6.7.7 Boca para bueiro duplo celular 200 x 200 cm em concreto, alas com esconsidade de 30°, incluindo fôrmas e materiais. af_07/2021**

1.6 DRENAGEM - PONTO CRITICO 02 - REDE COLETORA

ESTACAS	DIMENSÕES		UNID.	QUANT.
	Quant.	Lado		
97 + 0,00	2,00	LE / LD	un	2,000
			un	2,000
A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR			un	-
	TOTAL DESTA MEDIÇÃO		un	2,000

Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

DATA: 23/2/2026

PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 427 / 2025
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO

CÁLCULO EXPLICATIVO

MEDIÇÃO:	PERÍODO:
1ª MEDIÇÃO PARCIAL	**22/12/2025 A 31/01/2026**

CONTRATADA:
TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda

SERVIÇO: **1.6.7.9 Carga, manobra e descarga de tubos de concreto, dn 600 mm, em caminhão carroceria com guindauto (munck) 11,7 tm. af_07/2020**

1.6 DRENAGEM - PONTO CRITICO 02 - REDE COLETORA

ESTACAS	DIMENSÕES	UNID.	QUANT.
	t		
Contrato	22,96		
	%		
Execução Item 1.6.7.2	100,00%		
	t		
Medir	22,96	t	22,960
		t	**22,960**
A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR		**t**	**-**
	TOTAL DESTA MEDIÇÃO	**t**	**22,960**

Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

DATA: 23/2/2026

PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 427 / 2025
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO

CÁLCULO EXPLICATIVO

MEDIÇÃO:	PERÍODO:
1ª MEDIÇÃO PARCIAL	**22/12/2025 A 31/01/2026**

CONTRATADA:
TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda

SERVIÇO: **1.6.7.10 Carga, manobra e descarga de tubos de concreto, dn 1000 mm, em caminhão carroceria com guindauto (munck) 11,7 tm. af_07/2020**

1.6 DRENAGEM - PONTO CRITICO 02 - REDE COLETORA

ESTACAS	DIMENSÕES	UNID.	QUANT.
	t		
Contrato	15,68		
	%		
Execução Item 1.6.7.2	100,00%		
	t		
Medir	15,68	t	15,680
		t	**15,680**
A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR		**t**	**-**
	TOTAL DESTA MEDIÇÃO	**t**	**15,680**

Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

DATA: **23/2/2026**

PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 427 / 2025
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO

CÁLCULO EXPLICATIVO

MEDIÇÃO:	PERÍODO:
1ª MEDIÇÃO PARCIAL	**22/12/2025 A 31/01/2026**

CONTRATADA:
TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda

SERVIÇO: **1.8.1 Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural). af_08/2020**

1.8 FECHAMENTO DE VALAS

ESTACAS				DIMENSÕES			UNID.	QUANT.
				Comp	x	Larg		
129	+	16,00	REDE BSTC D=1,00M	14,00	x	1,50	m2	21,000
163	+	5,00	REDE BSTC D=0,80M	15,00	x	1,50	m2	22,500
169	+	13,00	REDE BSTC D=0,80M	13,80	x	1,50	m2	20,700
209	+	11,00	REDE BDTC D=0,80M	30,00	x	1,50	m2	45,000
241	+	2,00	REDE BSTC D=0,80M	13,00	x	1,50	m2	19,500
							m²	**128,700**
			A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR				**m²**	**-**
			TOTAL DESTA MEDIÇÃO				**m²**	**128,700**

Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

DATA: **23/2/2026**

PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 427 / 2025
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO

CÁLCULO EXPLICATIVO

MEDIÇÃO:	PERÍODO:
1ª MEDIÇÃO PARCIAL	**22/12/2025 A 31/01/2026**

CONTRATADA:
TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda

SERVIÇO: **1.8.2 Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação**

1.8 FECHAMENTO DE VALAS

ESTACAS				DIMENSÕES					UNID.	QUANT.
				Comp	x	Larg	x	Esp		
129	+	16,00	REDE BSTC D=1,00M	14,00	x	0,80	x	1,65	m3	18,480
163	+	5,00	REDE BSTC D=0,80M	15,00	x	0,80	x	1,40	m3	16,800
169	+	13,00	REDE BSTC D=0,80M	13,80	x	0,80	x	1,40	m3	15,456
209	+	11,00	REDE BDTC D=0,80M	30,00	x	0,80	x	1,40	m3	33,600
241	+	2,00	REDE BSTC D=0,80M	13,00	x	0,80	x	1,40	m3	14,560
									m³	**98,896**
			A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR						**m³**	**-**
			TOTAL DESTA MEDIÇÃO						**m³**	**98,896**

Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721994692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

DATA: 23/2/2026

PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 427 / 2025
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO

CÁLCULO EXPLICATIVO

MEDIÇÃO:	PERÍODO:
1ª MEDIÇÃO PARCIAL	**22/12/2025 A 31/01/2026**

CONTRATADA:
TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda

SERVIÇO: **1.8.3 Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. af_08/2023**

1.8 FECHAMENTO DE VALAS

ESTACAS				DIMENSÕES					UNID.	QUANT.
				Comp	x	Larg	x	Esp		
129	+	16,00	REDE BSTC D=1,00M	14,00	x	1,50	x	0,60	m3	12,600
163	+	5,00	REDE BSTC D=0,80M	15,00	x	1,50	x	0,55	m3	12,375
169	+	13,00	REDE BSTC D=0,80M	13,80	x	1,50	x	0,55	m3	11,385
209	+	11,00	REDE BDTC D=0,80M	30,00	x	1,50	x	0,60	m3	27,000
241	+	2,00	REDE BSTC D=0,80M	13,00	x	1,50	x	0,60	m3	11,700
									m³	**75,060**
			A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR						**m³**	**-**
			TOTAL DESTA MEDIÇÃO						**m³**	**75,060**

Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon Lennon Gomes Santos
Engenheiro Civil CREA-2722481692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

DATA: **23/2/2026**

PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 427 / 2025
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO

CÁLCULO EXPLICATIVO

MEDIÇÃO:	PERÍODO:
1ª MEDIÇÃO PARCIAL	**22/12/2025 A 31/01/2026**

CONTRATADA:
TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda

SERVIÇO: **1.8.4 Colchão de areia**

1.8 FECHAMENTO DE VALAS

ESTACAS				DIMENSÕES					UNID.	QUANT.
				Comp	x	Larg	x	Esp		
129	+	16,00	REDE BSTC D=1,00M	14,00	x	0,80	x	0,50	m3	5,600
163	+	5,00	REDE BSTC D=0,80M	15,00	x	0,80	x	0,50	m3	6,000
169	+	13,00	REDE BSTC D=0,80M	13,80	x	0,80	x	0,50	m3	5,520
209	+	11,00	REDE BDTC D=0,80M	30,00	x	0,80	x	0,50	m3	12,000
241	+	2,00	REDE BSTC D=0,80M	13,00	x	0,80	x	0,50	m3	5,200
									m³	**34,320**
			A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR						**m³**	**-**
			TOTAL DESTA MEDIÇÃO						**m³**	**34,320**

Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Ihon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

DATA: **23/2/2026**

PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 427 / 2025
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO

CÁLCULO EXPLICATIVO

MEDIÇÃO:	PERÍODO:
1ª MEDIÇÃO PARCIAL	**22/12/2025 A 31/01/2026**

CONTRATADA:
TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda

SERVIÇO: **1.8.5 Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020**

1.8 FECHAMENTO DE VALAS

ESTACAS	DIMENSÕES					UNID.	QUANT.
	1.8.4 Vol	**x**	**Dens**	**x**	**Dmt**		
	34,32	x	1,90	x	30,00	un	1.956,240
						txkm	**1.956,240**
A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR						**txkm**	**-**
TOTAL DESTA MEDIÇÃO						**txkm**	**1.956,240**

Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

DATA: **23/2/2026**

PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 427 / 2025
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO

CÁLCULO EXPLICATIVO

MEDIÇÃO:	PERÍODO:
1ª MEDIÇÃO PARCIAL	**22/12/2025 A 31/01/2026**

CONTRATADA:
TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda

SERVIÇO: **1.9.1 Ensaio - Compactação Proctor Normal com reuso de material (6 pontos)**

1.9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

ESTACAS	DIMENSÕES		UNID.	QUANT.
	Comp.	Quant.		
0 + 0,00 A **245** + 0,00	4.900,00	6	un	6,000
			un	**6,000**
A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR			**un**	-
	TOTAL DESTA MEDIÇÃO		**un**	**6,000**

Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2711094692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

DATA: 23/2/2026

PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 427 / 2025
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO

CÁLCULO EXPLICATIVO

MEDIÇÃO:	PERÍODO:
1ª MEDIÇÃO PARCIAL	**22/12/2025 A 31/01/2026**

CONTRATADA:
TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda

SERVIÇO: **1.9.2 Rip-Rap - saco solo cimento, com capacidade para 0,07m³ de material adensado, nas dimensões aproximadas de 0,60x0,58x0,20m, com taxa de 10% de cimento, incluisve fornecimento de todos os materiais, dosagem, mistura, acondicionamento, costura e transp**

1.9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

ESTACAS				DIMENSÕES	UNID.	QUANT.
ENSECADEIRAS				**Quant.**		
39	+	18,00	REDE BTCC 2,00 X 2,00M	1.500,00	un	1.500,00
97	+	0,00	REDE BDCC 2,00 X 2,00M	1.500,00	un	1.500,00
					un	**3.000,00**
			A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR		**un**	**0,00**
				TOTAL DESTA MEDIÇÃO	**un**	**3.000,00**

Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon Lennon Gomes Pontes
Eng. Civil CREA - 272[illegible]4692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

DATA: **23/2/2026**

PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 427 / 2025
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO

CÁLCULO EXPLICATIVO

MEDIÇÃO:	PERÍODO:
1ª MEDIÇÃO PARCIAL	**22/12/2025 A 31/01/2026**

CONTRATADA:
TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda

SERVIÇO: **1.9.3 Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 28,80 m, capacidade máxima 30 t, potência 97 kw, tração 4 x 4 - chp diurno. af_11/2014**

1.9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

ESTACAS				DIMENSÕES	UNID.	QUANT.
				Quant.		
39	+	18,00	REDE BTCC 2,00 X 2,00M	132,00	chp	132,000
97	+	0,00	REDE BDCC 2,00 X 2,00M	88,00	chp	88,000
					chp	220,000
			A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR		chp	0,00
				TOTAL DESTA MEDIÇÃO	chp	220,000

Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721804692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

DATA: **23/2/2026**

PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 427 / 2025
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO

CÁLCULO EXPLICATIVO

MEDIÇÃO:	PERÍODO:
1ª MEDIÇÃO PARCIAL	**22/12/2025 A 31/01/2026**

CONTRATADA:
TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda

SERVIÇO: **1.9.4 Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 28,80 m, capacidade máxima 30 t, potência 97 kw, tração 4 x 4 - chi diurno. af_11/2014**

1.9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

ESTACAS				DIMENSÕES	UNID.	QUANT.
				Quant.		
39	+	18,00	REDE BTCC 2,00 X 2,00M	132,00	chi	132,000
97	+	0,00	REDE BDCC 2,00 X 2,00M	88,00	chi	88,000
					chi	220,000
			A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR		chi	0,00
			TOTAL DESTA MEDIÇÃO		chi	220,000

Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 272[illegible]4592
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

DATA: 23/2/2026

PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 427 / 2025
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO

CÁLCULO EXPLICATIVO

MEDIÇÃO:	PERÍODO:
1ª MEDIÇÃO PARCIAL	**22/12/2025 A 31/01/2026**

CONTRATADA:
TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda

SERVIÇO: **1.9.5 Passadiço de madeira**
1.9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

ESTACAS				DIMENSÕES	UNID.	QUANT.
				Quant.		
39	+	18,00	REDE BTCC 2,00 X 2,00M	9,45	m²	9,450
97	+	0,00	REDE BDCC 2,00 X 2,00M	6,30	m²	6,300
					m²	15,750
				A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR	m²	0,00
				TOTAL DESTA MEDIÇÃO	m²	15,750

Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 271894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

DATA: 23/2/2026

PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 427 / 2025
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO

CÁLCULO EXPLICATIVO

MEDIÇÃO:	PERÍODO:
1ª MEDIÇÃO PARCIAL	**22/12/2025 A 31/01/2026**

CONTRATADA:
TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda

SERVIÇO: **1.9.6 Passadiço metálico**
1.9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

ESTACAS				DIMENSÕES	UNID.	QUANT.
				Quant.		
39	+	18,00	REDE BTCC 2,00 X 2,00M	6,30	m²	6,300
97	+	0,00	REDE BDCC 2,00 X 2,00M	4,20	m²	4,200
					m²	**10,500**
			A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR		**m²**	**0,00**
				TOTAL DESTA MEDIÇÃO	**m²**	**10,500**

Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 272[illegible]4692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

DATA: **23/2/2026**

PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 427 / 2025
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO

CÁLCULO EXPLICATIVO

MEDIÇÃO:	PERÍODO:
1ª MEDIÇÃO PARCIAL	**22/12/2025 A 31/01/2026**

CONTRATADA:
TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda

SERVIÇO: **1.10.1 Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares**
1.10 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ESTACAS	DIMENSÕES					UNID.	QUANT.
	h		**mês**		**h/mês**		
Contrato	2.200,00	/	10,00	=	220,00		
	h/mês	**x**	**mês**				
Execução	220,00	x	1,00			h	220,00
						h	**220,00**
A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR						**h**	**0,00**
	TOTAL DESTA MEDIÇÃO					**h**	**220,00**

Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 272[illegible]692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

DATA: 23/2/2026

PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 427 / 2025
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO

CÁLCULO EXPLICATIVO

MEDIÇÃO:	PERÍODO:
1ª MEDIÇÃO PARCIAL	**22/12/2025 A 31/01/2026**

CONTRATADA:
TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda

SERVIÇO: **1.10.2 Encarregado geral com encargos complementares**
1.10 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ESTACAS	DIMENSÕES					UNID.	QUANT.
	h		**mês**		**h/mês**		
Contrato	2.200,00	/	10,00	=	220,00		
	h/mês	**x**	**mês**				
Execução	220,00	x	1,00			h	220,00
						h	**220,00**
A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR						**h**	**0,00**
TOTAL DESTA MEDIÇÃO						**h**	**220,00**

Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Ithon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2[illegible]4692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

DATA: **23/2/2026**

PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 427 / 2025
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO

CÁLCULO EXPLICATIVO

MEDIÇÃO:	PERÍODO:
1ª MEDIÇÃO PARCIAL	**22/12/2025 A 31/01/2026**

CONTRATADA:
TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda

SERVIÇO: **1.10.3 Almoxarife com encargos complementares**
1.10 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ESTACAS	DIMENSÕES					UNID.	QUANT.
	h		**mês**		**h/mês**		
Contrato	2.200,00	/	10,00	=	220,00		
	h/mês	**x**	**mês**				
Execução	220,00	x	1,00			h	220,00
						h	**220,00**
A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR						**h**	**0,00**
	TOTAL DESTA MEDIÇÃO					**h**	**220,00**

Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

DATA: **23/2/2026**

PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 427 / 2025
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO

CÁLCULO EXPLICATIVO

MEDIÇÃO:	PERÍODO:
1ª MEDIÇÃO PARCIAL	**22/12/2025 A 31/01/2026**

CONTRATADA:
TORRE - Empreendimentos Rural e Construção Ltda

SERVIÇO: **1.10.4 Vigia diurno com encargos complementares**
1.10 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ESTACAS	DIMENSÕES					UNID.	QUANT.
	h		**mês**		**h/mês**		
Contrato	2.200,00	/	10,00	=	220,00		
	h/mês	**x**	**mês**				
Execução	220,00	x	1,00			h	220,00
						h	**220,00**
A DEDUZIR DO ACUMULADO DA MEDIÇÃO ANTERIOR						**h**	**0,00**
	TOTAL DESTA MEDIÇÃO					**h**	**220,00**

Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 272[illegible]4692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

DATA: **23/2/2026**

PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 427 / 2025
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO

CÁLCULO EXPLICATIVO

TORRE

RELATÓRIO

FOTOGRÁFICO

01ª MEDIÇÃO (JANEIRO / 2026)

EMPRESA: **TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA.**

SERVIÇO: **PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO PÉ DO VEADO**
RODOVIA: **ACESSO**

TRECHO: **ACESSO AO PÉ DO VEADO**

EXTENSÃO: **APROXIMADAMENTE 5 KM**
CONTRATO: **427 / 2025**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMPRESA: **TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA** **CONTRATO: 427 / 2025**	**1º MEDIÇÃO** **PERÍODO DA MEDIÇÃO: 22/12/2025 A 31/01/2026**

LOCALIZAÇÃO: POV. PÉ DO VEADO Estaca Estaca	SERVIÇO: **PLACA DE OBRA**
COORDENADAS: LATITUDE: LONGITUDE:	



LOCALIZAÇÃO: POV. PÉ DO VEADO Estaca Estaca	SERVIÇO: **CONTÊINER**
COORDENADAS: LATITUDE: LONGITUDE:	

LOCALIZAÇÃO: POV. PÉ DO VEADO Estaca Estaca	SERVIÇO: **CANTEIRO BANHEIRO QUÍMICO**
COORDENADAS: LATITUDE: LONGITUDE:	

LOCALIZAÇÃO: POV. PÉ DO VEADO Estaca Estaca	SERVIÇO: **ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS**
3º MEDIÇÃO LATITUDE: LONGITUDE:	

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMPRESA: TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA **CONTRATO: 427 / 2025**	**1º MEDIÇÃO** **PERÍODO DA MEDIÇÃO: 22/12/2025 A 31/01/2026**

LOCALIZAÇÃO: POV. PÉ DO VEADO Estaca Estaca	SERVIÇO: **REMOÇÃO DE CERCA**
COORDENADAS: LATITUDE: LONGITUDE:	

LOCALIZAÇÃO: POV. PÉ DO VEADO Estaca Estaca	SERVIÇO: **EXECUÇÃO DE CERCA**
COORDENADAS: LATITUDE: LONGITUDE:	

LOCALIZAÇÃO: POV. PÉ DO VEADO Estaca Estaca	SERVIÇO: **ESCAVAÇÃO E ESPALHAMENTO**
COORDENADAS: LATITUDE: LONGITUDE:	

LOCALIZAÇÃO: POV. PÉ DO VEADO Estaca Estaca	SERVIÇO: **ESCAVAÇÃO E ESPALHAMENTO**
COORDENADAS: LATITUDE: LONGITUDE:	

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMPRESA: TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA **CONTRATO: 427 / 2025**	**1º MEDIÇÃO** **PERÍODO DA MEDIÇÃO: 22/12/2025 A 31/01/2026**



LOCALIZAÇÃO: POV. PÉ DO VEADO Estaca Estaca	SERVIÇO: **LOCAÇÃO DE DRENAGEM**
COORDENADAS: LATITUDE: LONGITUDE:	



LOCALIZAÇÃO: POV. PÉ DO VEADO Estaca Estaca	SERVIÇO: **LOCAÇÃO DE DRENAGEM**
COORDENADAS: LATITUDE: LONGITUDE:	

LOCALIZAÇÃO: POV. PÉ DO VEADO Estaca Estaca	SERVIÇO: **ESCAVAÇÃO DE VALA**
COORDENADAS: LATITUDE: LONGITUDE:	

LOCALIZAÇÃO: POV. PÉ DO VEADO Estaca Estaca	SERVIÇO: **ESCAVAÇÃO DE VALA**
COORDENADAS: LATITUDE: LONGITUDE:	

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMPRESA: TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA CONTRATO: 427 / 2025	1º MEDIÇÃO PERÍODO DA MEDIÇÃO: 22/12/2025 A 31/01/2026

LOCALIZAÇÃO: POV. PÉ DO VEADO Estaca Estaca	SERVIÇO: **SINALIZAÇÃO DE PLACAS**
COORDENADAS: LATITUDE: LONGITUDE:	

LOCALIZAÇÃO: POV. PÉ DO VEADO Estaca Estaca	SERVIÇO: **SINALIZAÇÃO COM TELA TAPUME**
COORDENADAS: LATITUDE: LONGITUDE:	

LOCALIZAÇÃO: POV. PÉ DO VEADO Estaca Estaca	SERVIÇO: **REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO**
COORDENADAS: LATITUDE: LONGITUDE:	

LOCALIZAÇÃO: POV. PÉ DO VEADO Estaca Estaca	SERVIÇO: **REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO**
COORDENADAS: LATITUDE: LONGITUDE:	

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMPRESA: TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA **CONTRATO: 427 / 2025**	**1º MEDIÇÃO** **PERÍODO DA MEDIÇÃO: 22/12/2025 A 31/01/2026**

LOCALIZAÇÃO: POV. PÉ DO VEADO Estaca Estaca	SERVIÇO: **CARGA E MANOBRA MUNCK**
COORDENADAS: LATITUDE: LONGITUDE:	

LOCALIZAÇÃO: POV. PÉ DO VEADO Estaca Estaca	SERVIÇO: **CARGA E MANOBRA MUNCK**
COORDENADAS: LATITUDE: LONGITUDE:	

LOCALIZAÇÃO: POV. PÉ DO VEADO Estaca Estaca	SERVIÇO: **CARGA E MANOBRA MUNCK**
COORDENADAS: LATITUDE: LONGITUDE:	

LOCALIZAÇÃO: POV. PÉ DO VEADO Estaca Estaca	SERVIÇO: **ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE VALA**
COORDENADAS: LATITUDE: LONGITUDE:	

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMPRESA: TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	**1º MEDIÇÃO**
CONTRATO: 427 / 2025	**PERÍODO DA MEDIÇÃO: 22/12/2025 A 31/01/2026**

LOCALIZAÇÃO: POV. PÉ DO VEADO Estaca Estaca	SERVIÇO: **ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE VALA**
COORDENADAS: LATITUDE: LONGITUDE:	

LOCALIZAÇÃO: POV. PÉ DO VEADO Estaca Estaca	SERVIÇO: **BSTC D=1,00M**
COORDENADAS: LATITUDE: LONGITUDE:	

LOCALIZAÇÃO: POV. PÉ DO VEADO Estaca Estaca	SERVIÇO: **BSTC D=0,80**
COORDENADAS: LATITUDE: LONGITUDE:	

LOCALIZAÇÃO: POV. PÉ DO VEADO Estaca Estaca	SERVIÇO: **BDCC 2,00 x 2,00**
COORDENADAS: LATITUDE: LONGITUDE:	

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMPRESA: TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA **CONTRATO: 427 / 2025**	**1º MEDIÇÃO** **PERÍODO DA MEDIÇÃO: 22/12/2025 A 31/01/2026**

LOCALIZAÇÃO: POV. PÉ DO VEADO Estaca Estaca	SERVIÇO: **BDCC 2,00 x 2,00**
COORDENADAS: LATITUDE: LONGITUDE:	

LOCALIZAÇÃO: POV. PÉ DO VEADO Estaca Estaca	SERVIÇO: **FECHAMENTO DE VALA**
COORDENADAS: LATITUDE: LONGITUDE:	

LOCALIZAÇÃO: POV. PÉ DO VEADO Estaca Estaca	SERVIÇO: **ENSAIOS**
COORDENADAS: LATITUDE: LONGITUDE:	

LOCALIZAÇÃO: POV. PÉ DO VEADO Estaca Estaca	SERVIÇO: **ENSAIOS**
COORDENADAS: LATITUDE: LONGITUDE:	

Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

TORRE Assinado de forma digital por Paulo S Déda Neto

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana