EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS ACESSOS ENTRE OS POVOADOS CARRILHO E TABOCA ATÉ A RODOVIA SE-255, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE

LOCAL DA OBRA:	**ITABAIANA-SE**	**PRAZO DA OBRA (DIAS):**	**365**		**Boletim de Medição: 1**
PROCESSO ADMINISTRATIVO - Nº DO CONTRATO	**CT 108/2026**	**INÍCIO DA MEDIÇÃO:**	**07/04/2026**		**VALOR MEDIDO:**
		TÉRMINO DA MEDIÇÃO:	**31/07/2026**		**R$ 469.330,21**
DATA EMISSÃO DO BM:	**segunda-feira, 31 de agosto de 2026**	**TOTAL DE DIAS DA MEDIÇÃO:**	**116**		

Item	Descrição dos Serviços	Und.	Quant.	P UNIT	Total (R$)	BOLETIM DE MEDIÇÃO 1							
						Medido no período	Acum. Anterior	Acum. Atual	Saldo	Medido no período - R$	Acum. Anterior - R$	Acum. Atual -R$	Saldo -R$
01	**PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA QUE DA ACESSO ENTRE POVOADO CARRILHO/POVOADO TABOCA A O RD SE255.**				**7.898.496,66**					**R$ 469.330,21**	**R$ -**	**R$ 469.330,21**	**R$ 7.429.166,45**
1.01	**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA POVOADO CARRILHO/POVOADO TABOCA A O RD SE255.**												
01.01.01	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**				**R$ 421.409,52**					**R$ 35.117,46**	**-**	**R$ 35.117,46**	**R$ 386.292,06**
01.01.01.01	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementa res	h	1.260,000	R$ 159,24	200.642,40	105,000		105,000	1.155,000	R$ 16.720,20	-	R$ 16.720,20	R$ 183.922,20
01.01.02	Mestre de obras com encargos complementares	h	2.268,000	R$ 97,34	220.767,12	189,000		189,000	2.079,000	R$ 18.397,26	-	R$ 18.397,26	R$ 202.369,86
01.02	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**				**R$ 11.409,48**					**R$ 2.776,74**	**-**	**R$ 2.776,74**	**R$ 8.632,74**
01.02.01	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	12,000	R$ 462,79	5.553,48	6,000		6,000	6,000	R$ 2.776,74	-	R$ 2.776,74	R$ 2.776,74
01.02.02	Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	12,000	R$ 488,00	5.856,00	-		-	12,000	R$ -	-	R$ -	R$ 5.856,00
01.03	**ENSAIOS**				**R$ 45.196,47**					**R$ 35.018,62**	**-**	**R$ 35.018,62**	**R$ 10.177,85**
01.03.01	Ensaio - Granulometria por peneiramento	und	71,000	R$ 106,75	7.579,25	71,000		71,000	-	R$ 7.579,25	-	R$ 7.579,25	R$ -
01.03.02	Ensaio - Limite de liquidez	und	71,000	R$ 106,75	7.579,25	71,000		71,000	-	R$ 7.579,25	-	R$ 7.579,25	R$ -
01.03.03	Ensaio - Limite de plasticidade	und	71,000	R$ 106,75	7.579,25	71,000		71,000	-	R$ 7.579,25	-	R$ 7.579,25	R$ -
01.03.04	Ensaio - Compactação Proctor Normal com reuso de materia l (6 pontos)	und	71,000	R$ 140,30	9.961,30	71,000		71,000	-	R$ 9.961,30	-	R$ 9.961,30	R$ -
01.03.05	I.S. C - Índice de Suporte Californiano na energia norm al (1 ponto)	und	71,000	R$ 32,67	2.319,57	71,000		71,000	-	R$ 2.319,57	-	R$ 2.319,57	R$ -
01.03.06	Ensaio - Marshall	und	71,000	R$ 143,35	10.177,85			-	71,000	R$ -	-	R$ -	R$ 10.177,85
01.04	**SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA**				**R$ 58,10**					**R$ 58,10**	**-**	**R$ 58,10**	**R$ -**
01.04.01	Cone plástico para canalizaçao de trânsito - utilização 5 vezes	und	10,000	R$ 5,81	58,10	10,000		10,000	-	R$ 58,10	-	R$ 58,10	R$ -
01.05	**TRECHO 01 A 02**				**R$ 1.858.644,11**						**-**	**R$ -**	**R$ 1.858.644,11**

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS ACESSOS ENTRE OS POVOADOS CARRILHO E TABOCA ATÉ A RODOVIA SE-255, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE

LOCAL DA OBRA:	**ITABAIANA-SE**	**PRAZO DA OBRA (DIAS):**	**365**	**Boletim de Medição: 1**
PROCESSO ADMINISTRATIVO - Nº DO CONTRATO	**CT 108/2026**	**INÍCIO DA MEDIÇÃO:**	**07/04/2026**	**VALOR MEDIDO:**
		TÉRMINO DA MEDIÇÃO:	**31/07/2026**	**R$ 469.330,21**
DATA EMISSÃO DO BM:	**segunda-feira, 31 de agosto de 2026**	**TOTAL DE DIAS DA MEDIÇÃO:**	**116**	

Item	Descrição dos Serviços	Und.	Quant.	P UNIT	Total (R$)	BOLETIM DE MEDIÇÃO 1							
						Medido no período	Acum. Anterior	Acum. Atual	Saldo	Medido no período - R$	Acum. Anterior - R$	Acum. Atual -R$	Saldo -R$
01.05.001	**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**R$ 14.860,60**					**R$ -**			**R$ 14.860,60**
01.05.01.01	Limpeza mecanizada do terreno c/ trator esteira (vegetação rasteira) sem carga e transporte	m²	9.575,140	R$ 0,68	6.511,09			-	9.575,140	R$ -	-	R$ -	R$ 6.511,09
01.05.01.02	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m³	957,510	R$ 1,22	1.168,16			-	957,510	R$ -	-	R$ -	R$ 1.168,16
01.05.01.03	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	7.181,350	R$ 1,00	7.181,35			-	7.181,350	R$ -	-	R$ -	R$ 7.181,35
01.05.002	**TERRAPLANAGEM**				**R$ 239.375,35**					**R$ -**			**R$ 239.375,35**
01.05.02.001	Locação de serviços de terraplenagem de obras civis	m2	9.575,140	R$ 1,62	15.511,72			-	9.575,140	R$ -	-	R$ -	R$ 15.511,72
01.05.02.002	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com carregadeira, dmt 1801 a 2000m	m³	4.308,810	R$ 15,23	65.623,17			-	4.308,810	R$ -	-	R$ -	R$ 65.623,17
01.05.02.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	txkm	32.316,070	R$ 0,73	23.590,73			-	32.316,070	R$ -	-	R$ -	R$ 23.590,73
01.05.02.004	Regularização, gradeamento, e compactação de sub-leito, com rolo de pneus pé de carneiro e de pneus 25t	m²	9.575,140	R$ 1,42	13.596,69			-	9.575,140	R$ -	-	R$ -	R$ 13.596,69
01.05.02.005	Reforço do sub-leito	m³	1.915,020	R$ 40,89	78.305,16			-	1.915,020	R$ -	-	R$ -	R$ 78.305,16
01.05.02.006	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	28.725,300	R$ 0,73	20.969,46			-	28.725,300	R$ -	-	R$ -	R$ 20.969,46
01.05.02.007	Execução e compactação de corpo de aterro de aterro (95% de energia do proctor normal) com solo predominantemente argiloso, em camadas com espessura de 20 cm - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2024	m³	1.689,560	R$ 12,89	21.778,42			-	1.689,560	R$ -	-	R$ -	R$ 21.778,42
01.05.03	**PAVIMENTAÇÃO**				**R$ 1.556.274,61**					**R$ -**			**R$ 1.556.274,61**
01.05.03.01	Locação de serviços de pavimentação	m3	8.447,810	R$ 1,75	14.783,66			-	8.447,810	R$ -	-	R$ -	R$ 14.783,66
01.05.03.02	Construção de base e sub-base para pavimentação de brita graduada simples, com espessura de 20 cm - exclusive carga e transporte. af_09/2024	m3	1.689,560	R$ 197,43	333.569,83			-	1.689,560	R$ -	-	R$ -	R$ 333.569,83

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS ACESSOS ENTRE OS POVOADOS CARRILHO E TABOCA ATÉ A RODOVIA SE-255, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE					
LOCAL DA OBRA:	ITABAIANA-SE	PRAZO DA OBRA (DIAS):	365		Boletim de Medição: 1
PROCESSO ADMINISTRATIVO - Nº DO CONTRATO	CT 108/2026	INÍCIO DA MEDIÇÃO:	07/04/2026		VALOR MEDIDO:
		TÉRMINO DA MEDIÇÃO:	31/07/2026		
DATA EMISSÃO DO BM:	segunda-feira, 31 de agosto de 2026	TOTAL DE DIAS DA MEDIÇÃO:	116		R$ 469.330,21

Item	Descrição dos Serviços	Und.	Quant.	P UNIT	Total (R$)	BOLETIM DE MEDIÇÃO 1							
						Medido no período	Acum. Anterior	Acum. Atual	Saldo	Medido no período - R$	Acum. Anterior - R$	Acum. Atual -R$	Saldo -R$
01.05.03.03	Carga mecânica de material de 2ª categoria	m3	2.196,420	R$ 3,56	7.819,25			-	2.196,420	R$ -	-	R$ -	R$ 7.819,25
01.05.03.04	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/202 0	tkm	32.946,420	R$ 1,00	32.946,42			-	32.946,420	R$ -	-	R$ -	R$ 32.946,42
01.05.03.05	Imprimação - execução com fornecimento de material	m²	8.447,810	R$ 9,46	79.916,28			-	8.447,810	R$ -	-	R$ -	R$ 79.916,28
01.05.03.06	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020	tkm	304,120	R$ 1,13	343,65			-	304,120	R$ -	-	R$ -	R$ 343,65
01.05.03.07	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, adicion al para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	tkm	2.777,630	R$ 0,45	1.249,93			-	2.777,630	R$ -	-	R$ -	R$ 1.249,93
01.05.03.08	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m²	8.447,810	R$ 1,93	16.304,27			-	8.447,810	R$ -	-	R$ -	R$ 16.304,27
01.05.03.09	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020	tkm	304,120	R$ 1,13	343,65			-	304,120	R$ -	-	R$ -	R$ 343,65
01.05.03.10	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, adicion al para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	tkm	2.777,630	R$ 0,45	1.249,93			-	2.777,630	R$ -	-	R$ -	R$ 1.249,93
01.05.03.11	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltic o, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. a f_11/2019	m3	422,390	R$ 1.439,74	608.131,77			-	422,390	R$ -	-	R$ -	R$ 608.131,77
01.05.03.12	Carga mecânica de material de 2ª categoria	m3	1.013,730	R$ 3,56	3.608,87			-	1.013,730	R$ -	-	R$ -	R$ 3.608,87
01.05.03.13	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	tkm	72.988,560	R$ 1,00	72.988,56			-	72.988,560	R$ -	-	R$ -	R$ 72.988,56
01.05.03.14	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	tkm	48.659,040	R$ 1,00	48.659,04			-	48.659,040	R$ -	-	R$ -	R$ 48.659,04
01.05.03.15	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	153,570	R$ 67,85	10.419,72			-	153,570	R$ -	-	R$ -	R$ 10.419,72
01.05.03.16	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	191,960	R$ 1,22	234,19			-	191,960	R$ -	-	R$ -	R$ 234,19

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS ACESSOS ENTRE OS POVOADOS CARRILHO E TABOCA ATÉ A RODOVIA SE-255, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE					
LOCAL DA OBRA:	**ITABAIANA-SE**	**PRAZO DA OBRA (DIAS):**	**365**		**Boletim de Medição: 1**
PROCESSO ADMINISTRATIVO - Nº DO CONTRATO	**CT 108/2026**	**INÍCIO DA MEDIÇÃO:**	**07/04/2026**		**VALOR MEDIDO:**
		TÉRMINO DA MEDIÇÃO:	**31/07/2026**		**R$ 469.330,21**
DATA EMISSÃO DO BM:	**segunda-feira, 31 de agosto de 2026**	**TOTAL DE DIAS DA MEDIÇÃO:**	**116**		

Item	Descrição dos Serviços	Und.	Quant.	P UNIT	Total (R$)	BOLETIM DE MEDIÇÃO 1							
						Medido no período	Acum. Anterior	Acum. Atual	Saldo	Medido no período - R$	Acum. Anterior - R$	Acum. Atual -R$	Saldo -R$
01.05.03.17	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	1.439,700	R$ 0,73	1.050,98			-	1.439,700	R$ -	-	R$ -	R$ 1.050,98
01.05.03.18	Colchão de areia	m3	15,350	R$ 159,25	2.444,48			-	15,350	R$ -	-	R$ -	R$ 2.444,48
01.05.03.19	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	230,250	R$ 0,73	168,08			-	230,250	R$ -	-	R$ -	R$ 168,08
01.05.03.20	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confecci onada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024	m	3.412,690	R$ 43,11	147.121,06			-	3.412,690	R$ -	-	R$ -	R$ 147.121,06
01.05.03.21	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalha mento e transporte de material c/distancia até 10km	m	3.412,690	R$ 11,21	38.256,25			-	3.412,690	R$ -	-	R$ -	R$ 38.256,25
01.05.03.22	Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 15 cm altura. af_01/2024	m	3.412,690	R$ 34,11	116.406,85			-	3.412,690	R$ -	-	R$ -	R$ 116.406,85
01.05.03.23	Pintura de meio fio (caiação)	m	3.412,690	R$ 5,35	18.257,89			-	3.412,690	R$ -	-	R$ -	R$ 18.257,89
01.05.04	**SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL**				**R$ 21.269,52**					**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 21.269,52**
01.05.04.01	Sinalização horizontal rodoviária, com tinta retrorrefle tiva à base de resina acrílica com microesferas de vidro	m²	341,260	R$ 46,16	15.752,56			-	341,260	R$ -	-	R$ -	R$ 15.752,56
01.05.04.02	Sinalização permanente, vertical, com placa de aço (60x 60cm) com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023	und	8,000	R$ 689,62	5.516,96			-	8,000	R$ -	-	R$ -	R$ 5.516,96
01.05.05	**LIMPEZA**				**R$ 26.864,03**					**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 26.864,03**
01.05.05.01	Limpeza geral	m²	8.447,810	R$ 3,18	26.864,03			-	8.447,810	R$ -	-	R$ -	R$ 26.864,03
01.06	**TRECHO DE 02 A 03**				**R$ 2.884.241,58**					**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 5.165.419,69**
01.06.01	**DEMOLIÇÃO**				**R$ 45.340,46**					**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 45.340,46**
01.06.01.01	Remoção mecanizada de revestimento asfáltico - Rev 01	m3	696,560	R$ 17,82	12.412,69			-	696,560	R$ -	-	R$ -	R$ 12.412,69
01.06.01.02	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	835,870	R$ 1,22	1.019,76			-	835,870	R$ -	-	R$ -	R$ 1.019,76

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS ACESSOS ENTRE OS POVOADOS CARRILHO E TABOCA ATÉ A RODOVIA SE-255, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE

LOCAL DA OBRA:	**ITABAIANA-SE**	**PRAZO DA OBRA (DIAS):**	**365**		**Boletim de Medição: 1**
PROCESSO ADMINISTRATIVO - Nº DO CONTRATO	**CT 108/2026**	**INÍCIO DA MEDIÇÃO:**	**07/04/2026**		**VALOR MEDIDO:**
		TÉRMINO DA MEDIÇÃO:	**31/07/2026**		**R$ 469.330,21**
DATA EMISSÃO DO BM:	**segunda-feira, 31 de agosto de 2026**	**TOTAL DE DIAS DA MEDIÇÃO:**	**116**		

Item	Descrição dos Serviços	Und.	Quant.	P UNIT	Total (R$)	BOLETIM DE MEDIÇÃO 1							
						Medido no período	Acum. Anterior	Acum. Atual	Saldo	Medido no período - R$	Acum. Anterior - R$	Acum. Atual -R$	Saldo -R$
01.06.01.03	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/202 0	tkm	6.269,020	R$ 1,00	6.269,02			-	6.269,020	R$ -	-	R$ -	R$ 6.269,02
01.06.01.04	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	1.942,220	R$ 12,73	24.724,46			-	1.942,220	R$ -	-	R$ -	R$ 24.724,46
01.06.01.05	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	104,870	R$ 1,22	127,94			-	104,870	R$ -	-	R$ -	R$ 127,94
01.06.01.06	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/202 0	tkm	786,590	R$ 1,00	786,59			-	786,590	R$ -	-	R$ -	R$ 786,59
01.06.02	**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**R$ 21.621,28**					R$ -	R$ -	R$ -	**R$ 21.621,28**
01.06.02.01	Limpeza mecanizada do terreno c/ trator esteira (vegetação rasteira) sem carga e transporte	m²	13.931,250	R$ 0,68	9.473,25			-	13.931,250	R$ -	-	R$ -	R$ 9.473,25
01.06.02.02	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m³	1.393,120	R$ 1,22	1.699,60			-	1.393,120	R$ -	-	R$ -	R$ 1.699,60
01.06.02.03	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	10.448,430	R$ 1,00	10.448,43			-	10.448,430	R$ -	-	R$ -	R$ 10.448,43
01.06.03	**TERRAPLANAGEM**				**R$ 352.505,83**					R$ -	R$ -	R$ -	**R$ 352.505,83**
01.06.03.001	Locação de serviços de terraplenagem de obras civis	m2	13.931,250	R$ 1,62	22.568,62			-	13.931,250	R$ -	-	R$ -	R$ 22.568,62
01.06.03.002	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com carregadeira, dmt 1801 a 2000m	m³	6.269,060	R$ 15,23	95.477,78			-	6.269,060	R$ -	-	R$ -	R$ 95.477,78
01.06.03.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	txkm	47.017,960	R$ 0,73	34.323,11			-	47.017,960	R$ -	-	R$ -	R$ 34.323,11
01.06.03.004	Regularização, gradeamento, e compactação de sub-leito, com rolo de pneus pé de carneiro e de pneus 25t	m²	13.931,250	R$ 1,42	19.782,37			-	13.931,250	R$ -	-	R$ -	R$ 19.782,37
01.06.03.005	Reforço do sub-leito	m³	2.786,250	R$ 40,89	113.929,76			-	2.786,250	R$ -	-	R$ -	R$ 113.929,76

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS ACESSOS ENTRE OS POVOADOS CARRILHO E TABOCA ATÉ A RODOVIA SE-255, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE					
LOCAL DA OBRA:	ITABAIANA-SE	PRAZO DA OBRA (DIAS):	365		Boletim de Medição: 1
PROCESSO ADMINISTRATIVO - Nº DO CONTRATO	CT 108/2026	INÍCIO DA MEDIÇÃO:	07/04/2026		VALOR MEDIDO:
		TÉRMINO DA MEDIÇÃO:	31/07/2026		
DATA EMISSÃO DO BM:	segunda-feira, 31 de agosto de 2026	TOTAL DE DIAS DA MEDIÇÃO:	116		R$ 469.330,21

Item	Descrição dos Serviços	Und.	Quant.	P UNIT	Total (R$)	BOLETIM DE MEDIÇÃO 1							
						Medido no período	Acum. Anterior	Acum. Atual	Saldo	Medido no período - R$	Acum. Anterior - R$	Acum. Atual -R$	Saldo -R$
01.06.03.006	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	41.793,750	R$ 0,73	30.509,43			-	41.793,750	R$ -	-	R$ -	R$ 30.509,43
01.06.03.007	Execução e compactação de corpo de aterro de aterro (95% de energia do proctor normal) com solo predominantemente argiloso, em camadas com espessura de 20 cm - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2024	m³	2.786,250	R$ 12,89	35.914,76			-	2.786,250	R$ -	-	R$ -	R$ 35.914,76
01.06.04	**PAVIMENTAÇÃO**				**R$ 2.395.646,46**					**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 2.395.646,46**
01.06.04.01	Locação de serviços de pavimentação	m3	13.931,250	R$ 1,75	R$ 24.379,68			-	13.931,250	R$ -	-	R$ -	R$ 24.379,68
01.06.04.02	Construção de base e sub-base para pavimentação de brita graduada simples, com espessura de 20 cm - exclusive car ga e transporte. af_09/2024	m3	2.786,250	R$ 197,43	R$ 550.089,33			-	2.786,250	R$ -	-	R$ -	R$ 550.089,33
01.06.04.03	Carga mecânica de material de 2ª categoria	m3	3.622,120	R$ 3,56	R$ 12.894,74			-	3.622,120	R$ -	-	R$ -	R$ 12.894,74
01.06.04.04	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/202 0	tkm	54.331,870	R$ 1,00	R$ 54.331,87			-	54.331,870	R$ -	-	R$ -	R$ 54.331,87
01.06.04.05	Imprimação - execução com fornecimento de material	m²	13.931,250	R$ 9,46	R$ 131.789,62			-	13.931,250	R$ -	-	R$ -	R$ 131.789,62
01.06.04.06	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020	tkm	501,520	R$ 1,13	R$ 566,71			-	501,520	R$ -	-	R$ -	R$ 566,71
01.06.04.07	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, adicion al para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	tkm	4.580,590	R$ 0,45	R$ 2.061,26			-	4.580,590	R$ -	-	R$ -	R$ 2.061,26
01.06.04.08	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m²	13.931,250	R$ 1,93	R$ 26.887,31			-	13.931,250	R$ -	-	R$ -	R$ 26.887,31
01.06.04.09	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020	tkm	501,520	R$ 1,13	R$ 566,71			-	501,520	R$ -	-	R$ -	R$ 566,71
01.06.04.10	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, adicion al para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	tkm	4.580,590	R$ 0,45	R$ 2.061,26			-	4.580,590	R$ -	-	R$ -	R$ 2.061,26

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS ACESSOS ENTRE OS POVOADOS CARRILHO E TABOCA ATÉ A RODOVIA SE-255, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE					
LOCAL DA OBRA:	ITABAIANA-SE	PRAZO DA OBRA (DIAS):	365		Boletim de Medição: 1
PROCESSO ADMINISTRATIVO - Nº DO CONTRATO	CT 108/2026	INÍCIO DA MEDIÇÃO:	07/04/2026		VALOR MEDIDO:
		TÉRMINO DA MEDIÇÃO:	31/07/2026		
DATA EMISSÃO DO BM:	segunda-feira, 31 de agosto de 2026	TOTAL DE DIAS DA MEDIÇÃO:	116		R$ 469.330,21

Item	Descrição dos Serviços	Und.	Quant.	P UNIT	Total (R$)	BOLETIM DE MEDIÇÃO 1							
						Medido no período	Acum. Anterior	Acum. Atual	Saldo	Medido no período - R$	Acum. Anterior - R$	Acum. Atual -R$	Saldo -R$
01.06.04.11	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltic o, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. a f_11/2019	m3	696,560	R$ 1.439,74	R$ 1.002.865,29			-	696,560	R$ -	-	R$ -	R$ 1.002.865,29
01.06.04.12	Carga mecânica de material de 2ª categoria	m3	1.671,740	R$ 3,56	R$ 5.951,39			-	1.671,740	R$ -	-	R$ -	R$ 5.951,39
01.06.04.13	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/202 0	tkm	120.365,560	R$ 1,00	R$ 120.365,56			-	120.365,560	R$ -	-	R$ -	R$ 120.365,56
01.06.04.14	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/202 0	tkm	80.243,710	R$ 1,00	R$ 80.243,71			-	80.243,710	R$ -	-	R$ -	R$ 80.243,71
01.06.04.15	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	174,800	R$ 67,85	R$ 11.860,18			-	174,800	R$ -	-	R$ -	R$ 11.860,18
01.06.04.16	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	218,500	R$ 1,22	R$ 266,57			-	218,500	R$ -	-	R$ -	R$ 266,57
01.06.04.17	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	1.638,750	R$ 0,73	R$ 1.196,28			-	1.638,750	R$ -	-	R$ -	R$ 1.196,28
01.06.04.18	Colchão de areia	m3	17,540	R$ 159,25	R$ 2.793,24			-	17,540	R$ -	-	R$ -	R$ 2.793,24
01.06.04.19	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	263,100	R$ 0,73	R$ 192,06			-	263,100	R$ -	-	R$ -	R$ 192,06
01.06.04.20	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confecci onada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024	m	3.884,450	R$ 43,11	R$ 167.458,63			-	3.884,450	R$ -	-	R$ -	R$ 167.458,63
01.06.04.21	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalha mento e transporte de material c/distancia até 10km	m	3.884,450	R$ 11,21	R$ 43.544,68			-	3.884,450	R$ -	-	R$ -	R$ 43.544,68
01.06.04.22	Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 15 cm altura. af_01/2024	m	3.884,450	R$ 34,11	R$ 132.498,58			-	3.884,450	R$ -	-	R$ -	R$ 132.498,58
01.06.04.23	Pintura de meio fio (caiação)	m	3.884,450	R$ 5,35	R$ 20.781,80			-	3.884,450	R$ -	-	R$ -	R$ 20.781,80
01.06.05	**SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL**				**R$ 24.826,59**					**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 24.826,59**

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS ACESSOS ENTRE OS POVOADOS CARRILHO E TABOCA ATÉ A RODOVIA SE-255, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE					
LOCAL DA OBRA:	ITABAIANA-SE	PRAZO DA OBRA (DIAS):	365		Boletim de Medição: 1
PROCESSO ADMINISTRATIVO - Nº DO CONTRATO	CT 108/2026	INÍCIO DA MEDIÇÃO:	07/04/2026		VALOR MEDIDO:
		TÉRMINO DA MEDIÇÃO:	31/07/2026		
DATA EMISSÃO DO BM:	segunda-feira, 31 de agosto de 2026	TOTAL DE DIAS DA MEDIÇÃO:	116		R$ 469.330,21

Item	Descrição dos Serviços	Und.	Quant.	P UNIT	Total (R$)	BOLETIM DE MEDIÇÃO 1							
						Medido no período	Acum. Anterior	Acum. Atual	Saldo	Medido no período - R$	Acum. Anterior - R$	Acum. Atual -R$	Saldo -R$
01.06.05.01	Sinalização horizontal rodoviária, com tinta retrorrefle tiva à base de resina acrílica com microesferas de vidro	m²	388,440	R$ 46,16	R$ 17.930,39			-	388,440	R$ -	-	R$ -	R$ 17.930,39
01.06.05.02	Sinalização permanente, vertical, com placa de aço (60x 60cm) com poste de madeira 3,50m fixado com base de conc reto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023	und	10,000	R$ 689,62	R$ 6.896,20			-	10,000	R$ -	-	R$ -	R$ 6.896,20
01.06.06	**LIMPEZA**				**R$ 44.300,96**					R$ -	R$ -	R$ -	**R$ 2.325.479,07**
01.06.06.01	Limpeza geral	m²	13.931,120	R$ 3,18	R$ 44.300,96			-	13.931,120	R$ -	-	R$ -	R$ 44.300,96
1.07	**TRECHO 03 A 03**				**R$ 2.677.537,40**					**R$ 396.359,29**	R$ -	**R$ 396.359,29**	**R$ 2.281.178,11**
1.07.01	**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**R$ 21.761,61**				-	**R$ 21.761,61**	R$ -	**R$ 21.761,61**	R$ -
1.07.01.01	Limpeza mecanizada do terreno c/ trator esteira (vegetação rasteira) sem carga e transporte	m²	14.021,670	R$ 0,68	R$ 9.534,73	14.021,670		14.021,670	-	R$ 9.534,73		R$ 9.534,73	R$ -
1.07.01.02	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m³	1.402,160	R$ 1,22	R$ 1.710,63	1.402,160		1.402,160	-	R$ 1.710,63		R$ 1.710,63	R$ -
1.07.01.03	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	10.516,250	R$ 1,00	R$ 10.516,25	10.516,250		10.516,250	-	R$ 10.516,25		R$ 10.516,25	R$ -
1.07.02	**TERRAPLANAGEM**				**R$ 351.973,86**				-	**R$ 351.973,86**	R$ -	**R$ 351.973,86**	R$ -
1.07.02.01	Locação de serviços de terraplenagem de obras civis	m2	14.021,670	R$ 1,62	R$ 22.715,10	14.021,670		14.021,670	-	R$ 22.715,10		R$ 22.715,10	R$ -
1.07.02.02	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categor ia, com carregadeira, dmt 1801 a 2000m	m³	6.309,750	R$ 15,23	R$ 96.097,49	6.309,750		6.309,750	-	R$ 96.097,49		R$ 96.097,49	R$ -
1.07.02.03	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rod ovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	txkm	47.323,130	R$ 0,73	R$ 34.545,88	47.323,130		47.323,130	-	R$ 34.545,88		R$ 34.545,88	R$ -
1.07.02.04	Regularização, gradeamento, e compactação de sub-leito, com rolo de pneus pé de carneiro e de pneus 25t	m²	14.021,670	R$ 1,42	R$ 19.910,77	14.021,670		14.021,670	-	R$ 19.910,77		R$ 19.910,77	R$ -
1.07.02.05	Reforço do sub-leito	m³	2.804,330	R$ 40,89	R$ 114.669,05	2.804,330		2.804,330	-	R$ 114.669,05		R$ 114.669,05	R$ -
1.07.02.06	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	42.065,010	R$ 0,73	R$ 30.707,45	42.065,010		42.065,010	-	R$ 30.707,45		R$ 30.707,45	R$ -

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS ACESSOS ENTRE OS POVOADOS CARRILHO E TABOCA ATÉ A RODOVIA SE-255, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE					
LOCAL DA OBRA:	ITABAIANA-SE	PRAZO DA OBRA (DIAS):	365		Boletim de Medição: 1
PROCESSO ADMINISTRATIVO - Nº DO CONTRATO	CT 108/2026	INÍCIO DA MEDIÇÃO:	07/04/2026		VALOR MEDIDO:
		TÉRMINO DA MEDIÇÃO:	31/07/2026		
DATA EMISSÃO DO BM:	segunda-feira, 31 de agosto de 2026	TOTAL DE DIAS DA MEDIÇÃO:	116		R$ 469.330,21

Item	Descrição dos Serviços	Und.	Quant.	P UNIT	Total (R$)	BOLETIM DE MEDIÇÃO 1							
						Medido no período	Acum. Anterior	Acum. Atual	Saldo	Medido no período - R$	Acum. Anterior - R$	Acum. Atual -R$	Saldo -R$
1.07.02.07	Execução e compactação de corpo de aterro de aterro (95% de energia do proctor normal) com solo predominantemente argiloso, em camadas com espessura de 20 cm - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2024	m³	2.585,580	R$ 12,89	R$ 33.328,12	2.585,580		2.585,580	-	R$ 33.328,12		R$ 33.328,12	R$ -
1.07.03	**PAVIMENTAÇÃO**				**R$ 2.233.146,65**					**R$ 22.623,82**	**R$ -**	**R$ 22.623,82**	**R$ 2.210.522,83**
1.07.03.01	Locação de serviços de pavimentação	m3	12.927,900	R$ 1,75	R$ 22.623,82	12.927,900		12.927,900	-	R$ 22.623,82		R$ 22.623,82	R$ -
1.07.03.02	Construção de base e sub-base para pavimentação de brita graduada simples, com espessura de 20 cm - exclusive car ga e transporte. af_09/2024	m3	2.585,580	R$ 197,43	R$ 510.471,05			-	2.585,580	R$ -	-	R$ -	R$ 510.471,05
1.07.03.03	Carga mecânica de material de 2ª categoria	m3	3.361,640	R$ 3,56	R$ 11.967,43			-	3.361,640	R$ -	-	R$ -	R$ 11.967,43
1.07.03.04	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/202 0	tkm	50.424,660	R$ 1,00	R$ 50.424,66			-	50.424,660	R$ -	-	R$ -	R$ 50.424,66
1.07.03.05	Imprimação - execução com fornecimento de material	m²	12.927,900	R$ 9,46	R$ 122.297,93			-	12.927,900	R$ -	-	R$ -	R$ 122.297,93
1.07.03.06	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020	tkm	465,400	R$ 1,13	R$ 525,90			-	465,400	R$ -	-	R$ -	R$ 525,90
1.07.03.07	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, adicion al para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	tkm	4.250,690	R$ 0,45	R$ 1.912,81			-	4.250,690	R$ -	-	R$ -	R$ 1.912,81
1.07.03.08	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m²	12.927,900	R$ 1,93	R$ 24.950,84			-	12.927,900	R$ -	-	R$ -	R$ 24.950,84
1.07.03.09	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020	tkm	465,400	R$ 1,13	R$ 525,90			-	465,400	R$ -	-	R$ -	R$ 525,90
1.07.03.10	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, adicion al para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	tkm	4.250,690	R$ 0,45	R$ 1.912,81			-	4.250,690	R$ -	-	R$ -	R$ 1.912,81
1.07.03.11	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltic o, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. a f_11/2019	m3	646,390	R$ 1.439,74	R$ 930.633,53			-	646,390	R$ -	-	R$ -	R$ 930.633,53

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS ACESSOS ENTRE OS POVOADOS CARRILHO E TABOCA ATÉ A RODOVIA SE-255, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE

LOCAL DA OBRA:	**ITABAIANA-SE**	**PRAZO DA OBRA (DIAS):**	**365**		**Boletim de Medição: 1**
PROCESSO ADMINISTRATIVO - Nº DO CONTRATO	**CT 108/2026**	**INÍCIO DA MEDIÇÃO:**	**07/04/2026**		**VALOR MEDIDO:**
		TÉRMINO DA MEDIÇÃO:	**31/07/2026**		
DATA EMISSÃO DO BM:	**segunda-feira, 31 de agosto de 2026**	**TOTAL DE DIAS DA MEDIÇÃO:**	**116**		**R$ 469.330,21**

Item	Descrição dos Serviços	Und.	Quant.	P UNIT	Total (R$)	BOLETIM DE MEDIÇÃO 1							
						Medido no período	Acum. Anterior	Acum. Atual	Saldo	Medido no período - R$	Acum. Anterior - R$	Acum. Atual -R$	Saldo -R$
1.07.03.12	Carga mecânica de material de 2ª categoria	m3	1.551,340	R$ 3,56	R$ 5.522,77			-	1.551,340	R$ -	-	R$ -	R$ 5.522,77
1.07.03.13	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	tkm	111.697,050	R$ 1,00	R$ 111.697,05			-	111.697,050	R$ -	-	R$ -	R$ 111.697,05
1.07.03.14	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	tkm	74.464,700	R$ 1,00	R$ 74.464,70			-	74.464,700	R$ -	-	R$ -	R$ 74.464,70
1.07.03.15	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria. profundidade até 1,50m	m3	164,080	R$ 67,85	R$ 11.132,82			-	164,080	R$ -	-	R$ -	R$ 11.132,82
1.07.03.16	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	205,100	R$ 1,22	R$ 250,22			-	205,100	R$ -	-	R$ -	R$ 250,22
1.07.03.17	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	1.538,290	R$ 0,73	R$ 1.122,95			-	1.538,290	R$ -	-	R$ -	R$ 1.122,95
1.07.03.18	Colchão de areia	m3	16,690	R$ 159,25	R$ 2.657,88			-	16,690	R$ -	-	R$ -	R$ 2.657,88
1.07.03.19	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	249,600	R$ 0,73	R$ 182,20			-	249,600	R$ -	-	R$ -	R$ 182,20
1.07.03.20	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confecci onada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024	m	3.709,420	R$ 43,11	R$ 159.913,09			-	3.709,420	R$ -	-	R$ -	R$ 159.913,09
1.07.03.21	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalha mento e transporte de material c/distancia até 10km	m	3.709,420	R$ 11,21	R$ 41.582,59			-	3.709,420	R$ -	-	R$ -	R$ 41.582,59
1.07.03.22	Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 15 cm altura. af_01/2024	m	3.709,420	R$ 34,11	R$ 126.528,31			-	3.709,420	R$ -	-	R$ -	R$ 126.528,31
1.07.03.23	Pintura de meio fio (caiação)	m	3.709,420	R$ 5,35	R$ 19.845,39			-	3.709,420	R$ -	-	R$ -	R$ 19.845,39
1.07.04	**SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL**				**R$ 24.018,79**					**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 24.018,79**
1.07.04.01	Sinalização horizontal rodoviária, com tinta retrorrefle tiva à base de resina acrílica com microesferas de vidro	m²	370,940	R$ 46,16	R$ 17.122,59			-	370,940	R$ -	-	R$ -	R$ 17.122,59

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS ACESSOS ENTRE OS POVOADOS CARRILHO E TABOCA ATÉ A RODOVIA SE-255, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE

LOCAL DA OBRA:	**ITABAIANA-SE**	**PRAZO DA OBRA (DIAS):**	**365**		**Boletim de Medição: 1**
PROCESSO ADMINISTRATIVO - Nº DO CONTRATO	**CT 108/2026**	**INÍCIO DA MEDIÇÃO:**	**07/04/2026**		**VALOR MEDIDO:**
		TÉRMINO DA MEDIÇÃO:	**31/07/2026**		**R$ 469.330,21**
DATA EMISSÃO DO BM:	**segunda-feira, 31 de agosto de 2026**	**TOTAL DE DIAS DA MEDIÇÃO:**	**116**		

Item	Descrição dos Serviços	Und.	Quant.	P UNIT	Total (R$)	BOLETIM DE MEDIÇÃO 1							
						Medido no período	Acum. Anterior	Acum. Atual	Saldo	Medido no período - R$	Acum. Anterior - R$	Acum. Atual -R$	Saldo -R$
1.07.04.02	Sinalização permanente, vertical, com placa de aço (60x 60cm) com poste de madeira 3,50m fixado com base de conc reto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023	und	10,000	R$ 689,62	R$ 6.896,20			-	10,000	R$ -	-	R$ -	R$ 6.896,20
1.07.05	**SERVIÇOS FINAIS**				**R$ 46.636,49**					**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 46.636,49**
1.07.05.01	Limpeza geral	m²	12.927,900	R$ 3,18	R$ 41.110,72			-	12.927,900	R$ -	-	R$ -	R$ 41.110,72
1.07.05.02	MARCO INAUGURAL H=1,80M,BASE 1,20X0,75CM - PREFEITURA MU NICIPAL DE ITABAIANA - EXECUÇÃO NA OBRA ,INCLUSIVE PLACAS.	und	1,000	R$ 5.525,77	R$ 5.525,77			-	1,000	R$ -	-	R$ -	R$ 5.525,77
TOTAL (R$)					**R$ 7.898.496,66**					**R$ 469.330,21**	**R$ -**	**R$ 469.330,21**	**R$ 7.429.166,45**
PERCENTUAL (%)					**100,00%**					**5,94%**	**0,00%**	**5,94%**	**94,06%**

ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415

Assinado de forma digital por ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415
Dados: 2026.09.17 09:04:04 -03'00'

gov.br Documento assinado digitalmente
KELLY PINTO FREIRE
Data: 17/09/2026 08:57:12-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
DIEGO OLIVEIRA BARROS
Data: 17/09/2026 08:51:37-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS ACESSOS ENTRE OS POVOADOS CARRILHO E TABOCA ATÉ A RODOVIA SE-255, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE	NOVATEC	
	MEMÓRIA DE CÁLCULO - BM :	1

INÍCIO DA MEDIÇÃO: 07/04/2026 **TÉRMINO DA MEDIÇÃO:** 31/07/2026

SERVIÇO:	01.01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL
ITEM:	01.01.01.01	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementa res

DESCRIÇÃO	DIMENSÕES			UNID.	QUANT.
	Mês		h	h	
	1,00	x	105,00	=	105,000

EXECUTADO NO PERÍODO:	h	105,000
ACUMULADO ANTERIOR:	h	-
ACUMULADO ATUAL:	h	105,000
SALDO DO CONTRATO:	h	1.155,000
CONTRATO:	h	1.260,000
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):	h	-
A MEDIR NO PERÍODO:	h	105,000

CONTRATO 108/2026	CÁLCULO EXPLICATIVO

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS ACESSOS ENTRE OS POVOADOS CARRILHO E TABOCA ATÉ A RODOVIA SE-255, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE	NOVATEC	
	MEMÓRIA DE CÁLCULO - BM :	1

INÍCIO DA MEDIÇÃO: 07/04/2026 TÉRMINO DA MEDIÇÃO: 31/07/2026

SERVIÇO:	01.01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL
ITEM:	01.01.02	Mestre de obras com encargos complementares

DESCRIÇÃO	DIMENSÕES			UNID.	QUANT.
	Mês		h	h	
	1,00	x	189,00	=	189,000

EXECUTADO NO PERÍODO:		h	189,000
ACUMULADO ANTERIOR:		h	-
ACUMULADO ATUAL:		h	189,000
SALDO DO CONTRATO:		h	2.079,000
CONTRATO:		h	2.268,000
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):		h	-
A MEDIR NO PERÍODO:		h	189,000

CONTRATO 108/2026	CÁLCULO EXPLICATIVO

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS ACESSOS ENTRE OS POVOADOS CARRILHO E TABOCA ATÉ A RODOVIA SE-255, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE	NOVATEC	
	MEMÓRIA DE CÁLCULO - BM :	1

INÍCIO DA MEDIÇÃO: 07/04/2026 **TÉRMINO DA MEDIÇÃO:** 31/07/2026

SERVIÇO:	**01.02**	**IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO**
ITEM:	**01.02.01**	**Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada**

DESCRIÇÃO	DIMENSÕES				UNID.	QUANT.
	Quant.	Larg(m)	x	Alt.(m)	m2	
Placa de obra	1,00 x	3,00	x	2,00	=	6,000

EXECUTADO NO PERÍODO:		m2	**6,000**
ACUMULADO ANTERIOR:		m2	-
ACUMULADO ATUAL:		m2	**6,000**
SALDO DO CONTRATO:		m2	6,000
CONTRATO:		m2	12,000
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):		m2	-
A MEDIR NO PERÍODO:		m2	**6,000**

CONTRATO 108/2026	**CÁLCULO EXPLICATIVO**

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS ACESSOS ENTRE OS POVOADOS CARRILHO E TABOCA ATÉ A RODOVIA SE-255, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE	NOVATEC	
	MEMÓRIA DE CÁLCULO - BM :	1

INÍCIO DA MEDIÇÃO: 07/04/2026 **TÉRMINO DA MEDIÇÃO:** 31/07/2026

SERVIÇO:	01.03	ENSAIOS
ITEM:	01.03.01	Ensaio - Granulometria por peneiramento

DESCRIÇÃO	DIMENSÕES	UNID.	QUANT.
	Quant.	und	
Ensaios	71,00	=	71,000

EXECUTADO NO PERÍODO:		und	71,000
ACUMULADO ANTERIOR:		und	-
ACUMULADO ATUAL:		und	71,000
SALDO DO CONTRATO:		und	-
CONTRATO:		und	71,000
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):		und	-
A MEDIR NO PERÍODO:		und	71,000

CONTRATO 108/2026	CÁLCULO EXPLICATIVO

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS ACESSOS ENTRE OS POVOADOS CARRILHO E TABOCA ATÉ A RODOVIA SE-255, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE	NOVATEC	
	MEMÓRIA DE CÁLCULO - BM :	1

INÍCIO DA MEDIÇÃO: 07/04/2026 **TÉRMINO DA MEDIÇÃO:** 31/07/2026

SERVIÇO:	01.03	ENSAIOS
ITEM:	01.03.02	Ensaio - Limite de liquidez

DESCRIÇÃO	DIMENSÕES	UNID.	QUANT.
	Quant.	und	
Ensaios	71,00	=	71,000
EXECUTADO NO PERÍODO:		und	**71,000**
ACUMULADO ANTERIOR:		und	-
ACUMULADO ATUAL:		und	**71,000**
SALDO DO CONTRATO:		und	-
CONTRATO:		und	71,000
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):		und	-
A MEDIR NO PERÍODO:		und	**71,000**

CONTRATO 108/2026	**CÁLCULO EXPLICATIVO**

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS ACESSOS ENTRE OS POVOADOS CARRILHO E TABOCA ATÉ A RODOVIA SE-255, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE	NOVATEC	
	MEMÓRIA DE CÁLCULO - BM :	1

INÍCIO DA MEDIÇÃO: 07/04/2026 **TÉRMINO DA MEDIÇÃO:** 31/07/2026

SERVIÇO:	01.03	ENSAIOS
ITEM:	01.03.03	Ensaio - Limite de plasticidade

DESCRIÇÃO	DIMENSÕES	UNID.	QUANT.
	Quant.	und	
Ensaios	71,00	=	71,000

EXECUTADO NO PERÍODO:		und	**71,000**
ACUMULADO ANTERIOR:		und	-
ACUMULADO ATUAL:		und	**71,000**
SALDO DO CONTRATO:		und	-
CONTRATO:		und	71,000
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):		und	-
A MEDIR NO PERÍODO:		und	**71,000**

CONTRATO 108/2026	**CÁLCULO EXPLICATIVO**

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS ACESSOS ENTRE OS POVOADOS CARRILHO E TABOCA ATÉ A RODOVIA SE-255, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE	NOVATEC	
	MEMÓRIA DE CÁLCULO - BM :	1

INÍCIO DA MEDIÇÃO: 07/04/2026 **TÉRMINO DA MEDIÇÃO:** 31/07/2026

SERVIÇO:	01.03	ENSAIOS
ITEM:	01.03.04	Ensaio - Compactação Proctor Normal com reuso de materia l (6 pontos)

DESCRIÇÃO	DIMENSÕES	UNID.	QUANT.
	Quant.	und	
Ensaios	71,00	=	71,000
EXECUTADO NO PERÍODO:		und	**71,000**
ACUMULADO ANTERIOR:		und	-
ACUMULADO ATUAL:		und	**71,000**
SALDO DO CONTRATO:		und	-
CONTRATO:		und	71,000
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):		und	-
À MEDIR NO PERÍODO:		und	**71,000**

CONTRATO 108/2026	**CÁLCULO EXPLICATIVO**

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS ACESSOS ENTRE OS POVOADOS CARRILHO E TABOCA ATÉ A RODOVIA SE-255, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE	NOVATEC	
	MEMÓRIA DE CÁLCULO - BM :	1

INÍCIO DA MEDIÇÃO: 07/04/2026 **TÉRMINO DA MEDIÇÃO:** 31/07/2026

SERVIÇO:	01.03	ENSAIOS
ITEM:	01.03.05	I.S. C - Índice de Suporte Californiano na energia norm al (1 ponto)

DESCRIÇÃO	DIMENSÕES	UNID.	QUANT.
	Quant.	und	
Ensaios	71,00	=	71,000
EXECUTADO NO PERÍODO:		und	71,000
ACUMULADO ANTERIOR:		und	-
ACUMULADO ATUAL:		und	71,000
SALDO DO CONTRATO:		und	-
CONTRATO:		und	71,000
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):		und	-
A MEDIR NO PERÍODO:		und	71,000

CONTRATO 108/2026	CÁLCULO EXPLICATIVO

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS ACESSOS ENTRE OS POVOADOS CARRILHO E TABOCA ATÉ A RODOVIA SE-255, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE	NOVATEC	
	MEMÓRIA DE CÁLCULO - BM :	1

INÍCIO DA MEDIÇÃO: 07/04/2026 **TÉRMINO DA MEDIÇÃO:** 31/07/2026

SERVIÇO:	01.04	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA
ITEM:	01.04.01	Cone plástico para canalizaçao de trânsito - utilização 5 vezes

DESCRIÇÃO	DIMENSÕES	UNID.	QUANT.
	Quanti.	un	
Sinalização de obras	10,00	=	10,000

EXECUTADO NO PERÍODO:		un	**10,000**
ACUMULADO ANTERIOR:		un	-
ACUMULADO ATUAL:		un	**10,000**
SALDO DO CONTRATO:		un	-
CONTRATO:		un	10,000
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):		un	-
A MEDIR NO PERÍODO:		un	**10,000**

CONTRATO 108/2026	**CÁLCULO EXPLICATIVO**

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS ACESSOS ENTRE OS POVOADOS CARRILHO E TABOCA ATÉ A RODOVIA SE-255, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE	NOVATEC	
	MEMÓRIA DE CÁLCULO - BM :	1

INÍCIO DA MEDIÇÃO: 07/04/2026 **TÉRMINO DA MEDIÇÃO:** 31/07/2026

SERVIÇO:	1.07.01	SERVIÇOS PRELIMINARES
ITEM:	1.07.01.01	Limpeza mecanizada do terreno c/ trator esteira (vegetação rasteira) sem carga e transporte

DESCRIÇÃO	DIMENSÕES	UNID.	QUANT.
	ÁREA	m²	
Limpeza mecanizada do terreno	14.021,67	=	14.021,670

EXECUTADO NO PERÍODO:		m²	14.021,670
ACUMULADO ANTERIOR:		m²	-
ACUMULADO ATUAL:		m²	14.021,670
SALDO DO CONTRATO:		m²	-
CONTRATO:			14.021,670
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):		m²	-
A MEDIR NO PERÍODO:		m²	14.021,670

CONTRATO 108/2026	CÁLCULO EXPLICATIVO

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS ACESSOS ENTRE OS POVOADOS CARRILHO E TABOCA ATÉ A RODOVIA SE-255, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE	NOVATEC	
	MEMÓRIA DE CÁLCULO - BM :	1

INÍCIO DA MEDIÇÃO: 07/04/2026 TÉRMINO DA MEDIÇÃO: 31/07/2026

SERVIÇO:	1.07.01	SERVIÇOS PRELIMINARES
ITEM:	1.07.01.02	Carga mecânica de material de 2ª categoria

DESCRIÇÃO	DIMENSÕES			UNID.	QUANT.
	Área (m²)		profundidade	m³	
	14.021,67	X	0,10		1.402,16

EXECUTADO NO PERÍODO:		m³	1.402,160
ACUMULADO ANTERIOR:		m³	-
ACUMULADO ATUAL:		m³	1.402,160
SALDO DO CONTRATO:		m³	-
CONTRATO:		m³	1.402,160
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):		m³	-
A MEDIR NO PERÍODO:		m³	1.402,160

CONTRATO 108/2026	CÁLCULO EXPLICATIVO

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS ACESSOS ENTRE OS POVOADOS CARRILHO E TABOCA ATÉ A RODOVIA SE-255, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE	NOVATEC	
	MEMÓRIA DE CÁLCULO - BM :	1

INÍCIO DA MEDIÇÃO: 07/04/2026 TÉRMINO DA MEDIÇÃO: 31/07/2026

SERVIÇO:	1.07.01	SERVIÇOS PRELIMINARES
ITEM:	1.07.01.03	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020

DESCRIÇÃO	DIMENSÕES			UNID.	QUANT.
	volume (m³) x	densidade x	DMT (km)	txkm	
	1,402.17	1.50	5.00		10.516,25

EXECUTADO NO PERÍODO:		txkm	10.516,250
ACUMULADO ANTERIOR:		txkm	-
ACUMULADO ATUAL:		txkm	10.516,250
SALDO DO CONTRATO:		txkm	-
CONTRATO		txkm	10.516,250
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):		txkm	-
A MEDIR NO PERÍODO:		txkm	10.516,250

CONTRATO 108/2026	CÁLCULO EXPLICATIVO

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS ACESSOS ENTRE OS POVOADOS CARRILHO E TABOCA ATÉ A RODOVIA SE-255, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE	NOVATEC	
	MEMÓRIA DE CÁLCULO - BM :	1

INÍCIO DA MEDIÇÃO: 07/04/2026 **TÉRMINO DA MEDIÇÃO:** 31/07/2026

SERVIÇO:	1.07.02	**TERRAPLANAGEM**
ITEM:	1.07.02.01	**Locação de serviços de terraplenagem de obras civis**

DESCRIÇÃO	DIMENSÕES	UNID.	QUANT.
	ÁREA	m²	
LOCAÇÃO	14.021,67	=	14.021,670

EXECUTADO NO PERÍODO:		m²	**14.021,670**
ACUMULADO ANTERIOR:		m²	-
ACUMULADO ATUAL:		m²	**14.021,670**
SALDO DO CONTRATO:		m²	-
CONTRATO:			14.021,670
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):		m²	-
A MEDIR NO PERÍODO:		m²	14.021,670

CONTRATO 108/2026	CÁLCULO EXPLICATIVO

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS ACESSOS ENTRE OS POVOADOS CARRILHO E TABOCA ATÉ A RODOVIA SE-255, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE	NOVATEC	
	MEMÓRIA DE CÁLCULO - BM :	1

INÍCIO DA MEDIÇÃO: 07/04/2026 TÉRMINO DA MEDIÇÃO: 31/07/2026

SERVIÇO:	1.07.02	TERRAPLANAGEM
ITEM:	1.07.02.02	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com carregadeira, dmt 1801 a 2000m

DESCRIÇÃO	DIMENSÕES			UNID.	QUANT.
	Àrea (m²)		Profundidade	m³	
ESCAVAÇÃO	14.021,67	X	0,45		6.309,75

EXECUTADO NO PERÍODO:	m³	6.309,750
ACUMULADO ANTERIOR:	m³	-
ACUMULADO ATUAL:	m³	6.309,750
SALDO DO CONTRATO:	m³	-
CONTRATO:	m³	6.309,750
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):	m³	-
A MEDIR NO PERÍODO:	m³	6.309,750

CONTRATO 108/2026 — CÁLCULO EXPLICATIVO

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS ACESSOS ENTRE OS POVOADOS CARRILHO E TABOCA ATÉ A RODOVIA SE-255, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE	NOVATEC	
	MEMÓRIA DE CÁLCULO - BM :	1

INÍCIO DA MEDIÇÃO: 07/04/2026 **TÉRMINO DA MEDIÇÃO:** 31/07/2026

SERVIÇO:	**1.07.02**	**TERRAPLANAGEM**
ITEM:	**1.07.02.03**	**Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rod ovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³**

DESCRIÇÃO	DIMENSÕES			UNID.	QUANT.
	volume (m³) x densidade x	DMT (km)		txkm	
	6.309,75	1,50	5,00		47.323,130

EXECUTADO NO PERÍODO:		txkm	**47.323,130**
ACUMULADO ANTERIOR:		txkm	-
ACUMULADO ATUAL:		txkm	**47.323,130**
SALDO DO CONTRATO:		txkm	-
CONTRATO		txkm	47.323,130
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):		txkm	-
A MEDIR NO PERÍODO:		txkm	47.323,130

CONTRATO 108/2026 — CÁLCULO EXPLICATIVO

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS ACESSOS ENTRE OS POVOADOS CARRILHO E TABOCA ATÉ A RODOVIA SE-255, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE	NOVATEC	
	MEMÓRIA DE CÁLCULO - BM :	1

INÍCIO DA MEDIÇÃO: 07/04/2026 TÉRMINO DA MEDIÇÃO: 31/07/2026

SERVIÇO:	1.07.02	TERRAPLANAGEM
ITEM:	1.07.02.04	Regularização, gradeamento, e compactação de sub-leito, com rolo de pneus pé de carneiro e de pneus 25t

DESCRIÇÃO	DIMENSÕES	UNID.	QUANT.
	ÁREA	m²	
	14.021,67	=	14.021,670
EXECUTADO NO PERÍODO:		m²	14.021,670
ACUMULADO ANTERIOR:		m²	-
ACUMULADO ATUAL:		m²	14.021,670
SALDO DO CONTRATO:		m²	-
CONTRATO:		m²	14.021,670
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):		m²	-
A MEDIR NO PERÍODO:		m²	14.021,670

CONTRATO 108/2026

CÁLCULO EXPLICATIVO

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS ACESSOS ENTRE OS POVOADOS CARRILHO E TABOCA ATÉ A RODOVIA SE-255, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE	NOVATEC	
	MEMÓRIA DE CÁLCULO - BM :	1

INÍCIO DA MEDIÇÃO: 07/04/2026 **TÉRMINO DA MEDIÇÃO:** 31/07/2026

SERVIÇO:	1.07.02	TERRAPLANAGEM
ITEM:	1.07.02.05	Reforço do sub-leito

DESCRIÇÃO	DIMENSÕES			UNID.	QUANT.
	Àrea (m²)		Profundidade	m³	
	14.021,67	X	0,20		2.804,33
EXECUTADO NO PERÍODO:				m³	**2.804,330**
ACUMULADO ANTERIOR:				m³	-
ACUMULADO ATUAL:				m³	**2.804,330**
SALDO DO CONTRATO:				m³	-
CONTRATO:				m³	2.804,330
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):				m³	-
A MEDIR NO PERÍODO:				m³	2.804,330

CONTRATO 108/2026	CÁLCULO EXPLICATIVO

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS ACESSOS ENTRE OS POVOADOS CARRILHO E TABOCA ATÉ A RODOVIA SE-255, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE	NOVATEC	
	MEMÓRIA DE CÁLCULO - BM :	1

INÍCIO DA MEDIÇÃO: 07/04/2026 TÉRMINO DA MEDIÇÃO: 31/07/2026

SERVIÇO:	1.07.02	TERRAPLANAGEM
ITEM:	1.07.02.06	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rod ovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³

DESCRIÇÃO	DIMENSÕES	UNID.	QUANT.
	volume (m³) x densidade x DMT (km)	txkm	
	2.804,33 1,50 10,00		42.065,010

EXECUTADO NO PERÍODO:		txkm	42.065,010
ACUMULADO ANTERIOR:		txkm	-
ACUMULADO ATUAL:		txkm	42.065,010
SALDO DO CONTRATO:		txkm	-
CONTRATO		txkm	42.065,010
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):		txkm	-
A MEDIR NO PERÍODO:		txkm	42.065,010

CONTRATO 108/2026	CÁLCULO EXPLICATIVO

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS ACESSOS ENTRE OS POVOADOS CARRILHO E TABOCA ATÉ A RODOVIA SE-255, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE	NOVATEC	
	MEMÓRIA DE CÁLCULO - BM :	1

INÍCIO DA MEDIÇÃO: 07/04/2026 TÉRMINO DA MEDIÇÃO: 31/07/2026

SERVIÇO:	1.07.02	TERRAPLANAGEM
ITEM:	1.07.02.07	Execução e compactação de corpo de aterro de aterro (95% de energia do proctor normal) com solo predominantemente argiloso, em camadas com espessura de 20 cm - exclusive escavação, carga e transporte e solo, af_09/2024

DESCRIÇÃO	DIMENSÕES			UNID.	QUANT.
	Àrea (m²)		Profundidade	m³	
	12.927,90	X	0,20		2.585,58

EXECUTADO NO PERÍODO:		m³	2.585,580
ACUMULADO ANTERIOR:		m³	-
ACUMULADO ATUAL:		m³	2.585,580
SALDO DO CONTRATO:		m³	-
CONTRATO:		m³	2.585,580
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):		m³	-
A MEDIR NO PERÍODO:		m³	2.585,580

CONTRATO 108/2026	CÁLCULO EXPLICATIVO

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS ACESSOS ENTRE OS POVOADOS CARRILHO E TABOCA ATÉ A RODOVIA SE-255, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE	NOVATEC	
	MEMÓRIA DE CÁLCULO - BM :	1

INÍCIO DA MEDIÇÃO: 07/04/2026 TÉRMINO DA MEDIÇÃO: 31/07/2026

SERVIÇO:	1.07.03	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	1.07.03.01	Locação de serviços de pavimentação

DESCRIÇÃO	DIMENSÕES		UNID.	QUANT.
	ÁREA		m²	
	12.927,90	=		12.927,900

EXECUTADO NO PERÍODO:		m²	12.927,900
ACUMULADO ANTERIOR:		m²	-
ACUMULADO ATUAL:		m²	12.927,900
SALDO DO CONTRATO:		m²	-
CONTRATO:		m²	12.927,900
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):		m²	-
A MEDIR NO PERÍODO:		m²	12.927,900

CONTRATO 108/2026	CÁLCULO EXPLICATIVO

ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415

Assinado de forma digital por ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415
Dados: 2026.09.17 09:04:52 -03'00'

gov.br Documento assinado digitalmente
KELLY PINTO FREIRE
Data: 17/09/2026 08:57:12-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
DIEGO OLIVEIRA BARROS
Data: 17/09/2026 08:51:37-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

OBJETO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS ACESSOS ENTRE OS POVOADOS CARRILHO E TABOCA ATÉ A RODOVIA SE-255, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE

NOVATEC

LOCAL DA OBRA: TABOCA-CARRILHO

CONTRATO: 108/2026

MEDIÇÃO 01

Período: 07/04/2026 a 31/07/2026

Data da medição:31/08/2026

ITEM	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Foto 01



Foto 02



Foto 03



Foto 04



Foto 05



Foto 06



Documento assinado digitalmente
gov.br
DIEGO OLIVEIRA BARROS
Data: 17/09/2026 08:22:44-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Foto 07



Documento assinado digitalmente
gov.br
KELLY PINTO FREIRE
Data: 17/09/2026 08:28:31-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Foto 08



ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415

Assinado de forma digital por ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415
Dados: 2026.09.14 08:23:06 -03'00'