OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PÚBLICA EXISTENTE PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE					DATA DE TÉRMINO			BOLETIM DE MEDIÇÃO 01					CONTRATO Nº 321/2026	
CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA					VIGÊNCIA 26/08/2027			Período: 03/09/2026 a 30/09/2026						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA					EXECUÇÃO 26/08/2027			Data: 16/10/2026						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Saldo a Medir	Preço Unitário R$	VALORES R$					
			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a Medir	%
1	**Reforma e Adequação para Implantação da Sede da Secretaria Municipal de Educação**								**1.463.526,76**	**-**	**90.650,41**	**90.650,41**	**1.372.876,35**	**6,19**
01.01º	**REFORMA PAVILHÃO PARA SEDE DA SECRETARIA**								**450.051,21**	**-**	**20.144,20**	**20.144,20**	**429.907,01**	**4,48**
01.01.001º	**SERVIÇOS PRELIMINARES**								**39.024,00**	**-**	**2.251,20**	**2.251,20**	**36.772,80**	**5,77**
01.01.001.001º	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	120,00		6,92	6,92	113,08	161,26	19.351,20	-	1.115,92	1.115,92	18.235,28	5,77
01.01.001.002º	Mestre de obras com encargos complementares	h	240,00		13,85	13,85	226,15	81,97	19.672,80	-	1.135,28	1.135,28	18.537,52	5,77
01.01.002º	**SERVIÇOS PRELIMINARES**								**32.531,56**	**-**	**17.893,00**	**17.893,00**	**14.638,56**	**55,00**
01.01.002.001º	Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	un	1,00		1,00	1,00	-	2.020,44	2.020,44	-	2.020,44	2.020,44	-	100,00
01.01.002.002º	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	10,00		10,00	10,00	-	448,04	4.480,40	-	4.480,40	4.480,40	-	100,00
01.01.002.003º	Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m	mês	12,00			-	12,00	962,80	11.553,60	-	-	-	11.553,60	0,00
01.01.002.004º	Tapume em chapa compensada esp = 10mm (1 uso)	m2	114,80		114,80	114,80	-	91,50	10.504,20	-	10.504,20	10.504,20	-	100,00
01.01.002.005º	Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras. af_03/2024	m2	2.702,17		1.153,20	1.153,20	1.548,97	0,77	2.080,67	-	887,96	887,96	1.192,71	42,68
01.01.002.006º	Remoção de árvore, porte médio, com utilização de retro-escavadeira	un	15,00			-	15,00	126,15	1.892,25	-	-	-	1.892,25	0,00
01.01.003º	**COBERTURA**								**90.969,36**	**-**	**-**	**-**	**90.969,36**	**0,00**
01.01.003.001º	Remoção de telhamento com telhas cerâmicas	m2	694,90			-	694,90	13,42	9.325,56	-	-	-	9.325,56	0,00
01.01.003.002º	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical. af_10/2025	m2	694,90			-	694,90	73,26	50.908,37	-	-	-	50.908,37	0,00
01.01.003.003º	Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial, com até 2 águas, incluso transporte vertical. af_07/2019	m2	694,90			-	694,90	44,23	30.735,43	-	-	-	30.735,43	0,00
01.01.004º	**PILARES**								**1.799,51**	**-**	**-**	**-**	**1.799,51**	**0,00**
01.01.004.001º	Recuperação de armadura para pilares seção 30x50cm, incluso lixamento e pintura de proteção	m	5,40			-	5,40	117,06	632,12	-	-	-	632,12	0,00
01.01.004.002º	Ponte de aderência adesivo base acrílica sol 1:1	m²	7,13			-	7,13	65,57	467,51	-	-	-	467,51	0,00
01.01.004.003º	Estucamento com argamassa polimérica	m²	7,13			-	7,13	98,16	699,88	-	-	-	699,88	0,00
01.01.005º	**SALA ADMINISTRATIVO**								**11.744,22**	**-**	**-**	**-**	**11.744,22**	**0,00**
01.01.005.001º	Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	m2	3,16			-	3,16	23,68	74,83	-	-	-	74,83	0,00
01.01.005.002º	Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento Rev. 01 - 03/2022	m2	3,95			-	3,95	20,93	82,67	-	-	-	82,67	0,00
01.01.005.003º	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	m2	1,68			-	1,68	9,84	16,53	-	-	-	16,53	0,00
01.01.005.004º	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	1,26			-	1,26	51,21	64,52	-	-	-	64,52	0,00

Ibraim Costa Elias
Eng. Eletricista-CREA 2720425516
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PÚBLICA EXISTENTE PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE	DATA DE TÉRMINO	BOLETIM DE MEDIÇÃO 01	CONTRATO Nº
CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA	VIGÊNCIA 26/08/2027	Período: 03/09/2026 a 30/09/2026	321/2026
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	EXECUÇÃO 26/08/2027	Data: 16/10/2026	

Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Saldo a Medir	Preço Unitário R$	VALORES R$					
			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a Medir	%
01.01.005.005°	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	1,26			-	1,26	8,17	10,29	-	-	-	10,29	0,00
01.01.005.006°	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	1,26			-	1,26	38,80	48,89	-	-	-	48,89	0,00
01.01.005.007°	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	1,00			-	1,00	2.228,15	2.228,15	-	-	-	2.228,15	0,00
01.01.005.008°	Janela em madeira de lei, tipo moldura p/ vidro, basculante convencional, c/batentes (14cm) e 2 jogos de alizar, exclusive ferragens e vidros	m2	3,16			-	3,16	751,79	2.375,66	-	-	-	2.375,66	0,00
01.01.005.009°	Grade proteção c/ barra quadrada ferro 5/8"	m2	3,95			-	3,95	204,88	809,28	-	-	-	809,28	0,00
01.01.005.010°	Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais. af_08/2023_ps	m2	19,36			-	19,36	52,29	1.012,33	-	-	-	1.012,33	0,00
01.01.005.011°	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af_02/2023_pe	m2	19,36			-	19,36	56,23	1.088,61	-	-	-	1.088,61	0,00
01.01.005.012°	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m2	3,95			-	3,95	25,83	102,03	-	-	-	102,03	0,00
01.01.005.013°	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2	m2	3,95			-	3,95	9,53	37,64	-	-	-	37,64	0,00
01.01.005.014°	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022	m2	67,41			-	67,41	52,42	3.533,63	-	-	-	3.533,63	0,00
01.01.005.015°	Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte	m2	3,78			-	3,78	68,56	259,16	-	-	-	259,16	0,00
01.01.006°	**SALA FINANCEIRO**								**13.153,60**	-	-	-	**13.153,60**	**0,00**
01.01.006.001°	Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	m2	3,16			-	3,16	23,68	74,83	-	-	-	74,83	0,00
01.01.006.002°	Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento Rev. 01 - 03/2022	m2	3,95			-	3,95	20,93	82,67	-	-	-	82,67	0,00
01.01.006.003°	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	m2	1,68			-	1,68	9,84	16,53	-	-	-	16,53	0,00
01.01.006.004°	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	15,68			-	15,68	51,21	802,97	-	-	-	802,97	0,00
01.01.006.005°	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	15,68			-	15,68	38,80	608,38	-	-	-	608,38	0,00
01.01.006.006°	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	15,68			-	15,68	8,17	128,11	-	-	-	128,11	0,00
01.01.006.007°	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	1,00			-	1,00	2.228,15	2.228,15	-	-	-	2.228,15	0,00

Ibraim Costa Elias
Eng. Eletricista-CREA 2720425516
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PÚBLICA EXISTENTE PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE								DATA DE TÉRMINO		BOLETIM DE MEDIÇÃO 01				CONTRATO Nº 321/2026	
CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA								VIGÊNCIA 26/08/2027		Período: 03/09/2026 a 30/09/2026					
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA								EXECUÇÃO 26/08/2027		Data: 16/10/2026					
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Saldo a Medir	Preço Unitário R$	VALORES R$					
			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a Medir	%
01.01.006.008º	Janela em madeira de lei, tipo moldura p/ vidro, basculante convencional, c/batentes (14cm) e 2 jogos de alizar, exclusive ferragens e vidros	m2	3,16			-	3,16	751,79	2.375,66	-	-	-	2.375,66	0,00
01.01.006.009º	Grade proteção c/ barra quadrada ferro 5/8"	m2	3,95			-	3,95	204,88	809,28	-	-	-	809,28	0,00
01.01.006.010º	Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais. af_08/2023_ps	m2	19,33			-	19,33	52,29	1.010,77	-	-	-	1.010,77	0,00
01.01.006.011º	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af_02/2023_pe	m2	19,33			-	19,33	56,23	1.086,93	-	-	-	1.086,93	0,00
01.01.006.012º	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2	m2	3,95			-	3,95	9,53	37,64	-	-	-	37,64	0,00
01.01.006.013º	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m2	3,95			-	3,95	25,83	102,03	-	-	-	102,03	0,00
01.01.006.014º	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022	m2	67,35			-	67,35	52,42	3.530,49	-	-	-	3.530,49	0,00
01.01.006.015º	Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte	m2	3,78			-	3,78	68,56	259,16	-	-	-	259,16	0,00
01.01.007º	**SALA ESTATISTICAS**								**12.278,62**	-	-	-	**12.278,62**	**0,00**
01.01.007.001º	Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	m2	3,12			-	3,12	23,68	73,88	-	-	-	73,88	0,00
01.01.007.002º	Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento Rev. 01 - 03/2022	m2	3,90			-	3,90	20,93	81,63	-	-	-	81,63	0,00
01.01.007.003º	Demolição de alvenaria de tijolo maciço, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	m3	0,28			-	0,28	117,33	32,85	-	-	-	32,85	0,00
01.01.007.004º	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	15,68			-	15,68	8,17	128,11	-	-	-	128,11	0,00
01.01.007.005º	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	15,68			-	15,68	38,80	608,38	-	-	-	608,38	0,00
01.01.007.006º	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	1,00			-	1,00	2.228,15	2.228,15	-	-	-	2.228,15	0,00
01.01.007.007º	Grade proteção c/ barra quadrada ferro 5/8"	m2	3,90			-	3,90	204,88	799,03	-	-	-	799,03	0,00
01.01.007.008º	Janela em madeira de lei, tipo moldura p/ vidro, basculante convencional, c/batentes (14cm) e 2 jogos de alizar, exclusive ferragens e vidros	m2	3,12			-	3,12	751,79	2.345,58	-	-	-	2.345,58	0,00
01.01.007.009º	Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais. af_08/2023_ps	m2	19,13			-	19,13	52,29	1.000,31	-	-	-	1.000,31	0,00
01.01.007.010º	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af_02/2023_pe	m2	19,13			-	19,13	56,23	1.075,68	-	-	-	1.075,68	0,00

Ibraim Costa Elias
Eng. Eletricista-CREA 2720425516
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PÚBLICA EXISTENTE PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE								DATA DE TÉRMINO		BOLETIM DE MEDIÇÃO 01				CONTRATO Nº 321/2026	
CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA								VIGÊNCIA 26/08/2027		Período: 03/09/2026 a 30/09/2026					
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA								EXECUÇÃO 26/08/2027		Data: 16/10/2026					
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Saldo a Medir	Preço Unitário R$	VALORES R$				Saldo a Medir	%
			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
01.01.007.011º	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2	m2	3,90			-	3,90	9,53	37,17	-	-	-	37,17	0,00
01.01.007.012º	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m2	3,90			-	3,90	25,83	100,74	-	-	-	100,74	0,00
01.01.007.013º	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022	m2	66,92			-	66,92	52,42	3.507,95	-	-	-	3.507,95	0,00
01.01.007.014º	Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte	m2	3,78			-	3,78	68,56	259,16	-	-	-	259,16	0,00
01.01.008º	**RECEPÇÃO**								**13.610,72**	-	-	-	**13.610,72**	**0,00**
01.01.008.001º	Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	m2	3,16			-	3,16	23,68	74,83	-	-	-	74,83	0,00
01.01.008.002º	Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento Rev. 01 - 03/2022	m2	3,95			-	3,95	20,93	82,67	-	-	-	82,67	0,00
01.01.008.003º	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	m2	1,68			-	1,68	9,84	16,53	-	-	-	16,53	0,00
01.01.008.004º	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	1,00			-	1,00	2.228,15	2.228,15	-	-	-	2.228,15	0,00
01.01.008.005º	Janela em madeira de lei, tipo moldura p/ vidro, basculante convencional, c/batentes (14cm) e 2 jogos de alizar, exclusive ferragens e vidros	m2	3,16			-	3,16	751,79	2.375,66	-	-	-	2.375,66	0,00
01.01.008.006º	Janela em madeira de lei, tipo moldura p/ vidro, de correr, c/batentes (14cm) e 2 jogos de alizar, exclusive ferragens e vidros	m2	2,40			-	2,40	806,60	1.935,84	-	-	-	1.935,84	0,00
01.01.008.007º	Grade proteção c/ barra quadrada ferro 5/8"	m2	3,95			-	3,95	204,88	809,28	-	-	-	809,28	0,00
01.01.008.008º	Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais. af_08/2023_ps	m2	19,60			-	19,60	52,29	1.024,88	-	-	-	1.024,88	0,00
01.01.008.009º	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af_02/2023_pe	m2	19,60			-	19,60	56,23	1.102,11	-	-	-	1.102,11	0,00
01.01.008.010º	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2	m2	3,95			-	3,95	9,53	37,64	-	-	-	37,64	0,00
01.01.008.011º	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m2	3,95			-	3,95	25,83	102,03	-	-	-	102,03	0,00
01.01.008.012º	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022	m2	67,95			-	67,95	52,42	3.561,94	-	-	-	3.561,94	0,00

Ibraim Costa Elias
Eng. Eletricista-CREA 2720425516
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PÚBLICA EXISTENTE PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE								DATA DE TÉRMINO		BOLETIM DE MEDIÇÃO 01				CONTRATO Nº 321/2026	
CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA								VIGÊNCIA 26/08/2027		Período: 03/09/2026 a 30/09/2026					
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA								EXECUÇÃO 26/08/2027		Data: 16/10/2026					
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Saldo a Medir	Preço Unitário R$	VALORES R$					
			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a Medir	%
01.01.008.013º	Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte	m2	3,78			-	3,78	68,56	259,16	-	-	-	259,16	0,00
01.01.009º	**SETOR PESSOAL**								**14.885,45**	-	-	-	**14.885,45**	**0,00**
01.01.009.001º	Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	m2	3,16			-	3,16	23,68	74,83	-	-	-	74,83	0,00
01.01.009.002º	Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento Rev. 01 - 03/2022	m2	3,95			-	3,95	20,93	82,67	-	-	-	82,67	0,00
01.01.009.003º	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	28,51			-	28,51	51,21	1.460,00	-	-	-	1.460,00	0,00
01.01.009.004º	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	28,51			-	28,51	8,17	232,93	-	-	-	232,93	0,00
01.01.009.005º	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	28,51			-	28,51	38,80	1.106,19	-	-	-	1.106,19	0,00
01.01.009.006º	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	1,00			-	1,00	2.228,15	2.228,15	-	-	-	2.228,15	0,00
01.01.009.007º	Janela em madeira de lei, tipo moldura p/ vidro, basculante convencional, c/batentes (14cm) e 2 jogos de alizar, exclusive ferragens e vidros	m2	3,16			-	3,16	751,79	2.375,66	-	-	-	2.375,66	0,00
01.01.009.008º	Grade proteção c/ barra quadrada ferro 5/8"	m2	3,95			-	3,95	204,88	809,28	-	-	-	809,28	0,00
01.01.009.009º	Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais. af_08/2023_ps	m2	21,37			-	21,37	52,29	1.117,44	-	-	-	1.117,44	0,00
01.01.009.010º	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af_02/2023_pe	m2	21,37			-	21,37	56,23	1.201,64	-	-	-	1.201,64	0,00
01.01.009.011º	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2	m2	3,95			-	3,95	9,53	37,64	-	-	-	37,64	0,00
01.01.009.012º	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m2	3,95			-	3,95	25,83	102,03	-	-	-	102,03	0,00
01.01.009.013º	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022	m2	72,45			-	72,45	52,42	3.797,83	-	-	-	3.797,83	0,00
01.01.009.014º	Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte	m2	3,78			-	3,78	68,56	259,16	-	-	-	259,16	0,00
01.01.010º	**SALA ED. ESPECIAL**								**15.583,32**	-	-	-	**15.583,32**	**0,00**
01.01.010.001º	Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	m2	3,16			-	3,16	23,68	74,83	-	-	-	74,83	0,00
01.01.010.002º	Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento Rev. 01 - 03/2022	m2	3,95			-	3,95	20,93	82,67	-	-	-	82,67	0,00

Ibraim Costa Elias
Eng. Eletricista-CREA 2720425516
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PÚBLICA EXISTENTE PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE	DATA DE TÉRMINO	BOLETIM DE MEDIÇÃO 01	CONTRATO Nº
CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA	VIGÊNCIA 26/08/2027	Período: 03/09/2026 a 30/09/2026	321/2026
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	EXECUÇÃO 26/08/2027	Data: 16/10/2026	

Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Saldo a Medir	Preço Unitário R$	VALORES R$				Saldo a Medir	%
			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
01.01.010.003°	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	28,28			-	28,28	51,21	1.448,22	-	-	-	1.448,22	0,00
01.01.010.004°	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	45,56			-	45,56	8,17	372,23	-	-	-	372,23	0,00
01.01.010.005°	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	45,56			-	45,56	38,80	1.767,73	-	-	-	1.767,73	0,00
01.01.010.006°	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	1,00			-	1,00	2.228,15	2.228,15	-	-	-	2.228,15	0,00
01.01.010.007°	Grade proteção c/ barra quadrada ferro 5/8"	m2	3,95			-	3,95	204,88	809,28	-	-	-	809,28	0,00
01.01.010.008°	Janela em madeira de lei, tipo moldura p/ vidro, basculante convencional, c/batentes (14cm) e 2 jogos de alizar, exclusive ferragens e vidros	m2	3,16			-	3,16	751,79	2.375,66	-	-	-	2.375,66	0,00
01.01.010.009°	Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais. af_08/2023_ps	m2	20,95			-	20,95	52,29	1.095,48	-	-	-	1.095,48	0,00
01.01.010.010°	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af_02/2023_pe	m2	20,95			-	20,95	56,23	1.178,02	-	-	-	1.178,02	0,00
01.01.010.011°	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2	m2	3,95			-	3,95	9,53	37,64	-	-	-	37,64	0,00
01.01.010.012°	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m2	3,95			-	3,95	25,83	102,03	-	-	-	102,03	0,00
01.01.010.013°	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022	m2	71,58			-	71,58	52,42	3.752,22	-	-	-	3.752,22	0,00
01.01.010.014°	Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte	m2	3,78			-	3,78	68,56	259,16	-	-	-	259,16	0,00
01.01.011°	**SALA TJ**								**14.008,25**	-	-	-	**14.008,25**	**0,00**
01.01.011.001°	Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	m2	3,16			-	3,16	23,68	74,83	-	-	-	74,83	0,00
01.01.011.002°	Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento Rev. 01 - 03/2022	m2	3,95			-	3,95	20,93	82,67	-	-	-	82,67	0,00
01.01.011.003°	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	11,26			-	11,26	51,21	576,62	-	-	-	576,62	0,00
01.01.011.004°	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	28,54			-	28,54	8,17	233,17	-	-	-	233,17	0,00
01.01.011.005°	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	28,54			-	28,54	38,80	1.107,35	-	-	-	1.107,35	0,00

Ibraim Costa Elias
Eng. Eletricista-CREA 2720425516
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PÚBLICA EXISTENTE PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE								DATA DE TÉRMINO		BOLETIM DE MEDIÇÃO 01				CONTRATO Nº 321/2026	
CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA								VIGÊNCIA 26/08/2027		Período: 03/09/2026 a 30/09/2026					
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA								EXECUÇÃO 26/08/2027		Data: 16/10/2026					
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Saldo a Medir	Preço Unitário R$	VALORES R$						
			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a Medir	%
01.01.011.006º	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	1,00			-	1,00	2.228,15	2.228,15	-	-	-	2.228,15	0,00
01.01.011.007º	Janela em madeira de lei, tipo moldura p/ vidro, basculante convencional, c/batentes (14cm) e 2 jogos de alizar, exclusive ferragens e vidros	m2	3,16			-	3,16	751,79	2.375,66	-	-	-	2.375,66	0,00
01.01.011.008º	Grade proteção c/ barra quadrada ferro 5/8"	m2	3,95			-	3,95	204,88	809,28	-	-	-	809,28	0,00
01.01.011.009º	Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais. af_08/2023_ps	m2	21,39			-	21,39	52,29	1.118,48	-	-	-	1.118,48	0,00
01.01.011.010º	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af_02/2023_pe	m2	21,39			-	21,39	56,23	1.202,76	-	-	-	1.202,76	0,00
01.01.011.011º	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2	m2	3,95			-	3,95	9,53	37,64	-	-	-	37,64	0,00
01.01.011.012º	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m2	3,95			-	3,95	25,83	102,03	-	-	-	102,03	0,00
01.01.011.013º	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022	m2	72,50			-	72,50	52,42	3.800,45	-	-	-	3.800,45	0,00
01.01.011.014º	Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte	m2	3,78			-	3,78	68,56	259,16	-	-	-	259,16	0,00
01.01.012º	**SALA MEC**								**11.723,94**	-	-	-	**11.723,94**	**0,00**
01.01.012.001º	Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	m2	3,12			-	3,12	23,68	73,88	-	-	-	73,88	0,00
01.01.012.002º	Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento Rev. 01 - 03/2022	m2	3,90			-	3,90	20,93	81,63	-	-	-	81,63	0,00
01.01.012.003º	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	m2	1,68			-	1,68	9,84	16,53	-	-	-	16,53	0,00
01.01.012.004º	Demolição de alvenaria de tijolo maciço, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	m3	0,28			-	0,28	117,33	32,85	-	-	-	32,85	0,00
01.01.012.005º	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	1,68			-	1,68	51,21	86,03	-	-	-	86,03	0,00
01.01.012.006º	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	3,36			-	3,36	8,17	27,45	-	-	-	27,45	0,00
01.01.012.007º	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	3,36			-	3,36	38,80	130,37	-	-	-	130,37	0,00
01.01.012.008º	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	1,00			-	1,00	2.228,15	2.228,15	-	-	-	2.228,15	0,00
01.01.012.009º	Janela em madeira de lei, tipo moldura p/ vidro, basculante convencional, c/batentes (14cm) e 2 jogos de alizar, exclusive ferragens e vidros	m2	3,12			-	3,12	751,79	2.345,58	-	-	-	2.345,58	0,00

Ibraim Costa Elias
Eng. Eletricista-CREA 2720425516
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PÚBLICA EXISTENTE PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE								DATA DE TÉRMINO		BOLETIM DE MEDIÇÃO 01			CONTRATO Nº 321/2026		
CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA								VIGÊNCIA 26/08/2027		Período: 03/09/2026 a 30/09/2026					
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA								EXECUÇÃO 26/08/2027		Data: 16/10/2026					
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Saldo a Medir	Preço Unitário R$	VALORES R$				Saldo a Medir	%
			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
01.01.012.010º	Grade proteção c/ barra quadrada ferro 5/8"	m2	3,90			-	3,90	204,88	799,03	-	-	-	799,03	0,00
01.01.012.011º	Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais. af_08/2023_ps	m2	18,72			-	18,72	52,29	978,87	-	-	-	978,87	0,00
01.01.012.012º	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af_02/2023_pe	m2	18,72			-	18,72	56,23	1.052,63	-	-	-	1.052,63	0,00
01.01.012.013º	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2	m2	3,90			-	3,90	9,53	37,17	-	-	-	37,17	0,00
01.01.012.014º	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m2	3,90			-	3,90	25,83	100,74	-	-	-	100,74	0,00
01.01.012.015º	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022	m2	66,27			-	66,27	52,42	3.473,87	-	-	-	3.473,87	0,00
01.01.012.016º	Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte	m2	3,78			-	3,78	68,56	259,16	-	-	-	259,16	0,00
01.01.013º	**SALA PEDAGÓGICO**								**19.490,72**	**-**	**-**	**-**	**19.490,72**	**0,00**
01.01.013.001º	Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	m2	6,24			-	6,24	23,68	147,76	-	-	-	147,76	0,00
01.01.013.002º	Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento Rev. 01 - 03/2022	m2	7,80			-	7,80	20,93	163,25	-	-	-	163,25	0,00
01.01.013.003º	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	m2	1,68			-	1,68	9,84	16,53	-	-	-	16,53	0,00
01.01.013.004º	Demolição de alvenaria de tijolo maciço, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	m3	0,28			-	0,28	117,33	32,85	-	-	-	32,85	0,00
01.01.013.005º	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	1,68			-	1,68	51,21	86,03	-	-	-	86,03	0,00
01.01.013.006º	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	3,36			-	3,36	8,17	27,45	-	-	-	27,45	0,00
01.01.013.007º	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	3,36			-	3,36	38,80	130,37	-	-	-	130,37	0,00
01.01.013.008º	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	1,00			-	1,00	2.228,15	2.228,15	-	-	-	2.228,15	0,00
01.01.013.009º	Janela em madeira de lei, tipo moldura p/ vidro, basculante convencional, c/batentes (14cm) e 2 jogos de alizar, exclusive ferragens e vidros	m2	6,24			-	6,24	751,79	4.691,17	-	-	-	4.691,17	0,00
01.01.013.010º	Grade proteção c/ barra quadrada ferro 5/8"	m2	7,80			-	7,80	204,88	1.598,06	-	-	-	1.598,06	0,00
01.01.013.011º	Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais. af_08/2023_ps	m2	38,64			-	38,64	52,29	2.020,49	-	-	-	2.020,49	0,00

Ibraim Costa Elias
Eng. Eletricista-CREA 2720425516
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PÚBLICA EXISTENTE PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE	DATA DE TÉRMINO	BOLETIM DE MEDIÇÃO 01	CONTRATO Nº
CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA	VIGÊNCIA 26/08/2027	Período: 03/09/2026 a 30/09/2026	321/2026
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	EXECUÇÃO 26/08/2027	Data: 16/10/2026	

Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Saldo a Medir	Preço Unitário R$	VALORES R$				Saldo a Medir	%
			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
01.01.013.012º	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af_02/2023_pe	m2	38,64			-	38,64	56,23	2.172,73	-	-	-	2.172,73	0,00
01.01.013.013º	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2	m2	7,80			-	7,80	9,53	74,33	-	-	-	74,33	0,00
01.01.013.014º	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m2	7,80			-	7,80	25,83	201,47	-	-	-	201,47	0,00
01.01.013.015º	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022	m2	107,61			-	107,61	52,42	5.640,92	-	-	-	5.640,92	0,00
01.01.013.016º	Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte	m2	3,78			-	3,78	68,56	259,16	-	-	-	259,16	0,00
01.01.014º	**COZINHA/COPA**								**13.510,65**	**-**	**-**	**-**	**13.510,65**	**0,00**
01.01.014.001º	Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	m2	8,75			-	8,75	23,68	207,20	-	-	-	207,20	0,00
01.01.014.002º	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	m2	1,68			-	1,68	9,84	16,53	-	-	-	16,53	0,00
01.01.014.003º	Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento Rev. 01 - 03/2022	m2	9,45			-	9,45	20,93	197,79	-	-	-	197,79	0,00
01.01.014.004º	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	1,00			-	1,00	2.047,62	2.047,62	-	-	-	2.047,62	0,00
01.01.014.005º	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	13,42			-	13,42	8,17	109,64	-	-	-	109,64	0,00
01.01.014.006º	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	13,42			-	13,42	38,80	520,70	-	-	-	520,70	0,00
01.01.014.007º	Janela em madeira de lei, tipo moldura p/ vidro, basculante convencional, c/batentes (14cm) e 2 jogos de alizar, exclusive ferragens e vidros	m2	2,80			-	2,80	751,79	2.105,01	-	-	-	2.105,01	0,00
01.01.014.008º	Grade proteção c/ barra quadrada ferro 5/8"	m2	3,50			-	3,50	204,88	717,08	-	-	-	717,08	0,00
01.01.014.009º	Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais. af_08/2023_ps	m2	19,40			-	19,40	52,29	1.014,43	-	-	-	1.014,43	0,00
01.01.014.010º	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m2	1,80			-	1,80	655,91	1.180,64	-	-	-	1.180,64	0,00
01.01.014.011º	Cuba de embutir retangular de aço inoxidável, 46 x 30 x 12 cm - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	1,00			-	1,00	232,96	232,96	-	-	-	232,96	0,00
01.01.014.012º	Torneira cromada com arejador para pia de cozinha, DECA, linha targa 1159C40 ou similar - Rev 01	un	1,00			-	1,00	134,74	134,74	-	-	-	134,74	0,00
01.01.014.013º	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af_02/2023_pe	m2	19,40			-	19,40	56,23	1.090,86	-	-	-	1.090,86	0,00

Ibraim Costa Elias
Eng. Eletricista-CREA 272042516
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PÚBLICA EXISTENTE PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE	DATA DE TÉRMINO	BOLETIM DE MEDIÇÃO 01	CONTRATO Nº
CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA	VIGÊNCIA 26/08/2027	Período: 03/09/2026 a 30/09/2026	321/2026
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	EXECUÇÃO 26/08/2027	Data: 16/10/2026	

Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Saldo a Medir	Preço Unitário R$	VALORES R$					
			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a Medir	%
01.01.014.014º	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2	m2	3,50			-	3,50	9,53	33,35	-	-	-	33,35	0,00
01.01.014.015º	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m2	3,50			-	3,50	25,83	90,41	-	-	-	90,41	0,00
01.01.014.016º	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022	m2	68,32			-	68,32	52,42	3.581,33	-	-	-	3.581,33	0,00
01.01.014.017º	Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte	m2	3,36			-	3,36	68,56	230,36	-	-	-	230,36	0,00
01.01.015º	**ALMOXARIFADO**								**11.664,02**	**-**	**-**	**-**	**11.664,02**	**0,00**
01.01.015.001º	Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	m2	1,56			-	1,56	23,68	36,94	-	-	-	36,94	0,00
01.01.015.002º	Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento Rev. 01 - 03/2022	m2	2,34			-	2,34	20,93	48,98	-	-	-	48,98	0,00
01.01.015.003º	Demolição de alvenaria de tijolo maciço, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	m3	1,17			-	1,17	117,33	137,28	-	-	-	137,28	0,00
01.01.015.004º	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	22,16			-	22,16	51,21	1.134,81	-	-	-	1.134,81	0,00
01.01.015.005º	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	44,32			-	44,32	38,80	1.719,62	-	-	-	1.719,62	0,00
01.01.015.006º	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	44,32			-	44,32	8,17	362,09	-	-	-	362,09	0,00
01.01.015.007º	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	1,00			-	1,00	2.047,62	2.047,62	-	-	-	2.047,62	0,00
01.01.015.008º	Janela em madeira de lei, tipo moldura p/ vidro, basculante convencional, c/batentes (14cm) e 2 jogos de alizar, exclusive ferragens e vidros	m2	1,28			-	1,28	751,79	962,29	-	-	-	962,29	0,00
01.01.015.009º	Grade proteção c/ barra quadrada ferro 5/8"	m2	1,90			-	1,90	204,88	389,27	-	-	-	389,27	0,00
01.01.015.010º	Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais. af_08/2023_ps	m2	14,83			-	14,83	52,29	775,46	-	-	-	775,46	0,00
01.01.015.011º	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af_02/2023_pe	m2	14,83			-	14,83	56,23	833,89	-	-	-	833,89	0,00
01.01.015.012º	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2	m2	1,90			-	1,90	9,53	18,11	-	-	-	18,11	0,00
01.01.015.013º	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m2	1,90			-	1,90	25,83	49,08	-	-	-	49,08	0,00

Ibraim Costa Elias
Eng. Eletricista-CREA 2720425516
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PÚBLICA EXISTENTE PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE								DATA DE TÉRMINO		BOLETIM DE MEDIÇÃO 01			CONTRATO Nº 321/2026		
CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA								VIGÊNCIA 26/08/2027		Período: 03/09/2026 a 30/09/2026					
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA								EXECUÇÃO 26/08/2027		Data: 16/10/2026					
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Saldo a Medir	Preço Unitário R$	VALORES R$				Saldo a Medir	%
			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
01.01.015.014º	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022	m2	55,67			-	55,67	52,42	2.918,22	-	-	-	2.918,22	0,00
01.01.015.015º	Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte	m2	3,36			-	3,36	68,56	230,36	-	-	-	230,36	0,00
01.01.016º	**BANHEIROS/PCD**								**55.625,02**	-	-	-	**55.625,02**	**0,00**
01.01.016.001º	Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento Rev. 01 - 03/2022	m2	2,37			-	2,37	20,93	49,60	-	-	-	49,60	0,00
01.01.016.002º	Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	m2	1,58			-	1,58	23,68	37,41	-	-	-	37,41	0,00
01.01.016.003º	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	m2	3,36			-	3,36	9,84	33,06	-	-	-	33,06	0,00
01.01.016.004º	Demolição de alvenaria de tijolo maciço, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	m3	10,63			-	10,63	117,33	1.247,22	-	-	-	1.247,22	0,00
01.01.016.005º	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	51,17			-	51,17	51,21	2.620,42	-	-	-	2.620,42	0,00
01.01.016.006º	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	102,34			-	102,34	8,17	836,12	-	-	-	836,12	0,00
01.01.016.007º	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	102,34			-	102,34	38,80	3.970,79	-	-	-	3.970,79	0,00
01.01.016.008º	Janela em madeira de lei, tipo moldura p/ vidro, basculante convencional, c/batentes (14cm) e 2 jogos de alizar, exclusive ferragens e vidros	m2	3,36			-	3,36	751,79	2.526,01	-	-	-	2.526,01	0,00
01.01.016.009º	Grade proteção c/ barra quadrada ferro 5/8"	m2	4,20			-	4,20	204,88	860,50	-	-	-	860,50	0,00
01.01.016.010º	Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais. af_08/2023_ps	m2	24,34			-	24,34	52,29	1.272,74	-	-	-	1.272,74	0,00
01.01.016.011º	Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens - Rev 02	m2	13,17			-	13,17	916,09	12.064,91	-	-	-	12.064,91	0,00
01.01.016.012º	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	6,00			-	6,00	476,15	2.856,90	-	-	-	2.856,90	0,00
01.01.016.013º	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af_02/2023_pe	m2	24,34			-	24,34	56,23	1.368,64	-	-	-	1.368,64	0,00
01.01.016.014º	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m2	0,91			-	0,91	655,91	596,88	-	-	-	596,88	0,00
01.01.016.015º	Cuba de embutir, oval, CELITE 10116 ou similar, inclusive sifão cromado, válvula cromada para lavatório, engate cromado	un	2,00			-	2,00	585,31	1.170,62	-	-	-	1.170,62	0,00
01.01.016.016º	Torneira plástica para lavatório, HERC 1195, 1/2" ou similar	un	2,00			-	2,00	38,46	76,92	-	-	-	76,92	0,00
01.01.016.017º	Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	m2	9,24			-	9,24	379,16	3.503,44	-	-	-	3.503,44	0,00

Ibraim Costa Elias
Eng. Eletricista-CREA 2729425516
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PÚBLICA EXISTENTE PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE	DATA DE TÉRMINO	BOLETIM DE MEDIÇÃO 01	CONTRATO Nº
CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA	VIGÊNCIA 26/08/2027	Período: 03/09/2026 a 30/09/2026	321/2026
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	EXECUÇÃO 26/08/2027	Data: 16/10/2026	

Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Saldo a Medir	Preço Unitário R$	VALORES R$				Saldo a Medir	%
			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
01.01.016.018º	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	1,00			-	1,00	2.228,15	2.228,15	-	-	-	2.228,15	0,00
01.01.016.019º	Vaso sanitario sifonado convencional para pcd sem furo frontal com louça branca sem assento - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	1,00			-	1,00	838,92	838,92	-	-	-	838,92	0,00
01.01.016.020º	Barra de apoio, para vaso sanitário, dupla, articulada, direita ou esquerda, em aço inox, L= 70cm, d=1 1/4"	un	1,00			-	1,00	1.031,71	1.031,71	-	-	-	1.031,71	0,00
01.01.016.021º	Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-915) sem coluna, c/válvula, sifão, engate e torneira (herc ref 1994) todos de plástico, conj. de fixação (deca ref sp7) ou similares	un	1,00			-	1,00	295,04	295,04	-	-	-	295,04	0,00
01.01.016.022º	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	80,51			-	80,51	8,17	657,77	-	-	-	657,77	0,00
01.01.016.023º	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	80,51			-	80,51	38,80	3.123,79	-	-	-	3.123,79	0,00
01.01.016.024º	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. BR10060 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04	m2	80,51			-	80,51	95,83	7.715,27	-	-	-	7.715,27	0,00
01.01.016.025º	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2	m2	4,20			-	4,20	9,53	40,03	-	-	-	40,03	0,00
01.01.016.026º	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m2	4,20			-	4,20	25,83	108,49	-	-	-	108,49	0,00
01.01.016.027º	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022	m2	73,09			-	73,09	52,42	3.831,38	-	-	-	3.831,38	0,00
01.01.016.028º	Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte	m2	9,66			-	9,66	68,56	662,29	-	-	-	662,29	0,00
01.01.017º	**SALA DO SECRETÁRIO**								**10.608,16**	-	-	-	**10.608,16**	**0,00**
01.01.017.001º	Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento Rev. 01 - 03/2022	m2	2,37			-	2,37	20,93	49,60	-	-	-	49,60	0,00
01.01.017.002º	Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	m2	1,58			-	1,58	23,68	37,41	-	-	-	37,41	0,00
01.01.017.003º	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	m2	1,89			-	1,89	9,84	18,60	-	-	-	18,60	0,00
01.01.017.004º	Demolição de alvenaria de tijolo maciço, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	m3	1,58			-	1,58	117,33	185,38	-	-	-	185,38	0,00
01.01.017.005º	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	1,00			-	1,00	2.228,15	2.228,15	-	-	-	2.228,15	0,00

Ibraim Costa Elias
Eng. Eletricista-CREA 2720425516
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PÚBLICA EXISTENTE PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE								DATA DE TÉRMINO		BOLETIM DE MEDIÇÃO 01				CONTRATO Nº		
CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA								VIGÊNCIA 26/08/2027		Período: 03/09/2026 a 30/09/2026				321/2026		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA								EXECUÇÃO 26/08/2027		Data: 16/10/2026						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Saldo a Medir	Preço Unitário R$	VALORES R$				Saldo a Medir	%		
			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período				
01.01.017.006º	Janela em madeira de lei, tipo moldura p/ vidro, basculante convencional, c/batentes (14cm) e 2 jogos de alizar, exclusive ferragens e vidros	m2	3,16			-	3,16	751,79	2.375,66	-	-	-	2.375,66	0,00		
01.01.017.007º	Grade proteção c/ barra quadrada ferro 5/8"	m2	3,95			-	3,95	204,88	809,28	-	-	-	809,28	0,00		
01.01.017.008º	Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais. af_08/2023_ps	m2	19,16			-	19,16	52,29	1.001,88	-	-	-	1.001,88	0,00		
01.01.017.009º	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af_02/2023_pe	m2	19,16			-	19,16	56,23	1.077,37	-	-	-	1.077,37	0,00		
01.01.017.010º	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2	m2	3,95			-	3,95	9,53	37,64	-	-	-	37,64	0,00		
01.01.017.011º	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m2	3,95			-	3,95	25,83	102,03	-	-	-	102,03	0,00		
01.01.017.012º	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022	m2	46,28			-	46,28	52,42	2.426,00	-	-	-	2.426,00	0,00		
01.01.017.013º	Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte	m2	3,78			-	3,78	68,56	259,16	-	-	-	259,16	0,00		
01.01.018º	**WC SALA SECRETARIO**								**9.232,93**	-	-	-	**9.232,93**	**0,00**		
01.01.018.001º	Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	m2	0,56			-	0,56	23,68	13,26	-	-	-	13,26	0,00		
01.01.018.002º	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	m2	1,47			-	1,47	9,84	14,46	-	-	-	14,46	0,00		
01.01.018.003º	Demolição de alvenaria de tijolo maciço, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	m3	0,81			-	0,81	117,33	95,04	-	-	-	95,04	0,00		
01.01.018.004º	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	20,47			-	20,47	8,17	167,24	-	-	-	167,24	0,00		
01.01.018.005º	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	20,47			-	20,47	38,80	794,24	-	-	-	794,24	0,00		
01.01.018.006º	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. BR10060 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04	m2	20,47			-	20,47	95,83	1.961,64	-	-	-	1.961,64	0,00		
01.01.018.007º	Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais. af_08/2023_ps	m2	1,62			-	1,62	52,29	84,71	-	-	-	84,71	0,00		
01.01.018.008º	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m2	0,45			-	0,45	655,91	295,16	-	-	-	295,16	0,00		
01.01.018.009º	Cuba de embutir, oval, CELITE 10116 ou similar, inclusive sifão cromado, válvula cromada para lavatório, engate cromado	un	1,00			-	1,00	585,31	585,31	-		-	585,31	0,00		

Ibraim Costa Elias
Eng. Eletricista-CREA 2720425516
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PÚBLICA EXISTENTE PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE								DATA DE TÉRMINO		BOLETIM DE MEDIÇÃO 01				CONTRATO Nº 321/2026	
CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA								VIGÊNCIA 26/08/2027		Período: 03/09/2026 a 30/09/2026					
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA								EXECUÇÃO 26/08/2027		Data: 16/10/2026					
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Saldo a Medir	Preço Unitário R$	VALORES R$						
			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a Medir	%
01.01.018.010º	Torneira cromada para lavatório, DECA 1170C (Decamatic) ou similar	un	1,00			-	1,00	243,06	243,06	-	-	-	243,06	0,00
01.01.018.011º	Chuveiro simples de plástico (herc ref 1980 ou similar), c/ registro de pressão de pvc	un	1,00			-	1,00	83,43	83,43	-	-	-	83,43	0,00
01.01.018.012º	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	1,00			-	1,00	476,15	476,15	-	-	-	476,15	0,00
01.01.018.013º	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af_02/2023_pe	m2	1,62			-	1,62	56,23	91,09	-	-	-	91,09	0,00
01.01.018.014º	Box para banheiro em vidro temperado 8 mm, liso, incolor, de correr, em aluminio branco, inclusive ferragens - fornecimento e instalação - Rev.02_10/2021	m2	3,78			-	3,78	397,15	1.501,23	-	-	-	1.501,23	0,00
01.01.018.015º	Janela em madeira de lei, tipo moldura p/ vidro, basculante convencional, c/batentes (14cm) e 2 jogos de alizar, exclusive ferragens e vidros	m2	0,56			-	0,56	751,79	421,00	-	-	-	421,00	0,00
01.01.018.016º	Grade proteção c/ barra quadrada ferro 5/8"	m2	0,90			-	0,90	204,88	184,39	-	-	-	184,39	0,00
01.01.018.017º	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.70 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	1,00			-	1,00	1.903,20	1.903,20	-	-	-	1.903,20	0,00
01.01.018.018º	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2	m2	0,90			-	0,90	9,53	8,58	-	-	-	8,58	0,00
01.01.018.019º	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m2	0,90			-	0,90	25,83	23,25	-	-	-	23,25	0,00
01.01.018.020º	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022	m2	1,62			-	1,62	52,42	84,92	-	-	-	84,92	0,00
01.01.018.021º	Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte	m2	2,94			-	2,94	68,56	201,57	-	-	-	201,57	0,00
01.01.019º	**CIRCULAÇÃO CENTRAL**								**29.939,79**	-	-	-	**29.939,79**	**0,00**
01.01.019.001º	Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais. af_08/2023_ps	m2	48,58			-	48,58	52,29	2.540,25	-	-	-	2.540,25	0,00
01.01.019.002º	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af_02/2023_pe	m2	48,58			-	48,58	56,23	2.731,65	-	-	-	2.731,65	0,00
01.01.019.003º	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022	m2	112,03			-	112,03	52,42	5.872,61	-	-	-	5.872,61	0,00

Ibraim Costa Elias
Eng. Eletricista-CREA 2720425516
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PÚBLICA EXISTENTE PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE								DATA DE TÉRMINO		BOLETIM DE MEDIÇÃO 01				CONTRATO Nº	
CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA								VIGÊNCIA 26/08/2027		Período: 03/09/2026 a 30/09/2026				321/2026	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA								EXECUÇÃO 26/08/2027		Data: 16/10/2026					
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Saldo a Medir	Preço Unitário R$	VALORES R$				Saldo a Medir	%
			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
01.01.019.004º	Portão em ferro, com barra quadrada de 5/8" na vertical, duas barras de quadrada de 1" na horizontal e quadro com barra de ferro de 1"	m2	23,70			-	23,70	758,49	17.976,21	-	-	-	17.976,21	0,00
01.01.019.005º	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2	m2	23,70			-	23,70	9,53	225,86	-	-	-	225,86	0,00
01.01.019.006º	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre superfícies metálicas - R1	m2	23,70			-	23,70	25,03	593,21	-	-	-	593,21	0,00
01.01.020º	**CIRCULAÇÃO LADO LESTE**								**7.697,06**	-	-	-	**7.697,06**	**0,00**
01.01.020.001º	Demolição de alvenaria de tijolo maciço, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	m3	7,27			-	7,27	117,33	852,99	-	-	-	852,99	0,00
01.01.020.002º	Cobogo cimento tipo "veneziana", dim: 40 x 40 x 9cm	m2	2,47			-	2,47	119,77	295,83	-	-	-	295,83	0,00
01.01.020.003º	Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais. af_08/2023_ps	m2	18,36			-	18,36	52,29	960,04	-	-	-	960,04	0,00
01.01.020.004º	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af_02/2023_pe	m2	18,36			-	18,36	56,23	1.032,38	-	-	-	1.032,38	0,00
01.01.020.005º	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022	m2	86,91			-	86,91	52,42	4.555,82	-	-	-	4.555,82	0,00
01.01.021º	**CIRCULAÇÃO LADO OESTE**								**8.786,02**	-	-	-	**8.786,02**	**0,00**
01.01.021.001º	Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais. af_08/2023_ps	m2	28,18			-	28,18	52,29	1.473,53	-	-	-	1.473,53	0,00
01.01.021.002º	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af_02/2023_pe	m2	28,18			-	28,18	56,23	1.584,56	-	-	-	1.584,56	0,00
01.01.021.003º	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022	m2	109,27			-	109,27	52,42	5.727,93	-	-	-	5.727,93	0,00
01.01.022º	**PINTURA EXTERNA**								**12.184,29**	-	-	-	**12.184,29**	**0,00**
01.01.022.001º	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	222,26			-	222,26	54,82	12.184,29	-	-	-	12.184,29	0,00
01.02º	**CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO**								**373.147,54**	-	-	-	**373.147,54**	**0,00**
01.02.001º	**FUNDAÇÃO**								**32.286,76**	-	-	-	**32.286,76**	**0,00**
01.02.001.001º	**SAPATA**								**14.747,24**	-	-	-	**14.747,24**	**0,00**

Ibraim Costa Elias
Eng. Eletricista-CREA 2720425516
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PÚBLICA EXISTENTE PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE					DATA DE TÉRMINO			BOLETIM DE MEDIÇÃO 01				CONTRATO Nº 321/2026		
CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA					VIGÊNCIA 26/08/2027			Período: 03/09/2026 a 30/09/2026						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA					EXECUÇÃO 26/08/2027			Data: 16/10/2026						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Saldo a Medir	Preço Unitário R$	VALORES R$				Saldo a Medir	%
			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
01.02.001.001.001º	Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade	m3	24,00			-	24,00	12,47	299,28	-	-	-	299,28	0,00
01.02.001.001.002º	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	24,00			-	24,00	1,22	29,28	-	-	-	29,28	0,00
01.02.001.001.003º	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	312,00			-	312,00	1,42	443,04	-	-	-	443,04	0,00
01.02.001.001.004º	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021	m3	0,35			-	0,35	457,98	160,29	-	-	-	160,29	0,00
01.02.001.001.005º	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	4,80			-	4,80	2.822,87	13.549,78	-	-	-	13.549,78	0,00
01.02.001.001.006º	Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação	m3	12,64			-	12,64	21,01	265,57	-	-	-	265,57	0,00
01.02.001.002º	**ALVENARIA DE PEDRA**								**7.073,43**	-	-	-	**7.073,43**	**0,00**
01.02.001.002.001º	Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade	m3	13,13			-	13,13	12,47	163,73	-	-	-	163,73	0,00
01.02.001.002.002º	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	13,13			-	13,13	1,22	16,02	-	-	-	16,02	0,00
01.02.001.002.003º	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	170,69			-	170,69	1,42	242,38	-	-	-	242,38	0,00
01.02.001.002.004º	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	m3	10,61			-	10,61	626,89	6.651,30	-	-	-	6.651,30	0,00
01.02.001.003º	**VIGA BALDRAME**								**10.466,09**	-	-	-	**10.466,09**	**0,00**
01.02.001.003.001º	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	3,19			-	3,19	2.822,87	9.004,96	-	-	-	9.004,96	0,00
01.02.001.003.002º	Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização	m2	42,45			-	42,45	34,42	1.461,13	-	-	-	1.461,13	0,00
01.02.002º	**SUPER-ESTRUTURA**								**18.320,43**	-	-	-	**18.320,43**	**0,00**
01.02.002.001º	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	6,49			-	6,49	2.822,87	18.320,43	-	-	-	18.320,43	0,00
01.02.003º	**COBERTURA**								**99.499,44**	-	-	-	**99.499,44**	**0,00**

Ibraim Costa Elias
Eng. Eletricista-CREA 2720425516
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PÚBLICA EXISTENTE PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE	DATA DE TÉRMINO	BOLETIM DE MEDIÇÃO 01	CONTRATO Nº
CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA	VIGÊNCIA 26/08/2027	Período: 03/09/2026 a 30/09/2026	321/2026
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	EXECUÇÃO 26/08/2027	Data: 16/10/2026	

Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Saldo a Medir	Preço Unitário R$	VALORES R$				Saldo a Medir	%
			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
01.02.003.001º	Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Pratt e terças em UDC 127, 2 águas, sem lanternin, vãos 10,01 a 20,0m, pintada 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada	m2	171,44			-	171,44	211,90	36.328,14	-	-	-	36.328,14	0,00
01.02.003.002º	Telhamento com telha metálica termoacústica e = 30 mm, com até 2 águas, incluso içamento. af_07/2019	m2	188,58			-	188,58	233,39	44.012,69	-	-	-	44.012,69	0,00
01.02.003.003º	Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 74 cm (fundo=22 cm, laterais=15 e 22 cm, bordas=3 e 12cm)	m	29,80			-	29,80	161,61	4.815,98	-	-	-	4.815,98	0,00
01.02.003.004º	Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso transporte vertical. af_07/2019	m	22,10			-	22,10	56,24	1.242,90	-	-	-	1.242,90	0,00
01.02.003.005º	Forro em drywall para ambientes residenciais, inclusive estrutura unidirecional de fixação. af_08/2023_ps	m2	171,44			-	171,44	76,41	13.099,73	-	-	-	13.099,73	0,00
01.02.004º	**ELEVAÇÃO**								**44.105,12**	**-**	**-**	**-**	**44.105,12**	**0,00**
01.02.004.001º	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	224,10			-	224,10	51,21	11.476,16	-	-	-	11.476,16	0,00
01.02.004.002º	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	448,20			-	448,20	8,17	3.661,79	-	-	-	3.661,79	0,00
01.02.004.003º	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	224,10			-	224,10	38,80	8.695,08	-	-	-	8.695,08	0,00
01.02.004.004º	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 4,5cm	m2	224,10			-	224,10	90,46	20.272,09	-	-	-	20.272,09	0,00
01.02.005º	**ESQUADRIAS**								**37.431,83**	**-**	**-**	**-**	**37.431,83**	**0,00**
01.02.005.001º	Porta de correr em vidro temperado incolor 10mm, inclusive fechadura, puxador, trilhos e roldanas	m2	7,36			-	7,36	1.109,34	8.164,74	-	-	-	8.164,74	0,00
01.02.005.002º	Porta corta fogo, 1,65 x 2,10, de abrir, 02 folha, em chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível e=5cm, dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível sem chave	un	2,00			-	2,00	3.748,58	7.497,16	-	-	-	7.497,16	0,00
01.02.005.003º	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	1,00			-	1,00	2.228,15	2.228,15	-	-	-	2.228,15	0,00
01.02.005.004º	Puxador para pcd, fixado na porta - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	1,00			-	1,00	299,59	299,59	-	-	-	299,59	0,00
01.02.005.005º	Vidro temperado 10mm, liso, fumê, com ferragens - Rev 01_10/2021	m2	12,65			-	12,65	1.083,15	13.701,85	-	-	-	13.701,85	0,00
01.02.005.006º	Vidro temperado 10mm, fumê, tipo pivotante, com ferragens - Rev 01_10/2021	m2	4,95			-	4,95	1.119,26	5.540,34	-	-	-	5.540,34	0,00
01.02.006º	**DETALHE PAREDE LATERAL**								**14.382,76**	**-**	**-**	**-**	**14.382,76**	**0,00**

Ibraim Costa Elias
Eng. Eletricista-CREA 2720425516
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PÚBLICA EXISTENTE PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE	DATA DE TÉRMINO	BOLETIM DE MEDIÇÃO 01	CONTRATO Nº
CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA	VIGÊNCIA 26/08/2027	Período: 03/09/2026 a 30/09/2026	321/2026
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	EXECUÇÃO 26/08/2027	Data: 16/10/2026	

Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Saldo a Medir	Preço Unitário R$	VALORES R$					
			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a Medir	%
01.02.006.001°	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,19m (dobrada aparente), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia)	m2	39,25			-	39,25	311,62	12.231,08	-	-	-	12.231,08	0,00
01.02.006.002°	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	39,25			-	39,25	54,82	2.151,68	-	-	-	2.151,68	0,00
01.02.007°	**DETALHE PAREDE FACHADA**								**40.947,88**	-	-	-	**40.947,88**	**0,00**
01.02.007.001°	Revestimento em ACM, cor aço Corten, cinza escuro e prata, com espessura de 4mm, com estrutura auxiliar de alumínio, com junta seca, conforme projeto. Obra - Reforma TCE-SE	m2	42,53			-	42,53	962,80	40.947,88	-	-	-	40.947,88	0,00
01.02.008°	**ESCADA/ RAMPA**								**12.821,40**	-	-	-	**12.821,40**	**0,00**
01.02.008.001°	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	4,63			-	4,63	1,22	5,65	-	-	-	5,65	0,00
01.02.008.002°	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	4,63			-	4,63	65,42	302,89	-	-	-	302,89	0,00
01.02.008.003°	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	m3	4,63			-	4,63	626,89	2.902,50	-	-	-	2.902,50	0,00
01.02.008.004°	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	19,49			-	19,49	51,21	998,08	-	-	-	998,08	0,00
01.02.008.005°	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	38,98			-	38,98	8,17	318,47	-	-	-	318,47	0,00
01.02.008.006°	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	38,98			-	38,98	38,80	1.512,42	-	-	-	1.512,42	0,00
01.02.008.007°	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 50 x 50 cm, antiderrapante (porcelanato), Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	34,34			-	34,34	86,63	2.974,87	-	-	-	2.974,87	0,00
01.02.008.008°	Argamassa traço 1:4 (em volume de cimento e areia média úmida) para contrapiso, preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019	m3	1,28			-	1,28	676,39	865,78	-	-	-	865,78	0,00
01.02.008.009°	Aterro de caixão de ediificação, com fornec. de areia, adensada com água	m3	14,70			-	14,70	200,05	2.940,74	-	-	-	2.940,74	0,00
01.02.009°	**CORRIMÃO**								**3.457,63**	-	-	-	**3.457,63**	**0,00**
01.02.009.001°	Corrimão em tubo de aço galvanizado (altura = 0,92 m), com barras verticais a cada 2.00m (1 1/2"), barra horizontal intermediária (1 1/4") e barra horizontal superior (1 1/4")	m	10,69			-	10,69	290,93	3.110,04	-	-	-	3.110,04	0,00
01.02.009.002°	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2	m2	9,83			-	9,83	9,53	93,68	-	-	-	93,68	0,00

Ibraim Costa Elias
Eng. Eletricista-CREA 2720425516
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PÚBLICA EXISTENTE PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE								DATA DE TÉRMINO		BOLETIM DE MEDIÇÃO 01				CONTRATO Nº 321/2026	
CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA								VIGÊNCIA 26/08/2027		Período: 03/09/2026 a 30/09/2026					
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA								EXECUÇÃO 26/08/2027		Data: 16/10/2026					
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Saldo a Medir	Preço Unitário R$	VALORES R$				Saldo a Medir	%
			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
01.02.009.003º	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m2	9,83			-	9,83	25,83	253,91	-	-	-	253,91	0,00
01.02.010º	**PAVIMENTAÇÃO INTERNA**								**51.268,70**	-	-	-	**51.268,70**	**0,00**
01.02.010.001º	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	11,02			-	11,02	65,42	720,93	-	-	-	720,93	0,00
01.02.010.002º	Carga manual de material de 1ª categoria	m3	11,02			-	11,02	11,65	128,38	-	-	-	128,38	0,00
01.02.010.003º	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	m3	11,02			-	11,02	626,89	6.908,33	-	-	-	6.908,33	0,00
01.02.010.004º	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	102,20			-	102,20	51,21	5.233,66	-	-	-	5.233,66	0,00
01.02.010.005º	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	204,40			-	204,40	8,17	1.669,95	-	-	-	1.669,95	0,00
01.02.010.006º	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	204,40			-	204,40	38,80	7.930,72	-	-	-	7.930,72	0,00
01.02.010.007º	Aterro de caixão de edificação, com fornec. de areia, adensada com água	m3	50,28			-	50,28	200,05	10.058,51	-	-	-	10.058,51	0,00
01.02.010.008º	Argamassa traço 1:4 (em volume de cimento e areia média úmida) para contrapiso, preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019	m3	8,22			-	8,22	676,39	5.559,93	-	-	-	5.559,93	0,00
01.02.010.009º	Carpete (fademac ou similar), e = 4,5 mm, colado sobre cimentado, plastificado, c/ adesivo base pva, exclusive cimentado	m2	164,40			-	164,40	79,43	13.058,29	-	-	-	13.058,29	0,00
01.02.011º	**PINTURA**								**18.625,59**	-	-	-	**18.625,59**	**0,00**
01.02.011.001º	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022	m2	173,62			-	173,62	52,42	9.101,16	-	-	-	9.101,16	0,00
01.02.011.002º	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	173,74			-	173,74	54,82	9.524,43	-	-	-	9.524,43	0,00
01.03º	**SALA DE APOIO / BANHEIROS**								**196.616,11**	-	-	-	**196.616,11**	**0,00**
01.03.001º	**FUNDAÇÃO**								**34.012,24**	-	-	-	**34.012,24**	**0,00**
01.03.001.001º	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	33,80			-	33,80	65,42	2.211,20	-	-	-	2.211,20	0,00
01.03.001.002º	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	33,80			-	33,80	1,22	41,24	-	-	-	41,24	0,00
01.03.001.003º	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021	m3	1,20			-	1,20	457,98	549,58	-	-	-	549,58	0,00

Ibraim Costa Elias
Eng. Eletricista-CREA 2720425516
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PÚBLICA EXISTENTE PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE	DATA DE TÉRMINO	BOLETIM DE MEDIÇÃO 01	CONTRATO Nº
CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA	VIGÊNCIA 26/08/2027	Período: 03/09/2026 a 30/09/2026	321/2026
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	EXECUÇÃO 26/08/2027	Data: 16/10/2026	

Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Saldo a Medir	Preço Unitário R$	VALORES R$				Saldo a Medir	%
			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
01.03.001.004º	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	5,80			-	5,80	2.822,87	16.372,65	-	-	-	16.372,65	0,00
01.03.001.005º	Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação	m3	24,80			-	24,80	21,01	521,05	-	-	-	521,05	0,00
01.03.001.006º	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	7,96			-	7,96	65,42	520,74	-	-	-	520,74	0,00
01.03.001.007º	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	7,96			-	7,96	1,22	9,71	-	-	-	9,71	0,00
01.03.001.008º	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021	m3	0,53			-	0,53	457,98	242,73	-	-	-	242,73	0,00
01.03.001.009º	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	m3	7,96			-	7,96	626,89	4.990,04	-	-	-	4.990,04	0,00
01.03.001.010º	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	3,03			-	3,03	2.822,87	8.553,30	-	-	-	8.553,30	0,00
01.03.002º	**SUPER-ESTRUTURA (PILARES E VIGAS)**								**15.299,96**	-	-	-	**15.299,96**	**0,00**
01.03.002.001º	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	5,42			-	5,42	2.822,87	15.299,96	-	-	-	15.299,96	0,00
01.03.003º	**ELEVAÇÃO**								**51.889,52**	-	-	-	**51.889,52**	**0,00**
01.03.003.001º	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	186,58			-	186,58	51,21	9.554,76	-	-	-	9.554,76	0,00
01.03.003.002º	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	373,16			-	373,16	8,17	3.048,72	-	-	-	3.048,72	0,00
01.03.003.003º	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	154,30			-	154,30	38,80	5.986,84	-	-	-	5.986,84	0,00
01.03.003.004º	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 4,5cm	m2	218,86			-	218,86	90,46	19.798,08	-	-	-	19.798,08	0,00
01.03.003.005º	Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens - Rev 02	m2	13,31			-	13,31	916,09	12.193,16	-	-	-	12.193,16	0,00
01.03.003.006º	Cobogó cerâmico, regular, 9 x 20 x 20cm	m2	14,16			-	14,16	92,37	1.307,96	-	-	-	1.307,96	0,00
01.03.004º	**LAJE TRELIÇADA**								**25.368,81**	-	-	-	**25.368,81**	**0,00**
01.03.004.001º	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar	m2	63,64			-	63,64	27,13	1.726,55	-	-	-	1.726,55	0,00

Ibraim Costa Elias
Eng. Eletricista-CREA 2720425516
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PÚBLICA EXISTENTE PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE								DATA DE TÉRMINO		BOLETIM DE MEDIÇÃO 01				CONTRATO Nº 321/2026	
CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA								VIGÊNCIA 26/08/2027		Período: 03/09/2026 a 30/09/2026					
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA								EXECUÇÃO 26/08/2027		Data: 16/10/2026					
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Saldo a Medir	Preço Unitário R$	VALORES R$				Saldo a Medir	%
			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
01.03.004.002º	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=16cm, enchimento em bloco ceramico h=12cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	M2	63,64			-	63,64	271,53	17.280,17	-	-	-	17.280,17	0,00
01.03.004.003º	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar	m2	63,64			-	63,64	27,13	1.726,55	-	-	-	1.726,55	0,00
01.03.004.004º	Impermeabilização - Aplicação de 1 demão de asfalto elastomérico, sem armação de estrudante, em calhas e lajes descobertas, Denverpren ou similar	m2	63,64			-	63,64	72,84	4.635,54	-	-	-	4.635,54	0,00
01.03.005º	**COBERTURA**								**7.143,54**	-	-	-	**7.143,54**	**0,00**
01.03.005.001º	Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. af_10/2025	m2	53,40			-	53,40	26,63	1.422,04	-	-	-	1.422,04	0,00
01.03.005.002º	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com parafuso. Rev 02	m2	53,40			-	53,40	58,14	3.104,68	-	-	-	3.104,68	0,00
01.03.005.003º	Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso transporte vertical. af_07/2019	m	19,75			-	19,75	56,24	1.110,74	-	-	-	1.110,74	0,00
01.03.005.004º	Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 50 cm (fundo=14 cm, laterais=15 cm, bordas=3 cm)	m	10,48			-	10,48	143,71	1.506,08	-	-	-	1.506,08	0,00
01.03.006º	**PAVIMENTAÇÃO**								**4.238,57**	-	-	-	**4.238,57**	**0,00**
01.03.006.001º	Argamassa traço 1:4 (em volume de cimento e areia média úmida) para contrapiso, preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019	m3	2,04			-	2,04	676,39	1.379,84	-	-	-	1.379,84	0,00
01.03.006.002º	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af_02/2023_pe	m2	50,84			-	50,84	56,23	2.858,73	-	-	-	2.858,73	0,00
01.03.007º	**REVESTIMENTO DE PAREDE / TETO**								**26.254,69**	-	-	-	**26.254,69**	**0,00**
01.03.007.001º	Revestimento cerâmico para piso ou parede, cerâmica 30 x 60 cm acabamento brilho bold, pointer, linha neutra classico cru ou similiar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	177,67			-	177,67	88,95	15.803,75	-	-	-	15.803,75	0,00
01.03.007.002º	Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais. af_08/2023_ps	m2	36,52			-	36,52	52,29	1.909,63	-	-	-	1.909,63	0,00
01.03.007.003º	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022	m2	162,94			-	162,94	52,42	8.541,31	-	-	-	8.541,31	0,00
01.03.008º	**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**								**10.716,63**	-	-	-	**10.716,63**	**0,00**

Ibraim Costa Elias
Eng. Eletricista-CREA 2720425516
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PÚBLICA EXISTENTE PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE								DATA DE TÉRMINO		BOLETIM DE MEDIÇÃO 01				CONTRATO Nº 321/2026	
CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA								VIGÊNCIA 26/08/2027		Período: 03/09/2026 a 30/09/2026					
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA								EXECUÇÃO 26/08/2027		Data: 16/10/2026					
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Saldo a Medir	Preço Unitário R$	VALORES R$					
			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a Medir	%
01.03.008.001º	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	5,00			-	5,00	476,15	2.380,75	-	-	-	2.380,75	0,00
01.03.008.002º	Mictório de louça com sifão integrado (deca ref m712), engate cromado (deca ref c4606180) e válvula mictório antivandalismo(docol ref.17015106) ou similares	un	1,00			-	1,00	1.536,26	1.536,26	-	-	-	1.536,26	0,00
01.03.008.003º	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m2	1,12			-	1,12	655,91	734,62	-	-	-	734,62	0,00
01.03.008.004º	Cuba de embutir, oval, CELITE 10116 ou similar, inclusive sifão cromado, válvula cromada para lavatório, engate cromado	un	2,00			-	2,00	585,31	1.170,62	-	-	-	1.170,62	0,00
01.03.008.005º	Torneira cromada para lavatório, DECA 1170C (Decamatic) ou similar	un	2,00			-	2,00	243,06	486,12	-	-	-	486,12	0,00
01.03.008.006º	Vaso sanitario sifonado convencional para pcd sem furo frontal com louça branca sem assento - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	2,00			-	2,00	838,92	1.677,84	-	-	-	1.677,84	0,00
01.03.008.007º	Barra de apoio, para vaso sanitário, dupla, articulada, direita ou esquerda, em aço inox, L= 70cm, d=1 1/4"	un	2,00			-	2,00	1.031,71	2.063,42	-	-	-	2.063,42	0,00
01.03.008.008º	Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-915) sem coluna, c/válvula, sifão, engate e torneira (herc ref 1994) todos de plástico, conj. de fixação (deca ref sp7) ou similares	un	2,00			-	2,00	295,04	590,08	-	-	-	590,08	0,00
01.03.008.009º	Torneira plástica para lavatório, HERC 1195, 1/2" ou similar	un	2,00			-	2,00	38,46	76,92	-	-	-	76,92	0,00
01.03.009º	**FOSSA**								**5.811,96**	-	-	-	**5.811,96**	**0,00**
01.03.009.001º	Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 100 pessoas (v=5290 litros)	un	2,00			-	2,00	2.905,98	5.811,96	-	-	-	5.811,96	0,00
01.03.010º	**ESQUADRIAS**								**15.880,19**	-	-	-	**15.880,19**	**0,00**
01.03.010.001º	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.70 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	2,00			-	2,00	1.903,20	3.806,40	-	-	-	3.806,40	0,00
01.03.010.002º	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	3,00			-	3,00	2.228,15	6.684,45	-	-	-	6.684,45	0,00
01.03.010.003º	Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	m2	3,75			-	3,75	379,16	1.421,85	-	-	-	1.421,85	0,00
01.03.010.004º	Puxador para pcd, fixado na porta - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	2,00			-	2,00	299,59	599,18	-	-	-	599,18	0,00
01.03.010.005º	Janela em madeira de lei, tipo moldura p/ vidro, basculante convencional, c/batentes (14cm) e 2 jogos de alizar, exclusive ferragens e vidros	m2	2,91			-	2,91	751,79	2.187,71	-	-	-	2.187,71	0,00
01.03.010.006º	Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte	m2	17,22			-	17,22	68,56	1.180,60	-	-	-	1.180,60	0,00
01.04º	**ÁREA EXTERNA**								**443.711,90**	-	**70.506,21**	**70.506,21**	**373.205,69**	**15,89**
01.04.001º	**ÁREA VERDE**								**69.778,58**	-	-	-	**69.778,58**	**0,00**
01.04.001.001º	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	118,25			-	118,25	45,52	5.382,74	-	-	-	5.382,74	0,00

Ibraim Costa Elias
Eng. Eletricista-CREA 2720425516
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PÚBLICA EXISTENTE PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE								DATA DE TÉRMINO		BOLETIM DE MEDIÇÃO 01				CONTRATO Nº 321/2026	
CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA								VIGÊNCIA 26/08/2027		Período: 03/09/2026 a 30/09/2026					
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA								EXECUÇÃO 26/08/2027		Data: 16/10/2026					
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Saldo a Medir	Preço Unitário R$	VALORES R$				Saldo a Medir	%
			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
01.04.001.002º	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	1.274,42			-	1.274,42	39,78	50.696,43	-	-	-	50.696,43	0,00
01.04.001.003º	Planta - Flamboyant (delonix regia), fornecimento e plantio	un	9,00			-	9,00	131,22	1.180,98	-	-	-	1.180,98	0,00
01.04.001.004º	Planta - Ipê roxo (tabebuia) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	4,00			-	4,00	131,22	524,88	-	-	-	524,88	0,00
01.04.001.005º	Planta - Palmeira Imperial h=1,00m (fornecimento e plantio)	un	7,00			-	7,00	995,81	6.970,67	-	-	-	6.970,67	0,00
01.04.001.006º	Planta - Canafístula (Cassia grands) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	8,00			-	8,00	131,22	1.049,76	-	-	-	1.049,76	0,00
01.04.001.007º	Planta - Ixora rei vermelha (ixora coccinea red), fornecimento e plantio	un	128,00			-	128,00	31,04	3.973,12	-	-	-	3.973,12	0,00
01.04.002º	**PASSEIO**								**16.045,80**	-	-	-	**16.045,80**	**0,00**
01.04.002.001º	Lona plástica preta	m2	227,60			-	227,60	6,23	1.417,95	-	-	-	1.417,95	0,00
01.04.002.002º	Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	227,60			-	227,60	64,27	14.627,85	-	-	-	14.627,85	0,00
01.04.003º	**DRENAGEM**								**40.582,66**	-	-	-	**40.582,66**	**0,00**
01.04.003.001º	Canaleta de drenagem em concreto, dimensões internas 40 x 50cm, com tampa de concreto, inclusive escavação manual	m	67,04			-	67,04	605,35	40.582,66	-	-	-	40.582,66	0,00
01.04.004º	**MURO**								**254.364,58**	-	**70.506,21**	**70.506,21**	**183.858,37**	**27,72**
01.04.004.001º	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	m3	43,01		1,88	1,88	41,13	34,72	1.493,31	-	65,27	65,27	1.428,04	4,37
01.04.004.002º	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	645,15		28,20	28,20	616,95	1,42	916,11	-	40,04	40,04	876,07	4,37
01.04.004.003º	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	18,95		15,76	15,76	3,19	65,42	1.239,71	-	1.031,02	1.031,02	208,69	83,17
01.04.004.004º	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021	m3	1,21		1,14	1,14	0,07	457,98	554,16	-	522,10	522,10	32,06	94,21
01.04.004.005º	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	m3	16,33		8,10	8,10	8,23	626,89	10.237,11	-	5.077,81	5.077,81	5.159,30	49,60
01.04.004.006º	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	17,93		7,73	7,73	10,20	2.822,87	50.614,06	-	21.820,79	21.820,79	28.793,27	43,11
01.04.004.007º	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	340,39		168,83	168,83	171,56	51,21	17.431,37	-	8.645,78	8.645,78	8.785,59	49,60
01.04.004.008º	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	680,78		337,66	337,66	343,12	8,17	5.561,97	-	2.758,68	2.758,68	2.803,29	49,60
01.04.004.009º	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 4,5cm	m2	680,78		337,66	337,66	343,12	90,46	61.583,36	-	30.544,72	30.544,72	31.038,64	49,60

Ibraim Costa Elias
Eng. Eletricista-CREA 2720425516
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PÚBLICA EXISTENTE PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE	DATA DE TÉRMINO	BOLETIM DE MEDIÇÃO 01	CONTRATO Nº
CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA	VIGÊNCIA 26/08/2027	Período: 03/09/2026 a 30/09/2026	321/2026
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	EXECUÇÃO 26/08/2027	Data: 16/10/2026	

Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Saldo a Medir	Preço Unitário R$	VALORES R$				Saldo a Medir	%
			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
01.04.004.010º	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	680,78			-	680,78	54,82	37.320,36	-	-	-	37.320,36	0,00
01.04.004.011º	Gradil de ferro c/barra chata 2"x1/4" verticais espaç.10cm, montante em perfil seção quadrada de 1" vertical espaç.3 m, barras paralelas horizontais 2"x1/4", incl.portão, mureta h=30cm em alv.bloco e=19cm, chapiscada e rebocada, exclusive pintura	m2	100,51			-	100,51	635,35	63.859,03	-	-	-	63.859,03	0,00
01.04.004.012º	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m2	100,51			-	100,51	25,83	2.596,17	-	-	-	2.596,17	0,00
01.04.004.013º	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2	m2	100,51			-	100,51	9,53	957,86	-	-	-	957,86	0,00
01.04.005º	**FACHADA DE ENTRADA**								**3.442,64**	-	-	-	**3.442,64**	**0,00**
01.04.005.001º	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	0,10			-	0,10	65,42	6,21	-	-	-	6,21	0,00
01.04.005.002º	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	0,46			-	0,46	2.822,87	1.298,52	-	-	-	1.298,52	0,00
01.04.005.003º	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	5,97			-	5,97	51,21	305,72	-	-	-	305,72	0,00
01.04.005.004º	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	11,94			-	11,94	8,17	97,55	-	-	-	97,55	0,00
01.04.005.005º	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 4,5cm	m2	11,94			-	11,94	90,46	1.080,09	-	-	-	1.080,09	0,00
01.04.005.006º	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	11,94			-	11,94	54,82	654,55	-	-	-	654,55	0,00
01.04.006º	**CALÇADA**								**24.545,04**	-	-	-	**24.545,04**	**0,00**
01.04.006.001º	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m2	140,28			-	140,28	29,44	4.129,84	-	-	-	4.129,84	0,00
01.04.006.002º	Lona plástica preta	m2	184,64			-	184,64	6,23	1.150,31	-	-	-	1.150,31	0,00
01.04.006.003º	Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	184,64			-	184,64	64,27	11.866,81	-	-	-	11.866,81	0,00
01.04.006.004º	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	148,38			-	148,38	45,52	6.754,26	-		-	6.754,26	0,00

Ibraim Costa Elias
Eng. Eletricista-CREA 2720425516
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PÚBLICA EXISTENTE PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE					DATA DE TÉRMINO			BOLETIM DE MEDIÇÃO 01				CONTRATO Nº 321/2026		
CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA					VIGÊNCIA 26/08/2027			Período: 03/09/2026 a 30/09/2026						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA					EXECUÇÃO 26/08/2027			Data: 16/10/2026						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Saldo a Medir	Preço Unitário R$	VALORES R$				Saldo a Medir	%
			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
01.04.006.005°	Rampa de acessibilidade em concreto moldado in loco, em calçada nova com largura menor à 3,00 m, fck 25mpa, com piso podotátil. af_03/2024	m2	4,06			-	4,06	133,59	542,38	-	-	-	542,38	0,00
01.04.006.006°	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	2,55			-	2,55	39,78	101,44	-	-	-	101,44	0,00
01.04.007°	**MARCO INAUGURAL**								**3.642,63**	-	-	-	**3.642,63**	**0,00**
01.04.007.001°	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	un	1,00			-	1,00	2.020,69	2.020,69	-	-	-	2.020,69	0,00
01.04.007.002°	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	0,49			-	0,49	2.822,87	1.383,21	-	-	-	1.383,21	0,00
01.04.007.003°	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com escavadeira hidraúlica, dmt 201 a 400m	m3	0,24			-	0,24	8,29	1,99	-	-	-	1,99	0,00
01.04.007.004°	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta acrílica convencional	m2	4,70			-	4,70	50,37	236,74	-	-	-	236,74	0,00
01.04.008°	**DIVERSOS**								**995,99**	-	-	-	**995,99**	**0,00**
01.04.008.001°	Bicicletário em tubo de aço galvanizado diam=50mm, exceto pintura de acabamento	m	4,20			-	4,20	237,14	995,99	-	-	-	995,99	0,00
01.04.009°	**ESTACIONAMENTO**								**22.321,54**	-	-	-	**22.321,54**	**0,00**
01.04.009.001°	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	171,23			-	171,23	130,36	22.321,54	-	-	-	22.321,54	0,00
01.04.010°	**SERVIÇOS FINAIS**								**7.992,44**	-	-	-	**7.992,44**	**0,00**
01.04.010.001°	Limpeza geral	m2	2.586,55			-	2.586,55	3,09	7.992,44	-	-	-	7.992,44	0,00
2	**PE- Reforma e Adequação para Implantação da Sede da Secretaria Municipal de Educação**								**106.473,24**	-	-	-	**106.473,24**	**0,00**
02.01°	**PROJETO ELETRICO - Reforma e Adequação para Implantação da Sede da Secretaria Municipal de Educação.**								**106.473,24**	-	-	-	**106.473,24**	**0,00**
02.01.001°	**PADRÃO DE ENTRADA**								**8.795,99**	-	-	-	**8.795,99**	**0,00**
02.01.001.001°	Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril	un	1,00			-	1,00	572,10	572,10	-	-	-	572,10	0,00
02.01.001.002°	Poste de concreto duplo T (DT) 11/200 - fornecimento	Un	1,00			-	1,00	914,66	914,66	-	-	-	914,66	0,00
02.01.001.003°	Armação secundária, com 4 estribos e 4 isoladores - fornecimento e instalação. af_07/2020	un	1,00			-	1,00	160,52	160,52	-	-	-	160,52	0,00
02.01.001.004°	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	m	12,00			-	12,00	28,35	340,20	-	-	-	340,20	0,00
02.01.001.005°	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	un	2,00			-	2,00	15,27	30,54	-	-	-	30,54	0,00
02.01.001.006°	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	un	4,00			-	4,00	8,30	33,20	-	-	-	33,20	0,00
02.01.001.007°	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 25mm² - 0,6Kv/1Kv/90°	m	150,00			-	150,00	39,56	5.934,00	-	-	-	5.934,00	0,00

Ibraim Costa Elias
Eng. Eletricista-CREA 2720425516
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PÚBLICA EXISTENTE PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE	DATA DE TÉRMINO	BOLETIM DE MEDIÇÃO 01	CONTRATO Nº
CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA	VIGÊNCIA 26/08/2027	Período: 03/09/2026 a 30/09/2026	321/2026
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	EXECUÇÃO 26/08/2027	Data: 16/10/2026	

Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Saldo a Medir	Preço Unitário R$	VALORES R$				Saldo a Medir	%
			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
02.01.001.008º	Disjuntor termomagnetico tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA	un	1,00			-	1,00	634,36	634,36	-	-	-	634,36	0,00
02.01.001.009º	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un	1,00			-	1,00	22,94	22,94	-	-	-	22,94	0,00
02.01.001.010º	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	1,00			-	1,00	153,47	153,47	-	-	-	153,47	0,00
02.01.002º	**QD 02**								**9.218,10**	**-**	**-**	**-**	**9.218,10**	**0,00**
02.01.002.001º	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 48 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00			-	1,00	1.465,71	1.465,71	-	-	-	1.465,71	0,00
02.01.002.002º	Disjuntor termomagnetico tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA	un	1,00			-	1,00	634,36	634,36	-	-	-	634,36	0,00
02.01.002.003º	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20kA - 175v	un	3,00			-	3,00	87,86	263,58	-	-	-	263,58	0,00
02.01.002.004º	Disjuntor termomagnetico monopolar 13 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un	5,00			-	5,00	27,75	138,75	-	-	-	138,75	0,00
02.01.002.005º	Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B, corrente 5KA	un	4,00			-	4,00	21,74	86,96	-	-	-	86,96	0,00
02.01.002.006º	Disjuntor termomagnetico bipolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B	un	10,00			-	10,00	55,48	554,80	-	-	-	554,80	0,00
02.01.002.007º	Disjuntor termomagnetico bipolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 5KA	un	1,00			-	1,00	61,50	61,50	-	-	-	61,50	0,00
02.01.002.008º	Disjuntor termomagnetico bipolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	un	1,00			-	1,00	91,59	91,59	-	-	-	91,59	0,00
02.01.002.009º	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 25mm² - 0,6Kv/1Kv/90°	m	120,00			-	120,00	39,56	4.747,20	-	-	-	4.747,20	0,00
02.01.002.010º	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un	1,00			-	1,00	22,94	22,94	-	-	-	22,94	0,00
02.01.002.011º	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	1,00			-	1,00	153,47	153,47	-	-	-	153,47	0,00
02.01.002.012º	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	m	30,00			-	30,00	28,35	850,50	-	-	-	850,50	0,00
02.01.002.013º	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	un	2,00			-	2,00	15,27	30,54	-	-	-	30,54	0,00
02.01.002.014º	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	un	14,00			-	14,00	8,30	116,20	-	-	-	116,20	0,00
02.01.003º	**QD 01**								**3.687,62**	**-**	**-**	**-**	**3.687,62**	**0,00**
02.01.003.001º	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 32 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00			-	1,00	598,39	598,39	-	-	-	598,39	0,00
02.01.003.002º	Disjuntor termomagnetico tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA	un	2,00			-	2,00	634,36	1.268,72	-	-	-	1.268,72	0,00
02.01.003.003º	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20kA - 175v	un	3,00			-	3,00	87,86	263,58	-	-	-	263,58	0,00
02.01.003.004º	Disjuntor termomagnetico monopolar 13 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un	3,00			-	3,00	27,75	83,25	-	-	-	83,25	0,00

Ibraim Costa Elias
Eng. Eletricista-CREA 2720425516
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PÚBLICA EXISTENTE PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE								DATA DE TÉRMINO		BOLETIM DE MEDIÇÃO 01			CONTRATO Nº		
CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA								VIGÊNCIA 26/08/2027		Período: 03/09/2026 a 30/09/2026			321/2026		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA								EXECUÇÃO 26/08/2027		Data: 16/10/2026					
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Saldo a Medir	Preço Unitário R$	VALORES R$				Saldo a Medir	%
			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
02.01.003.005º	Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B, corrente 5KA	un	6,00			-	6,00	21,74	130,44	-	-	-	130,44	0,00
02.01.003.006º	Disjuntor termomagnetico bipolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B	un	2,00			-	2,00	55,48	110,96	-	-	-	110,96	0,00
02.01.003.007º	Disjuntor termomagnetico bipolar 25 A, padrão NEMA (Americano - linha preta), corrente 5KA	un	3,00			-	3,00	115,66	346,98	-	-	-	346,98	0,00
02.01.003.008º	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un	1,00			-	1,00	22,94	22,94	-	-	-	22,94	0,00
02.01.003.009º	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	1,00			-	1,00	153,47	153,47	-	-	-	153,47	0,00
02.01.003.010º	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	un	2,00			-	2,00	15,27	30,54	-	-	-	30,54	0,00
02.01.003.011º	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	m	21,00			-	21,00	28,35	595,35	-	-	-	595,35	0,00
02.01.003.012º	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	un	10,00			-	10,00	8,30	83,00	-	-	-	83,00	0,00
02.01.004º	**SECRETARIA**								**50.237,69**	**-**	**-**	**-**	**50.237,69**	**0,00**
02.01.004.001º	Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	pt	10,00			-	10,00	241,74	2.417,40	-	-	-	2.417,40	0,00
02.01.004.002º	Ponto de interruptor 02 seções (2 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	pt	1,00			-	1,00	245,35	245,35	-	-	-	245,35	0,00
02.01.004.003º	Ponto de interruptor 03 seções embutido, com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	pt	1,00			-	1,00	247,75	247,75	-	-	-	247,75	0,00
02.01.004.004º	Interruptor 01 seção simples, de embutir, com placa, conjugado com tomada 2p+t, ABNT, 10A, inclusive caixa pvc 4x2	un	6,00			-	6,00	40,64	243,84	-	-	-	243,84	0,00
02.01.004.005º	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado embutido Ø 3/4"	un	58,00			-	58,00	340,84	19.768,72	-	-	-	19.768,72	0,00
02.01.004.006º	Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev 01_11/2021	un	2,00			-	2,00	88,48	176,96	-	-	-	176,96	0,00
02.01.004.007º	Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G-Light ou similar	un	2,00			-	2,00	76,45	152,90	-	-	-	152,90	0,00
02.01.004.008º	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 18/20 w / bivolt	un	38,00			-	38,00	118,26	4.493,88	-	-	-	4.493,88	0,00
02.01.004.009º	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	pt	43,00			-	43,00	339,62	14.603,66	-	-	-	14.603,66	0,00
02.01.004.010º	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento	pt	10,00			-	10,00	390,88	3.908,80	-	-	-	3.908,80	0,00
02.01.004.011º	Ponto de tomada 3p para chuveiro elétrico até 4000 va, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado embutido Ø 3/4", inclusive aterramento	pt	1,00			-	1,00	306,00	306,00	-	-	-	306,00	0,00

Ibraim Costa Elias
Eng. Eletricista-CREA 2720425516
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PÚBLICA EXISTENTE PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE	DATA DE TÉRMINO	BOLETIM DE MEDIÇÃO 01	CONTRATO Nº
CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA	VIGÊNCIA 26/08/2027	Período: 03/09/2026 a 30/09/2026	321/2026
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	EXECUÇÃO 26/08/2027	Data: 16/10/2026	

Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Saldo a Medir	Preço Unitário R$	VALORES R$				Saldo a Medir	%
			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
02.01.004.012º	Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_09/2024	un	12,00			-	12,00	17,56	210,72	-	-	-	210,72	0,00
02.01.004.013º	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 6mm², 450/ 750v / 70°c	m	50,00			-	50,00	14,15	707,50	-	-	-	707,50	0,00
02.01.004.014º	Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°c	m	200,00			-	200,00	11,70	2.340,00	-	-	-	2.340,00	0,00
02.01.004.015º	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un	1,00			-	1,00	22,94	22,94	-	-	-	22,94	0,00
02.01.004.016º	Fornecimento e implantação de relé foto-elétrico em poste	un	4,00			-	4,00	59,45	237,80	-	-	-	237,80	0,00
02.01.004.017º	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	1,00			-	1,00	153,47	153,47	-	-	-	153,47	0,00
02.01.005º	**AUDITÓRIO**								**34.533,84**	-	-	-	**34.533,84**	**0,00**
02.01.005.001º	Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	pt	3,00			-	3,00	241,74	725,22	-	-	-	725,22	0,00
02.01.005.002º	Ponto de interruptor 03 seções embutido, com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	pt	3,00			-	3,00	247,75	743,25	-	-	-	743,25	0,00
02.01.005.003º	Interruptor 01 seção simples, de embutir, com placa, conjugado com tomada 2p+t, ABNT, 10A, inclusive caixa pvc 4x2	un	4,00			-	4,00	40,64	162,56	-	-	-	162,56	0,00
02.01.005.004º	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado embutido Ø 3/4"	un	35,00			-	35,00	340,84	11.929,40	-	-	-	11.929,40	0,00
02.01.005.005º	Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G-Light ou similar	un	5,00			-	5,00	76,45	382,25	-	-	-	382,25	0,00
02.01.005.006º	Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev 01_11/2021	un	2,00			-	2,00	88,48	176,96	-	-	-	176,96	0,00
02.01.005.007º	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 18/20 w / bivolt	un	5,00			-	5,00	118,26	591,30	-	-	-	591,30	0,00
02.01.005.008º	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	pt	14,00			-	14,00	339,62	4.754,68	-	-	-	4.754,68	0,00
02.01.005.009º	Ponto de tomada dupla 2p+t, ABNT, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido, com fio rigido 2,5mm² (fio 12)	pt	10,00			-	10,00	341,54	3.415,40	-	-	-	3.415,40	0,00
02.01.005.010º	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento	pt	4,00			-	4,00	390,88	1.563,52	-	-	-	1.563,52	0,00
02.01.005.011º	Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_09/2024	un	8,00			-	8,00	17,56	140,48	-	-	-	140,48	0,00
02.01.005.012º	Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°c	m	200,00			-	200,00	11,70	2.340,00	-	-	-	2.340,00	0,00

Ibraim Costa Elias
Eng. Eletricista-CREA 2720425516
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PÚBLICA EXISTENTE PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE	DATA DE TÉRMINO	BOLETIM DE MEDIÇÃO 01	CONTRATO Nº 321/2026
CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA	VIGÊNCIA 26/08/2027	Período: 03/09/2026 a 30/09/2026	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	EXECUÇÃO 26/08/2027	Data: 16/10/2026	

Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Saldo a Medir	Preço Unitário R$	VALORES R$				Saldo a Medir	%
			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
02.01.005.013º	Poste decorativo com 02 pétalas, em tubo de alumínio com difusor em vidro leitoso brilhante, ref. XR-708/2 da Xoulux ou similar, com 6,00m, inclusive lâmpada vapor de sódio de 250W. Rev 01_06/2024	un	2,00			-	2,00	1.364,87	2.729,74	-	-	-	2.729,74	0,00
02.01.005.014º	Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 100 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,16.000 lm e 54.000h, com base para Relé 3 PINOS, modelo GL421 G-Light ou similar	un	4,00			-	4,00	1.219,77	4.879,08	-	-	-	4.879,08	0,00
	Total geral								**1.570.000,00**	**0,00**	**90.650,41**	**90.650,41**	**1.479.349,59**	**5,77**

JOSE ALMEIDA ANDRADE:00892714590

Assinado digitalmente por JOSE ALMEIDA ANDRADE:00892714590
ND: C=BR, CN=JOSE ALMEIDA ANDRADE:00892714590, L=ARACAJU, O=ICP-Brasil, OU=AC Syngule ID Multipla, ST=SE
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.10.16 13:43:03-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2.2.6.1.0

Engº Civil José Almeida Andrade
CREA RN 2714133398

Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem.
Data: ___/___/_____

Aprovado para pagamento
Data: ___/___/_____

gov.br Documento assinado digitalmente
ELAINE DA CUNHA MENEZES
Data: 19/10/2026 11:44:57-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
[illegible] DE JESUS
[illegible]0300
[illegible] https://validar.iti.gov.br

SEM EFEITO

Ibraim Costa Elias
Eng. Eletricista-CREA 2720425516
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PUBLICA EXISTENTE PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA				MEMORIAL DE CALCULO BM 01	CONTRATO Nº 321/2026
ITEM	**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**	**UND**	**CONTRATO**	**MEDIDO**	**MEMORIAL DE CALCULO**
1	**REFORMA E ADEQUAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**				
01.01º	**REFORMA PAVILHÃO PARA SEDE DA SECRETARIA**				
01.01.001º	**SERVIÇOS PRELIMINARES**				
01.01.001.001º	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	120,00	6,92	> (88.399,21 - 0,00) / (1.570.000,00 - 39.024,00) x 120h = **6,92h**
01.01.001.002º	Mestre de obras com encargos complementares	h	240,00	13,85	> (88.399,21 - 0,00) / (1.570.000,00 - 39.024,00) x 240h = **13,85h**
01.01.002º	**SERVIÇOS PRELIMINARES**				
01.01.002.001º	Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	un	1,00	1,00	**> 1 UNIDADE**
01.01.002.002º	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	10,00	10,00	> 4,00m X 2,50m = **10,0m²**
01.01.002.004º	Tapume em chapa compensada esp = 10mm (1 uso)	m2	114,80	114,80	> 67,40m X 2m = **114,80m²**
01.01.002.005º	Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras. af_03/2024	m2	2.702,17	1.153,20	> AREA DA LIMPEZA = **633,92m² + 519,28m² = 1.153,20m²**
01.04.004º	**MURO**				
01.04.004.001º	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	m3	43,01	1,88	> 5,0m X 2,50m X 0,15m = **1,88m³**
01.04.004.002º	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	645,15	28,20	> 1,88m³ X 1,50t/m³ X 10km = **28,20tkm**
01.04.004.003º	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	18,95	15,76	> 0,50m X 0,40m X 67,53m + 0,60m X 0,60m X 0,25m X 25 PILARES = **15,76m³**
01.04.004.004º	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021	m3	1,21	1,14	> 67,53m X 0,30m X 0,05m + 0,50m X 0,20m X 25 PILARES X 0,05m = **1,14m³**
01.04.004.005º	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	m3	16,33	8,10	> MURO DO FUNDO DO COLÉGIO = 67,53m x 0,30m x 0,40 = **8,10m³**
01.04.004.006º	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	17,93	7,73	> 0,60m X 0,60m X 0,20m X 25 SAPATAS + 0,15m X 0,25m X 25 PILARES + 0,15m X 0,25m X 67,53m X 2 CINTAS = **7,73m³**
01.04.004.007º	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	340,39	168,83	> 67,53m X 2,50m = **168,83m²**
01.04.004.008º	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	680,78	337,66	> 168,83 x 2 LADOS = **337,66m²**
01.04.004.009º	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 4,5cm	m2	680,78	337,66	> 168,83 x 2 LADOS = **337,66m²**

JOSE ALMEIDA ANDRADE:00892714590

Assinado digitalmente por JOSE ALMEIDA ANDRADE:00892714590
ND: C=BR, CN=JOSE ALMEIDA ANDRADE:00892714590, L=ARACAJU, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla, ST=SE
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.10.28 11:19:51-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.0

Engº Civil José Almeida Andrade
CREA RN 2714133398

Elaine da Cunha Menezes
Engª Civil CREA 2716104921
Coordenadora de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Ibraim Costa Elias
Eng. Eletricista-CREA 2720425516
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PÚBLICA EXISTENTE PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO B.M. 01	CONTRATO Nº 321/2026 ORDEM DE SERVIÇO INICIO - 03/09/2026



PLACA DA OBRA;


TAPUME; ESCAVAÇÃO; ALVENARIA DE PEDRA;


INSTALAÇÃO DOS TAPUMES; LIMPEZA DO TERRENO;


LIGAÇÃO PROVISÓRIA;


MURO EM ALVENARIA DE BLOCO, CONCRETO ARMADO, CHAPISCO E REBOCO;


MURO EM ALVENARIA DE BLOCO, CONCRETO ARMADO, CHAPISCO E REBOCO;

ELABORADO POR: JOSE ALMEIDA ANDRADE:00892714590
Assinado digitalmente por JOSE ALMEIDA ANDRADE:00892714590
ND: C=BR, CN=JOSE ALMEIDA ANDRADE:00892714590, L=ARACAJU, O=ICP-Brasil, OU=AC Syngular Múltipla, ST=SE
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.10.16 15:13:16-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.0

gov.br Documento assinado digitalmente
ELAINE DA CUNHA MENEZES
Data: 19/10/2026 11:44:57-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
SEM EFEITO
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Ibraim Costa Elias
Eng. Eletricista-CREA 2720425516
Prefeitura Municipal de Itabaiana