EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA E AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO (POVOADO CAJAÍBA)					DATA DE INICIO:16/04/2026			BOLETIM DE MEDIÇÃO 01						NOVATEC	
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA					DATA DE TÉRMINO: 16/09/2026			PERÍODO: 20/04/2026 a 30/06/2026 DATA DE MEDIÇÃO: 03/07/2026						CONTRATO 129/2026	
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES					VALORES (R$)							
			CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	PREÇO UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	% Medido
	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO POVOADO CAJAÍBA													
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								R$ 94.150,48	R$ -	R$ 60.256,30	R$ 60.256,30	R$ 33.894,18	
1.01	Equipe Dirigente	UNID	0,05		**0,0320**	0,03	0,02	1.667.154,61	R$ 83.357,73		**R$ 53.348,95**	R$ 53.348,95	R$ 30.008,78	64%
1.02	Manutenção do Canteiro	UNID	0,05		**0,0320**	0,03	0,02	128.490,70	R$ 6.424,54		**R$ 4.111,70**	R$ 4.111,70	R$ 2.312,84	64%
1.03	Equipamentos de Apoio à Produção	UNID	0,05		**0,0320**	0,03	0,02	87.364,20	R$ 4.368,21		**R$ 2.795,65**	R$ 2.795,65	R$ 1.572,56	64%
2	TRECHO 01								R$ 1.523.587,75	R$ -	R$ 1.506.310,82	R$ 1.506.310,82	R$ 17.276,93	
2.1	TERRAPLANAGEM													
2.01.001	Recomposição de base e ou sub-base para remendo profundo de solo brita (40/60) com cimento (teor de 6%) - incluso retirada e colocação do material. af_12/2020	m³	3.568,14		**3.568,14**	3568,14		325,34	R$ 1.160.858,67		**R$ 1.160.858,67**	R$ 1.160.858,67	R$ -	100%
2.01.002	Colchão de areia	m3	89,20		**89,20**	89,20		81,83	R$ 7.299,52		**R$ 7.299,52**	R$ 7.299,52	R$ -	100%
2.01.003	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m3xkm	107.044,20		**107.044,20**	107044,20		2,89	R$ 309.357,74		**R$ 309.357,74**	R$ 309.357,74	R$ -	100%
2.01.004	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: t). af_07/2020	T	8.563,54		**5.352,21**	5352,21		5,38	R$ 46.071,82		**R$ 28.794,89**	R$ 28.794,89	R$ 17.276,93	63%
2.2	PAVIMENTAÇÃO								R$ 861.601,92	R$ -	R$ 12.488,49	R$ 12.488,49	R$ 849.113,43	
02.02.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	8920,35		**8.920,35**	8920,35	0,00	1,40	R$ 12.488,49		**R$ 12.488,49**	R$ 12.488,49	R$ -	100%
02.02.002	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m2	8920,35			0,00	8920,35	1,93	R$ 17.216,28			R$ -	R$ 17.216,28	0%
02.02.003	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	642,27			0,00	642,27	2,30	R$ 1.477,21			R$ -	R$ 1.477,21	0%
02.02.004	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000L, em vai urbana pavimentada, adicional para excedente a 30 KM (Unidade: TxKM, Af_07/2020	txkm	5951,66			0,00	5951,66	0,91	R$ 5.416,01			R$ -	R$ 5.416,01	0%
02.02.005	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	446,02			0,00		1750,10	R$ 780.575,23			R$ -	R$ 780.575,23	0%
02.02.006	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m3xkm	13380,53			0,00		2,89	R$ 38.669,72			R$ -	R$ 38.669,72	0%
02.02.007	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: t). af_07/2020	T	1070,44			0,00	1070,44	5,38	R$ 5.758,98			R$ -	R$ 5.758,98	0%
02.03	Limpeza								R$ 3.122,12	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.122,12	0%
02.03.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	M2	8920,35			0,00	8920,35	0,35	R$ 3.122,12			R$ -	R$ 3.122,12	0%
TOTAL DO ORÇAMENTO									R$ 2.482.462,27	R$ -	R$ 1.579.055,61	R$ 1.579.055,61	R$ 903.406,66	63,61%
										0,00%	63,60%	63,60%	36,40%	

ASSINATURA RESPONSÁVEL TÉCNICO

ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415

Assinado de forma digital por ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415
Dados: 2026.07.28 10:06:29 -03'00'

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO

VALOR DA MEDIÇÃO: R$ 1.579.055,61 (um milhão, quinhentos e setenta e nove mil, cinquenta e cinco reais e sessenta e um centavos).

Jhon Lennon Gomes Sam...
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaia...

Jose Arnaldo de N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA E AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO (POVOADO CAJAÍBA)

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO 129/2026
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 20/04/2026 a 30/06/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO			UND	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
01.01	Equipe Dirigente			QUANT CONTRATO	QUANT MEDIDA
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
VALOR TOTAL DO CONTRATO (A)		VALOR MEDIDO S/ ADM (B)	=B/A		
R$ 2.388.311,79		R$ 1.518.799,31	0,64	0,050	0,032
EXECUTADO NO PERÍODO:					0,03200
ACUMULADO ANTERIOR:					0,00
ACUMULADO ATUAL:					0,03200
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)					0,064
A MEDIR NO PERÍODO:					0,03200

Jose Arnaldo de N Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA E AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO (POVOADO CAJAÍBA)

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO 129/2026
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 20/04/2026 a 30/06/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO			UND	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
01.02	Manutenção do Canteiro UNID			QUANT CONTRATO	QUANT MEDIDA
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
VALOR TOTAL DO CONTRATO (A)		VALOR MEDIDO S/ ADM (B)	=B/A		
R$ 2.388.311,79		R$ 1.518.799,31	0,64	0,05	0,032
EXECUTADO NO PERÍODO:					0,03200
ACUMULADO ANTERIOR:					0,000
ACUMULADO ATUAL:					0,03200
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)					0,042
A MEDIR NO PERIODO:					0,03200

Jose Arnaldo de M. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 272103189/
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA E AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO (POVOADO CAJAÍBA)

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO 129/2026
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 20/04/2026 a 30/06/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
01.03	Equipamentos de Apoio à Produção	QUANT CONTRATO	QUANT MEDIDA
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
VALOR TOTAL DO CONTRATO (A)	VALOR MEDIDO S/ ADM (B) =B/A		
R$ 2.388.311,79	R$ 1.518.799,31 0,64	0,050	0,032
EXECUTADO NO PERÍODO:			0,0320
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			0,0320
SALDO DO CONTRATO			0,050
A MEDIR NO PERÍODO:			0,0320

José Arnaldo do N Pereira Junior
Eng. Civil CREA 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA E AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO (POVOADO CAJAÍBA)

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO 129/2026
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 20/04/2026 a 30/06/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND		ÁREA
2.1	TERRAPLANAGEM			
2.01.001	Recomposição de base e ou sub-base para remendo profundo de solo brita (40/60) com cimento (teor de 6%) - incluso retirada e colocação do material. af_12/2020	Área (m²)	espessura (m)	volume (m³)
	TERRAPLANAGEM			
		8.920,35	0,40	3.568,14
EXECUTADO NO PERÍODO:				3.568,14
ACUMULADO ANTERIOR:				0,00
ACUMULADO ATUAL:				3.568,14
SALDO DO CONTRATO:				0,00
CONTRATO:				3.568,14
A MEDIR NO PERÍODO:				3.568,14

Jose Arnaldo do N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031895
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA E AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO (POVOADO CAJAÍBA)

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO 129/2026
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 20/04/2026 a 30/06/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND		
2.1	TERRAPLANAGEM			
2.01.002	Colchão de areia	ÁREA TOTAL	PROFUNDIDADE	VOLUME TOTAL
		m²	m	m³
BORRACHUDO		892,04	0,10	89,20
EXECUTADO NO PERÍODO:				89,20
ACUMULADO ANTERIOR:				0,00
ACUMULADO ATUAL:				89,20
SALDO A MEDIR:				0,00
CONTRATO:				89,20
A MEDIR NO PERÍODO:				89,20

MEMORIA DE CÁLCULO

Jose Arnaldo do N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA E AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO (POVOADO CAJAÍBA)

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO 129/2026
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 20/04/2026 a 30/06/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND		
2.1	TERRAPLANAGEM			
2.01.003	Transporte com caminhão basculante de 14 m3 - rodovia em revestimento primário (SICRO - 5915320)	VOLUME TOTAL	DMT	QUANTITATIVO TOTAL
		m³	km	m³Xkm
	BGS	3.568,14	30,00	107044,20
EXECUTADO NO PERÍODO:				107.044,20
ACUMULADO ANTERIOR:				0,00
ACUMULADO ATUAL:				107.044,20
SALDO A MEDIR:				0,00
CONTRATO:				107.044,20
A MEDIR NO PERÍODO:				107.044,20
	MEMORIA DE CÁLCULO			

José Arnaldo de N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA E AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO (POVOADO CAJAÍBA)

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 129/2026
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 20/04/2026 a 30/06/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO		
2.1	TERRAPLANAGEM		
2.01.004	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³- carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³/ 155 hp) r descarga livre (unidade: t). Af_07/2020		
	ÁREA (m²)	DENSIDADE	CONCRETO ASFÁLTICO (T)
	3.568,14	1,50	5352,21
EXECUTADO NO PERÍODO:			5.352,21
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			5.352,21
SALDO DO CONTRATO			3.211,33
CONTRATO:			8.563,54
A MEDIR NO PERÍODO:			5.352,21

José Arnaldo do N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA E AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO (POVOADO CAJAÍBA)

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO 129/2026
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 20/04/2026 a 30/06/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND	ÁREA
2.2	PAVIMENTAÇÃO		
02.02.001	Locação de serviços de pavimentação	m²	ÁREA
	PAVIMENTAÇÃO		
De acordo com o projeto topográfico		8.920,35	8.920,35
EXECUTADO NO PERÍODO:		m²	8.920,35
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			8.920,35
SALDO DO CONTRATO:			0,00
CONTRATO:			8.920,35
A MEDIR NO PERÍODO:			8.920,35

ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415
Assinado de forma digital por ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415 Dados: 2026.07.20 11:06:44 -03'00'

gov.br
Documento assinado digitalmente
JHON LENNON GOMES SANTOS
Data: 20/07/2026 10:27:00-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Jose Arnaldo de N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBJETO: EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA E AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO (POVOADO CAJAÍBA)

LOCAL DA OBRA: POVOADO CAJAÍBA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE

CONTRATO: 129/2026

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda

MEDIÇÃO 01

Período: 20/04/2026 a 30/06/2026

Data da medição: 03/07/2026

ITEM	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

FOTO 01 - COLCHÃO DE AREIA

FOTO 02 - COLCHÃO DE AREIA

FOTO 03 - EXECUÇÃO DE BASE

FOTO 04 - BASE

FOTO 05 - REGULARIZAÇÃO DE SUB-BASE

FOTO 06 - REGULARIZAÇÃO DE SUB-BASE

FOTO 07 - REGULARIZAÇÃO DE BASE

FOTO 08 - EXECUÇÃO DE BASE

gov.br
Documento assinado digitalmente
JHON LENNON GOMES SANTOS
Data: 20/07/2026 10:27:00-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415

Assinado de forma digital por ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415
Dados: 2026.08.04 09:39:10 -03'00'

Jose Arnaldo N Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana