PREFEITURA DE ITABAIANA
FORTE COMO SEU POVO

1° TERMO ADITIVO - "PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS"
CONTRATO Nº 138/2024 – CR nº 952752/2023

A Prefeitura Municipal de Itabaiana, inscrita no CGC/MF sob o nº. 13.104.740/0001-10, com sede e foro na Praça Fausto Cardoso, nº 12, Itabaiana/SE, através da Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos, e a empresa **NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**, pessoa jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ nº 00.338.885/0001-33, com sede na Rua José de Alencar, nº 916, sala 0703, Ilha do Leite, Recife, estado de Pernambuco, CEP 50070-475 e doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. Alexandre Albuquerque Teixeira, firmam o presente Termo Aditivo, regido pela Lei nº. 14.133/2021 e suas alterações posteriores, conforme cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA I – DO OBJETO:

O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de execução da obra de **RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE, CONTRATO DE REPASSE Nº 952752/2023, EM ITABAIANA/SE.**

- PERÍODO DE EXECUÇÃO INICIAL: **04/07/2024 - 04/03/2025**
- 1ª PARALISAÇÃO: **31/07/2024**
- 1º REINICIO: **26/09/2024**
- 2ª PARALISAÇÃO: **01/11/2024**
- 2º REINICIO: **08/01/2025**
- 3ª PARALISAÇÃO: **28/02/2025**
- 3º REINICIO: **01/05/2025**
- 4ª PARALISAÇÃO: **01/06/2025**
- 4º REINÍCIO: **01/10/2025**
- 5ª PARALISAÇÃO: **22/12/2025**
- 5º REINÍCIO: **05/01/2026**

Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Tendo em vista que a obra não foi concluída no prazo inicial, devido as paralisações e suas justificativas, restando pouco mais de 10% do contrato para finalização, somos favoráveis na concessão do prolongamento do prazo de execução, mediante formalização de termo aditivo, por mais **04 (quatro) meses**, que passa a vigorar a partir da data de **28 de JANEIRO 2026**.

CLÁUSULA II - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Permanecem em vigor as demais cláusulas e condições do Contrato, não modificadas, implícita ou explicitamente, por este instrumento.

E assim, por estarem justos e acordados, assinam o presente Termo Aditivo de Prazo de Execução dos Serviços, em 02 (duas) vias de igual teor, para um só fim legal.

Itabaiana/SE, 08 de janeiro 2026.

Deilza de Assis Santos
Secretária das Obras

Diego Oliveira Barros
Coordenador de Núcleo
Fiscal

ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415
Assinado de forma digital por ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415
Dados: 2026.01.08 10:39:35 -03'00'

NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Contratada

PREFEITURA DE ITABAIANA
FORTE COMO SEU POVO

SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PUBLICOS
Rua Pedro Diniz Gonçalves, 600
Serrano, Itabaiana/SE, 49503-105
obras@itabaiana.se.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO								
OBJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE - CONTRATO DE REPASSE Nº 952752 - OP. 1.091.018-44/2023								
ITEM	**DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**		**UND**	**MÊS 00**	**MÊS 01**	**MÊS 02**	**MÊS 03**	**MÊS 04**
1	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE - CONTRATO DE REPASSE Nº 952752 - OP. 1.091.018-44/2023	4.609.993,51	%	89,02%	2,7450%	2,7450%	2,7450%	2,7450%
			R$	4.103.612,88	126.595,16	126.595,16	126.595,16	126.595,16
PORCENTAGEM MENSAL		**100%**	**%**	**89,02%**	**91,76%**	**94,51%**	**97,25%**	**100,00%**
PORCENTAGEM ACUMULADA				**89,02%**	**91,76%**	**94,51%**	**97,25%**	**100,00%**
VALOR MENSAL		**4.609.993,51**	**R$**	**4.103.612,88**	**126.595,16**	**126.595,16**	**126.595,16**	**126.595,16**
VALOR ACUMULADO				**4.103.612,88**	**4.230.208,04**	**4.356.803,20**	**4.483.398,35**	**4.609.993,51**

Itabaiana/SE, 08 de janeiro de 2026

Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415

Assinado de forma digital por ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415
Dados: 2026.01.08 10:39:55 -03'00'