PREFEITURA DE ITABAIANA
FORTE COMO SEU POVO

1° TERMO ADITIVO DE "PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS"

CONTRATO Nº 230/2025

A **Prefeitura Municipal de Itabaiana,** inscrita no CGC/MF sob o nº. 13.104.740/0001-10, com sede e foro na Praça Fausto Cardoso, nº. 12, Itabaiana/SE, e a empresa **Andrade Construções e Serviços Ltda**, pessoa jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o nº 18.578.704/0001-01 doravante denominada CONTRATADA, através do seu representante legal, firmam o presente Termo Aditivo, regido pela Lei nº. 14.133/2021 e suas alterações posteriores, conforme cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA I – DO OBJETO:

O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de execução da obra de CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICíPIO DE ITABAIANA (POVOADO AGROVILA), CR 959754—OP 1.093.754-65/2024/MESP, conforme disposto em art. 55, inciso IV, da Lei nº. 14.133/2021.

- PERÍODO DE EXECUÇÃO INICIAL: **13/10/2025 a 08/08/2026**

Tendo em vista que, os serviços e tramites contratuais e serviços não foram concluídos no prazo, se torna imprescindível a dilatação do prazo de execução a fim de manter a vigência do mesmo para a finalização do objeto. Diante disso somos favoráveis na concessão do prolongamento do prazo de execução, mediante formalização de termo aditivo, por mais **04 (quatro) meses**, que passa a vigorar a partir da data de **08 de agosto de 2026.**

CLÁUSULA II - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Permanecem em vigor as demais cláusulas e condições do Contrato, não modificadas, implícita ou explicitamente, por este instrumento.
E assim, por estarem justos e acordados, assinam o presente Termo Aditivo de Prazo de Execução dos Serviços, em 02 (duas) vias de igual teor, para um só fim legal.

Itabaiana/SE, 03 de agosto de 2026.

Deilza de Assis Santos
Secretária

Andrade Construções e Serviços Ltda
Contratada

ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
José Almeida Andrade
Sócio Administrador
RT Engº Civil CREA/SE
RN 2714133398

Jhon Lennon Gomes Santos
Coordenador de Núcleo

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE (POVOADO AGROVILA)	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO	CONTRATO: 230/2025
CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		ORDEM DE SERVIÇO : 13/10/2025
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		CONTRATO DE REPASSE Nº 959754-OP 1.093.754-65/2024/MESP

Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades							Valores (R$)							
		Valor total do empreendimento	Valor medido	Saldo a Medir	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
01	Construção de Quadra Poliesportiva no Municipio de Itabaiana/SE (Povoado Agrovila)	R$ 1.260.000,00	R$ 1.248.301,87	R$ 11.698,11	R$ 2.924,52	R$ 3.509,44	R$ 3.509,44	R$ 1.754,71								
		100,00%	99,07%	0,93%	0,23%	0,28%	0,28%	0,14%								
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R$ 32.071,20	R$ 26.742,04	R$ 5.329,16	R$ 1.332,29	R$ 1.598,75	R$ 1.598,75	R$ 799,37								
01.02	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 68.808,60	R$ 64.191,97	R$ 4.616,63	R$ 1.154,16	R$ 1.384,99	R$ 1.384,99	R$ 692,49								
01.03	GALPÃO PRÉ MOLDADO	R$ 326.842,79	R$ 326.842,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00								
01.04	QUADRA POLIESPORTIVA	R$ 83.841,51	R$ 83.841,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00								
01.05	ALAMBRADO E MURETA	R$ 122.808,81	R$ 122.808,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00								
01.06	ARQUIBANCADA	R$ 44.172,55	R$ 44.172,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00								
01.07	ÁREA EXTERNA	R$ 206.655,55	R$ 206.655,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00								
01.08	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 67.513,99	R$ 67.513,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00								
01.09	DRENAGEM PLUVIAL	R$ 18.331,22	R$ 18.331,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00								
01.10	DIVERSOS	R$ 22.735,52	R$ 20.986,20	R$ 1.749,32	R$ 437,33	R$ 524,80	R$ 524,80	R$ 262,40								
01.11	ESTACIONAMENTO	R$ 15.001,27	R$ 14.998,25	R$ 3,02	R$ 0,76	R$ 0,91	R$ 0,91	R$ 0,45								
01.12	SERVIÇOS FINAIS	R$ 10.724,41	R$ 10.724,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00								
02.01	VESTIÁRIO	R$ 200.447,59	R$ 200.447,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00								
02.02	DIVERSOS	R$ 40.044,99	R$ 40.044,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00								

JOSE ALMEIDA ANDRADE:00892714590

Assinado de forma digital por JOSE ALMEIDA ANDRADE:00892714590
Dados: 2026.09.30 08:34:40 -03'00'

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana