PREFEITURA DE ITABAIANA
FORTE COMO SEU POVO

1° TERMO ADITIVO DE "PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS"
CONTRATO Nº 124/2026

A **Prefeitura Municipal de Itabaiana,** inscrita no CGC/MF sob o nº. 13.104.740/0001-10, com sede e foro na Praça Fausto Cardoso, nº. 12, Itabaiana/SE, e a empresa CONSTRUTORA ROCHA LTDA, pessoa jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o nº 58.265.3521/0001-59 doravante denominada CONTRATADA, através do seu representante legal, firmam o presente Termo Aditivo, regido pela Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, conforme cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA I – DO OBJETO:
O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de execução da obra de MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO, PRAÇA SIZINIO DE ALMEIDA, BAIRRO MAMEDE PAES MENDONÇA NESTE MUNICÍPIO, conforme disposto em art. 55, inciso IV, da Lei n° 8.666/93.

- PERÍODO DE EXECUÇÃO INICIAL: **15/04/2026 A 15/06/2026**

Tendo em vista que os serviços e os trâmites contratuais ainda não foram concluídos, em razão do atraso na execução da obra ocasionado pelo período chuvoso na região, que comprometeu o andamento dos serviços previstos no cronograma, torna-se imprescindível a prorrogação do prazo de execução, a fim de manter a vigência do contrato e possibilitar a conclusão do objeto. Diante disso somos favoráveis na concessão do prolongamento do prazo de execução, mediante formalização de termo aditivo, por mais **01 (um) mês**, que passa a vigorar a partir da data de **15 de junho de 2026**.

CLÁUSULA II - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Permanecem em vigor as demais cláusulas e condições do Contrato, não modificadas, implícita ou explicitamente, por este instrumento.
E assim, por estarem justos e acordados, assinam o presente Termo Aditivo de Prazo de Execução dos Serviços, em 02 (duas) vias de igual teor, para um só fim legal.

Itabaiana/SE, 10 de junho de 2026

CONSTRUTORA ROCHA LTDA
Camile Menezes da Rocha
Administradora

Deilza de Assis Santos
Secretária

Construtora Rocha Ltda
Contratada

José Arnaldo do Nascimento Pereira Júnior
Engª Civil - CREA/SE 2721031899- Fiscal

RUA SIQUEIRA DE MENEZES, Nº 33 CENTRO CAMPO DO BRITO-SE

CNPJ: CNPJ: 58.265.352/0001-59

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO (PRAÇA SIZINIO DE ALMEIDA) BAIRRO MAMEDE PAES MENDONÇA ITABAIANA-SE

ITEM	Serviços	Valor		MÊS 0		MÊS 1	
				%	Valor	%	Valor
124/2026	OBRA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO (PRAÇA SIZINIO DE ALMEIDA) BAIRRO MAMEDE PAES MENDONÇA ITABAIANA-SE	59.266,67		%	48.445,28	%	10.821,39
1	OBRA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO (PRAÇA SIZINIO DE ALMEIDA) BAIRRO MAMEDE PAES MENDONÇA ITABAIANA-SE	100,00	59.266,67	81,74	48.445,28	50,00	10.821,39
		100,00	59.266,67	81,74	48.445,28	50,00	10.821,39
	TOTAL ACUMULADO	100,00	59.266,67	81,74	48.445,28	131,74	59.266,67

CONSTRUTORA ROCHA LTDA

MARIA GARDÊNIA ARAÚJO SILVA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA Nº 270439694-9

José Armindo de N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana