PREFEITURA DE ITABAIANA
FORTE COMO SEU POVO

TERMO ADITIVO - "PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS"
CONTRATO Nº 129/2026 – CE Nº 010/2025

A Prefeitura Municipal de Itabaiana, inscrita no CGC/MF sob o nº. 13.104.740/0001-10, com sede e foro na Praça Fausto Cardoso, nº 12, Itabaiana/SE, através da Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos e habitação, e a empresa **NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA**, pessoa jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ nº 00.338.885/0001-33, com sede na Rua José de Alencar n° 916, sala 0703, Bairro Ilha do Leite, Recife/PE, 50.070-475 e doravante denominada CONTRATADA, firmam o presente Termo Aditivo, regido pela Lei nº. 14.133/2021 e suas alterações posteriores, conforme cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA I – DO OBJETO:

O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de execução da obra de **MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE ITABAIANA/SE (POVOADO CAJAIBA).**

- PERÍODO DE EXECUÇÃO INICIAL: **20/04/2026 a 20/08/2026**

Tendo em vista que a obra não foi concluída no prazo inicial, devido a alguns percalços apresentados na execução do serviço referente a drenagem dos terrenos. Somos favoráveis na concessão do prolongamento do prazo de execução, conforme solicitado, mediante formalização de termo aditivo, por mais **02 (dois) meses**, que passa a vigorar a partir da data de **20 de agosto 2026**.

CLÁUSULA II - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Permanecem em vigor as demais cláusulas e condições do Contrato, não modificadas, implícita ou explicitamente, por este instrumento. E assim, por estarem justos e acordados, assinam o presente Termo Aditivo de Prazo de Execução dos Serviços, em 02 (duas) vias de igual teor, para um só fim legal.

Itabaiana/SE, 17 de agosto 2026.

Deilza de Assis Santos
Secretária das Obras

NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Alexandre Albuquerque Teixeira
Engº Civil-RPN nº 180324912-9

Jhon Lennon Gomes Santos
Coordenador De Núcleo

Novatec Construções e Empreendimento Ltda
Contratada

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CONTRATO: 129/2026

EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA E AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO (POVOADO CAJAÍBA)

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

GRUPO	DISCRIMINAÇÃO	TOTAIS		MÊS 06	MÊS 07
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5,96%	%	18,00%	18,00%
			Barra		
		94.150,48	Valor	16.947,09	16.947,09
2	TERRAPLANAGEM	96,49%	%	1,13%	
			Barra		
		1.523.587,75	Valor	17.276,93	
3	PAVIMENTAÇÃO	54,56%	%	49,28%	49,28%
			Barra		
		861.601,92	Valor	424.556,72	424.556,72
7	LIMPEZA	0,20%	%	50,00%	50,00%
			Barra		
		3.122,12	Valor	1.561,06	1.561,06
	MENSAL %	-		29,15%	28,06%
	ACUMULADO %	-		63,61%	100,00%
	MENSAL (R$)	-		460.341,79	443.064,86
	ACUMULADO (R$)	1.579.055,61		2.039.397,41	2.482.462,27

ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415

Assinado de forma digital por ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415
Dados: 2026.07.29 11:24:44 -03'00'

NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Rua José de Alencar, 916, sala 703, Ilha do Leite, Recife/PE, CEP: 50070-475 CNPJ.: 00.338.885/0001-33

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana