# 1º TERMO ADITIVO DE "PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS"

A **Prefeitura Municipal de Itabaiana,** inscrita no CGC/MF sob o nº. 13.104.740/0001-10, com sede e foro na Praça Fausto Cardoso, nº. 12, Itabaiana/SE, através da **SECRETARIA DAS OBRAS, DE URBANISMO, DE INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E DA HABITAÇAO**, e a empresa **MULTY PLANTE LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 02.546.291/0001-43, com sede e foro ROD BR 235, KM 48, Povoado Estreito, Zona Rural, na cidade de Itabaiana/SE, doravante denominada **CONTRATADA,** neste ato representado pelo Sr. OSVALDO JOSÉ DE CARVALHO, firmam o presente Termo Aditivo, regido pela Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, conforme cláusulas e condições seguintes:

## CLÁUSULA I – DO OBJETO:

O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de execução dos serviços de *ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, SERGIPE, neste município*, conforme disposto em art. 55, inciso IV, da Lei n° 8.666/93.

- Período Inicial da Execução da Obra: 07 de outubro de 2025 à 07 de outubro de 2026.
- O 1° Termo de Aditivo de Prazo de Execução: 07 de outubro de 2026 à 07 de outubro de 2027.

Em decorrência da ampliação de metas em relação aos objetivos iniciais, tendo em vista o cumprimento e a conclusão de algumas obras no município de Itabaiana que estão em andamento, a respeito de praças e avenidas, o prazo será prorrogado pelo período de mais 12 (doze) meses, contando a partir do dia 07 de outubro de 2026.

## CLÁUSULA II - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Permanecem em vigor as demais cláusulas e condições do Contrato, não modificadas, implícita ou explicitamente, por este instrumento.

E assim, por estarem justos e acordados, assinam o presente Termo Aditivo de Prazo de Execução dos Serviços, em 02 (duas) vias de igual teor, para um só fim legal.

Itabaiana/SE, 05 de outubro de 2026.

**Deilza de Assis Santos**
SECRETÁRIA DAS OBRAS, DE URBANISMO, DE INFRAESTRUTURA, DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E DE HABITAÇAO

**Matheus dos Santos Rodrigues**
COORDENADOR DE NUCLEO
FISCAL DO PROCESSO

MULTY PLANTE LTDA:02546291000143
Assinado de forma digital por MULTY PLANTE LTDA:02546291000143
Dados: 2026.10.05 13:36:50 -03'00'

**MULTY PLANTE LTDA**
EMPRESA CONTRATADA



PROCESSO DE ARBORIZAÇÃO E PAISAGÍSMO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

**Multy Plante LTDA**

Rod. BR 235 Km 48 Povoado Estreito Itabaiana-SE
CNPJ : 02.546.291/0001-43

| ITEM | SERVIÇOS | (%) | | 1º MÊS | | 2º MÊS | | 3º MÊS | | 4º MÊS | | 5º MÊS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR |
| 01 | PROCESSO DE ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE | 100 | | 8.33 | 26.087.20 | 8.33 | 26.087.20 | 8.33 | 26.087.20 | 8.33 | 26.087.20 | 8.33 | 26.087.20 |
| | | | | 0.00% | | 0.00% | | 0.00% | | 0.00% | | 0.00% | |
| 01.01 | PROCESSO DE ARBORIZAÇÃO E PAISAGÍSMO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE | 100 | | 8.33 | 26.087.20 | 8.33 | 26.087.20 | 8.33 | 26.087.20 | 8.33 | 26.087.20 | 8.33 | 26.087.20 |
| | | | | 8.33% | | 8.33% | | 8.33% | | 8.33% | | 8.33% | |
| 01.01.001 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 6.91 | | 0.58 | 1.800.77 | 0.58 | 1.800.77 | 0.58 | 1.800.77 | 0.58 | 1.800.77 | 0.58 | 1.800.77 |
| | | | | 8.33% | | 8.33% | | 8.33% | | 8.33% | | 8.33% | |
| 01.01.002 | FORRAÇÃO | 13.65 | | 1.14 | 3.562.81 | 1.14 | 3.562.81 | 1.14 | 3.562.81 | 1.14 | 3.562.81 | 1.14 | 3.562.81 |
| | | | | 8.33% | | 8.33% | | 8.33% | | 8.33% | | 8.33% | |
| 01.01.003 | VEGETAÇÃO | 5.04 | | 0.42 | 1.317.41 | 0.42 | 1.317.41 | 0.42 | 1.317.41 | 0.42 | 1.317.41 | 0.42 | 1.317.41 |
| | | | | 8.33% | | 8.33% | | 8.33% | | 8.33% | | 8.33% | |
| 01.01.004 | VEGETAÇÃO ARBÓREA FRUTÍFERA | 1.73 | | 0.14 | 454.04 | 0.14 | 454.04 | 0.14 | 454.04 | 0.14 | 454.04 | 0.14 | 454.04 |
| | | | | 8.33% | | 8.33% | | 8.33% | | 8.33% | | 8.33% | |
| 01.01.005 | VEGETAÇÃO ARBUSTIVA | 47.07 | | 3.92 | 12.275.93 | 3.92 | 12.275.93 | 3.92 | 12.275.93 | 3.92 | 12.275.93 | 3.92 | 12.275.93 |
| | | | | 8.33% | | 8.33% | | 8.33% | | 8.33% | | 8.33% | |
| 01.01.006 | VEGETAÇÃO PALMACEA | 14.9 | | 1.24 | 3.885.05 | 1.24 | 3.885.05 | 1.24 | 3.885.05 | 1.24 | 3.885.05 | 1.24 | 3.885.05 |
| | | | | 8.33% | | 8.33% | | 8.33% | | 8.33% | | 8.33% | |
| 01.01.007 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 10.7 | | 0.89 | 2.791.19 | 0.89 | 2.791.19 | 0.89 | 2.791.19 | 0.89 | 2.791.19 | 0.89 | 2.791.19 |
| | | | | 8.33% | | 8.33% | | 8.33% | | 8.33% | | 8.33% | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |