OBA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS PERTENENTES AO MUNICÍPIO (REVITALIZAÇÃO PRAÇA SIZINHO)				BOLETIM DE MEDIÇÃO					CONTRATO Nº 124/2026/PMI					CONSTRUTORA ROCHA SOLIDEZ E QUALIDADE
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-SE				B.M.Nº. 02					ORDEM DE SERVIÇO: 15/04/2026					
				PERIODO: 01/06/2026 a 30/06/2026					DATA: 01/07/2026					
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R$	VALORES R$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o período		
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**							**5.887,48**	**5.887,48**	**0,00**	**5.887,48**	**0,00**	**100,00**
1.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00	6,00	0,00	6,00	355,94	2.135,64	2.135,64	0,00	2.135,64	0,00	100,00
1.002	Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto	m	88,65	88,65	0,00	88,65	27,47	2.435,22	2.435,22	0,00	2.435,22	0,00	100,00
1.003	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima	m2	288,10	288,10	0,00	288,10	4,57	1.316,62	1.316,62	0,00	1.316,62	0,00	100,00
2	**MOVIMENTAÇÕES DE SOLO**							**1.840,61**	**1.840,61**	**0,00**	**1.840,61**	**0,00**	**100,00**
2.001	Aterro manual de valas com areia para aterro. af_08/2023	m3	14,00	14,00	0,00	14,00	96,90	1.356,60	1.356,60	0,00	1.356,60	0,00	100,00
2.002	Carga manual de material de 1ª categoria	m3	16,80	16,80	0,00	16,80	10,81	181,61	181,61	0,00	181,61	0,00	100,00
2.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	252,00	252,00	0,00	252,00	1,20	302,40	302,40	0,00	302,40	0,00	100,00
3	**PAVIMENTAÇÃO**							**25.030,22**	**25.030,22**	**0,00**	**25.030,22**	**0,00**	**100,00**
3.001	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024	m	151,31	151,31	0,00	151,31	44,38	6.715,14	6.715,14	0,00	6.715,14	0,00	100,00
3.002	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af_08/2022	m3	11,20	11,20	0,00	11,20	774,92	8.679,10	8.679,10	0,00	8.679,10	0,00	100,00
03.003	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, colorido, 16 faces, 11x22cm, e=8cm, 39un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m2	74,20	74,20	0,00	74,20	120,08	8.909,94	8.909,94	0,00	8.909,94	0,00	100,00
03.004	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m2	13,30	13,30	0,00	13,30	54,60	726,04	726,04	0,00	726,04	0,00	100,00
4	**ACESSIBILIDADE**							**832,96**	**832,96**	**0,00**	**832,96**	**0,00**	**100,00**
4.001	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	2,00	2,00	0,00	2,00	416,48	832,96	832,96	0,00	832,96	0,00	100,00
5	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**							**9.173,99**	**9.173,99**	**0,00**	**9.173,99**	**0,00**	**100,00**
5.001	Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 04 pétalas, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm, encaixe da luminária de Ø de 48mm/60,3mm.	un	1,00	1,00	0,00	1,00	294,27	294,27	294,27	0,00	294,27	0,00	100,00
5.002	5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,32.000 lm e 54.000h, com base para Relé 3 PINOS, modelo GL421 G-Light ou similar	un	4,00	4,00	0,00	4,00	1.645,99	6.583,96	6.583,96	0,00	6.583,96	0,00	100,00
5.003	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un	1,00	1,00	0,00	1,00	18,27	18,27	18,27	0,00	18,27	0,00	100,00
5.004	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m	un	1,00	1,00	0,00	1,00	41,79	41,79	41,79	0,00	41,79	0,00	100,00
5.005	Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 (10/2021)	un	1,00	1,00	0,00	1,00	5,83	5,83	5,83	0,00	5,83	0,00	100,00
5.006	Poste de concreto duplo T (DT) 6/150 - fornecimento e assentamento	un	1,00	1,00	0,00	1,00	846,18	846,18	846,18	0,00	846,18	0,00	100,00
5.006	Fornecimento de base fixa para relé fotoelétrico	un	4,00	4,00	0,00	4,00	7,86	31,44	31,44	0,00	31,44	0,00	100,00
5.007	instalação	M	40,00	40,00	0,00	40,00	10,57	422,80	422,80	0,00	422,80	0,00	100,00
5.008	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	28,00	28,00	0,00	28,00	13,08	366,24	366,24	0,00	366,24	0,00	100,00
5.009	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	12,00	12,00	0,00	12,00	2,32	27,84	27,84	0,00	27,84	0,00	100,00
5.010	Fita isolante alta fusão 19 mm x 10 m - Fornecimento	Un	1,00	1,00	0,00	1,00	12,31	12,31	12,31	0,00	12,31	0,00	100,00
5.011	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	6,00	6,00	0,00	6,00	10,56	63,36	63,36	0,00	63,36	0,00	100,00
5.012	Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000 w - fornecimento e instalação. af_02/2025	un	4,00	4,00	0,00	4,00	36,49	145,96	145,96	0,00	145,96	0,00	100,00
5.013	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	2,00	2,00	0,00	2,00	156,87	313,74	313,74	0,00	313,74	0,00	100,00

OBA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS PERTENENTES AO MUNICÍPIO (REVITALIZAÇÃO PRAÇA SIZINHO) CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-SE	BOLETIM DE MEDIÇÃO B.M.Nº. 02 PERIODO: 01/06/2026 a 30/06/2026	CONTRATO Nº 124/2026/PMI ORDEM DE SERVIÇO: 15/04/2026 DATA: 01/07/2026	CONSTRUTORA ROCHA SOLIDEZ E QUALIDADE

Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R$	VALORES R$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o período		
6	PINTURA							2.905,61	0,00	2.905,61	2.905,61	0,00	100,00
6.001	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021	m2	143,70	0,00	143,70	143,70	20,22	2.905,61	0,00	2.905,61	2.905,61	0,00	100,00
7	EQUIPAMENTOS DIVERSOS							4.044,88	3.377,62	667,26	4.044,88	0,00	100,00
7.001	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	m	15,77	15,77	0,00	15,77	214,18	3.377,62	3.377,62	0,00	3.377,62	0,00	100,00
7.002	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	un	2,00	0,00	2,00	2,00	333,63	667,26	0,00	667,26	667,26	0,00	100,00
8	PAISAGISMO							3.799,07	0,00	3.799,07	3.799,07	0,00	100,00
8.001	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	81,85	0,00	81,85	81,85	25,37	2.076,53	0,00	2.076,53	2.076,53	0,00	100,00
8.002	Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	4,00	0,00	4,00	4,00	81,64	326,56	0,00	326,56	326,56	0,00	100,00
8.003	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais	un	35,00	0,00	35,00	35,00	37,38	1.308,30	0,00	1.308,30	1.308,30	0,00	100,00
8.004	Planta - Flamboyant (delonix regia), fornecimento e plantio	un	1,00	0,00	1,00	1,00	87,68	87,68	0,00	87,68	87,68	0,00	100,00
9	DIVERSOS							2.785,45	0,00	2.785,45	2.785,45	0,00	100,00
9.001	Limpeza geral	m2	288,10	0,00	288,10	288,10	2,42	697,20	0,00	697,20	697,20	0,00	100,00
9.002	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00	0,00	1,00	1,00	2.088,25	2.088,25	0,00	2.088,25	2.088,25	0,00	100,00
10	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							2.966,40	2.302,40	664,00	2.966,40	0,00	100,00
10.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	10,50	8,17	2,33	10,50	154,93	1.626,77	1.265,78	360,99	1.626,77	0,00	100,00
10.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	16,80	13,00	3,80	16,80	79,74	1.339,63	1.036,62	303,01	1.339,63	0,00	100,00
	TOTAL GERAL							59.266,67	48.445,28	10.821,39	59.266,67	0,00	100,00

CONSTRUTORA ROCHA LTDA _____	Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: ___/___/_____	Aprovado para pagamento Data: ___/___/_____

gov.br
Documento assinado digitalmente
MARIA GARDENIA ARAUJO SILVA
Data: 11/09/2026 10:09:08-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br
Documento assinado digitalmente
RIZIA MILENE DOS SANTOS RODRIGUES ARAUJ
Data: 11/09/2026 11:20:34-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br
Documento assinado digitalmente
JOSE ARNALDO DO NASCIMENTO PEREIRA JUN
Data: 11/09/2026 11:51:20-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MEMÓRIA DE CÁLCULO

BM 02 01/07/2026

CONSTRUTORA ROCHA
SOLIDEZ E QUALIDADE

CONTRATO Nº	DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO:
124/2026/PMI	MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO (REVITALIZAÇÃO PRAÇA SIZINIO)
06	**PINTURA**
6.001	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021= 14,37m*10,0m:143,70m²
07	**EQUIPAMENTOS DIVERSOS**
7.002	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar= 1und+1und: 2 und
08	**PAISAGISMO**
8.001	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio= 40,00 m²+41,85m²: 81,85 m²
8.002	Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha) h=1,00m, fornecimento e plantio= 1und +1 und+ 1und+1und= 4 und
8.003	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais= 10 und +10+und+15 und: 35 und
8.004	Planta - Flamboyant (delonix regia), fornecimento e plantio= 1 und
09	**DIVERSOS**
9.001	Limpeza geral= 100,00m²+55,00m²+35,00m²+50,00m²+48,10m²: 288,10m²
9.002	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m= 1 und
10	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**
10.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares = 2,33 H
10.002	Mestre de obras com encargos complementares = 3,80 H

gov.br
Documento assinado digitalmente
MARIA GARDENIA ARAUJO SILVA
Data: 11/09/2026 10:00:57-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br
Documento assinado digitalmente
RIZIA MILENE DOS SANTOS RODRIGUES ARAUJ
Data: 11/09/2026 11:20:34-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br
Documento assinado digitalmente
JOSE ARNALDO DO NASCIMENTO PEREIRA JUN
Data: 11/09/2026 11:51:21-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO (REVITALIZAÇÃO PRAÇA SIZINIO)	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM 02	CONSTRUTORA ROCHA SOLIDEZ E QUALIDADE
CONTRATADA: **CONSTRUTORA ROCHA LTDA**		**CONTRATO Nº: 124/2026**
CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-SE**		DATA: **01/07/2026**



PINTURA



PINTURA



LIXEIRA



LIXEIRA



Flamboyant



PLACA DA OBRA

ELABORADO POR:	FISCALIZAÇÃO:	Observações:
_____	_____	

MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO (REVITALIZAÇÃO PRAÇA SIZINIO)	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM 02	CONSTRUTORA ROCHA SOLIDEZ E QUALIDADE
CONTRATADA: **CONSTRUTORA ROCHA LTDA**		**CONTRATO Nº: 124/2026**
CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-SE**		DATA: **01/07/2026**



GRAMA



ARBUSTOS



LIMPEZA

ELABORADO POR:	FISCALIZAÇÃO:	Observações:
Documento assinado digitalmente gov.br MARIA GARDENIA ARAUJO SILVA Data: 11/09/2026 10:53:21-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br	_____	

Documento assinado digitalmente gov.br RIZIA MILENE DOS SANTOS RODRIGUES ARAUJ Data: 11/09/2026 11:20:34-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br

Documento assinado digitalmente gov.br JOSE ARNALDO DO NASCIMENTO PEREIRA JUN Data: 11/09/2026 11:51:21-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br