OBA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS PERTENENTES AO MUNICÍPIO (TREVO POVOADO GANDÚ)	BOLETIM DE MEDIÇÃO	CONTRATO Nº 263/2026/PMI	CONSTRUTORA ROCHA SOLIDEZ E QUALIDADE
	B.M.Nº. 02/2026	ORDEM DE SERVIÇO: 03/08/2026	
CONTRATANTE: PREEFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-SE	PERIODO: 01/09/2026 a 10/09/2026	DATA: 10/09/2026	

Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R$	VALORES R$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o período		
01	**SERVIÇOS PRELIMINARES**							**3.783,84**	**3.783,84**	**0,00**	**3.783,84**	**0,00**	**100,00**
01.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02 01/2022	m2	6,00	6,00	0,00	6,00	355,94	2.135,64	2.135,64	0,00	2.135,64	0,00	100,00
01.002	Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto	m	60,00	60,00	0,00	60,00	27,47	1.648,20	1.648,20	0,00	1.648,20	0,00	100,00
02	**MOVIMENTAÇÕES DE SOLO**							**7.927,70**	**7.927,70**	**0,00**	**7.927,70**	**0,00**	**100,00**
2.001	Colchão de areia	m3	40,00	40,00	0,00	40,00	130,41	5.216,40	5.216,40	0,00	5.216,40	0,00	100,00
2.002	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	15,00	15,00	0,00	15,00	54,72	820,80	820,80	0,00	820,80	0,00	100,00
2.003	Carga manual de material de 1ª categoria	m3	50,00	50,00	0,00	50,00	10,81	540,50	540,50	0,00	540,50	0,00	100,00
2.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	1.125,00	1.125,00	0,00	1.125,00	1,20	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	100,00
03	**PAVIMENTAÇÃO**							**9.601,70**	**9.601,70**	**0,00**	**9.601,70**	**0,00**	**100,00**
3.001	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af 01/2024	m	40,00	40,00	0,00	40,00	44,38	1.775,20	1.775,20	0,00	1.775,20	0,00	100,00
3.002	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. af 08/2022	m2	50,00	50,00	0,00	50,00	94,06	4.703,00	4.703,00	0,00	4.703,00	0,00	100,00
3.003	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, colorido, 16 faces, 11x22cm, e=8cm, 39un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m2	15,00	15,00	0,00	15,00	120,08	1.801,20	1.801,20	0,00	1.801,20	0,00	100,00
3.004	Forma em madeira mista de 2ª, para confecção de juntas de concretagem de pisos de concreto desempolado, em quadros 2,0x2,0m, h= 7 a 10cm, 03 usos	m2	50,00	50,00	0,00	50,00	6,79	339,50	339,50	0,00	339,50	0,00	100,00
3.005	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m2	18,00	18,00	0,00	18,00	54,60	982,80	982,80	0,00	982,80	0,00	100,00
04	**REVISÕES, ELEVAÇÕES E ESTRUTURAS**							**2.124,14**	**2.124,14**	**0,00**	**2.124,14**	**0,00**	**100,00**
4.001	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	m2	10,00	10,00	0,00	10,00	106,78	1.067,80	1.067,80	0,00	1.067,80	0,00	100,00
4.002	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	10,00	10,00	0,00	10,00	6,66	66,60	66,60	0,00	66,60	0,00	100,00
4.003	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	10,00	10,00	0,00	10,00	34,43	344,30	344,30	0,00	344,30	0,00	100,00
4.004	Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, lançado e adensado	m3	1,00	1,00	0,00	1,00	645,44	645,44	645,44	0,00	645,44	0,00	100,00
05	**PINTURA**							**2.235,16**	**2.235,16**	**0,00**	**2.235,16**	**0,00**	**100,00**
5.001	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af 05/2021	m2	74,00	74,00	0,00	74,00	20,22	1.496,28	1.496,28	0,00	1.496,28	0,00	
5.002	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03	m2	16,00	16,00	0,00	16,00	46,18	738,88	738,88	0,00	738,88	0,00	
06	**EQUIPAMENTOS DIVERSOS**							**2.809,06**	**2.141,80**	**667,26**	**2.809,06**	**0,00**	**100,00**
6.001	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	m	10,00	10,00	0,00	10,00	214,18	2.141,80	2.141,80	0,00	2.141,80	0,00	100,00
6.002	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	un	2,00	0,00	2,00	2,00	333,63	667,26	0,00	667,26	667,26	0,00	100,00
7	**PAISAGISMO**							**986,52**	**152,22**	**834,30**	**986,52**	**0,00**	**100,00**
7.001	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	6,00	6,00	0,00	6,00	25,37	152,22	152,22	0,00	152,22	0,00	100,00
7.002	Planta - Moreia (Dietes bicolor), fornecimento e plantio	un	10,00	0,00	10,00	10,00	46,05	460,50	0,00	460,50	460,50	0,00	100,00
7.003	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais	un	10,00	0,00	10,00	10,00	37,38	373,80	0,00	373,80	373,80	0,00	100,00
8	**DIVERSOS**							**2.257,65**	**169,40**	**2.088,25**	**2.257,65**	**0,00**	**100,00**
08.001	Limpeza geral	m2	70,00	70,00	0,00	70,00	2,42	169,40	169,40	0,00	169,40	0,00	100,00
08.002	Placa de inauguração de obra em aluminio 0,50x0,70m	m3	1,00	0,00	1,00	1,00	2.088,25	2.088,25	0,00	2.088,25	2.088,25	0,00	100,00
9	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**					0,00		**1.572,05**	**1.572,05**	**0,00**	**1.572,05**	**0,00**	**100,00**
09.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	5,00	5,00	0,00	5,00	154,93	774,65	774,65	0,00	774,65	0,00	100,00

Jose Arnaldo do N. Ferreira Jun.
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

CONSTRUTORA ROCHA LTDA
MARIA GARDENIA ARAUJO SILVA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA Nº 270439694-9

Rízia Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS PERTENENTES AO MUNICÍPIO (TREVO POVOADO GANDÚ) CONTRATANTE: PREEFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-SE	BOLETIM DE MEDIÇÃO B.M.Nº. 02/2026 PERIODO: 01/09/2026 a 10/09/2026	CONTRATO Nº 263/2026/PMI ORDEM DE SERVIÇO: 03/08/2026 DATA: 10/09/2026	CONSTRUTORA ROCHA SOLIDEZ E QUALIDADE

Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R$	VALORES R$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o período		
09.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	10,00	10,00	0,00	10,00	79,74	797,40	797,40	0,00	797,40	0,00	100,00
TOTAL GERAL								**33.297,82**	**29.708,01**	**3.589,81**	**33.297,82**	**0,00**	**100,00**

CONSTRUTORA ROCHA LTDA
CONSTRUTORA ROCHA LTDA
MARIA GARDENIA ARAUJO SILVA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA Nº 270439694-9

Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem.
Data: __/__/_____

Aprovado para pagamento
Data: __/__/_____

José Arnaldo N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Rizia Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MEMÓRIA DE CÁLCULO 01

BM 02 10/09/2026

CONSTRUTORA ROCHA
SOLIDEZ E QUALIDADE

CONTRATO Nº:	DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO:
263/2026/PMI	**MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO (TREVO GANDU)**
6	**EQUIPAMENTOS DIVERSOS**
6.002	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar= 1 UND+ 1UND
7	**PAISAGISMO**
7.002	Planta - Moreia (Dietes bicolor), fornecimento e plantio= 5 UND+ 5 UND:10 UND
7.003	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais= 5 UND+ 5 UND:10 UND
8	**DIVERSOS**
08.002	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50x0,70m= 1 UND

José Arnaldo de N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA -2721031899
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

CONSTRUTORA ROCHA LTDA
MARIA GARDENIA ARAUJO SILVA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA Nº 270439694-9

Rízia Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS PERTENENTES AO MUNICÍPIO (TREVO GANDU)	**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM 02**	CONSTRUTORA ROCHA SOLIDEZ E QUALIDADE
CONTRATADA: **CONSTRUTORA ROCHA LTDA**		CONTRATO Nº: **263/2026**
CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-SE**		DATA: **10/09/2026**



LIXEIRA



LIXEIRA



ARBUSTOS



MOREIA



PLACA INAUGURAÇÃO

ELABORADO POR: CONSTRUTORA ROCHA LTDA MARIA GARDÊNIA ARAÚJO SILVA ENGENHEIRA CIVIL CREA Nº 270439694-9	FISCALIZAÇÃO:	Observações:

José Arnaldo do N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Rizia Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana