EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO, RECAPEAMENTO E AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO DAS RUAS: MARIA OLIVEIRA DE MEDINÇA, MARIA JOSEFINA MENEZES, ANTÔNIO OLIVEIRA FILHO, CLAUDIA JEANI ANDRADE CARVALHO, IANA MONTEIRO CARVALHO, TRAV. GENILSON TAVARES DE JESUS, ANTÔNIO FRANCISCO DE JESUS, NO BAIRRO ANISIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA.					DATA DE INICIO: 15/04/2026			BOLETIM DE MEDIÇÃO 02						NOVATEC
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA					DATA DE TÉRMINO: 15/12/2026			PERÍODO: 07/05/2026 a 30/06/2026						CONTRATO 90/2026
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA								DATA DE MEDIÇÃO: 04/09/2026						
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES					VALORES (R$)						
			CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	PREÇO UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	%Medido
1	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**								**R$ 114.842,86**	**R$ 97.616,43**	**R$ 17.226,43**	**R$ 114.842,86**	**R$ -**	
01.01	EQUIPE DIRIGENTE	unid	0,064	0,05	**0,00953**	0,06	0,00	R$ 1.667.154,61	R$ 105.864,32	R$ 89.984,67	**R$ 15.879,65**	R$ 105.864,32	R$ -	100%
01.02	MANUNTENÇÃO DO CANTEIRO	unid	0,042	0,04	**0,00630**	0,04	0,00	R$ 128.490,70	R$ 5.396,61	R$ 4.587,12	**R$ 809,49**	R$ 5.396,61	R$ -	100%
01.03	EQUIPAMENTOS DE APOIO À PRODUÇÃO	unid	0,041	0,03	**0,00615**	0,04	0,00	R$ 87.364,20	R$ 3.581,93	R$ 3.044,64	**R$ 537,29**	R$ 3.581,93	R$ -	100%
1.4	RUAS DO BAIRRO ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA- MARIA OLIVEIRA DE MEDONÇA, MARIA JOSEFINA MENEZES, ANTÔNIO OLIVEIRA FILHO, CLAUDIA JEANI ANDRADE CARVALHO, IANA MONTEIRO CARVALHO, TRAV. GENILSON TAVARES DE JESUS, ANTÔNIO FRANCISCO DE JESUS													
1.4.01	**RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO**								**R$ 158.291,50**	**R$ 141.419,65**	**R$ -**	**R$ 141.419,65**	**R$ 16.873,79**	
1.4.01.001	Recomposição de base e ou sub-base para remendo profundo de solo brita (40/60) com cimento (teor de 6%) - incluso retirada e colocação do material. af_12/2020	m³	297,27	297,27		297,27	0,00	R$ 325,34	R$ 96.712,85	R$ 96.714,80	**R$ -**	R$ 96.714,80	R$ -	100%
1.4.01.002	Colchão de areia	m3	80,00	69,45		69,45	10,55	R$ 81,83	R$ 6.546,40	R$ 5.683,46	**R$ -**	R$ 5.683,46	R$ 862,94	87%
1.4.01.003	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavime ntada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m3xkm	14899,13	13.502,21		13502,21	1396,92	R$ 2,89	R$ 43.058,49	R$ 39.021,39	**R$ -**	R$ 39.021,39	R$ 4.037,10	91%
1.4.01.004	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavime ntada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	T	10596,25	-		0,00	10596,25	R$ 1,13	R$ 11.973,76	R$ -	**R$ -**	R$ -	R$ 11.973,76	0%
1.4.02	**RECAPEAMENTO ASFÁLTICO**								**R$ 1.709.424,17**	**R$ 102.174,05**	**R$ -**	**R$ 102.174,05**	**R$ -**	**6%**
1.4.02.001	Locação de serviços de pavimentação	m²	17667,36	17.667,36		17667,36	0,00	R$ 1,40	R$ 24.734,31	R$ 24.734,30	**R$ -**	R$ 24.734,30	R$ -	100%
1.4.02.002	Limpeza de superficie com jato de alta pressão. af_04/2019	m²	17909,81	17.909,81		17909,81	0,00	R$ 2,42	R$ 43.341,73	R$ 43.341,74	**R$ -**	R$ 43.341,74	R$ -	100%
1.4.02.003	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m²	17667,36	17.667,36		17667,36	0,00	R$ 1,93	R$ 34.098,01	R$ 34.098,00	**R$ -**	R$ 34.098,00	R$ -	100%
1.4.02.004	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m³	632,15	632,15		632,15	0,00	R$ 1.750,10	R$ 1.106.328,78	R$ 1.106.328,78	**R$ -**	R$ 1.106.328,78	R$ -	100%
1.4.02.005	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavime ntada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m³xkm	10630,75	10.630,75		10630,75	0,00	R$ 2,89	R$ 30.722,88	R$ 30.722,87	**R$ -**	R$ 30.722,87	R$ -	100%
1.4.02.006	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_ 07/2020	m³xkm	7087,17	7.087,17		7087,17	0,00	R$ 1,13	R$ 8.008,50	R$ 8.008,50	**R$ -**	R$ 8.008,50	R$ -	100%
1.4.02.007	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³- carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³/ 155 hp) r descarga livre (unidade: t). Af_07/2020	t	2010,09	2.010,09		2010,09	0,00	R$ 5,38	R$ 10.814,28	R$ 10.814,28	**R$ -**	R$ 10.814,28	R$ -	100%
1.4.02.008	Fresagem de pavimento asfáltico (profundidade até 5,0 cm) - exclu sive transporte. af_11/2019	m²	9000,00	9.000,00		9000,00	0,00	R$ 9,01	R$ 81.090,00	R$ 81.090,00	**R$ -**	R$ 81.090,00	R$ -	100%
1.4.02.009	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³- carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³/ 155 hp) r descarga livre (unidade: t). Af_07/2020	t	1080,00	1.080,00		1080,00	0,00	R$ 5,38	R$ 5.810,40	R$ 5.810,40	**R$ -**	R$ 5.810,40	R$ -	100%
1.4.02.010	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavime ntada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m³xkm	13500,00	13.500,00		13500,00	0,00	R$ 2,89	R$ 39.015,00	R$ 39.015,00	**R$ -**	R$ 39.015,00	R$ -	100%
1.4.02.011	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_ 07/2020	m³xkm	9000,00	9.000,00		9000,00	0,00	R$ 1,13	R$ 10.170,00	R$ 10.170,00	**R$ -**	R$ 10.170,00	R$ -	100%

Jose Arnaldo do N... Pereira J...
Eng. Civil CREA ... 27210318
Coordenador do N...
Prefeitura Mun...

EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO, RECAPEAMENTO E AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO DAS RUAS: MARIA OLIVEIRA DE MEDINÇA, MARIA JOSEFINA MENEZES, ANTÔNIO OLIVEIRA FILHO, CLAUDIA JEANI ANDRADE CARVALHO, IANA MONTEIRO CARVALHO, TRAV. GENILSON TAVARES DE JESUS, ANTÔNIO FRANCISCO DE JESUS, NO BAIRRO ANISIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA.					DATA DE INICIO: 15/04/2026			BOLETIM DE MEDIÇÃO 02						
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA					DATA DE TÉRMINO: 15/12/2026			PERÍODO: 07/05/2026 a 30/06/2026						
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA								DATA DE MEDIÇÃO: 04/09/2026						CONTRATO 90/2026
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES					VALORES (R$)						
			CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	PREÇO UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	%Medido
1.4.02.012	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m²	9000,00	9.000,00		9000,00	0,00	R$ 1,93	R$ 17.370,00	R$ 17.370,00	R$ -	R$ 17.370,00	R$ -	100%
1.4.02.013	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	2987,76	2.987,76		2987,76	0,00	R$ 0,91	R$ 2.718,86	R$ 2.718,86	R$ -	R$ 2.718,86	R$ -	100%
1.4.02.014	CONCRETO ASFÁLTICO RECICLADO EM USINA COM ADIÇÃO DE ASFALTO - BRITA COMERCIAL	t	550,00	550,00		550,00	0,00	R$ 218,59	R$ 120.224,50	R$ 120.224,50	R$ -	R$ 120.224,50	R$ -	100%
1.4.02.015	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavime ntada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m³xkm	6875,00	6.875,00		6875,00	0,00	R$ 2,89	R$ 19.868,75	R$ 19.868,75	R$ -	R$ 19.868,75	R$ -	100%
1.4.02.016	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_ 07/2020	m³xkm	4583,33	4.583,33		4583,33	0,00	R$ 1,13	R$ 5.179,16	R$ 5.179,17	R$ -	R$ 5.179,17	R$ -	100%
1.4.02.017	Reciclagem com incorporação do revestimento asfáltico à base e adição de espuma asfáltica e cimento - 100% proctor modificado	m³	500,00	500,00		500,00	0,00	R$ 69,79	R$ 34.895,00	R$ 34.895,00	R$ -	R$ 34.895,00	R$ -	100%
1.4.02.018	Fornecimento de concreto asfáltico usinado à quente (CAUQ), (capa asfáltica), exclusive transporte	t	150,00	150,00		150,00	0,00	R$ 632,66	R$ 94.899,00	R$ 94.899,00	R$ -	R$ 94.899,00	R$ -	100%
1.4.02.019	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: t xkm). af_07/2020	txkm	1897,50	636,02		636,02	1261,48	R$ 2,30	R$ 4.364,25	R$ 1.462,86	R$ -	R$ 1.462,86	R$ 2.901,39	34%
1.4.02.020	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	17330,50	5.809,03		5809,03	11521,47	R$ 0,91	R$ 15.770,75	R$ 5.286,22	R$ -	R$ 5.286,22	R$ 10.484,53	34%
1.4.03	**SINALIZAÇÃO**								**R$ 171.644,77**	**R$ -**	**R$ 154.511,81**	**R$ 154.511,81**	**R$ 5.682,26**	**90%**
1.4.03.001	Pintura de faixa com termoplástico em alto relevo tipo I por extrusão-relevo duplo com base	m²	665,50	-	**665,50**	665,50	0,00	R$ 124,91	R$ 83.127,11	R$ -	**R$ 83.127,61**	R$ 83.127,61	R$ -	100%
1.4.03.002	Pintura de faixa com plástico a frio tricomponente à bas e de resinas metacrílicas por aspersão - espessura de 0, 6 mm (SICRO - 5213413)	m²	860,55	-	**860,55**	860,55	0,00	R$ 78,99	R$ 67.974,61	R$ -	**R$ 67.974,84**	R$ 67.974,84	R$ -	100%
1.4.03.003	Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva	m²	18,00	-	**6,75**	6,75	11,25	R$ 505,09	R$ 9.091,62	R$ -	**R$ 3.409,36**	R$ 3.409,36	R$ 5.682,26	38%
1.4.03.004	Fornecimento e instalação de suporte de madeira para placas de si nalização, em solo, com h= de 2,0 m e seção de 7,5 x 7,5 cm. af_0 3/2022	unid	91,00	-	**27,00**	27,00	64,00	R$ 125,84	R$ 11.451,44	R$ -	**R$ 3.397,68**	R$ 3.397,68	R$ 8.053,76	30%
1.4.05	**PROJETO**								**R$ 140.171,09**	**R$ 14.971,83**	**R$ -**	**R$ 14.971,83**	**R$ 125.199,26**	**11%**
1.4.05.001	Projeto Executivo	km	4,163	0,89		0,89	3,27	R$ 16.836,00	R$ 140.171,09	R$ 14.971,83	R$ -	R$ 14.971,83	R$ 125.199,26	11%
1.4.06	**LIMPEZA**								**R$ 9.333,58**	**R$ -**	**R$ 9.333,58**	**R$ 9.333,58**	**R$ -**	**100%**
1.4.06.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	13725,853	-	**13.725,85**	13725,85	0,00	R$ 0,68	R$ 9.333,58	R$ -	**R$ 9.333,58**	R$ 9.333,58	R$ -	100%
TOTAL DO ORÇAMENTO									**R$ 2.303.707,97**	**R$ 1.950.046,15** 84,64%	**R$ 184.469,50** 8,00%	**R$ 2.134.515,65** 92,64%	**R$ 169.192,32** 7,36%	**92,66%**

ASSINATURA RESPONSÁVEL TÉCNICO

ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415

Assinado de forma digital por ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415
Dados: 2026.09.08 14:47:46 -03'00'

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO

gov.br

Documento assinado digitalmente
JHON LENNON GOMES SANTOS
Data: 09/09/2026 11:33:59-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

VALOR DA MEDIÇÃO: R$ 184.469,50 (cento e oitenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos).

DATA LIBERAÇÃO : _____/_____/_____

Jose Arnaldo do N. Pereira Jr.
Eng. Civil CREA - 27210318
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal

EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO, RECAPEAMENTO E AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO DAS RUAS: MARIA OLIVEIRA DE MEDINÇA, MARIA JOSEFINA MENEZES, ANTÔNIO OLIVEIRA FILHO, CLAUDIA JEANI ANDRADE CARVALHO, IANA MONTEIRO CARVALHO, TRAV. GENILSON TAVARES DE JESUS, ANTÔNIO FRANCISCO DE JESUS, NO BAIRRO ANISIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA.

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO 90/2026
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 07/05/2026 a 30/06/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CALCULO			UND	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
01.01	Equipe Dirigente			QUANT CONTRATO	QUANT MEDIDA
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
VALOR TOTAL DO CONTRATO (A)		VALOR MEDIDO S/ ADM (B)	=B/A		
	R$ 2.188.865,11	R$ 167.243,07	0,08	0,054	0,00953
EXECUTADO NO PERÍODO:					0,00953
ACUMULADO ANTERIOR:					0,05
ACUMULADO ATUAL:					0,064
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)					0,000
A MEDIR NO PERÍODO:					0,00953

José Arnaldo do [illegible] Pereira Junior
Eng. Civil [illegible]
Coord[illegible]
Prefeitura [illegible]

EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO, RECAPEAMENTO E AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO DAS RUAS: MARIA OLIVEIRA DE MEDINÇA, MARIA JOSEFINA MENEZES, ANTÔNIO OLIVEIRA FILHO, CLAUDIA JEANI ANDRADE CARVALHO, IANA MONTEIRO CARVALHO, TRAV. GENILSON TAVARES DE JESUS, ANTÔNIO FRANCISCO DE JESUS, NO BAIRRO ANISIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA.

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO 90/2026

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

PERÍODO: 07/05/2026 a 30/06/2026

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
01.02	Manutenção do Canteiro UNID	QUANT CONTRATO	QUANT MEDIDA
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
VALOR TOTAL DO CONTRATO (A)	VALOR MEDIDO S/ ADM (B) =B/A		
R$ 2.188.865,11	R$ 167.243,07 0,08	0,04	0,0063
EXECUTADO NO PERÍODO:			0,00630
ACUMULADO ANTERIOR:			0,036
ACUMULADO ATUAL:			0,042
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)			0,000
A MEDIR NO PERÍODO:			0,00630

Jose Arnaldo de N. Pereira
Eng. Civil CREA
Coordenador
Prefeitura

EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO, RECAPEAMENTO E AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO DAS RUAS: MARIA OLIVEIRA DE MEDINÇA, MARIA JOSEFINA MENEZES, ANTÔNIO OLIVEIRA FILHO, CLAUDIA JEANI ANDRADE CARVALHO, IANA MONTEIRO CARVALHO, TRAV. GENILSON TAVARES DE JESUS, ANTÔNIO FRANCISCO DE JESUS, NO BAIRRO ANISIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA.

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO 90/2026

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

PERÍODO: 07/05/2026 a 30/06/2026

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CALCULO			UND	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
01.03	Equipamentos de Apoio à Produção			QUANT CONTRATO	QUANT MEDIDA
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
VALOR TOTAL DO CONTRATO (A)		VALOR MEDIDO S/ ADM (B)	=B/A		
R$ 2.188.865,11		R$ 167.243,07	0,08	0,041	0,00615
EXECUTADO NO PERÍODO:					0,0062
ACUMULADO ANTERIOR:					0,03
ACUMULADO ATUAL:					0,0410
SALDO DO CONTRATO					0,000
A MEDIR NO PERÍODO:					0,00615

Jose Arnaldo [illegible] Pereira Junior
Eng. Civil - CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO, RECAPEAMENTO E AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO DAS RUAS: MARIA OLIVEIRA DE MEDINÇA, MARIA JOSEFINA MENEZES, ANTÔNIO OLIVEIRA FILHO, CLAUDIA JEANI ANDRADE CARVALHO, IANA MONTEIRO CARVALHO, TRAV. GENILSON TAVARES DE JESUS, ANTÔNIO FRANCISCO DE JESUS, NO BAIRRO ANISIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA.

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO 90/2026
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 07/05/2026 a 30/06/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO		
1.4.03	SINALIZAÇÃO		
1.4.03.001	Pintura de faixa com termoplástico em alto relevo tipo I por extrusão- relevo duplo com base	QUANTIDADE	QUANTIDADE TOTAL
	SINALIZAÇÃO	m²	m²
	FAIXA DE PEDESTRE		
FAIXA DE PEDESTRE		665,50	665,50
EXECUTADO NO PERÍODO:			665,50
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			665,50
SALDO DO CONTRATO			0,00
CONTRATO			665,50
A MEDIR NO PERÍODO:			665,50

Jose Arnaldo do N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 272103189
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO, RECAPEAMENTO E AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO DAS RUAS: MARIA OLIVEIRA DE MEDINÇA, MARIA JOSEFINA MENEZES, ANTÔNIO OLIVEIRA FILHO, CLAUDIA JEANI ANDRADE CARVALHO, IANA MONTEIRO CARVALHO, TRAV. GENILSON TAVARES DE JESUS, ANTÔNIO FRANCISCO DE JESUS, NO BAIRRO ANISIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA.

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO 015/2026
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 07/05/2026 a 30/06/2026

ITEM	DESCRIMINAÇAO DO CALCULO	UND			
1.4.03	SINALIZAÇÃO				
1.4.03.002	Pintura de faixa com plástico a frio tricomponente à bas e de resinas metacrílicas por aspersão - espessura de 0, 6 mm (SICRO - 5213413)	EXTENSÃO DAS VIAS	LARGURA DA SINALIZAÇÃO	QUANTIDADE DE FAIXAS	QUANTIDADE TOTAL
	SINALIZAÇÃO	m	m		m²
	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EIXO E BORDO				
		2868,50	0,1	3	860,55
EXECUTADO NO PERÍODO:					860,55
ACUMULADO ANTERIOR:					0,00
ACUMULADO ATUAL:					860,55
SALDO DO CONTRATO					0,00
A MEDIR NO PERIODO:					860,55
					860,55

José Arnaldo de N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2711031899
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO, RECAPEAMENTO E AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO DAS RUAS: MARIA OLIVEIRA DE MEDINÇA, MARIA JOSEFINA MENEZES, ANTÔNIO OLIVEIRA FILHO, CLAUDIA JEANI ANDRADE CARVALHO, IANA MONTEIRO CARVALHO, TRAV. GENILSON TAVARES DE JESUS, ANTÔNIO FRANCISCO DE JESUS, NO BAIRRO ANISIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA.

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO 90/2026
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 07/05/2026 a 30/06/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND		
1.4.03	SINALIZAÇÃO			
1.4.03.003	Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva	QUANTIDADE	ÁREA DA PLACA	QUANTIDADE TOTAL
	SINALIZAÇÃO	un		m²
		27,00	0,25	6,75
EXECUTADO NO PERÍODO:				6,75
ACUMULADO ANTERIOR:				0,00
ACUMULADO ATUAL:				6,75
SALDO DO CONTRATO				11,25
CONTRATO:				18,00
A MEDIR NO PERÍODO:				6,75

Jose Arnaldo do N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA 2721031999
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO, RECAPEAMENTO E AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO DAS RUAS: MARIA OLIVEIRA DE MEDINÇA, MARIA JOSEFINA MENEZES, ANTÔNIO OLIVEIRA FILHO, CLAUDIA JEANI ANDRADE CARVALHO, IANA MONTEIRO CARVALHO, TRAV. GENILSON TAVARES DE JESUS, ANTÔNIO FRANCISCO DE JESUS, NO BAIRRO ANISIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA.

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO 90/2026
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 07/05/2026 a 30/06/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND	
1.4.03	SINALIZAÇÃO		
1.4.03.004	Fornecimento e instalação de suporte de madeira para placas de si nalização, em solo, com h= de 2,0 m e seção de 7,5 x 7,5 cm. af_03/2022	QUANTIDADE	QUANTIDADE TOTAL
	SINALIZAÇÃO	UN	UN
		27,00	27,00
EXECUTADO NO PERÍODO:			27,00
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			27,00
SALDO DO CONTRATO:			64,00
CONTRATO:			91,00
A MEDIR NO PERÍODO:			27,00

Jose Arnaldo do N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO, RECAPEAMENTO E AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO DAS RUAS: MARIA OLIVEIRA DE MEDINÇA, MARIA JOSEFINA MENEZES, ANTÔNIO OLIVEIRA FILHO, CLAUDIA JEANI ANDRADE CARVALHO, IANA MONTEIRO CARVALHO, TRAV. GENILSON TAVARES DE JESUS, ANTÔNIO FRANCISCO DE JESUS, NO BAIRRO ANISIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA.

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO 90/2026
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 07/05/2026 a 30/06/2026

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND	ÁREA
1.4.06	LIMPEZA		
1.4.06.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	ÁREA
	LIMPEZA		
área executada		13.725,85	13.725,85
EXECUTADO NO PERÍODO:		m²	13.725,85
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			13.725,85
SALDO DO CONTRATO:			0,00
CONTRATO:			13.725,85
A MEDIR NO PERÍODO:			13.725,85

gov.br Documento assinado digitalmente
JHON LENNON GOMES SANTOS
Data: 09/09/2026 11:33:59-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415
Assinado de forma digital por ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415
Dados: 2026.09.08 14:43:41 -03'00'

Jose Arnaldo da N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBJETO: EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO, RECAPEAMENTO E AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO DAS RUAS: MARIA OLIVEIRA DE MEDINÇA, MARIA JOSEFINA MENEZES, ANTÔNIO OLIVEIRA FILHO, CLAUDIA JEANI ANDRADE CARVALHO, IANA MONTEIRO CARVALHO, TRAV. GENILSON TAVARES DE JESUS, ANTÔNIO FRANCISCO DE JESUS, NO BAIRRO ANISIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA.
LOCAL DA OBRA: ITABAIANA / SE
CONTRATO: 090/2026

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

MEDIÇÃO 02

Período: 07/05/2026 a 30/06/2026

ITEM	Data da medição: 04/09/2026 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	

FOTO 01 - RUA JOSÉ TAVARES DE JESUS




FOTO 02 - RUA MARIA DO CARMO TAVARES



FOTO 03 - RUA JOSÉ TAVARES DE JESUS



FOTO 04 - RUA ANTONIO FRANCISCO DE JESUS



FOTO 05 - RUA IANA MONTEIRO DE CARVALHO



FOTO 06 - RUA ANTONIO FRANCISCO DE JESUS



FOTO 07 - RUA GENILSON TAVARES DE JESUS



FOTO 08 - RUA JOSÉ RUFICO DE SANTANA



Jose Arnaldo do N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBJETO: EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO, RECAPEAMENTO E AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO DAS RUAS: MARIA OLIVEIRA DE MEDINÇA, MARIA JOSEFINA MENEZES, ANTÔNIO OLIVEIRA FILHO, CLAUDIA JEANI ANDRADE CARVALHO, IANA MONTEIRO CARVALHO, TRAV. GENILSON TAVARES DE JESUS, ANTÔNIO FRANCISCO DE JESUS, NO BAIRRO ANISIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA.
LOCAL DA OBRA: ITABAIANA / SE
CONTRATO: 090/2026

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

MEDIÇÃO 02

Período: 07/05/2026 a 30/06/2026

Data da medição: 04/09/2026

ITEM	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

FOTO 09 - RUA JOSÉ RUFINO DE SANTANA



FOTO 10 - Correção e execução de borrachudo



FOTO 11 - RUA MARIA OLIVEIRA MENDONÇA



FOTO 12 - RUA CLAUDIA JEANE ANDRADE



FOTO 13 - RUA MARIA OLIVEIRA MENDONÇA



FOTO 14 - RUA MARIA JOSEFINA MENEZES



FOTO 15 - RUA MARIA JOSEFINA MENEZES



gov.br Documento assinado digitalmente
JHON LENNON GOMES SANTOS
Data: 09/09/2026 11:33:59-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415

Assinado de forma digital por ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415
Dados: 2026.09.08 14:42:41 -03'00'

José Arnaldo do N. Pereira Junior
Eng. Civil/CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana