PREFEITURA DE
ITABAIANA
FORTE COMO SEU POVO

2° TERMO ADITIVO DE "PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS"

CONTRATO Nº 391/2025

A **Prefeitura Municipal de Itabaiana,** inscrita no CGC/MF sob o nº. 13.104.740/0001-10, com sede e foro na Praça Fausto Cardoso, nº. 12, Itabaiana/SE, e a empresa D&C CONSTRUTORA LTDA, pessoa jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o nº 04.460.699/0001-23 doravante denominada CONTRATADA, através do seu representante legal, firmam o presente Termo Aditivo, regido pela Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, conforme cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA I – DO OBJETO:

O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de execução da obra de PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDO EM PERIMETRO URBANO NO BAIRRO QUEIMADAS EM ITABAIANA/SE, conforme disposto em art. 55, inciso IV, da Lei n° 8.666/93.

- PERÍODO DE EXECUÇÃO INICIAL: **24/11/2025 A 24/04/2026**
- 1° ADITIVO DE EXECUÇÃO: **25/04/2026 A 25/09/2026**

Tendo em vista que, os serviços e tramites contratuais não foram concluídos no prazo e ainda há serviços a serem executados, se torna imprescindível a dilatação do prazo de execução a fim de manter a vigência do mesmo para a finalização do objeto. Diante disso somos favoráveis na concessão do prolongamento do prazo de execução, mediante formalização de termo aditivo, por mais **05 (cinco) meses**, que passa a vigorar a partir da data de **25 de setembro de 2026.**

CLÁUSULA II - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Permanecem em vigor as demais cláusulas e condições do Contrato, não modificadas, implícita ou explicitamente, por este instrumento.

E assim, por estarem justos e acordados, assinam o presente Termo Aditivo de Prazo de Execução dos Serviços, em 02 (duas) vias de igual teor, para um só fim legal.

Itabaiana/SE, 21 de setembro de 2026.

Deilza de Assis Santos
Secretária

D&C Construtora Ltda
Contratada

Jhon Lennon Gomes Santos
Coordenador de Núcleo

PREFEITURA DE ITABAIANA
FORTE COMO SEU POVO

SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E HABITAÇÃO
PREFEITURA DE ITABAIANA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDO EM PERIMETRO URBANO NO BAIRRO QUEIMADAS EM ITABAIANA/SE									
ITEM	**DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**		**UND**	**MÊS 00**	**MÊS 01**	**MÊS 02**	**MÊS 03**	**MÊS 04**	**MÊS 05**
1	PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDO EM PERIMETRO URBANO NO BAIRRO QUEIMADAS EM ITABAIANA/SE	5.518.419,17	%	76,28%	4,744%	4,744%	4,744%	4,744%	4,744%
			R$	4.209.604,84	261.762,87	261.762,87	261.762,87	261.762,87	261.762,87
PORCENTAGEM MENSAL		**100%**	**%**	**76,28%**	**81,03%**	**85,77%**	**90,51%**	**95,26%**	**100,00%**
PORCENTAGEM ACUMULADA				**76,28%**	**81,03%**	**85,77%**	**90,51%**	**95,26%**	**100,00%**
VALOR MENSAL		**5.518.419,17**	**R$**	**4.209.604,84**	**261.762,87**	**261.762,87**	**261.762,87**	**261.762,87**	**261.762,87**
VALOR ACUMULADO				**4.209.604,84**	**4.471.367,71**	**4.733.130,57**	**4.994.893,44**	**5.256.656,30**	**5.518.419,17**

Itabaiana/SE, 21 de setembro de 2026

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana