OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO	BOLETIM DE MEDIÇÃO	CONTRATO Nº 069/2023
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	B.M.Nº. 36/2023	ORDEM DE SERVIÇO = 02/05/2023
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP	PERIODO: 25/01/2024 A 31/01/2024	DATA: 01/02/2024

Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço	VALORES R$				Saldo a	Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Unitário R$	Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período			
01	**RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO**							**2.282.232,50**	**1.284.223,97**	**27.913,77**	**1.312.137,74**	**970.094,76**		**57,49**
01.001	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m2	50.000,00	28.247,27	614,30	28.861,57	44,52	2.226.000,00	1.257.568,47	27.348,64	1.284.917,11	941.082,89		57,72
01.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	300,00			0,00	30,46	9.138,00	0,00	0,00	0,00	9.138,00		0,00
01.003	Paralelepípedo granitico (com frete)	mil	50,00	28,30	0,60	28,90	941,89	47.094,50	26.655,50	565,13	27.220,63	19.873,87		57,80
02	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**							**119.220,00**	**67.384,00**	**1.459,35**	**68.843,35**	**50.376,65**		**57,74**
02.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	500,00	282,88	6,00	288,88	123,60	61.800,00	34.963,97	741,60	35.705,57	26.094,43		57,78
02.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	1.200,00	677,53	15,00	692,53	47,85	57.420,00	32.420,03	717,75	33.137,78	24.282,22		57,71
	Total geral							**2.401.452,50**	**1.351.607,97**	**29.373,12**	**1.380.981,09**	**1.020.471,41**		**57,51**

MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:06641211525 Assinado de forma digital por MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:06641211525 Dados: 2024.02.01 17:02:04 -03'00'

Engº Civil Maykon Douglas Santos Santana
CREA RN 2717140603

Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem.
Data: ___/___/_____

Aprovado para pagamento
Data: ___/___/_____

Yan Henrique Tavares Santana
Engº Civil CREA 2715638353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil CREA 2720293954
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO			MEMÓRIA DE CÁLCULO E DIÁRIO DE OBRA	CONTRATO Nº 069/2023		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 36/2024	ORDEM DE SERVIÇO = 02/05/2023		
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP			PERIODO: 25/01/2024 A 31/01/2024	DATA: 01/02/2024		
Item	Data de Execução	Discriminação dos Serviços	REFERÊNCIA	COMP(m)	LARG(m)	ÁREA (m²)
1	25/01/2024	RUA MARIA FELIX DA SILVA	RIACHO DOCE	60,00	1,70	**102,00**
2	25/01/2024	RUA MARIA FELIX DA SILVA	RIACHO DOCE	33,40	2,00	**66,80**
3	26/01/2024	RUA JOSÉ FERREIRA LIMA	SERRANO	7,00	11,00	**77,00**
4	29/01/2024	RUA JOSÉ FERREIRA LIMA	SERRANO	7,00	6,00	**42,00**
5	29/01/2024	RUA VACA ESTRELA MEU BOI FUBÁ	LUIZ GONZAGA	5,00	11,00	**55,00**
6	30/01/2024	RUA VACA ESTRELA MEU BOI FUBÁ	LUIZ GONZAGA	11,00	8,50	**93,50**
7	31/01/2024	RUA VACA ESTRELA MEU BOI FUBÁ	LUIZ GONZAGA	20,00	8,90	**178,00**
TOTAL GERAL DE ÁREA RECUPERADA (m²)==>						**614,30**

MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:06641211525

Assinado de forma digital por MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:06641211525
Dados: 2024.02.01 17:01:36 -03'00'

José Robson Santos
Eng. Civil - CREA/SE 2720298954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Jan Henrique Tavares Santana
Engº Civil - CREA/SE 2715638353
Coordenador de Núcleo

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO – CONTRATO: 069/2023

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 36/2024

RUA MARIA FELIX DA SILVA

RUA MARIA FELIX DA SILVA

RUA JOSÉ FERREIRA LIMA

RUA JOSÉ FERREIRA LIMA

RUA VACA ESTRELA MEU BOI FUBÁ

RUA VACA ESTRELA MEU BOI FUBÁ

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA/SE 272029[illegible]8954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Tavares Santana
Engº Civil - CREA/SE 2715638353
Coordenador de Núcleo

MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:06641211525

Assinado de forma digital por MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:06641211525
Dados: 2024.02.01 16:42:44 -03'00'

 RUA VACA ESTRELA MEU BOI FUBÁ	

MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:06641211525

Assinado de forma digital por MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:06641211525 Dados: 2024.02.01 16:43:00 -03'00'

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA/SE 272029954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Prefeitura Municipal de Itabaiana
João Henrique Tavares Santana
Engº Civil - CREA/SE 2715638353
Coordenador de Núcleo