GLOBAL CONSTRUÇÕES

Obra
– Contratação de empresa especializada em Serviços de Engenharia para a Construção de Escola com 9 Salas - Padrão FNDE, no Bairro Marcela, no Município de Itabaiana/SE atendendo o Termo de Compromisso nº 959091/2024/FNDE/CAIXA

Bancos
SINAPI - 03/2024 - Bahia
ORSE - 03/2024 - Sergipe

B.D.I.
Padrão - 23,54%

Encargos
Não Desonerado:
Horista: 111,36%
Mensalista: 69,82%

PERIODO: 04/06/2026 À 01/09/2026

BOLETIM DE MEDIÇÃO 03

Orçamento Sintético

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	QUANTIDADE ANTERIOR	QUANTIDADE PERIODO	QUANTIDADE ACUMULADO	VALOR ANTERIOR	VALOR PERIODO	VALOR ACUMULADO
25		**OBRA 2, SONDAGEM, MURO, TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO**					**504.437,80**				**231.013,91**	**187.047,42**	**418.061,33**
25.1		**SONDAGEM E PROJETO DE FUNDAÇÃO**					**12.672,47**				**5.608,44**	**4.630,31**	**10.238,75**
25.1.1	10016 ORSE	Sondagem a percussão	m	42	155,00	191,48	8.042,16	29,29		29,29	5.608,44	-	5.608,44
25.1.2	0287 Próprio	Projeto estrutural de fundação	m²	3589,39	1,05	1,29	4.630,31	-	3.589,39	3.589,39	-	4.630,31	4.630,31
25.2		**IMPLANTAÇÃO**					**196.759,97**				**44.707,80**	**95.450,40**	**140.158,20**
25.2.1		**MURO**					**196.759,97**				**44.707,80**	**95.450,40**	**140.158,20**
25.2.1.1	4816 ORSE	Locação de muro, inclusive execução de gabarito de madeira	m	264,46	1,06	1,32	349,08	264,46		264,46	349,08	-	349,08
25.2.1.2	2497 ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m³	55,44	52,55	64,95	3.600,82	55,44		55,44	3.600,82	-	3.600,82
25.2.1.3	5072 ORSE	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	1247,4	0,90	1,11	1.384,61	1.247,40		1.247,40	1.384,61	-	1.384,61
25.2.1.4	2374 ORSE	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado fck =15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco	m²	581,81	214,64	265,14	154.261,10	148,50	360,00	508,50	39.373,29	95.450,40	134.823,69
25.2.1.5	88485 SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	974,42	3,31	4,09	3.985,37	-		-	-	-	-
25.2.1.6	2279 ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03	m²	974,42	15,10	18,66	18.182,67	-		-	-	-	-
25.2.1.7	88489 SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	974,42	12,47	15,39	14.996,32	-		-	-	-	-
25.3		**TERRAPLANAGEM**					**254.882,93**				**176.526,94**	**78.355,98**	**254.882,93**
25.3.1	2497 ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m³	50	52,55	64,95	3.247,50	50,00		50,00	3.247,50	-	3.247,50
25.3.2	5072 ORSE	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	1125	0,90	1,11	1.248,75	1.125,00		1.125,00	1.248,75	-	1.248,75
25.3.3	11723 ORSE	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	m³	1128,9	14,65	18,09	20.421,80	600,00	528,90	1.128,90	10.854,00	9.567,80	20.421,80
25.3.4	5072 ORSE	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	25400,25	0,90	1,11	28.194,27	13.500,00	11.900,25	25.400,25	14.985,00	13.209,27	28.194,27
25.3.5	2521 ORSE	Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 95% do proctor normal	m³	1128,9	3,16	3,91	4.413,99	600,00	528,90	1.128,90	2.346,00	2.067,99	4.413,99
25.3.6	2497 ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m³	264,46	52,55	64,95	17.176,67	104,79	159,67	264,46	6.806,11	10.370,56	17.176,67
25.3.7	5072 ORSE	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	5950,35	0,90	1,11	6.604,88	2.357,78	3.592,57	5.950,35	2.617,13	3.987,75	6.604,88
25.3.8	91 ORSE	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confecção mecânicae transporte	m³	264,46	510,23	630,33	166.697,07	205,13	59,33	264,46	129.299,59	37.397,47	166.697,07
25.3.9	5072 ORSE	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	5950,35	0,90	1,11	6.604,88	4.615,19	1.335,16	5.950,35	5.122,86	1.482,02	6.604,88
25.3.10	4115 ORSE	Bombeamento para esgotamento de valas com duração de 24 horas por dia (Contínuo)	h	48	4,60	5,69	273,12	-	48,00	48,00	-	273,12	273,12
25.4		**PAVIMENTAÇÃO**					**19.086,43**				-	-	-
25.4.1	3212 ORSE	Colchão de areia	m³	16,8	129,00	159,37	2.677,41	-		-	-	-	-

Sheissica Bezerra de Macedo
Eng.(a) Civil CREA 2722159830
Coordenadora de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Kelly Pinto Freire
Engª Civil - CREA/SE 2709362449

Elaine da Cunha Menezes
Engª Civil CREA 2716104921
Coordenadora de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Rykelme Mendonça de Jesus
Eng. Civil CREA-272345146-1
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Camilla Ribeiro Cruz
Eng. Civil - CREA/BA 0516025570

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Representante Legal

25.4.2	11798 ORSE	Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m²	112	54,53	67,38	7.546,56	-		-	-	-	-
25.4.3	10012 ORSE	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 15x15cm,ferro 4,2mm, painel 2x3m, (1,50kg/m²). Malha Pop Reforçada Gerdau ou similar	m²	112	22,99	28,40	3.180,80	-		-	-	-	-
25.4.4	4555 ORSE	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado comargamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	80	41,90	51,76	4.140,80	-		-	-	-	-
25.4.5	12436 ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.	un	3	415,70	513,62	1.540,86	-		-	-	-	-
25.5		**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**					**21.036,00**				**4.170,73**	**8.610,73**	**12.781,47**
25.5.1	90778 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	75	125,88	155,48	11.661,00	14,87	30,70	45,57	2.311,98	4.773,23	7.085,22
25.5.2	90780 SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	150	50,61	62,50	9.375,00	29,74	61,40	91,14	1.858,75	3.837,50	5.696,25
				VALOR TOTAL			504.437,80		**Total Geral**		**231.013,91**	**187.047,42**	**418.061,33**

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Kelly Pinto Freire
Engª Civil - CREA/SE 2709362449

Sheissica Bezerra de Macedo
Eng.(a) Civil CREA 2722159830
Coordenadora de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Elaine da Cunha Menezes
Engª Civil CREA 2716104921
Coordenadora de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Rykelme Mendonça de Jesus
Eng. Civil CREA-272345146-1
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA:04531407504

Assinado de forma digital por CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA:04531407504

GLOBAL
CONSTRUÇÕES

Prefeitura Municipal de Itabaiana

Empreendimento: Contratação de empresa especializada em Serviços de Engenharia para a Construção de Escola com 9 Salas - Padrão FNDE, no Bairro Marcela, no Município de Itabaiana/SE atendendo o Termo de Compromisso nº 959091/2024/FNDE/CAIXA

CONTRATADA: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

PERÍODO:04/06/2026 A 01/09/2026

MEMORIA DE CALCULO - BM 03 INFRA				
ITEM	**DESCRIÇÃO DO ITEM**	**UNID**	**QUANT**	**MEMÓRIA DE CALCULO**
25	**OBRA 2, SONDAGEM, MURO, TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO**			
25.1	**SONDAGEM E PROJETO DE FUNDAÇÃO**			
25.1.2	Projeto estrutural de fundação	M2	3.589,39	60,00 X 59,82317
25.2	**IMPLANTAÇÃO**			
25.2.1	**MURO**			
25.2.1.4	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado fck =15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco	M2	360,00	156,5217 X 2,30
25.3	**TERRAPLANAGEM**			
25.3.3	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	M3	528,90	35,26 X 25,00 X 0,60
25.3.4	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	TKM	11.900,25	528,90 X 1,5 X 15,00
25.3.5	Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 95% do proctor normal	M3	528,90	35,26 X 25,00 X 0,60
25.3.6	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	M3	159,67	17,7411 X 15,00 X 0,60
25.3.7	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	TKM	3.592,57	159,67X 1,50 X 14,99996
25.3.8	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânicae transporte	M3	59,33	20,00 X4,00 X 0,741625
25.3.9	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	TKM	1.335,16	59,33 X 1,50 X 15,00
25.3.10	Bombeamento para esgotamento de valas com duração de 24 horas por dia (Contínuo)	H	48,00	48,00
25.5	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**			
25.5.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30,70	30,70
25.5.2	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	61,40	61,40

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Kelly Pinto Freire
Engª Civil - CREA/SE 270936244

Sheissica Bezerra de Macedo
Eng.(a) Civil CREA 2722159830
Coordenadora de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Elaine da Cunha Menezes
Engª Civil CREA 2716104921
Coordenadora de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA:04531407504

Assinado de forma digital por CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA:04531407504

CAIXA

Relatório fotográfico de medição
Operações de Repasse - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

1 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE

Nº Instrumento Transferegov	Convenente / Recebedor	UF
959091/2024	ITABAIANA	SE

Objeto
Construção de Escola de 9 salas Tempo Integral do Bairro Marcela, no município de Itabaiana/SE

2 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO E FORNECIMENTO

Nº CTEF	Empresa executora	Data de assinatura	Valor vigente
1.093.575-70	GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTEN	13/10/2025	R$ 8.861.255,02

Descrição da meta / submeta	Localidade / Endereço da obra
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	RUA FLÁVIO PEREIRA DOS ANJOS

3 IDENTIFICAÇÃO DA MEDIÇÃO

Nº Medição	Data de fechamento	Data da vistoria	Valor medido no período	Valor medido acumulado	% Acum.
03	01/09/2026	01/09/2026	R$ 187.047,42	R$ 418.061,33	4,72%

4 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Muro em alvenaria bloco cerâmico
(Coordenadas, comentários, etc.)



Muro em alvenaria bloco cerâmico
(Coordenadas, comentários, etc.)



Compactação de aterros.
(Coordenadas, comentários, etc.)



Compactação de aterros.
(Coordenadas, comentários, etc.)



Muro em alvenaria bloco cerâmico
(Coordenadas, comentários, etc.)



Muro em alvenaria bloco cerâmico
(Coordenadas, comentários, etc.)

Sheissica Bezerra de Macedo
Eng.(a) Civil CREA 2722159830
Coordenadora de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Rykelme Mendonça de Jesus
Eng. Civil CREA-272345146-1
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Elaine da Cunha Menezes
Engª Civil CREA 2716104921
Coordenadora de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Prefeitura Municipal de Itabaiana
Kelly Pinto Freire
Engª Civil - CREA/SE 2709362449

CAIXA

Relatório fotográfico de medição
Operações de Repasse - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO


Nº Instrumento Transferegov	Nº CTEF	Nº Medição	Data da vistoria	Valor medido acumulado	% Acum.
959091/2024	1.093.575-70	03	01/09/2026	R$ 418.061,33	4,72%



Alvenaria
(Coordenadas, comentários, etc.)



Alvenaria
(Coordenadas, comentários, etc.)



Muro em alvenaria bloco cerâmico
(Coordenadas, comentários, etc.)



Alvenaria
(Coordenadas, comentários, etc.)

(Legenda)
(Coordenadas, comentários, etc.)

(Legenda)
(Coordenadas, comentários, etc.)

5 DATA E ASSINATURA

Observações

ITABAIANA 01 de Setembro de 2026
Local e data

CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA:04531407504

Assinado de forma digital por CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA:04531407504

Sheissica Bezerra de Macedo
Eng.(a) Civil CREA 2722159830
Coordenadora de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Profissional responsável pela fiscalização
Nome:

ykelme Mendonça de Jesus
Eng. Civil CREA-272345146-1
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Elaine da Cunha Menezes
Engª Civil CREA 2716104921
Coordenadora de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Kelly Pinto Freire
Engª Civil - CREA/SE 2709362440