OBA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS PERTENENTES AO MUNICÍPIO (REVITALIZAÇÃO PRAÇA POVOADO CARRILHO)	BOLETIM DE MEDIÇÃO	CONTRATO Nº 168/2026/PMI	CONSTRUTORA ROCHA SOLIDEZ E QUALIDADE
	B.M.Nº. 03	ORDEM DE SERVIÇO: 10/06/2026	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA -SE	PERIODO: 01/09/2026 a 30/09/2026	DATA: 01/10/2026	

Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R$	VALORES R$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o período		
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**							**9.296,52**	**9.296,52**	**0,00**	**9.296,51**	**0,00**	**100,00**
1.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00	6,00	0,00	6,00	355,94	2.135,64	2.135,64	0,00	2.135,64	0,00	100,00
1.002	Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto	m	260,68	260,68	0,00	260,68	27,47	7.160,88	7.160,88	0,00	7.160,88	0,00	100,00
2	**MOVIMENTAÇÕES DE SOLO**							**8.411,60**	**8.411,60**	**0,00**	**8.411,60**	**0,00**	**100,00**
2.001	Aterro manual de valas com areia para aterro. af_08/2023	m3	55,79	55,79	0,00	55,79	96,90	5.406,05	5.406,05	0,00	5.406,05	0,00	100,00
2.002	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	33,66	33,66	0,00	33,66	54,72	1.841,88	1.841,88	0,00	1.841,88	0,00	100,00
2.003	Carga manual de material de 1ª categoria	m3	40,39	40,39	0,00	40,39	10,81	436,62	436,62	0,00	436,62	0,00	100,00
2.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	605,88	605,88	0,00	605,88	1,20	727,06	727,06	0,00	727,06	0,00	100,00
3	**DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES**							**24.538,13**	**24.538,13**	**0,00**	**24.538,13**	**0,00**	**100,00**
3.001	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	182,65	182,65	0,00	182,65	10,16	1.855,72	1.855,72	0,00	1.855,72	0,00	100,00
3.002	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m2	580,00	580,00	0,00	580,00	26,47	15.352,60	15.352,60	0,00	15.352,60	0,00	100,00
3.003	Remoção de banco de concreto pré-moldado	un	6,00	6,00	0,00	6,00	19,40	116,40	116,40	0,00	116,40	0,00	100,00
3.004	Remoção de Tela de nylon para proteção de fachada/alambrado/quadra de esportes	m²	344,00	344,00	0,00	344,00	0,87	299,28	299,28	0,00	299,28	0,00	100,00
3.005	Demolição de concreto manualmente	m3	1,00	1,00	0,00	1,00	266,29	266,29	266,29	0,00	266,29	0,00	100,00
3.006	Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarda-corpo)	m²	5,70	5,70	0,00	5,70	54,72	311,90	311,90	0,00	311,90	0,00	100,00
3.007	Demolição de piso em lajota hexagonal	m2	90,00	90,00	0,00	90,00	13,33	1.199,70	1.199,70	0,00	1.199,70	0,00	100,00
3.008	Demolição de alvenaria de tijolo maciço, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	m3	11,34	11,34	0,00	11,34	105,60	1.197,50	1.197,50	0,00	1.197,50	0,00	100,00
3.009	Carga manual de material de 1ª categoria	m3	136,71	136,71	0,00	136,71	10,81	1.477,84	1.477,84	0,00	1.477,84	0,00	100,00
3.010	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	2.050,74	2.050,74	0,00	2.050,74	1,20	2.460,89	2.460,89	0,00	2.460,89	0,00	100,00
4	**PAVIMENTAÇÃO**							**90.633,02**	**84.115,14**	**4.634,83**	**88.749,97**	**1.883,06**	**97,92**
4.001	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024	m	147,13	130,00	17,13	147,13	44,38	6.529,63	5.769,40	760,23	6.529,63	0,00	100,00
4.002	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af_08/2022	m3	40,60	33,17	5,00	38,17	774,92	31.461,75	25.704,10	3.874,60	29.578,70	1.883,06	94,01
4.003	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. af_08/2022	m2	388,70	388,70	0,00	388,70	94,06	36.561,12	36.561,12	0,00	36.561,12	0,00	100,00
4.004	Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, com juntas plásticas, sem polimento, ecclusive argamassa de regularização, aplicado	m2	388,70	388,70	0,00	388,70	41,37	16.080,52	16.080,52	0,00	16.080,52	0,00	100,00
5	**ACESSIBILIDADE**							**1.479,26**	**0,00**	**1.249,44**	**1.249,44**	**229,82**	**84,46**
5.001	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	3,00		3,00	3,00	416,48	1.249,44	0,00	1.249,44	1.249,44	0,00	100,00
5.002	Placa de sinalização, dim.: 60 x 80 cm, - "Estacionamento Reservado - Deficiente/Idosos", incluso barrote para fixação - fornecimento e instalação	un	1,00		0,00	0,00	229,82	229,82	0,00	0,00	0,00	229,82	0,00
6	**REVISÕES, ELEVAÇÕES E ESTRUTURAS**							**16.082,36**	**16.082,36**	**0,00**	**16.082,36**	**0,00**	**100,00**
6.001	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com preparo manual. af_12/2021	m2	123,36	123,36	0,00	123,36	64,57	7.965,36	7.965,36	0,00	7.965,36	0,00	100,00
6.002	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	149,63	149,63	0,00	149,63	6,66	996,54	996,54	0,00	996,54	0,00	100,00
6.003	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	167,63	167,63	0,00	167,63	34,43	5.771,50	5.771,50	0,00	5.771,50	0,00	100,00
6.004	Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, lançado e adensado	m3	2,09	2,09	0,00	2,09	645,44	1.348,97	1.348,97	0,00	1.348,97	0,00	100,00
7	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**							**2.148,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.148,80**	**0,00**
7.001	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	16,00		0,00	0,00	134,30	2.148,80	0,00	0,00	0,00	2.148,80	0,00
8	**PINTURA**							**42.002,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.002,58**	**0,00**
8.001	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021	m2	1.505,02		0,00	0,00	20,22	30.431,50	0,00	0,00	0,00	30.431,50	0,00
8.002	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03	m2	207,12		0,00	0,00	46,18	9.564,80	0,00	0,00	0,00	9.564,80	0,00
8.003	Pintura para superfícies de madeira com lixamento, aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo	m2	50,22		0,00	0,00	30,26	1.519,66	0,00	0,00	0,00	1.519,66	0,00

CONSTRUTORA ROCHA LTDA
MARIA SARDENIA ARAÚJO SILVA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA Nº 270439694-9

José Arnaldo do N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Rizia Milene S. Rodrigues Araújo
Engª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS PERTENENTES AO MUNICÍPIO (REVITALIZAÇÃO PRAÇA POVOADO CARRILHO)	BOLETIM DE MEDIÇÃO	CONTRATO Nº 168/2026/PMI	CONSTRUTORA ROCHA
	B.M.Nº. 03	ORDEM DE SERVIÇO: 10/06/2026	SOLIDEZ E QUALIDADE
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA -SE	PERIODO: 01/09/2026 a 30/09/2026	DATA: 01/10/2026	

Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R$	VALORES R$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o período		
8.004	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m2	4,00		0,00	0,00	20,19	80,76	0,00	0,00	0,00	80,76	0,00
8.005	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedrestres, etc.)	m2	34,60		0,00	0,00	11,73	405,86	0,00	0,00	0,00	405,86	0,00
9	**EQUIPAMENTOS DIVERSOS**							**72.767,70**	**6.425,40**	**0,00**	**6.425,40**	**66.342,30**	**8,83**
9.001	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	m	50,00	30,00	0,00	30,00	214,18	10.709,00	6.425,40	0,00	6.425,40	4.283,60	60,00
9.002	Mesa de concreto polido fck=21 Mpa, com tabuleiro em pastilha cerâmica, base de tubo de concreto ø=0,30m e bancos em tubo de concreto ø=0,40m	un	6,00		0,00	0,00	806,46	4.838,76	0,00	0,00	0,00	4.838,76	0,00
9.003	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	un	8,00		0,00	0,00	333,63	2.669,04	0,00	0,00	0,00	2.669,04	0,00
9.004	Parque infantil tipo casinha, em concreto armado fck=35mpa, dimensões l=2,0m, c=2,0m h=3,0m, escorregador nas dimen. c=3,5m l=1,0m, e balanço c/ 02 cadeirinhas em metal dimensões 0,4x0,4m. Incluidas montagem/pintura.	un	1,00		0,00	0,00	12.822,76	12.822,76	0,00	0,00	0,00	12.822,76	0,00
9.005	Brinquedo - Balanço em estrutura de concreto, 02 lugares, com assento de madeira, corrente revestida c/mangueira plástica transp., fixado em tubo ferro galv.4"	un	1,00		0,00	0,00	3.706,09	3.706,09	0,00	0,00	0,00	3.706,09	0,00
9.007	Brinquedo - Gangorra em estrutura de concreto, tubo de ferro galvanizado de 3" e 4" e assento de madeira, com 03 pranchas	un	1,00		0,00	0,00	4.987,04	4.987,04	0,00	0,00	0,00	4.987,04	0,00
9.008	Brinquedo escada horizontal em tubo de ferro galv. ø=2", dim. 0,82 x 3,98 x 1,80m, inclusive aplicação de zarcão e pintada com esmalte sintético, ref. Sergipark ou similar	Un	1,00		0,00	0,00	2.552,69	2.552,69	0,00	0,00	0,00	2.552,69	0,00
9.009	Brinquedo - Escorregadeira, com pilar de madeira, escda em tubo de ferro galv. de 2" e rampa em chapa de aço galvanizado	un	1,00		0,00	0,00	8.944,94	8.944,94	0,00	0,00	0,00	8.944,94	0,00
9.010	Brinquedo - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar	un	1,00		0,00	0,00	3.859,06	3.859,06	0,00	0,00	0,00	3.859,06	0,00
9.011	Equipamento de ginástica - elíptico - galvanizado - Rev 01	un	1,00		0,00	0,00	2.883,47	2.883,47	0,00	0,00	0,00	2.883,47	0,00
9.012	Equipamento de ginástica - leg press duplo - galvanizado - Rev 01	un	1,00		0,00	0,00	2.845,39	2.845,39	0,00	0,00	0,00	2.845,39	0,00
9.013	Equipamento de ginástica - simulador de caminhada duplo - galvanizado - Rev 01	un	1,00		0,00	0,00	4.177,74	4.177,74	0,00	0,00	0,00	4.177,74	0,00
9.014	Equipamento de ginástica - paralela dupla - galvanizado - Rev 01	un	1,00		0,00	0,00	1.974,48	1.974,48	0,00	0,00	0,00	1.974,48	0,00
9.015	Equipamento de ginástica - abdominal duplo - galvanizado - Rev 01	un	1,00		0,00	0,00	3.438,09	3.438,09	0,00	0,00	0,00	3.438,09	0,00
9.016	Equipamento de ginástica - barra fixa em tubo de ferro galv. ø=2", conjunto com 03 unidades, Sergipark ou similar	Un	1,00		0,00	0,00	2.068,85	2.068,85	0,00	0,00	0,00	2.068,85	0,00
9.017	Rede para trave de futebol de salão (Futsal)	par	1,00		0,00	0,00	290,30	290,30	0,00	0,00	0,00	290,30	0,00
10	**PERGOLADO**							**5.637,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.637,60**	**0,00**
10.001	Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=10 a 13cm para confecção de pergolado (ref.obra Sergipetec)	m	162,00		0,00	0,00	17,26	2.796,12	0,00	0,00	0,00	2.796,12	0,00
10.002	Peça de eucalipto tratado, d= 10 a 13cm, L = 3,00m - Fornecimento	un	54,00		0,00	0,00	52,62	2.841,48	0,00	0,00	0,00	2.841,48	0,00
11	**PAISAGISMO**							**14.268,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.268,92**	**0,00**
11.001	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	457,66		0,00	0,00	25,37	11.610,83	0,00	0,00	0,00	11.610,83	0,00
11.002	Planta - Palmeira Imperial h=1,00m (fornecimento e plantio)	un	3,00		0,00	0,00	793,93	2.381,79	0,00	0,00	0,00	2.381,79	0,00
11.003	Planta - Moreia (Dietes bicolor), fornecimento e plantio	un	6,00		0,00	0,00	46,05	276,30	0,00	0,00	0,00	276,30	0,00
12	**ALAMBRADO/ESQUADRIAS**							**55.095,56**	**4.892,20**	**50.203,36**	**55.095,56**	**0,00**	**100,00**
12.001	Revisão de estrutura metálica exclusive chumbamento (alambrado, guarda- corpo), exclusive tela	m²	73,80	73,80	0,00	73,80	66,29	4.892,20	4.892,20	0,00	4.892,20	0,00	100,00
12.002	Tela de aço galvanizado fio 12bwg, com revestimento, malha 2"	m2	344,00		344,00	344,00	145,94	50.203,36	0,00	50.203,36	50.203,36	0,00	100,00
13	**DIVERSOS**							**8.900,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.900,43**	**0,00**
13.001	Limpeza geral	m2	2.814,95		0,00	0,00	2,42	6.812,18	0,00	0,00	0,00	6.812,18	0,00
13.002	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00		0,00	0,00	2.088,25	2.088,25	0,00	0,00	0,00	2.088,25	0,00
14	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**							**12.576,40**	**5.424,71**	**2.121,13**	**7.545,84**	**5.030,56**	**60,00**
14.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	40,00	17,00	7,00	24,00	154,93	6.197,20	2.633,81	1.084,51	3.718,32	2.478,88	60,00
14.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	80,00	35,00	13,00	48,00	79,74	6.379,20	2.790,90	1.036,62	3.827,52	2.551,68	60,00
	TOTAL GERAL							**363.838,89**	**159.186,06**	**58.208,76**	**217.394,82**	**146.444,07**	**59,75**

CONSTRUTORA ROCHA LTDA

MARIA GARDÊNIA ARAÚJO SILVA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA Nº 270439694-9

Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem.
Data: ___/___/_____

José Arnaldo do N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Aprovado para pagamento
Data: ___/___/_____

Rízia Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MEMÓRIA DE CÁLCULO

BM 03 01/10/2026

CONSTRUTORA ROCHA
SOLIDEZ E QUALIDADE

CONTRATO Nº	DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO:
168/2026/PMI	**MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO (REVITALIZAÇÃO PRAÇA POVOADO CARRILHO)**
04	**PAVIMENTAÇÃO**
4.001	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x baseinferior x base superior x altura). af_01/2024=5,00M+5,00M+7,13M:17,13M
4.002	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af_08/2022=50,00*0,10*1,00m:5,00m³
5	**ACESSIBILIDADE**
5.001	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos= 1UND+1UND+1UND:3UND
12	**ALAMBRADO/ESQUADRIAS**
12.002	Tela de aço galvanizado fio 12bwg, com revestimento, malha 2"= 100M²+100M²+100M²+44M²:344,00M²
14	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**
14.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares = 7,00 H
14.002	Mestre de obras com encargos complementares = 13,0 H

gov.br
Documento assinado digitalmente
MARIA GARDENIA ARAUJO SILVA
Data: 03/11/2026 12:33:21-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Rúbia Milena S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715018424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jose Arnaldo do N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO (REVITALIZAÇÃO PRAÇA POVOADO CARILHO)	**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM 03**	CONSTRUTORA ROCHA SOLIDEZ E QUALIDADE
CONTRATADA: **CONSTRUTORA ROCHA LTDA**		**CONTRATO Nº: 168/2026**
CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-SE**		DATA: **01/10/2026**



EXECUÇÃO DE PASSEIO



EXECUÇÃO DE PASSEIO



TELA DE AÇO



TELA DE AÇO



TELA DE AÇO



TELA DE AÇO

ELABORADO POR: CONSTRUTORA ROCHA LTDA MARIA GARDÊNIA ARAÚJO SILVA ENGENHEIRA CIVIL CREA Nº 270439694-9	FISCALIZAÇÃO:	Observações:

Jose Arnaldo do N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Rízia Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO (REVITALIZAÇÃO PRAÇA POVOADO CARILHO)	**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM 03**	CONSTRUTORA ROCHA SOLIDEZ E QUALIDADE
CONTRATADA: **CONSTRUTORA ROCHA LTDA**		**CONTRATO Nº: 168/2026**
CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-SE**		DATA: **01/10/2026**



MEIO-FIO



RAMPA



RAMPA



RAMPA



EXECUÇÃO DE PASSEIO



EXECUÇÃO DE PASSEIO

ELABORADO POR: CONSTRUTORA ROCHA LTDA MARIA GARDÊNIA ARAUJO SILVA ENGENHEIRA CIVIL CREA Nº 2704396945	FISCALIZAÇÃO:	Observações:

Jose Arnaldo de M. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Rízia Milene S. Rodrigues Araújo
Engª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana