GLOBAL CONSTRUÇÕES

Obra
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA - ESCOLA MUNICIPAL ELIZEU DE OLIVEIRA - BAIRRO MIGUEL TELES, NESTE MUNICÍPIO

Bancos
ORSE - 11/2025 - Sergipe

B.D.I.
23,54%

Encargos
Não Desonerado:

PERIODO: 27/06/2026 a 02/10/2026

BOLETIM DE MEDIÇÃO 03

Orçamento Sintético

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	QUANTIDADE			VALOR		
						ANTERIOR	PERIODO	ACUMULADO	ANTERIOR	PERIODO	ACUMULADO
01	**REFORMA DA QUADRA, VESTIÁRIOS E ESTACIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ELIZEU DE OLIVEIRA**				**420.903,48**				**148.284,24**	**159.233,83**	**307.518,07**
01.01	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**				**19.498,80**				**R$ 7.248,00**	**R$ 7.377,05**	**R$ 14.625,05**
01.01.001	**EQUIPE DIRIGENTE**				**19.498,80**				**R$ 7.248,00**	**R$ 7.377,05**	**R$ 14.625,05**
01.01.001.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	60,00	158,22	9.493,20	30,00	22,70	52,70	4.746,60	3.591,59	8.338,19
01.01.001.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	120,00	83,38	10.005,60	30,00	45,40	75,40	2.501,40	3.785,45	6.286,85
01.02	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**				**3.735,44**				**R$ 3.735,44**	**R$ 0,00**	**R$ 3.735,44**
01.02.001	**PLACA DE OBRA**				**3.735,44**				**R$ 3.735,44**	**R$ 0,00**	**R$ 3.735,44**
01.02.001.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	8,00	466,93	3.735,44	8,00		8,00	3.735,44	-	3.735,44
01.03	**CANTEIRO DE OBRAS**				**5.929,92**				**R$ 2.964,96**	**R$ 2.964,96**	**R$ 5.929,92**
01.03.001	Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Ver 02_02/2022	mês	6,00	988,32	5.929,92	3,00	3,00	6,00	2.964,96	2.964,96	5.929,92
01.04	**REMOÇÃO E/OU DEMOLIÇÃO INICAL**				**13.305,11**				**R$ 11.030,97**	**R$ 1.687,87**	**R$ 12.718,83**
01.04.001	Demolição de piso de concreto simples, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento, af_09/2023	m³	54,15	129,47	7.010,80	41,56	12,59	54,15	5.380,77	1.630,03	7.010,80
01.04.002	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento, af_09/2023	m²	10,71	11,77	126,06	10,35	0,36	10,71	121,82	4,24	126,06
01.04.003	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m²	154,90	25,72	3.984,03	154,90		154,90	3.984,03	-	3.984,03
01.04.004	Remoção de telhamento com telhas onduladas fibrocimento ou aluminio	m²	49,02	11,96	586,28	-		-	-	-	-

CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA:04531407504

CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA:04531407504

Camilla Ribeiro Cruz
Eng. Civil - CREA/BA 0516025570

Matheus dos Santos Rodrigues
Arq e Urb. CAU/SE A284219-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Josivan Costa Leal
Engenheiro Civil
CREA-272249148-SE

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Representante Legal

GLOBAL CONSTRUÇÕES

01.04.005	Remoção de Tela de nylon para proteção de fachada/alambrado/quadra de esportes	m²	180,00	1,14	205,20	132,98	47,02	180,00	151,60	53,60	205,20
01.04.006	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	973,95	1,43	1.392,75	973,95		973,95	1.392,75	-	1.392,75
01.05	**QUADRA POLIESPORTIVA**				**69.154,24**				**R$ 50.476,18**	**R$ 18.678,06**	**R$ 69.154,24**
01.05.001	Restauro - Recuperação de armaduras de concreto armado, inclusive lixamento e proteção com tinta Nitoprimer Rev. 01 03/2022	m	11,00	68,11	749,21	6,00	5,00	11,00	408,66	340,55	749,21
01.05.002	Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 40 x 40cm	m²	12,70	211,96	2.691,89	-	12,70	12,70	-	2.691,89	2.691,89
01.05.003	Portão em ferro, em tubo de aço galv. 2" e tela ondulada malha 3/8"	m²	3,52	982,02	3.456,71	-	3,52	3,52	-	3.456,71	3.456,71
01.05.004	Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento Rev. 01 - 03/2022	m²	12,00	25,56	306,72	-	12,00	12,00	-	306,72	306,72
01.05.005	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 43 x 43 cm, Arielle, linha aruana,cor branca ou bege, ou similar, PEI-5, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m²	154,90	70,00	10.843,00	154,90		154,90	10.843,00	-	10.843,00
01.05.006	Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 8 cm, com forma emquadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m²	676,91	75,50	51.106,71	519,53	157,38	676,91	39.224,52	11.882,19	51.106,71
01.06	**ÁREAS TOTAIS REMOVIDAS DE REBOCO VESTIÁRIO E/OU QUADRA**				**3.309,67**				**R$ 610,82**	**R$ 2.698,85**	**R$ 3.309,67**
01.06.001	Demolição de reboco	m²	289,56	11,43	3.309,67	53,44	236,12	289,56	610,82	2.698,85	3.309,67
01.07	**RECUPERAÇÃO DE SUPERFÍCIE**				**15.624,40**				**R$ 3.312,79**	**R$ 12.311,61**	**R$ 15.624,40**
01.07.001	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m²	289,56	8,33	2.412,03	62,60	226,96	289,56	521,46	1.890,58	2.412,03
01.07.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento/ cal / areia), espessura 2,0 cm	m²	289,56	44,59	12.911,48	62,60	226,96	289,56	2.791,33	10.120,15	12.911,48
01.07.003	Limpeza com lixadeira elétrica, tratamento do concreto e lixamento com lixa carbureto silicio	m²	21,40	14,06	300,88	-	21,40	21,40	-	300,88	300,88
01.08	**COBERTURA DA QUADRA**				**14.855,31**				**R$ 0,00**	**R$ 8.279,40**	**R$ 8.279,40**
01.08.001	Telhamento com telha em aço galvalume, - 0,50mm, Kingspan- Isoeste ou similar , simples, onduladal, pré-pintada, OND17	M²	39,21	167,71	6.575,91	-		-	-	-	-
01.08.002	Perfil "u" de aco laminado, "u" 152 x 15,6	m	30,00	201,86	6.055,80	-	30,00	30,00	-	6.055,80	6.055,80
01.08.003	Solda (emenda) de estaca metálica tipo perfil "I", simples, bitola W 200x26,6 (8"), incluso material	m	30,00	74,12	2.223,60	-	30,00	30,00	-	2.223,60	2.223,60

Camilla Ribeiro Cruz
Eng. Civil - CREA/BA 0516025570

Matheus dos Santos Rodrigues
Arq e Urb. CAU/SE A284219-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

AVENIDA SANTOS DUMONT, 1883, ANDAR 3 SALA 305, CENTRO,
LAURO DE FREITAS-BA, CEP 42.702-400

Jossivan Costa Leal
Engenheiro Civil
CREA-2722949148-SE

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Representante Legal

01.09	**VESTIÁRIOS**				**101.823,73**				**R$ 12.826,48**	**R$ 3.331,21**	**R$ 16.157,69**
01.09.001	**REVESTIMENTO DE TETO**				**3.331,21**				**R$ 0,00**	**R$ 3.331,21**	**R$ 3.331,21**
01.09.001.001	Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021	m²	38,52	86,48	3.331,21	-	38,52	38,52	-	3.331,21	3.331,21
01.09.002	**PISOS INTERNOS**				**3.131,08**				**R$ 3.131,09**	**R$ 0,00**	**R$ 3.131,09**
01.09.002.001	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m²	30,02	33,10	993,66	30,02		30,02	993,66	-	993,66
01.02.009.002	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 54 x 54 cm, Arielle, linha riviera, cor branco mate, ou similar, PEI-5, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive	m²	30,02	71,20	2.137,42	30,02		30,02	2.137,42	-	2.137,42
01.09.003	**REVESTIMENTO DE PAREDES**				**9.695,39**				**R$ 9.695,39**	**R$ 0,00**	**R$ 9.695,39**
01.09.003.001	Apicoamento total de reboco com ponteiras/talhadeiras	m²	133,27	3,42	455,78	133,27		133,27	455,78	-	455,78
01.09.003.002	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 37 x 59 cm, Arielle, linha riviera, cor branca ou similar, PEI-3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m²	133,27	69,33	9.239,61	133,27		133,27	9.239,61	-	9.239,61
01.09.004	**ESQUADRIAS DE MADEIRA**				**14.002,67**				**R$ 0,00**	**R$ 11.240,19**	**R$ 11.240,19**
01.09.004.001	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.60 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens	Und	2,00	1.892,88	3.785,76	-	2,00	2,00	-	3.785,76	3.785,76
01.09.004.002	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (0.60 x 1,60 a 1.80m) , revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens (livre/ocupado)	und	2,00	1.381,24	2.762,48	-		-	-	-	-
01.09.004.003	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	und	3,00	2.484,81	7.454,43	-	3,00	3,00	-	7.454,43	7.454,43
01.09.005	**SOLEIRAS**				**615,58**				**R$ 0,00**	**R$ 615,58**	**R$ 615,58**
01.09.005.001	Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm	m	5,45	112,95	615,58	-	5,45	5,45	-	615,58	615,58
01.09.006	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**				**1.592,66**				**R$ 0,00**	**R$ 1.592,66**	**R$ 1.592,66**
01.09.006.001	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm	m	10,00	46,81	468,10	-	10,00	10,00	-	468,10	468,10
01.09.006.002	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	und	1,00	95,48	95,48	-	1,00	1,00	-	95,48	95,48
01.09.006.003	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	1,00	134,84	134,84	-	1,00	1,00	-	134,84	134,84
01.09.006.004	Ponto de água fria aparente, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	Und	2,00	70,95	141,90	-	2,00	2,00	-	141,90	141,90

Camilla Ribeiro Cruz
Eng. Civil - CREA/BA 0516025570

Matheus dos Santos Rodrigues
Arq e Urb. CAU/SE A284219-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jossivan Costa Leal
Engenheiro Civil
CREA-2722949148-SE

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Representante Legal

01.09.006.005	Registro gaveta c/ canopla cromada, d=32mm (1 1/4") - ref.1509 Deca ou similar	und	2,00	217,08	434,16	-	2,00	2,00	-	434,16	434,16
01.09.006.006	Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021	und	3,00	106,06	318,18	-	3,00	3,00	-	318,18	318,18
01.09.007	**SANITÁRIA**				**23.367,36**				**R$ 0,00**	**R$ 5.168,09**	**R$ 5.168,09**
01.09.007.001	Sumidouro circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 2,38 m, altura interna = 3,0 m, área de infiltração: 25 m² (para 10 contribuintes). af_12/2020	und	1,00	8.195,19	8.195,19	-		-	-	-	-
01.09.007.002	Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 50 pessoas (v=3390 litros)	Und	1,00	1.585,83	1.585,83	-	1,00	1,00	-	1.585,83	1.585,83
01.09.007.003	Corpo para caixa sifonada em pvc, 5 entradas, 100x140x50mm, modelo girafácil, Tigre ou similar	und	6,00	195,28	1.171,68	-		-	-	-	-
01.09.007.004	Caixa de gordura em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,10m, dim: 1,00 x 1,00 x 0,60m	und	1,00	979,49	979,49	-		-	-	-	-
01.09.007.005	Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm	und	4,00	34,27	137,08	-	4,00	4,00	-	137,08	137,08
01.09.007.006	Joelho de 45° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm	und	11,00	12,39	136,29	-	11,00	11,00	-	136,29	136,29
01.09.007.007	Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm	und	5,00	15,10	75,50	-	5,00	5,00	-	75,50	75,50
01.09.007.008	Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm	und	5,00	33,29	166,45	-	5,00	5,00	-	166,45	166,45
01.09.007.009	Joelho de 90°com bolsa para anel, em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm	und	13,00	20,19	262,47	-	13,00	13,00	-	262,47	262,47
01.09.007.010	Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 75mm	und	1,00	25,21	25,21	-	1,00	1,00	-	25,21	25,21
01.09.007.011	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm	und	5,00	69,63	348,15	-	5,00	5,00	-	348,15	348,15
01.09.007.012	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	und	9,00	59,37	534,33	-	9,00	9,00	-	534,33	534,33
01.09.007.013	Redução excêntrica em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm	und	1,00	22,85	22,85	-	1,00	1,00	-	22,85	22,85
01.09.007.014	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	und	1,00	17,63	17,63	-	1,00	1,00	-	17,63	17,63
01.09.007.015	Filtro anaeróbio circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 2,38 m, altura interna = 1,50 m, volume útil: 5338,6 l (para 34 contribuintes). af_12/2020	und	1,00	7.852,91	7.852,91	-		-	-	-	-
01.09.007.016	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm	m	20,00	50,89	1.017,80	-	20,00	20,00	-	1.017,80	1.017,80
01.09.007.017	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm	m	15,00	21,56	323,40	-	15,00	15,00	-	323,40	323,40
01.09.007.018	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm	m	17,00	30,30	515,10	-	17,00	17,00	-	515,10	515,10
01.09.008	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS QUADRA E VESTIÁRIO**				**46.087,78**				**R$ 19.392,99**	**R$ 20.733,35**	**R$ 40.126,34**
01.09.008.001	**PADRÃO DE ENTRADA ELÉTRICA**				**2.826,96**				**R$ 807,26**	**R$ 617,84**	**R$ 1.425,10**

Camilla Ribeiro Cruz
Eng. Civil - CREA/BA 0516025570

Matheus dos Santos Rodrigues
Arq e Urb. CAU/SE A284219-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jossivan Costa Leal
Engenheiro Civil
CREA-2722949148-SE

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Representante Legal

01.09.008.001.	Quadro de medição bifásica (de 6 a 10 kva) com caixa em noril. Rev 03	und	1,00	596,76	596,76	1,00		1,00	596,76	-	596,76
01.09.008.001.	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação. af_07/2025	und	1,00	85,75	85,75	1,00		1,00			
01.09.008.001.	Curva 90° curta em pvc rígido soldável, diâm = 100mm	und	1,00	50,92	50,92	-	1,00	1,00			
01.09.008.001.	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 10mm², 1kv / 90° C	m	30,00	21,05	631,50	10,00		10,00	210,50	-	210,50
01.09.008.001.	Poste auxiliar p/entrada energia, trifasico, em ferro galvanizado d=3" e h=6,0m, completo	und	1,00	617,84	617,84	-	1,00	1,00	-	617,84	617,84
01.09.008.001.	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	und	1,00	23,57	23,57	-		-	-	-	-
01.09.008.001.	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	und	1,00	164,20	164,20	-		-	-	-	-
01.09.008.001.	Curva para eletroduto de pvc rigido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	und	2,00	14,81	29,62	-		-	-	-	-
01.09.008.001.	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	m	12,00	27,66	331,92	-		-	-	-	-
01.09.008.001.	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	Und	6,00	6,02	36,12	-		-	-	-	-
01.09.008.001.	Cabeçote de alumínio de 1 1/4"	und	1,00	18,10	18,10	-		-	-	-	-
01.09.008.001.	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	Und	2,00	10,62	21,24	-		-	-	-	-
01.09.008.001.	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	9,00	22,08	198,72	-		-	-	-	-
01.09.008.001.	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	und	5,00	4,14	20,70	-		-	-	-	-
01.09.008.002	**QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO**				**895,12**				**R$ 679,73**	**R$ 27,62**	**R$ 707,35**
01.09.008.002.	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação. af_07/2025	und	1,00	85,75	85,75	1,00		1,00	85,75	-	85,75
01.09.008.002.	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. af_07/2025	und	1,00	71,05	71,05	1,00		1,00	71,05	-	71,05
01.09.008.002.	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_07/2025	und	1,00	66,80	66,80	1,00		1,00	66,80	-	66,80
01.09.008.002.	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_07/2025	m	3,00	13,81	41,43	1,00	2,00	3,00	13,81	27,62	41,43

Matheus dos Santos Rodrigues
Arq e Urb. CAU/SE A284219-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jossivan Costa Leal
Engenheiro Civil
CREA-272249148-SE

Camilla Ribeiro Cruz
Eng. Civil - CREA/BA 0516025570

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Representante Legal

01.09.008.002.	Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, para até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	und	1,00	442,32	442,32	1,00		1,00	442,32	-	442,32
01.09.008.002.	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	und	1,00	164,20	164,20	-		-	-	-	-
01.09.008.002.	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	und	1,00	23,57	23,57	-		-	-	-	-
01.09.008.003	**ILUMINAÇÃO E TOMADAS**				**42.365,70**				**R$ 17.906,00**	**R$ 20.087,89**	**R$ 37.993,89**
01.09.008.003.	Luminária high bay led DC 100w, 150° (2 x50w) 5000k, 150 LM/W, em alumínio com alça, autovolt, branca, ref.: HBMLED-DC-150-100-50-3C, da Glight ou similar	und	20,00	745,30	14.906,00	20,00		20,00	14.906,00	-	14.906,00
01.09.008.003.	Luminária arandela tipo tartaruga, de sobrepor, com 1 lâmpada led de 6 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_09/2024	und	19,00	129,10	2.452,90	-	19,00	19,00	-	2.452,90	2.452,90
01.09.008.003.	Luminária tipo plafon circular, de sobrepor, com led de 12/13 w - fornecimento e instalação. af_09/2024	und	2,00	32,29	64,58	-		-	-	-	-
01.09.008.003.	Luminária plafon de sobropor em LED 29.5x29.5 cm, 24w 4000K bivolt, Avant ou similar	und	2,00	113,72	227,44	-		-	-	-	-
01.09.008.003.	Relé fotoelétrico individual 5a/127v c/base móvel	und	1,00	45,17	45,17	-		-	-	-	-
01.09.008.003.	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	und	7,00	34,39	240,73	-	7,00	7,00	-	240,73	240,73
01.09.008.003.	Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	pt	2,00	258,17	516,34	-	2,00	2,00	-	516,34	516,34
01.09.008.003.	Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	und	2,00	56,00	112,00	-	2,00	2,00	-	112,00	112,00
01.09.008.003.	Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°c	m	250,00	12,00	3.000,00	250,00		250,00	3.000,00	-	3.000,00
01.09.008.003.	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	100,00	11,76	1.176,00	-	100,00	100,00	-	1.176,00	1.176,00
01.09.008.003.	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	100,00	20,71	2.071,00	-	100,00	100,00	-	2.071,00	2.071,00
01.09.008.003.	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	18,00	22,08	397,44	-	18,00	18,00	-	397,44	397,44
01.09.008.003.	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	und	4,00	10,62	42,48	-	4,00	4,00	-	42,48	42,48

Camilla Ribeiro Cruz
Eng. Civil - CREA/BA 0516025570

Matheus dos Santos Rodrigues
Arq e Urb. CAU/SE A284219-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jossivan Costa Leal
Engenheiro Civil
CREA-2722949148-SE

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Representante Legal

01.09.008.003.	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	und	10,00	4,14	41,40	-	10,00	10,00	-	41,40	41,40
01.09.008.003.	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado aparente Ø 3/4"	und	43,00	303,20	13.037,60	-	43,00	43,00	-	13.037,60	13.037,60
01.09.008.003.	**APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS**				**3.755,12**				**R$ 0,00**	**R$ 3.165,02**	**R$ 3.165,02**
01.09.008.003.	Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-915) sem coluna, c/válvula, sifão, engate e torneira (herc ref 1994) todos de plástico, conj. de fixação (deca ref sp7) ou similares	und	2,00	322,24	644,48	-	2,00	2,00	-	644,48	644,48
01.09.008.003.	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - fornecimento e instalação. af_01/2020	und	2,00	571,69	1.143,38	-	2,00	2,00	-	1.143,38	1.143,38
01.09.008.003.	Vaso sanitario sifonado convencional para pcd sem furo frontal com louça branca sem assento - fornecimento e instalação. af_01/2020	und	1,00	894,55	894,55	-	1,00	1,00	-	894,55	894,55
01.09.008.003.	Barra de apoio reta, em aluminio, comprimento 90 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020	und	1,00	453,08	453,08	-		-	-	-	-
01.09.008.003.	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	und	1,00	137,02	137,02	-		-	-	-	-
01.09.008.003.	Engate em PVC (ligação flexível), AKROS, 30 cm, acabamento branco ou similar	und	2,00	8,83	17,66	-	2,00	2,00	-	17,66	17,66
01.09.008.003.	Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, padrão popular	und	2,00	29,45	58,90	-	2,00	2,00	-	58,90	58,90
01.09.008.003.	Chuveiro elétrico comum corpo plástico, tipo ducha - fornecimento e instalação. af_01/2020	und	3,00	135,35	406,05	-	3,00	3,00	-	406,05	406,05
01.09.008.003.	**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**				**279,50**				**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
01.09.008.003.	Ralo sifonado em pvc d = 100 mm, saida 40 mm, com grelha acabamento branco	und	5,00	55,90	279,50	-		-	-	-	-
01.10	**DRENAGEM PLUVIAL**				**21.121,84**				**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
01.10.001	**CALHAS**				**21.121,84**				**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
01.10.001.001	Canaleta meia cana pré-moldada de concreto (d = 30 cm) - fornecimento e instalação. af_05/2025	m	144,00	50,44	7.263,36	-		-	-	-	-
01.10.001.002	Grelha pré-moldada em concreto para canaleta 40x50 cm	und	290,00	41,55	12.049,50	-		-	-	-	-
01.10.001.003	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0,80m	und	2,00	670,44	1.340,88	-		-	-	-	-
01.10.001.004	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm	m	10,00	46,81	468,10	-		-	-	-	-
01.11	**PINTURAS**				**152.545,02**				**R$ 36.685,63**	**R$ 59.389,94**	**R$ 96.075,57**

GLOBAL
CONSTRUÇÕES

01.11.001	**PINTURA PAREDES DO VESTIÁRIO**				**3.088,26**				**R$ 0,00**	**R$ 1.715,70**	**R$ 1.715,70**
01.11.001.001	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de liquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m²	54,00	57,19	3.088,26	-	30,00	30,00	-	1.715,70	1.715,70
01.11.002	**PINTURA DE MADEIRA**				**1.529,34**				**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
01.11.002.001	Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte	m²	22,54	67,85	1.529,34	-		-	-	-	-
01.11.003	**PINTURA DA ARQUIBANCADA E PAREDEDES**				**81.176,06**				**R$ 0,00**	**R$ 45.752,00**	**R$ 45.752,00**
01.11.003.001	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de liquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m²	1.419,41	57,19	81.176,06	-	800,00	800,00	-	45.752,00	45.752,00
01.11.004	**PINTURA DE DEMARCAÇÃO**				**4.956,75**				**R$ 0,00**	**R$ 4.956,75**	**R$ 4.956,75**
01.11.004.001	Pintura de demarcação de quadra poliesportiva com tinta epóxi, e = 5 cm, aplicação manual. af_05/2021	m	370,46	13,38	4.956,75	-	370,46	370,46	-	4.956,75	4.956,75
01.11.005	**PINTURA DE ESTRUTURA METÁLICA**				**41.274,82**				**R$ 36.685,63**	**R$ 4.589,20**	**R$ 41.274,82**
01.11.005.001	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte	m²	1.180,63	34,96	41.274,82	1.049,36	131,27	1.180,63	36.685,63	4.589,20	41.274,82
01.11.006	**ESTACIONAMENTO**				**784,50**				**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
01.11.006.001	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	und	1,00	501,46	501,46	-		-	-	-	-
01.11.006.002	Placa de sinalização, dim.: 60 x 80 cm, - "Estacionamento Reservado - Deficiente/Idosos", incluso barrote para fixação - fornecimento e instalação	und	1,00	283,04	283,04	-		-	-	-	-
01.11.006.003	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedrestres, etc.)					-		-	-	-	-
01.11.007	**EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS**				**9.815,78**				**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
01.11.007.001	Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)	par	1,00	4.508,10	4.508,10	-		-	-	-	-
01.11.007.002	Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/esticador e catraca	par	1,00	1.242,99	1.242,99	-		-	-	-	-
01.11.007.003	Par de tabelas de basquete de compensado naval, com aros e redes - fornecimento e instalação. af_03/2022	und	1,00	4.064,69	4.064,69	-		-	-	-	-
01.11.008	**PAISAGISMO**				**2.443,60**				**R$ 0,00**	**R$ 2.030,80**	**R$ 2.030,80**

Camilla Ribeiro Cruz
Eng. Civil - CREA/BA 0516025570

Matheus dos Santos Rodrigues
Arq e Urb. CAU/SE A284219-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

AVENIDA SANTOS DUMONT, 1883, ANDAR 3 SALA 305, CENTRO,
LAURO DE FREITAS-BA, CEP 42.702-400

Jossivan Costa Leal
Engenheiro Civil
CREA-2722949148-SE

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Representante Legal

01.11.007.003	Par de tabelas de basquete de compensado naval, com aros e redes - fornecimento e instalação. af_03/2022	und	1,00	4.064,69	4.064,69	-	-	-	-	-
01.11.008	**PAISAGISMO**				**2.443,60**			**R$ 0,00**	**R$ 2.030,80**	**R$ 2.030,80**
01.11.008.001	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024	m	40,00	50,77	2.030,80	-	40,00	40,00	-	2.030,80	2.030,80
01.11.008.002	Pintura de meio fio (caiação)	m	80,00	5,16	412,80	-	-	-	-	-
01.11.009	**SERVIÇOS DIVERSOS**				**345,49**			**R$ 0,00**	**R$ 345,49**	**R$ 345,49**
01.11.009.001	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	m³	0,40	38,59	15,44	-	0,40	0,40	-	15,44	15,44
01.11.009.002	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m²	5,00	66,01	330,05	-	5,00	5,00	-	330,05	330,05
01.11.010	**SERVIÇOS FINAIS**				**7.130,42**			**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
01.11.010.001	Limpeza geral	m²	1.444,00	3,11	4.490,84	-	-	-	-	-
01.11.010.002	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	und	1,00	2.639,58	2.639,58	-	-	-	-	-

VALOR TOTAL	420.903,48

Total Geral	R$	148.284,24	R$	159.233,83	R$	307.518,07

GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA:23694541000162

GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA:23694541000162

Global Construçoes, Serviços e Manutenções LTDA
23.694.541/0001-62

Jossivan Costa Leal
Engenheiro Civil
CREA-2722949148-SE

CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA:04531407504

CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA:04531407504

Matheus dos Santos Rodrigues
Arq e Urb. CAU/SE A284219-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA — PERIODO: 27/06/2026 A 02/10/2026

ENCARGOS SOCIAIS - NÃO DESONERADO

OBJ: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA - ESCOLA MUNICIPAL ELIZEU DE OLIVEIRA - BAIRRO MIGUEL TELES, NESTE MUNICÍPIO

CONTRATO: 048/2026 — BOLETIM DE MEDIÇÃO 03 — ORSE - 11/2025 - Sergipe B.D.I. 23,54%

MEMÓRIA DE CÁCULO

EQUIPE DIRIGENTE

Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares

22,7	H

Mestre de obras com encargos complementares

45,4	H

Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Ver 02_02/2022

3	MÊS

Demolição de piso de concreto simples, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. af_09/2023

CALÇADA - TRECHO 1	
COMPRIMENTO (m)	18,20
LARGURA (m)	2,75
TOTAL (m²)	50,05

CALÇADA - TRECHO 3	
COMPRIMENTO (m)	5,00
LARGURA (m)	3,00
TOTAL (m²)	15,00

CALÇADA - TRECHO 2	
COMPRIMENTO (m)	10,00
LARGURA (m)	1,90
TOTAL (m²)	19,00

CALÇADA - FRENTE	
COMPRIMENTO (m)	1,50
LARGURA (m)	48,8833
TOTAL (m²)	73,325

TOTAL (m³)	(157,375 X 0,08) = 12,59

Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023

COMPRIMENTO (m)	0,60
ALTURA (m)	0,60
TOTAL (m²)	0,36

Remoção de Tela de nylon para proteção de fachada/alambrado/quadra de esportes

TRECHO 1	
COMPRIMENTO (m)	15,80
ALTURA (m)	1,00
TOTAL (m²)	15,80

TRECHO 2	
COMPRIMENTO (m)	60,00
ALTURA (m)	0,52
TOTAL (m²)	31,22

Total (m2) = 31,22 + 15,80 = 47,02 m²

Matheus dos Santos Rodrigues
Arq e Urb. CAU/SE A284219-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jossivan Costa Leal
Engenheiro Civil
CREA-2722949148-SE

	Restauro - Recuperação de armaduras de concreto armado, inclusive lixamento e proteção com tinta Nitoprimer Rev. 01 03/2022

Total (m)	5,00

	Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 40 x 40cms

TRECHO 1		TRECHO 2	
COMPRIMENTO (m)	15,88	COMPRIMENTO (m)	15,88
ALTURA (m)	0,40	ALTURA (m)	0,40
TOTAL (m²)	6,35	TOTAL (m²)	6,35
			Total (m2} = 12,70

	Portão em ferro, em tubo de aço galv. 2" e tela ondulada malha 3/8"

LARGURA (m)	1,60
ALTURA (m)	2,20
TOTAL (m²)	3,52

	Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento Rev. 01 - 03/2022

QUANTIDADE: 2		QUANTIDADE: 2	
COMPRIMENTO (m)	1,60	COMPRIMENTO (m)	1,128
ALTURA (m)	2,20	ALTURA (m)	2,20
TOTAL (m²)	7,04	TOTAL (m²)	4,96
		TOTAL (m²) = 12,00	

	Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 8 cm, com forma emquadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos

TRECHO 1		TRECHO 2	
COMPRIMENTO (m)	15,80	COMPRIMENTO (m)	60,00
LARGURA (m)	3,10	LARGURA (m)	1,81
TOTAL (m²)	48,98	TOTAL (m²)	108,40
			Total (m²) = 157,38

	Demolição de reboco

TRECHO 1		TRECHO 2	
COMPRIMENTO (m)	15,80	COMPRIMENTO (m)	60,00
ALTURA (m)	3,10	ALTURA (m)	3,12
TOTAL (m²)	48,98	TOTAL (m²)	187,14
			Total (m²) = 236,12

	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015

TRECHO 1		TRECHO 2	
COMPRIMENTO (m)	15,80	COMPRIMENTO (m)	60,00
ALTURA (m)	3,10	ALTURA (m)	2,97
TOTAL (m²)	48,98	TOTAL (m²)	177,98
			Total (m²) = 226,96

Matheus dos Santos Rodrigues
Arq e Urb. CAU/SE A284219-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jossivan Costa Leal
Engenheiro Civil
CREA-272949148-SE

	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento/ cal / areia), espessura 2,0 cm		
TRECHO 1		TRECHO 2	
COMPRIMENTO (m)	15,80	COMPRIMENTO (m)	60,00
ALTURA (m)	3,10	ALTURA (m)	2,97
TOTAL (m²)	48,98	TOTAL (m²)	177,98
			Total (m²) = 226,96

	Limpeza com lixadeira elétrica, tratamento do concreto e lixamento com lixa carbureto silício		
TRECHO 1		TRECHO 2	
COMPRIMENTO (m)	15,80	COMPRIMENTO (m)	60,00
ALTURA (m)	0,50	ALTURA (m)	0,23
TOTAL (m²)	7,90	TOTAL (m²)	13,50
			Total (m²) = 21,40

	Perfil "u" de aco laminado, "u" 152 x 15,6

QUANTIDADE PEÇAS (UND)	COMPRIMENTO DE CADA PEÇA(m)
50	0,6
TOTAL (m)	30,00

	Solda (emenda) de estaca metálica tipo perfil "I", simples, bitola W 200x26,6 (8"), incluso material

TOTAL (m)	30,00

	Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021		
TRECHO 1		TRECHO 2	
COMPRIMENTO (m)	7,508	COMPRIMENTO (m)	7,90
LARGURA (m)	2,50	LARGURA (m)	2,50
TOTAL (m²)	18,77	TOTAL (m²)	19,75
			Total (m2) = 38,52

	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.60 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens

TOTAL (UND)	2,00

	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens

TOTAL (UND)	3,00

	Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm

TOTAL (m)	5,45

	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm

TOTAL (m)	10,00

	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)

TOTAL (UND)	1,00

Matheus dos Santos Rodrigues
Arq e Urb. CAU/SE A284219-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jossivan Costa Leal
Engenheiro Civil
CREA 2722949148-SE

	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	
	TOTAL (pt)	1,00
	Ponto de água fria aparente, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	
	TOTAL (UND)	2,00
	Registro gaveta c/ canopla cromada, d=32mm (1 1/4") - ref.1509 Deca ou similar	
	TOTAL (UND)	2,00
	Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021	
	TOTAL (UND)	3,00
	Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 50 pessoas (v=3390 litros)	
	TOTAL (UND)	1,00
	Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm	
	TOTAL (UND)	4,00
	Joelho de 45° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm	
	TOTAL (UND)	11,00
	Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm	
	TOTAL (UND)	5,00
	Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm	
	TOTAL (UND)	5,00
	Joelho de 90°com bolsa para anel, em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm	
	TOTAL (UND)	13,00
	Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 75mm	
	TOTAL (UND)	1,00
	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm	
	TOTAL (UND)	5,00
	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	
	TOTAL (UND)	9,00

Matheus dos Santos Rodrigues
Arq e Urb. CAU/SE A284219-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jossivan Costa Leal
Engenheiro Civil
CREA-2722949148-SE

	Redução excêntrica em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm	
	TOTAL (UND)	1,00
	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	
	TOTAL (UND)	1,00
	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm	
	TOTAL (M)	20,00
	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm	
	TOTAL (M)	15,00
	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm	
	TOTAL (M)	17,00
	Curva 90° curta em pvc rígido soldável, diâm = 100mm	
	TOTAL (UND)	1,00
	Poste auxiliar p/entrada energia, trifasico, em ferro galvanizado d=3" e h=6,0m, completo	
	TOTAL (UND)	1,00
	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_07/2025	
	TOTAL (M)	2,00
	Luminária arandela tipo tartaruga, de sobrepor, com 1 lâmpada led de 6 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_09/2024	
	TOTAL (UND)	19,00
	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	
	TOTAL (UND)	7,00
	Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	
	TOTAL (pt)	2,00
	Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	
	TOTAL (UND)	2,00
	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023	
	TOTAL (m)	100,00
	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023	
	TOTAL (m)	100,00

Matheus dos Santos Rodrigues
Arq e Urb. CAU/SE A284219-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Josivan Costa Leal
Engenheiro Civil
CREA-2722949148-SE

	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	
	TOTAL (m)	18,00
	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	
	TOTAL (UND)	4,00
	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	
	TOTAL (UND)	10,00
	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado aparente Ø 3/4"	
	TOTAL (UND)	43,00
	Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-915) sem coluna, c/válvula, sifão, engate e torneira (herc ref 1994) todos de plástico, conj. de fixação (deca ref sp7) ou similares	
	TOTAL (UND)	2,00
	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - fornecimento e instalação. af_01/2020	
	TOTAL (UND)	2,00
	Vaso sanitario sifonado convencional para pcd sem furo frontal com louça branca sem assento - fornecimento e instalação. af_01/2020	
	TOTAL (UND)	1,00
	Engate em PVC (ligação flexível), AKROS, 30 cm, acabamento branco ou similar	
	TOTAL (UND)	2,00
	Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, padrão popular	
	TOTAL (UND)	2,00
	Chuveiro elétrico comum corpo plástico, tipo ducha - fornecimento e instalação. af_01/2020	
	TOTAL (UND)	3,00

Matheus dos Santos Rodrigues
Arq e Urb. CAU/SE A284219-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jossivan Costa Leal
Engenheiro Civil
CREA-272249148-SE

	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de liquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03

COMPRIMENTO (m)	15,00
ALTURA (m)	2,00
TOTAL (m²)	30,00

	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de liquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03			
TRECHO 1 - LATERAL 1-	COMPRIMENTO (m)	11,00	ÁREA (M²)	
	ALTURA (m)	1,70	37,40	
TRECHO 2 - LATERAL 2-	COMPRIMENTO (m)	10,50	ÁREA (M²)	
	ALTURA (m)	2,40	50,40	TOTAL (M²)
TRECHO 3 - LATERAL 3-	COMPRIMENTO (m)	30,00	ÁREA (M²)	800,00
	ALTURA (m)	1,20	72,00	
TRECHO 4 - LATERAL 4-	COMPRIMENTO (m)	18,40	ÁREA (M²)	
	ALTURA (m)	1,80	33,12	
TRECHO 5 - LATERAL 5-	COMPRIMENTO (m)	28,20	ÁREA (M²)	
	ALTURA (m)	2,55	71,91	
TRECHO 6 - LATERAL 6-	COMPRIMENTO (m)	5,70	ÁREA (M²)	
	ALTURA (m)	1,00	5,70	
TRECHO 7 - LATERAL 7-	COMPRIMENTO (m)	1,70	ÁREA (M²)	
	ALTURA (m)	1,10	1,87	
TRECHO 8 - LATERAL 8-	COMPRIMENTO (m)	35,00	ÁREA (M²)	
	ALTURA (m)	2,00	140,00	
TRECHO 9 - LATERAL 9-	COMPRIMENTO (m)	35,00	ÁREA (M²)	
	ALTURA (m)	2,00	140,00	
TRECHO 10 - LATERAL 10-	COMPRIMENTO (m)	30,00	ÁREA (M²)	
	ALTURA (m)	2,00	120,00	
TRECHO 11 - LATERAL 11-	COMPRIMENTO (m)	31,90	ÁREA (M²)	
	ALTURA (m)	2,00	127,60	
	Pintura de demarcação de quadra poliesportiva com tinta epóxi, e = 5 cm, aplicação manual. af_05/2021			

TOTAL (m)	370,46

	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte		
TRECHO 1		TRECHO 2	
COMPRIMENTO (m)	16,10	COMPRIMENTO (m)	80,00
ALTURA (m)	0,70	ALTURA (m)	1,50
TOTAL (m²)	11,27	TOTAL (m²)	120,00
			Total (m²) = 131,27

	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024

TOTAL (m)	40,00

	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida

COMPRIMENTO (m)	23,50
largura (m)	0,09
ALtura(M)	0,19
TOTAL (m³)	0,40

	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09

COMPRIMENTO (m)	2,78
ALTURA (m)	1,80
TOTAL (m³)	5,00

Jossivan Costa Leal
Engenheiro Civil
CREA-272949148-SE

Matheus dos Santos Rodrigues
Arq e Urb. CAU/SE A284219-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA:04531407504

CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA:04531 407504

GLOBAL CONSTRUÇÕES		CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itabaiana - SE	OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA - ESCOLA MUNICIPAL ELIZEU DE OLIVEIRA - BAIRRO MIGUEL TELES, NESTE MUNICÍPIO
CONTRATO: 048/2026	PERÍODO DA MEDIÇÃO: 27/06/2026 À 02/10/2026	CONTRATADA: GLOBAL CONSTRUÇÕES CNPJ/MF nº 23.694.541/0001-62	
BOLETIM DE MEDIÇÃO: BM-03	DATA DA MEDIÇÃO: 02/10/2026		

ANDAMENTO GERAL DA OBRA

1



DESCRIÇÃO
01.03.001

2



DESCRIÇÃO
01.04.002 REMOÇAO

ANDAMENTO GERAL DA OBRA

3



DESCRIÇÃO
01.05.001 RECUPERAÇÃO

4



DESCRIÇÃO
01.05.002 COBOGÓ

ANDAMENTO GERAL DA OBRA

5



DESCRIÇÃO
01.05.003 PORTAO

6



DESCRIÇÃO
01.05.004 REMOÇÃO/ 01.04.005

Matheus dos Santos Rodrigues
Arq e Urb. CAU/SE A284219-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jossivan Costa Leal
Engenheiro Civil
CREA-2722949148-SE

ANDAMENTO GERAL DA OBRA

7



DESCRIÇÃO
01.05.006 PISO EM CONCRETO

8



DESCRIÇÃO
01.06.001 DEMOLIÇÃO

ANDAMENTO GERAL DA OBRA

9



DESCRIÇÃO
01.07.001 CHAPISCO

10



DESCRIÇÃO
01.07.002 REBOCO

ANDAMENTO GERAL DA OBRA

11



DESCRIÇÃO
01.07.003 LIMPEZA

12



DESCRIÇÃO
01.08.002 PERFIL / 01.08.003 SOLDA

Matheus dos Santos Rodrigues
Arq e Urb. CAU/SE A284219-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jossivan Costa Leal
Engenheiro Civil
CREA-2722949148-SE

ANDAMENTO GERAL DA OBRA

13



DESCRIÇÃO
01.09.001.001 FORRO DE PVC

14



DESCRIÇÃO
01.09.004.001 PORTA / 01.09.004.003

ANDAMENTO GERAL DA OBRA

15



DESCRIÇÃO
01.04.001 DEMOLIÇÃO

16



DESCRIÇÃO
01.09.005.001 SOLEIRA

ANDAMENTO GERAL DA OBRA

17



DESCRIÇÃO
01.09.006.005 / 01.09.006.006 REGISTRO / 01.09.008.003. CHUVEIRO

18



DESCRIÇÃO
01.09.007.002 FOSSA SÉPTICA

Matheus dos Santos Rodrigues
Arq e Urb. CAU/SE A284219-0
Coordenador de Núcleo
Prefeiture Municipal de Itabaiana

Jossivan Costa Leal
Engenheiro Civil
CREA-2722949148-SE

ANDAMENTO GERAL DA OBRA

19



DESCRIÇÃO
01.09.008.002 DISJUNTOR

20



DESCRIÇÃO
01.09.008.003. ARANDELA / 01.09.008.003. PONTO DE LUZ

ANDAMENTO GERAL DA OBRA

21



DESCRIÇÃO
01.09.008.003. TOMADA

22



DESCRIÇÃO
01.09.008.003 PONTO / INTERRUPTOR

ANDAMENTO GERAL DA OBRA

23



DESCRIÇÃO
01.09.008.003. ELETRODUTO

24



DESCRIÇÃO
01.11.003.001 PINTURA

Matheus dos Santos Rodrigues
Arq e Urb. CAU/SE A284219-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jossivan Costa Leal
Engenheiro Civil
CREA-2722949148-SE

25



DESCRIÇÃO
01.09.008.003. LAVATORIO / VASO SANITARIO / ASSENTO / ENGATE

26



DESCRIÇÃO
01.11.001.001 PINTURA VESTIARIO

ANDAMENTO GERAL DA OBRA

27



DESCRIÇÃO
01.11.004.001 DEMARCAÇÃO

28



DESCRIÇÃO
01.11.005.001 PINTURA METALICA

ANDAMENTO GERAL DA OBRA

29



DESCRIÇÃO
01.11.008.001 MEIO FIO

30



DESCRIÇÃO
01.11.009.001 DEMOLIÇÃO

Matheus dos Santos Rodrigues
Arq e Urb. CAU/SE A284219-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jossivan Costa Leal
Engenheiro Civil
CREA-272249148-SE

ANDAMENTO GERAL DA OBRA

31	32
	
DESCRIÇÃO	**DESCRIÇÃO**
01.11.009.002 ALVENARIA	01.09.008.001. POSTE

Jossiven Costa Leal
Engenheiro Civil
CREA-272294914 8-SE

Matheus dos Santos Rodrigues
Arq e Urb. CAU/SE A284219-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA:04531407504

Assinado de forma digital por CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA:04531407504