OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO LOTEAMENTO LÊ CORBUSIER	BOLETIM DE MEDIÇÃO	CONTRATO Nº 0194/2025	ANDRADE
	B. M. Nº. 05/2026	CONTRATO DE REPASSE Nº 1.087.323 - 942897/2023/MESP	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		ORDEM DE SERVIÇOS: 13/10/2025	
CONTRATADA: ANDRADE CONSTUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	PERIODO: 01/05/2026 A 22/06/2026	DATA MEDIÇÃO: 22/06/2026	

Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço	VALORES R$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Periodo	Acumulada até o Periodo	Unitário R$	Contratado	Acumulado Anterior	Do Periodo	Acumulado até o Periodo		
01	**SERVIÇOS PRELIMINARES**							**41.809,40**	**38.840,28**	**1.556,60**	**40.396,88**	**1.412,52**	**96,62**
01.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	12,00	8,00		8,00	353,13	4.237,56	2.825,04	-	2.825,04	1.412,52	66,67
01.002	Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	8,00	6,00	2,00	8,00	778,30	6.226,40	4.669,80	1.556,60	6.226,40	-	100,00
01.003	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022	UN	1,00	1,00		1,00	685,44	685,44	685,44	-	685,44	-	100,00
01.004	Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	un	1,00	1,00		1,00	1.963,09	1.963,09	1.963,09	-	1.963,09	-	100,00
01.005	Tapume em chapa galvanizada nº30, esp=0,35mm, h=2,00m, exclusive pintura	m	120,46	120,46		120,46	178,05	21.447,90	21.447,90	-	21.447,90	-	100,00
01.006	Locação de construção de edificação entre 200 e 1000	m2	655,69	655,69		655,69	7,07	4.635,73	4.635,73	-	4.635,73	-	100,00
01.007	Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1km	m2	1.232,68	1.232,68		1.232,68	2,12	2.613,28	2.613,28	-	2.613,28	-	100,00
02	**QUADRA POLIESPORTIVA**					-		**408.998,86**	**403.016,51**	**3.347,00**	**406.363,51**	**2.635,35**	**99,36**
02.001	**QUADRA**					-		**158.165,68**	**154.818,68**	**3.347,00**	**158.165,68**	**-**	**100,00**
02.001.001	Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade	m3	15,78	15,78		15,78	11,22	177,05	177,05	-	177,05	-	100,00
02.001.002	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	18,94	18,94		18,94	1,09	20,64	20,64	-	20,64	-	100,00
02.001.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	56,80	56,80		56,80	1,47	83,50	83,50	-	83,50	-	100,00
02.001.004	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	m3	37,73	37,73		37,73	522,17	19.701,47	19.701,47	-	19.701,47	-	100,00
02.001.005	Chapisco aplicado em alvenaria e estruturas de concreto internas, com equipamento de projeção. argamassa traço 1:3 com preparo manual. af_10/2022	m2	93,91	93,91		93,91	5,70	535,29	535,29	-	535,29	-	100,00
02.001.006	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	93,91	93,91		93,91	45,54	4.276,66	4.276,66	-	4.276,66	-	100,00
02.001.007	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03	m2	93,91	93,91		93,91	55,01	5.165,99	5.165,99	-	5.165,99	-	100,00
02.001.008	Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte	m3	583,50	583,50		583,50	14,36	8.379,06	8.379,06	-	8.379,06	-	100,00
02.001.009	Execução de aterro compactado,sem controle do grau de compactação e sem forn. de material	m3	583,50	583,50		583,50	22,97	13.403,00	13.403,00	-	13.403,00	-	100,00
02.001.010	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção)	tkm	8.752,50	8.752,50		8.752,50	1,47	12.866,18	12.866,18	-	12.866,18	-	100,00
02.001.011	Lona plástica preta	m2	655,69	655,69		655,69	6,82	4.471,81	4.471,81	-	4.471,81	-	100,00
02.001.012	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-61, malha 15x15cm, ferro 3.4mm (0.97 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar	m2	655,69	655,69		655,69	21,42	14.044,88	14.044,88	-	14.044,88	-	100,00

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO LOTEAMENTO LÊ CORBUSIER	BOLETIM DE MEDIÇÃO	CONTRATO Nº 0194/2025	ANDRADE
	B. M. Nº. 05/2026	CONTRATO DE REPASSE Nº 1.087.323 - 942897/2023/MESP	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		ORDEM DE SERVIÇOS: 13/10/2025	
CONTRATADA: ANDRADE CONSTUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	PERIODO: 01/05/2026 A 22/06/2026	DATA MEDIÇÃO: 22/06/2026	

Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço	VALORES R$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Unitário R$	Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
02.001.013	Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck = 15mpa	m2	655,69	655,69		655,69	36,37	23.847,45	23.847,45	-	23.847,45	-	100,00
02.001.014	Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, com juntas plásticas, sem polimento, ecclusive argamassa de regularização, aplicado	m2	655,69	655,69		655,69	39,24	25.729,28	25.729,28	-	25.729,28	-	100,00
02.001.015	Polimento de piso de alta resistência, novo- R1	m2	655,69	655,69		655,69	33,73	22.116,42	22.116,42	-	22.116,42	-	100,00
02.001.016	Pintura de demarcação de quadra poliesportiva com tinta acrílica, e = 5 cm, aplicação manual. af_05/2021	m	295,41		295,41	295,41	11,33	3.347,00	-	3.347,00	3.347,00	-	100,00
02.002	**MURETA E ALAMBRADO**					-		**161.132,01**	**161.132,01**	**-**	**161.132,01**	**-**	**100,00**
02.002.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	18,24	18,24		18,24	59,65	1.088,02	1.088,02	-	1.088,02	-	100,00
02.002.002	Aço CA - 25 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	304,48	304,48		304,48	12,26	3.732,92	3.732,92	-	3.732,92	-	100,00
02.002.003	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 04 usos	m2	48,60	48,60		48,60	91,00	4.422,60	4.422,60	-	4.422,60	-	100,00
02.002.004	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	8,36	8,36		8,36	605,77	5.064,24	5.064,24	-	5.064,24	-	100,00
02.002.005	Chapisco aplicado em alvenaria e estruturas de concreto internas, com equipamento de projeção. argamassa traço 1:3 com preparo manual. af_10/2022	m2	96,78	96,78		96,78	5,70	551,65	551,65	-	551,65	-	100,00
02.002.006	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	96,78	96,78		96,78	45,54	4.407,36	4.407,36	-	4.407,36	-	100,00
02.002.007	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica	m2	96,78	96,78		96,78	55,01	5.323,87	5.323,87	-	5.323,87	-	100,00
02.002.008	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2 1/2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2", formando quadros de 2.00 x 2.00 m, exceto mureta	m2	420,76	420,76		420,76	281,97	118.641,70	118.641,70	-	118.641,70	-	100,00
02.002.009	Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 10 x 10 cm para quadra de esporte	m²	655,69	655,69		655,69	18,65	12.228,62	12.228,62	-	12.228,62	-	100,00
02.002.010	Portão em ferro, em tubo de aço galv. 2" e tela ondulada malha 3/8"	m2	4,80	4,80		4,80	801,47	3.847,06	3.847,06	-	3.847,06	-	100,00
02.002.011	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m2	1,00	1,00		1,00	25,61	25,61	25,61	-	25,61	-	100,00

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO LOTEAMENTO LÊ CORBUSIER			BOLETIM DE MEDIÇÃO					CONTRATO Nº 0194/2025					ANDRADE
			B. M. Nº. 05/2026					CONTRATO DE REPASSE Nº 1.087.323 - 942897/2023/MESP					
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA								ORDEM DE SERVIÇOS: 13/10/2025					
CONTRATADA: ANDRADE CONSTUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			PERIODO: 01/05/2026 A 22/06/2026					DATA MEDIÇÃO: 22/06/2026					
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço	VALORES R$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Unitário R$	Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
02.002.012	Fornecimento de cabo de aço 9,5mm, média resistência	kg	132,33	132,33		132,33	13,59	1.798,36	1.798,36	-	1.798,36	-	100,00
02.003	**ARQUIBANCADAS**					-		**35.587,11**	**35.587,11**	**-**	**35.587,11**	**-**	**100,00**
02.003.001	Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade	m3	13,73	13,73		13,73	11,22	154,05	154,05	-	154,05	-	100,00
02.003.002	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	16,48	16,48		16,48	1,09	17,96	17,96	-	17,96	-	100,00
02.003.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	49,44	49,44		49,44	1,47	72,68	72,68	-	72,68	-	100,00
02.003.004	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	m3	13,73	13,73		13,73	522,17	7.169,39	7.169,39	-	7.169,39	-	100,00
02.003.005	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	4,45	4,45		4,45	2.581,10	11.485,90	11.485,90	-	11.485,90	-	100,00
02.003.006	Alvenaria bloco concreto vedação 9x19x39cm, e= 0,09m, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta de 1,0cm - Rev.06	m2	60,16	60,16		60,16	71,05	4.274,37	4.274,37	-	4.274,37	-	100,00
02.003.007	Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	m3	1,71	1,71		1,71	595,15	1.017,71	1.017,71	-	1.017,71	-	100,00
02.003.008	Chapisco aplicado em alvenaria e estruturas de concreto internas, com equipamento de projeção. argamassa traço 1:3 com preparo manual. af_10/2022	m2	66,61	66,61		66,61	5,70	379,68	379,68	-	379,68	-	100,00
02.003.009	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	66,61	66,61		66,61	45,54	3.033,42	3.033,42	-	3.033,42	-	100,00
02.003.010	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03	m2	66,61	66,61		66,61	55,01	3.664,22	3.664,22	-	3.664,22	-	100,00
02.003.011	Aterro de caixão de ediificação, com fornec. de areia, adensada com água	m3	20,66	20,66		20,66	186,94	3.862,18	3.862,18	-	3.862,18	-	100,00
02.003.012	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	309,90	309,90		309,90	1,47	455,55	455,55	-	455,55	-	100,00
02.004	**DRENAGEM**					-		**2.635,35**	**-**	**-**	**-**	**2.635,35**	**0,00**
02.004.001	Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramais de encaminhamento de água pluvial. af_06/2022	un	2,00			-	18,48	36,96	-	-	-	36,96	0,00
02.004.002	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022	m	45,77			-	42,18	1.930,58	-	-	-	1.930,58	0,00
02.004.003	Curva 90° longa em pvc rígido soldável, diâm = 100mm	un	3,00			-	79,51	238,53	-	-	-	238,53	0,00
02.004.004	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.60m	un	1,00			-	429,28	429,28	-	-	-	429,28	0,00
02.005	**DIVERSOS**					-		**3.949,04**	**3.949,04**	**-**	**3.949,04**	**-**	**100,00**
02.005.001	Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)	par	1,00	1,00		1,00	3.949,04	3.949,04	3.949,04	-	3.949,04	-	100,00

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO LOTEAMENTO LÊ CORBUSIER	BOLETIM DE MEDIÇÃO	CONTRATO Nº 0194/2025	ANDRADE
	B. M. Nº. 05/2026	CONTRATO DE REPASSE Nº 1.087.323 - 942897/2023/MESP	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		ORDEM DE SERVIÇOS: 13/10/2025	
CONTRATADA: ANDRADE CONSTUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	PERIODO: 01/05/2026 A 22/06/2026	DATA MEDIÇÃO: 22/06/2026	

Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço	VALORES R$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Unitário R$	Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
02.006	**ÁREA EXTERNA**					-		**35.879,18**	**35.879,18**	**-**	**35.879,18**	**-**	**100,00**
02.006.001	Piso de blocos (lajota) hexagonais (sextavado) de concreto fck=15mpa e = 8cm concreto sobre colchão de areia	m2	104,68	104,68		104,68	111,91	11.714,74	11.714,74	-	11.714,74	-	100,00
02.006.002	Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	391,71	391,71		391,71	53,83	21.085,75	21.085,75	-	21.085,75	-	100,00
02.006.003	Pintura de piso com tinta acrilica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021	m2	133,74	133,74		133,74	23,02	3.078,69	3.078,69	-	3.078,69	-	100,00
02.007	**ACESSIBILIDADE**					-		**11.650,49**	**11.650,49**	**-**	**11.650,49**	**-**	**100,00**
02.007.001	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco	m2	25,00	25,00		25,00	244,40	6.110,00	6.110,00	-	6.110,00	-	100,00
02.007.002	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	2,00	2,00		2,00	464,77	929,54	929,54	-	929,54	-	100,00
02.007.003	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	29,62	29,62		29,62	155,67	4.610,95	4.610,95	-	4.610,95	-	100,00
03	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**					-		**47.990,64**	**32.318,28**	**-**	**32.318,28**	**15.672,36**	**67,34**
03.001	**PADRÃO DE ENTRADA**					-		**2.959,90**	**2.959,90**	**-**	**2.959,90**	**-**	**100,00**
03.001.001	Quadro de medição bifásica (de 6 a 10 kva) com caixa em noril. Rev 03	un	1,00	1,00		1,00	571,48	571,48	571,48	-	571,48	-	100,00
03.001.002	Disjuntor termomagnetico bipolar 50 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	un	1,00	1,00		1,00	69,38	69,38	69,38	-	69,38	-	100,00
03.001.003	Cabeçote de alumínio de 1 1/4"	un	1,00	1,00		1,00	19,93	19,93	19,93	-	19,93	-	100,00
03.001.004	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	2,00	2,00		2,00	151,35	302,70	302,70	-	302,70	-	100,00
03.001.005	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un	2,00	2,00		2,00	21,36	42,72	42,72	-	42,72	-	100,00
03.001.006	Fornecimento de cabo multiplexado para rede 2x1x16+16mm2	m	20,00	20,00		20,00	8,97	179,40	179,40	-	179,40	-	100,00
03.001.007	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	m	9,00	9,00		9,00	20,53	184,77	184,77	-	184,77	-	100,00
03.001.008	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	un	3,00	3,00		3,00	5,00	15,00	15,00	-	15,00	-	100,00
03.001.009	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 10mm² - 0,6Kv/1Kv/90°	m	30,00	30,00		30,00	17,65	529,50	529,50	-	529,50	-	100,00
03.001.010	Caixa em chapa metálica galvanizada 60 x 50 x 20cm, para quadro de comando	un	1,00	1,00		1,00	513,28	513,28	513,28	-	513,28	-	100,00
03.001.011	Disjuntor termomagnetico bipolar 50 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	un	1,00	1,00		1,00	69,38	69,38	69,38	-	69,38	-	100,00
03.001.012	Disjuntor termomagnetico bipolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 5KA	un	2,00	2,00		2,00	58,08	116,16	116,16	-	116,16	-	100,00

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO LOTEAMENTO LÉ CORBUSIER	BOLETIM DE MEDIÇÃO	CONTRATO Nº 0194/2025	ANDRADE
	B. M. Nº. 05/2026	CONTRATO DE REPASSE Nº 1.087.323 - 942897/2023/MESP	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		ORDEM DE SERVIÇOS: 13/10/2025	
CONTRATADA: ANDRADE CONSTUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	PERIODO: 01/05/2026 A 22/06/2026	DATA MEDIÇÃO: 22/06/2026	

Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço	VALORES R$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Unitário R$	Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
03.001.013	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	2,00	2,00		2,00	12,79	25,58	25,58	-	25,58	-	100,00
03.001.014	Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000 w - fornecimento e instalação. af_08/2020	un	1,00	1,00		1,00	44,62	44,62	44,62	-	44,62	-	100,00
03.001.015	Fornecimento de base fixa para relé fotoelétrico	un	1,00	1,00		1,00	9,20	9,20	9,20	-	9,20	-	100,00
03.001.016	Contator 32 A, bobina de 24 a 220VAC, com contato NA-NF , para fixação em trilho.	un	1,00	1,00		1,00	266,80	266,80	266,80	-	266,80	-	100,00
03.002	**LUMINÁRIAS, REFLETORES, POSTES E CAIXAS DE PASSAGEM**					-		**45.030,74**	**29.358,38**	**-**	**29.358,38**	**15.672,36**	**65,20**
03.002.001	Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 150 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 170lm/w,24.000 lm e 54.000h, com base para Relé 3 PINOS, modelo GL421 G-Light ou similar	un	8,00	2,00		2,00	1.348,04	10.784,32	2.696,08	-	2.696,08	8.088,24	25,00
03.002.002	Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	12,00	12,00		12,00	91,53	1.098,36	1.098,36	-	1.098,36	-	100,00
03.002.003	Poste de concreto duplo T (DT) 11/300 - fornecimento e assentamento	un	4,00	4,00		4,00	2.104,11	8.416,44	8.416,44	-	8.416,44	-	100,00
03.002.004	Cruzeta em concreto armado, tipo "t", 1900mm - Fornecimento	Un	4,00	4,00		4,00	345,91	1.383,64	1.383,64	-	1.383,64	-	100,00
03.002.005	Caixa de passagem para eletricidade em aluminio, dim: 50 x 50 x 15 cm	un	1,00	1,00		1,00	142,48	142,48	142,48	-	142,48	-	100,00
03.002.006	*Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macicos esp 12cm, dim. int. 0,40x0,40x0,60m, sem tampa	un	8,00	8,00		8,00	231,95	1.855,60	1.855,60	-	1.855,60	-	100,00
03.002.007	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	8,00	8,00		8,00	151,35	1.210,80	1.210,80	-	1.210,80	-	100,00
03.002.008	Poste circular de concreto 12/400 - Fornecimento e assentamento	un	4,00	1,00		1,00	2.528,04	10.112,16	2.528,04	-	2.528,04	7.584,12	25,00
03.002.009	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 4,0mm², 1kv / 90° C	m	600,00	600,00		600,00	11,00	6.600,00	6.600,00	-	6.600,00	-	100,00
03.002.010	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1	m	72,00	72,00		72,00	20,53	1.478,16	1.478,16	-	1.478,16	-	100,00
03.002.011	Luva para eletroduto de pvc rigido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	un	24,00	24,00		24,00	5,00	120,00	120,00	-	120,00	-	100,00
03.002.012	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	95,00	95,00		95,00	17,94	1.704,30	1.704,30	-	1.704,30	-	100,00
03.002.013	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	32,00	32,00		32,00	3,89	124,48	124,48	-	124,48	-	100,00
04	**SERVIÇOS FINAIS**					-		**5.876,00**	**3.257,47**	**2.618,53**	**5.876,00**	**-**	**100,00**
04.001	Marco Inaugural - Rev. 01 - Padrão PMI	un	1,00	1,00		1,00	820,99	820,99	820,99	-	820,99	-	100,00
04.002	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00		1,00	1,00	2.009,40	2.009,40	-	2.009,40	2.009,40	-	100,00
04.003	Limpeza geral	m2	1.233,04	986,43	246,61	1.233,04	2,47	3.045,61	2.436,48	609,13	3.045,61	-	100,00
05	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**					-		**25.325,10**	**23.957,54**	**377,06**	**24.334,60**	**990,50**	**96,09**
05.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	90,00	85,14	1,34	86,48	147,07	13.236,30	12.521,54	197,07	12.718,61	517,69	96,09
05.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	180,00	170,28	2,68	172,96	67,16	12.088,80	11.436,00	179,99	11.615,99	472,81	96,09
Total geral								**530.000,00**	**501.390,07**	**7.899,19**	**509.289,26**	**20.710,74**	**96,09**

JOSE ALMEIDA ANDRADE:08927145490 Assinado de forma digital por JOSE ALMEIDA ANDRADE:08927145490 Dados: 2026.07.

Eng. Civil Jr.se Almeida Andrade
CREA-SE Nº 2144193396

Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem.
Data: ___/___/_____

Aprovado para pagamento
Data: ___/___/_____

gov.br Documento assinado digitalmente
JHON LENNON GOMES SANTOS
Data: 03/07/2026 08:43:01-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO LOTEAMENTO LÊ CORBUSIER				MEMÓRIA DE CÁLCULO	CONTRATO Nº 0194/2025	ANDRADE
				B. M. Nº. 05/2026	CONTRATO DE REPASSE Nº 1.087.323 - 942897/2023/MESP	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA					ORDEM DE SERVIÇOS: 13/10/2025	
CONTRATADA: ANDRADE CONSTUÇÕES E SERVIÇOS LTDA				PERIODO: 01/05/2026 A 22/06/2026	DATA MEDIÇÃO: 22/06/2026	

POLIESPORTIV	Discriminação dos Serviços	Und	MEDIDO	MEMÓRIA DE CÁLCULO
01	SERVIÇOS PRELIMINARES			
01.002	Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	2,00	2,0MESES
02	QUADRA POLIESPORTIVA			
02.001	QUADRA			
02.001.016	Pintura de demarcação de quadra poliesportiva com tinta acrílica, e = 5 cm, aplicação manual. af_05/2021	m	295,41	295,41M COMPRIMENTO DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA
04	SERVIÇOS FINAIS			
04.002	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00	1,0UN
04.003	Limpeza geral	m2	246,61	1233,04M² X 20%= 246,61M²
05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
05.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	1,34	> (508.912,20 - 23.957,54) / (530.000,00 - 25.325,10) = 0,9609 x 90h = 86,48h - 85,14h= 1,34h
05.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	2,68	> (508.912,20 - 23.957,54) / (530.000,00 - 25.325,10) = 0,9609 x 180h = 172,96h - 170,28h= 2,68h

JOSE ALMEIDA ANDRADE:00892714590 Assinado de forma digital por JOSE ALMEIDA ANDRADE:00892714590 Dados: 2026.04.14 15:58:59 -03'00'

Eng° Civil José Almeida Andrade
CREA RN 2714133398

Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem.
Data: ___/___/_____

Aprovado para pagamento
Data: ___/___/_____

Matheus dos Santos Rodrigues
Arq e Urb. CAU/SE A284219-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO LOTEAMENTO LÊ CORBUSIER CONTRATADA: ANDRADE CONSTUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO B. M. Nº. 05/2026 CONTRATO DE REPASSE Nº 1.087.323 - 942897/2023/MESP	CONTRATO Nº 194/2025 ORDEM DE SERVIÇO INICIO - 13/10/2025



LOCAÇÃO DE CONTAINER;



LIMPEZA GERAL DA OBRA.



LIMPEZA GERAL DA OBRA.



MARCO INAUGURAL.



DEMARCAÇÃO QUADRA



DEMARCAÇÃO QUADRA

ELABORADO POR:

JOSE ALMEIDA ANDRADE:08927145590

Assinado de forma digital por JOSE ALMEIDA ANDRADE:08927145590
Dados: 2026.07.14 16:14:44 -03'00'

Matheus dos Santos Rodrigues
Arq e Urb. CAU/SE A284219-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana