PREFEITURA DE ITABAIANA
FORTE COMO SEU POVO

5ª ORDEM DE REINÍCIO DE OBRA

CONTRATO Nº: **53/2024**

MODALIDADE: **CONCORRÊNCIA PÚBLICA 14/2023**

OBJETO: **PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA – CONTRATO DE REPASSE 945178/2023/MCID – OPERAÇÃO 1.088.099-97**

VALOR DO CONTRATO: **R$ 17.445.396,47 (DEZESSETE MILHÕES QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO MIL TREZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)**

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: **19/03/2024**

VIGÊNCIA DO CONTRATO: **06 (SEIS) MESES**

PRAZO DE EXECUÇÃO: **04 (QUATRO) MESES**

CONTRATADA: **NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**

O município deixa autorizado o Reinício da obra de PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA – CONTRATO DE REPASSE 945178/2023/MCID – OPERAÇÃO 1.088.099-97, tendo em vista o contrato firmado entre a Prefeitura Municipal de Itabaiana e a empresa contratada NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, a partir da presente data.

Itabaiana/SE, 18 de maio de 2026

José Paes dos Santos
Prefeito

Deilza de Assis Santos
Secretária das Obras

Diego Oliveira Barros
Fiscal

NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA
Alexandre Albuquerque Teixeira
Engº Civil - RNP nº 180324912-9

Novatec Construções e Empreendimentos Ltda
Contratada

PREFEITURA DE ITABAIANA
FORTE COMO SEU POVO

5ª ORDEM DE PARALISAÇÃO DE OBRA

CONTRATO Nº: **53/2024**

MODALIDADE: **CONCORRÊNCIA PÚBLICA 14/2023**

OBJETO: **PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA – CONTRATO DE REPASSE 945178/2023/MCID – OPERAÇÃO 1.088.099-97**

VALOR DO CONTRATO: **R$ 17.445.396,47 (DEZESSETE MILHÕES QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO MIL TREZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)**

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: **19/03/2024**

VIGÊNCIA DO CONTRATO: **06 (SEIS) MESES**

PRAZO DE EXECUÇÃO: **04 (QUATRO) MESES**

CONTRATADA: **NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**

O município acata a solicitação feita pela empresa, onde a obra de **PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA – CONTRATO DE REPASSE 945178/2023/MCID – OPERAÇÃO 1.088.099-97**, será paralisada a partir de **03/04/2026,** devido às necessidades apresentadas em justificativa apresentada pela empresa, anexada. Assim que normalizarem os períodos será dado a ordem de reinício da obra.

Itabaiana/SE, 06 de abril de 2026

José Paes dos Santos
Prefeito

Deilza de Assis Santos
Secretária

Diego Oliveira Barros
Fiscal

NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA
Alexandre Albuquerque Teixeira
Eng° Civil - RNP nº 180324912-9

Novatec Construções e Empreendimentos Ltda
Contratada