	OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA (VESTIÁRIO) NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (POVOADO TERRA DURA), NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, CR 965393-OP1.097.075-09/2024/MESP	DATA DE TÉRMINO		BOLETIM DE MEDIÇÃO 06	CONTRATO: Nº 258/2025
CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA		VIGÊNCIA	25/08/2026	Período: 01/06/2026 a 30/06/2026	RECURSO:
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		EXECUÇÃO	25/08/2026	Data da Medição: 10/08/2026	

Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Unit.	Valores (R$)					% Medido
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
	Vestiário								**178.398,82**	**126.326,56**	**29.044,69**	**155.371,25**	**23.027,57**	**87,09**
02.01	**VESTIÁRIO**								**178.398,82**	**126.326,56**	**29.044,69**	**155.371,25**	**23.027,57**	**87,09**
02.01.001	**LOCAÇÃO**								**777,03**	**777,03**	**-**	**777,03**	**-**	**100,00**
02.01.001.001	Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira	m2	88,50	88,50		88,50	-	8,78	777,03	777,03	-	777,03	-	100,00
02.01.002	**MOVIMENTO DE TERRA**								**2.321,06**	**2.321,06**	**-**	**2.321,06**	**-**	**100,00**
02.01.002.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	11,84	11,84		11,84	-	55,70	659,49	659,49	-	659,49	-	100,00
02.01.002.002	Carga manual de material de 1ª categoria	m3	14,21	14,21		14,21	-	9,81	139,40	139,40	-	139,40	-	100,00
02.01.002.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	42,63	42,63		42,63	-	1,03	43,91	43,91	-	43,91	-	100,00
02.01.002.004	Aterro de caixão de edificação, com fornec. de areia, adensada com água	m3	8,71	8,71		8,71	-	169,72	1.478,26	1.478,26	-	1.478,26	-	100,00
02.01.003	**INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)**								**11.840,10**	**11.840,10**	**-**	**11.840,10**	**-**	**100,00**
02.01.003.001	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	m3	10,49	10,49		10,49	-	460,83	4.834,11	4.834,11	-	4.834,11	-	100,00
02.01.003.002	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021	m3	0,15	0,15		0,15	-	380,96	57,14	57,14	-	57,14	-	100,00
02.01.003.003	Concreto armado fck=21MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em tábua (05 usos)	m3	3,05	3,05		3,05	-	2.278,31	6.948,85	6.948,85	-	6.948,85	-	100,00
02.01.004	**SUPER-ESTRUTURA**								**8.588,74**	**8.588,74**	**-**	**8.588,74**	**-**	**100,00**
02.01.004.001	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	3,90	3,90		3,90	-	2.202,24	8.588,74	8.588,74	-	8.588,74	-	100,00
02.01.005	**LAJES TRELIÇADAS**								**17.428,17**	**17.428,17**	**-**	**17.428,17**	**-**	**100,00**
02.01.005.001	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=16cm, enchimento em bloco ceramico h=12cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	M2	77,94	77,94		77,94	-	201,54	15.708,03	15.708,03	-	15.708,03	-	100,00
02.01.005.002	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar	m2	77,94	77,94		77,94	-	22,07	1.720,14	1.720,14	-	1.720,14	-	100,00
02.01.006	**IMPERMEABILIZAÇÃO**								**1.430,03**	**-**	**1.430,03**	**1.430,03**	**-**	**100,00**
02.01.006.001	Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização	m2	47,18	-	**47,18**	47,18	-	30,31	1.430,03	-	1.430,03	1.430,03	-	100,00
02.01.007	**PAREDES**								**15.333,57**	**15.333,58**	**(0,01)**	**15.333,57**	**-**	**100,00**
02.01.007.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	263,33	263,33		263,33	-	46,13	12.147,41	12.147,41	-	12.147,41	-	100,00
02.01.007.002	Cobogó cimento tipo árabe, dim: 39 x 39 x 7cm	m2	8,70	8,70		8,70	-	228,35	1.986,64	1.986,65	(0,01)	1.986,64	-	100,00
02.01.007.003	Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calha) 9x16x30cm, preenchidos com concreto armado fck=15 mpa	m	33,20	33,20		33,20	-	36,13	1.199,52	1.199,52	-	1.199,52	-	100,00
02.01.008	**COBERTURA**								**8.939,47**	**8.939,47**	**-**	**8.939,47**	**-**	**100,00**
02.01.008.001	Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. af_07/2019	m2	69,80	69,80		69,80	-	19,46	1.358,31	1.358,31	-	1.358,31	-	100,00
02.01.008.002	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com parafuso. Rev 02	m2	69,80	69,80		69,80	-	49,91	3.483,72	3.483,72	-	3.483,72	-	100,00
02.01.008.003	Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso transporte vertical. af_07/2019	m	40,44	40,44		40,44	-	51,85	2.096,81	2.096,81	-	2.096,81	-	100,00

SOL	OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA (VESTIÁRIO) NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (POVOADO TERRA DURA), NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, CR 965393-OP1.097.075-09/2024/MESP	DATA DE TÉRMINO		BOLETIM DE MEDIÇÃO 06	CONTRATO: Nº 258/2025
CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA		VIGÊNCIA	25/08/2026	Período: 01/06/2026 a 30/06/2026	RECURSO:
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		EXECUÇÃO	25/08/2026	Data da Medição: 10/08/2026	

Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Valores (R$)						% Medido
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir	Unit.	Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
02.01.008.004	Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 50 cm (fundo=14 cm, laterais=15 cm, bordas=3 cm)	m	18,64	18,64		18,64	-	107,33	2.000,63	2.000,63	-	2.000,63	-	100,00
02.01.009	**REVESTIMENTO DE TETOS**								**3.004,93**	**3.004,93**	**-**	**3.004,93**	**-**	**100,00**
02.01.009.001	Chapisco aplicado no teto ou em alvenaria e estrutura, com rolo para textura acrílica. argamassa industrializada com preparo manual. af 10/2022	m2	68,59	68,59		68,59	-	11,32	776,44	776,44	-	776,44	-	100,00
02.01.009.002	Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	68,59	68,59		68,59	-	32,49	2.228,49	2.228,49	-	2.228,49	-	100,00
02.01.010	**REVESTIMENTO DE PAREDES**								**31.008,65**	**26.008,80**	**4.999,85**	**31.008,65**	**-**	**100,00**
02.01.010.001	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	512,91	512,91		512,91	-	6,03	3.092,85	3.092,85	-	3.092,85	-	100,00
02.01.010.002	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa, traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	262,95	262,95		262,95	-	28,82	7.578,22	7.578,22	-	7.578,22	-	100,00
02.01.010.003	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	207,50	207,50		207,50	-	31,18	6.469,85	6.469,85	-	6.469,85	-	100,00
02.01.010.004	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 37 x 59 cm, Arielle, linha riviera, cor branca ou similar, PEI-3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	215,93	162,00	**53,93**	215,93	-	54,74	11.820,01	8.867,88	2.952,13	11.820,01	-	100,00
02.01.010.005	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. BR10060 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04	m2	27,94	-	**27,94**	27,94	-	73,29	2.047,72	-	2.047,72	2.047,72	-	100,00
02.01.011	**PISOS INTERNOS**								**8.990,66**	**4.866,63**	**4.124,03**	**8.990,66**	**-**	**100,00**
02.01.011.001	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas secas sobre laje, não aderido, acabamento não reforçado, espessura 4cm. af 07/2021	m2	54,44	54,44		54,44	-	48,76	2.654,49	2.654,49	-	2.654,49	-	100,00
02.01.011.002	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	72,08	72,08		72,08	-	30,69	2.212,14	2.212,14	-	2.212,14	-	100,00
02.01.011.003	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 54 x 54 cm, Arielle, linha riviera, cor branco mate, ou similar, PEI-5, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	55,52	-	**55,52**	55,52	-	74,28	4.124,03	-	4.124,03	4.124,03	-	100,00
02.01.012	**SOLEIRAS E PEITORIS**								**1.845,06**	**-**	**1.845,06**	**1.845,06**	**-**	**100,00**
02.01.012.001	Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm	m	6,30	-	**6,30**	6,30	-	91,82	578,47	-	578,47	578,47	-	100,00
02.01.012.002	Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm	m	10,60	-	**10,60**	10,60	-	119,49	1.266,59	-	1.266,59	1.266,59	-	100,00
02.01.013	**ESQUADRIAS DE MADEIRA**								**9.416,77**	**3.840,19**	**5.576,58**	**9.416,77**	**-**	**100,00**
02.01.013.001	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	3,00	1,00	**2,00**	3,00	-	1.736,39	5.209,17	1.736,39	3.472,78	5.209,17	-	100,00
02.01.013.002	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	2,00	1,00	**1,00**	2,00	-	2.103,80	4.207,60	2.103,80	2.103,80	4.207,60	-	100,00
02.01.014	**ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO**								**9.589,04**	**-**	**-**	**-**	**9.589,04**	**-**
02.01.014.001	Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	m2	10,88	-		-	10,88	326,62	3.553,63	-	-	-	3.553,63	-
02.01.014.002	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro	m2	6,72	-		-	6,72	567,53	3.813,80	-	-	-	3.813,80	-
02.01.014.003	Vidro liso incolor 6mm - Rev 01_10/2021	m2	6,72	-		-	6,72	220,45	1.481,42	-	-	-	1.481,42	-
02.01.014.004	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, tipo camarão, duas folhas móveis	m2	1,76	-		-	1,76	420,56	740,19	-	-	-	740,19	-

SOL	OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA (VESTIÁRIO) NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (POVOADO TERRA DURA), NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, CR 965393-OP1.097.075-09/2024/MESP	DATA DE TÉRMINO		BOLETIM DE MEDIÇÃO 06	CONTRATO: Nº 258/2025
CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA		VIGÊNCIA	25/08/2026	Período: 01/06/2026 a 30/06/2026	RECURSO:
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		EXECUÇÃO	25/08/2026	Data da Medição: 10/08/2026	

Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Unit.	Valores (R$)					% Medido
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
02.01.015	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS								7.547,38	7.547,38	-	7.547,38	-	100,00
02.01.015.001	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	14,00	14,00		14,00	-	82,29	1.152,06	1.152,06	-	1.152,06	-	100,00
02.01.015.002	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 75 mm	un	2,00	2,00		2,00	-	159,77	319,54	319,54	-	319,54	-	100,00
02.01.015.003	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	un	7,00	7,00		7,00	-	90,59	634,13	634,13	-	634,13	-	100,00
02.01.015.004	Caixa sifonada quadrada, com uma entrada e uma saida, d = 100x100x50mm, ref. nº61, acabamento branco, marca Akros ou similar	un	2,00	2,00		2,00	-	47,40	94,80	94,80	-	94,80	-	100,00
02.01.015.005	Ralo sifonado em pvc d = 100 mm, saída 40 mm, com grelha acabamento branco	un	4,00	4,00		4,00	-	69,01	276,04	276,04	-	276,04	-	100,00
02.01.015.006	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 50mm	m	12,00	12,00		12,00	-	26,48	317,76	317,76	-	317,76	-	100,00
02.01.015.007	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 75mm	m	18,70	18,70		18,70	-	28,13	526,03	526,03	-	526,03	-	100,00
02.01.015.008	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm	m	19,20	19,20		19,20	-	39,15	751,68	751,68	-	751,68	-	100,00
02.01.015.009	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.60m, inclusive tampa	un	3,00	3,00		3,00	-	304,02	912,06	912,06	-	912,06	-	100,00
02.01.015.010	Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 30 pessoas (v=2710 litros)	un	1,00	1,00		1,00	-	1.059,62	1.059,62	1.059,62	-	1.059,62	-	100,00
02.01.015.011	Filtro pré-moldado, 03 anéis conc d=1,50 x 0,50m, tampa conc d=1,60x0,05m (v=3390 litros)	un	1,00	1,00		1,00	-	1.503,66	1.503,66	1.503,66	-	1.503,66	-	100,00
02.01.016	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS								5.459,43	5.459,43	-	5.459,43	-	100,00
02.01.016.001	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	21,00	21,00		21,00	-	134,97	2.834,37	2.834,37	-	2.834,37	-	100,00
02.01.016.002	Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021	un	4,00	4,00		4,00	-	98,32	393,28	393,28	-	393,28	-	100,00
02.01.016.003	Registro gaveta c/ canopla cromada, d=32mm (1 1/4") - ref.1509 Deca ou similar	un	2,00	2,00		2,00	-	172,00	344,00	344,00	-	344,00	-	100,00
02.01.016.004	Registro de esfera, pvc, soldável, com volante, dn 32 mm - fornecimento e instalação. af_08/2021	un	2,00	2,00		2,00	-	30,35	60,70	60,70	-	60,70	-	100,00
02.01.016.005	Tubo, pvc, soldável, de 20mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	m	44,00	44,00		44,00	-	11,59	509,96	509,96	-	509,96	-	100,00
02.01.016.006	Tubo, pvc, soldável, de 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	m	20,00	20,00		20,00	-	18,47	369,40	369,40	-	369,40	-	100,00
02.01.016.007	Caixa d´água em polietileno, 1000 litros - fornecimento e instalação. af_06/2021	un	2,00	2,00		2,00	-	473,86	947,72	947,72	-	947,72	-	100,00

SOL	OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA (VESTIÁRIO) NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (POVOADO TERRA DURA), NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, CR 965393-OP1.097.075-09/2024/MESP	DATA DE TÉRMINO		BOLETIM DE MEDIÇÃO 06	CONTRATO: Nº 258/2025
CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA		VIGÊNCIA	25/08/2026	Período: 01/06/2026 a 30/06/2026	RECURSO:
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		EXECUÇÃO	25/08/2026	Data da Medição: 10/08/2026	

Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Valores (R$)						
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir	Unit.	Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	% Medido
02.01.017	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**								**7.306,93**	**6.228,58**	**-**	**6.228,58**	**1.078,35**	**85,24**
02.01.017.001	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	1,00		1,00	-	284,23	284,23	284,23	-	284,23	-	100,00
02.01.017.002	Disjuntor tipo DIN/IEC, tripolar 63A	un	1,00	-		-	1,00	101,52	101,52	-	-	-	101,52	-
02.01.017.003	Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un	1,00	-		-	1,00	21,58	21,58	-	-	-	21,58	-
02.01.017.004	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	1,00	-		-	1,00	10,01	10,01	-	-	-	10,01	-
02.01.017.005	Disjuntor termomagnetico bipolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B	un	4,00	-		-	4,00	65,22	260,88	-	-	-	260,88	-
02.01.017.006	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado embutido Ø 3/4"	un	9,00	9,00		9,00	-	329,85	2.968,65	2.968,65	-	2.968,65	-	100,00
02.01.017.007	Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	pt	7,00	7,00		7,00	-	233,38	1.633,66	1.633,66	-	1.633,66	-	100,00
02.01.017.008	Ponto de tomada 3p para chuveiro elétrico até 4000 va, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", inclusive aterramento	pt	4,00	4,00		4,00	-	335,51	1.342,04	1.342,04	-	1.342,04	-	100,00
02.01.017.009	Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev 01_11/2021	un	9,00	-		-	9,00	76,04	684,36	-	-	-	684,36	-
02.01.018	**APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS**								**16.091,70**	**-**	**5.399,83**	**5.399,83**	**10.691,87**	**33,55**
02.01.018.001	Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-915) sem coluna, c/válvula, sifão, engate e torneira (herc ref 1994) todos de plástico, conj. de fixação (deca ref sp7) ou similares	un	2,00	-		-	2,00	283,86	567,72	-	-	-	567,72	-
02.01.018.002	Cuba de embutir, oval, CELITE 10116 ou similar, inclusive sifão cromado, válvula cromada para lavatório, engate cromado	un	6,00	-	**6,00**	6,00	-	513,63	3.081,78	-	3.081,78	3.081,78	-	100,00
02.01.018.003	Mictório de louça com sifão integrado (deca ref m712), engate cromado (deca ref c4606180) e válvula mictório antivandalismo(docol ref.17015106) ou similares	un	2,00	-		-	2,00	1.375,15	2.750,30	-	-	-	2.750,30	-
02.01.018.004	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	5,00	-		-	5,00	450,35	2.251,75	-	-	-	2.251,75	-
02.01.018.005	Vaso sanitario sifonado convencional para pcd sem furo frontal com louça branca sem assento - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	2,00	-		-	2,00	612,01	1.224,02	-	-	-	1.224,02	-
02.01.018.006	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m2	2,53	-	**2,53**	2,53	-	574,68	1.453,94	-	1.453,94	1.453,94	-	100,00
02.01.018.007	Divisória em granito cinza andorinha para mictórios, polido, e=2cm, inclusive fixação - Rev 02	m2	1,43	-	**1,43**	1,43	-	604,27	864,11	-	864,11	864,11	-	100,00
02.01.018.008	Torneira plástica para lavatório, HERC 1195, 1/2" ou similar	un	6,00	-		-	6,00	33,34	200,04	-	-	-	200,04	-
02.01.018.009	Chuveiro elétrico comum corpo plástico, tipo ducha - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	4,00	-		-	4,00	115,55	462,20	-	-	-	462,20	-
02.01.018.010	Engate em PVC (ligação flexível), AKROS, 30 cm, acabamento branco ou similar	un	7,00	-		-	7,00	6,63	46,41	-	-	-	46,41	-

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA (VESTIÁRIO) NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (POVOADO TERRA DURA), NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, CR 965393-OP1.097.075-09/2024/MESP	DATA DE TÉRMINO	BOLETIM DE MEDIÇÃO 06	CONTRATO: Nº 258/2025
CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	VIGÊNCIA 25/08/2026	Período: 01/06/2026 a 30/06/2026	RECURSO:
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	EXECUÇÃO 25/08/2026	Data da Medição: 10/08/2026	

Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Unit.	Valores (R$)					% Medido
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
02.01.018.011	Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, padrão popular	un	7,00	-		-	7,00	29,15	204,05	-	-	-	204,05	-
02.01.018.012	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=60cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	2,00	-		-	2,00	166,28	332,56	-	-	-	332,56	-
02.01.018.013	Barra de apoio em "l", em aco inox polido 80 x 80 cm, fixada na parede - fornecimento e instalacao. af_01/2020	un	2,00	-		-	2,00	607,28	1.214,56	-	-	-	1.214,56	-
02.01.018.014	Barra de apoio, para vaso sanitário, dupla, articulada, direita ou esquerda, em aço inox, L= 70cm, d=1 1/4"	un	2,00	-		-	2,00	719,13	1.438,26	-	-	-	1.438,26	-
02.01.019	**PINTURA TETOS E PAREDES**								**9.811,85**	**4.142,53**	**5.669,32**	**9.811,85**	**-**	**100,00**
02.01.019.001	Fundo selador acrílico, aplicação manual em teto, uma demão. af_04/2023	m2	68,59	68,59		68,59	-	4,36	299,05	299,05	-	299,05	-	100,00
02.01.019.002	Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023	m2	195,79	195,79		195,79	-	3,07	601,08	601,08	-	601,08	-	100,00
02.01.019.003	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1	m2	90,90	90,90		90,90	-	16,36	1.487,12	1.487,12	-	1.487,12	-	100,00
02.01.019.004	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	m2	173,48	-	**173,48**	173,48	-	17,42	3.022,02	-	3.022,02	3.022,02	-	100,00
02.01.019.005	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	m2	90,90	90,90		90,90	-	19,31	1.755,28	1.755,28	-	1.755,28	-	100,00
02.01.019.006	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m2	173,48	-	**173,48**	173,48	-	15,26	2.647,30	-	2.647,30	2.647,30	-	100,00
02.01.020	**PINTURA MADEIRA**								**1.486,82**	**-**	**-**	**-**	**1.486,82**	**-**
02.01.020.001	Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte	m2	23,95	-		-	23,95	62,08	1.486,82	-	-	-	1.486,82	-
02.01.021	**SERVIÇOS FINAIS**								**181,43**	**-**	**-**	**-**	**181,43**	
02.01.021.001	Limpeza geral	m2	88,50	-		-	88,50	2,05	181,43	-	-	-	181,43	-
	TOTAL:								**178.398,82**	**126.326,56**	**29.044,69**	**155.371,25**	**23.027,57**	**87,09%**
	PERCENTUAL									**70,81%**	**16,28%**	**87,09%**	**12,91%**	

KLEBER DE SOUZA OLIVEIRA:79045880563

Assinado de forma digital por KLEBER DE SOUZA OLIVEIRA:79045880563
Dados: 2026.08.18 16:16:13 -03'00'

ASSINATURA DA EMPRESA

FISCAL DO CONTRATO | ENGº. JOÃO VITOR REIS DOS SANTOS - CREA 2723359220

gov.br Documento assinado digitalmente
DIEGO OLIVEIRA BARROS
Data: 20/08/2026 11:38:14-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
JOAO VITOR REIS DOS SANTOS
Data: 20/08/2026 11:49:15-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (POVOADO TERRA DURA), NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, CR 965393-OP1.097.075-09/2024/MESP (VESTIÁRIO)				MEMÓRIA DE CÁLCULO BM 06 Período 01/06/2026 a 30/06/2026
CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA				
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA				Data de medição: **10/08/2026**
Item	**Discriminação dos Serviços**	**Und**	**MEDIDO**	
02.01.006	**IMPERMEABILIZAÇÃO**			
02.01.006.001	Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização	m2	47,18	(5,50x2+4,50x2+6,30x2+8,70x2+8,70x2+6,40x2+7,92x2) x (0,30+0,30) = 47,18 m²
02.01.010	**REVESTIMENTO DE PAREDES**			
02.01.010.004	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 37 x 59 cm, Arielle, linha riviera, cor branca ou similar, PEI-3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	53,93	(5,72 x 3,20) + (3,12 x 3,20) + (3,10 x 2 + 2,20 x 2) + (2,00 x 2 + 1,85 x 2) + (3,00 x 2,00) = 53,93 m²
02.01.010.005	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. BR10060 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04	m2	27,94	(4,15 x 4,52) + (4,15 x 0,50) + (2,90 x 0,55) + (4,60 x 1,20) = 27,94 m²
02.01.011	**PISOS INTERNOS**			
02.01.011.003	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 54 x 54 cm, Arielle, linha riviera, cor branco mate, ou similar, PEI-5, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	55,52	6,82 + 16,62 x 2 + 3,70 x 2 + 4,03 x 2 = 55,52 m²
02.01.012	**SOLEIRAS E PEITORIS**			
02.01.012.001	Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm	m	6,30	0,90 x 2 + 0,80 x 3 + 1,05 x 2 = 6,30 m
02.01.012.002	Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm	m	10,60	2,10 x 4 + 1,00 + 0,60 + 0,60 = 10,60 m
02.01.013	**ESQUADRIAS DE MADEIRA**			
02.01.013.001	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	2,00	2,00 unidades
02.01.013.002	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	1,00	1,00 unidade
02.01.018	**APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS**			
02.01.018.002	Cuba de embutir, oval, CELITE 10116 ou similar, inclusive sifão cromado, válvula cromada para lavatório, engate cromado	un	6,00	6,00 unidades
02.01.018.006	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m2	2,53	2,35 x 0,54 x 2 = 2,53 m²
02.01.018.007	Divisória em granito cinza andorinha para mictórios, polido, e=2cm, inclusive fixação - Rev 02	m2	1,43	0,55 x 1,30 x 2 = 1,43 m²
02.01.019	**PINTURA TETOS E PAREDES**			
02.01.019.004	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	m2	173,48	3,6*3,4*2 + 3,9*0,8*2 + 6,3*0,8 + 5,8*3,4*2 + 8,2*3,4*2 + 8,3*0,8 + 6,3*0,5 + 8,3*0,5 + 3,9*0,5*2 + 3,14*5,57 + 2*1,8*2 = 173,48 m²
02.01.019.006	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m2	173,48	3,6*3,4*2 + 3,9*0,8*2 + 6,3*0,8 + 5,8*3,4*2 + 8,2*3,4*2 + 8,3*0,8 + 6,3*0,5 + 8,3*0,5 + 3,9*0,5*2 + 3,14*5,57 + 2*1,8*2 = 173,48 m²
			Atestamos que os serviços constantes na NF foram recebidos por nós em perfeita ordem.	
CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA			**Data: ___/___/___**	

KLEBER DE SOUZA OLIVEIRA:79045880563

Assinado de forma digital por KLEBER DE SOUZA OLIVEIRA:79045880563
Dados: 2026.08.18 16:27:04 -03'00'

gov.br Documento assinado digitalmente
DIEGO OLIVEIRA BARROS
Data: 20/08/2026 11:38:14-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
JOAO VITOR REIS DOS SANTOS
Data: 20/08/2026 11:49:15-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA (VESTIÁRIO) NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (POVOADO TERRA DURA), NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, CR 965393-OP1.097.075-09/2024/MESP CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO B.M. 06	CONTRATO Nº 258/2025 ORDEM DE SERVIÇO INICIO - 25/08/2025 Período - 01/06/2026 a 30/06/2026 Medição - 10/08/2026



REVESTIMENTO CERÂMICO



REVESTIMENTO CERÂMICO



REVESTIMENTO 10x10cm AZUL



REVESTIMENTO 10x10cm AZUL



PISO CERÂMICO



PISO CERÂMICO

ELABORADO POR:

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA (VESTIÁRIO) NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO B.M. 06	CONTRATO Nº 258/2025 ORDEM DE SERVIÇO INICIO - 25/08/2025 Período - 01/06/2026 a 30/06/2026 Medição - 10/08/2026



SOLEIRA EM GRANITO



PEITORIL EM GRANITO



PORTAS DE MADEIRA



BANCADA EM GRANITO C/ CUBAS



DIVISÓRIA DE GRANITO



PINTURA

ELABORADO POR:

KLEBER DE SOUZA OLIVEIRA:79045880563

Assinado de forma digital por KLEBER DE SOUZA OLIVEIRA:79045880563
Dados: 2026.08.18 16:29:24 -03'00'

gov.br Documento assinado digitalmente
JOAO VITOR REIS DOS SANTOS
Data: 20/08/2026 11:49:15-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
DIEGO OLIVEIRA BARROS
Data: 20/08/2026 11:38:14-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br