| OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE (POVOADO AGROVILA) | BOLETIM DE MEDIÇÃO | CONTRATO Nº 230/2025 | ANDRADE |
|---|---|---|---|
| | B. M. Nº. 07/2026 | CONTRATO DE REPASSE Nº 959754-OP 1.093.754-65/2024/MESP | |
| CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | ORDEM DE SERVIÇOS: 13/10/2025 | |
| CONTRATADA: ANDRADE CONSTUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | PERIODO: 01/06/2026 A 30/06/2026 | DATA MEDIÇÃO: 24/08/2026 | |

| Item | Discriminação dos Serviços | Und | QUANTIDADE | | | | Preço | VALORES R$ | | | | Saldo a Medir | % Medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Contratada | Acumulada Anterior | Do Período | Acumulada até o Período | Unitário R$ | Contratado | Acumulado Anterior | Do Período | Acumulado até o Período | | |
| 1 | Construção de Quadra Poliesportiva no Município de Itabaiana/SE (Povoado Agrovila) | | | | | | | 1.019.507,42 | 964.832,88 | 42.976,41 | 1.007.809,29 | 11.698,13 | 98,85 |
| 01.01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | | | 32.071,20 | 26.215,54 | 526,50 | 26.742,04 | 5.329,16 | 83,38 |
| 01.01.001 | EQUIPE DIRIGENTE | | | | | | | 32.071,20 | 26.215,54 | 526,50 | 26.742,04 | 5.329,16 | 83,38 |
| 01.01.001.001 | Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares | h | 120,00 | 98,09 | 1,97 | 100,06 | 144,62 | 17.354,40 | 14.185,78 | 284,90 | 14.470,68 | 2.883,72 | 83,38 |
| 01.01.001.002 | Mestre de obras com encargos complementares | h | 240,00 | 196,18 | 3,94 | 200,12 | 61,32 | 14.716,80 | 12.029,76 | 241,60 | 12.271,36 | 2.445,44 | 83,38 |
| 01.02 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | 68.808,60 | 64.191,97 | - | 64.191,97 | 4.616,63 | 93,29 |
| 01.02.001 | PLACA DE OBRA | | | | | | | 1.661,17 | 1.661,17 | - | 1.661,17 | - | 100,00 |
| 01.02.001.001 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 | m2 | 4,50 | 4,50 | | 4,50 | 369,15 | 1.661,17 | 1.661,17 | - | 1.661,17 | - | 100,00 |
| 01.02.002 | CANTEIRO DE OBRAS | | | | | | | 61.078,89 | 56.462,26 | - | 56.462,26 | 4.616,63 | 92,44 |
| 01.02.002.001 | Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022 | UN | 1,00 | | | - | 636,38 | 636,38 | - | - | - | 636,38 | 0,00 |
| 01.02.002.002 | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor | un | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 1.818,37 | 1.818,37 | 1.818,37 | - | 1.818,37 | - | 100,00 |
| 01.02.002.003 | Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022 | mês | 8,00 | 3,00 | | 3,00 | 796,05 | 6.368,40 | 2.388,15 | - | 2.388,15 | 3.980,25 | 37,50 |
| 01.02.002.004 | Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1km | m2 | 3.028,04 | 3.028,04 | | 3.028,04 | 2,09 | 6.328,60 | 6.328,60 | - | 6.328,60 | - | 100,00 |
| 01.02.002.005 | Tapume em chapa galvanizada nº30, esp=0,35mm, h=2,00m, exclusive pintura | m | 285,51 | 285,51 | | 285,51 | 160,86 | 45.927,14 | 45.927,14 | - | 45.927,14 | - | 100,00 |
| 01.02.003 | LOCAÇÃO | | | | | | | 6.068,54 | 6.068,54 | - | 6.068,54 | - | 100,00 |
| 01.02.003.001 | Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m2 | 752,64 | 752,64 | | 752,64 | 6,00 | 4.515,84 | 4.515,84 | - | 4.515,84 | - | 100,00 |
| 01.02.003.002 | Locação de praças com piquetes de madeira | M2 | 2.186,90 | 2.186,90 | | 2.186,90 | 0,71 | 1.552,70 | 1.552,70 | - | 1.552,70 | - | 100,00 |
| 01.03 | GALPÃO PRÉ MOLDADO | | | | | | | 326.842,79 | 326.842,79 | - | 326.842,79 | - | 100,00 |
| 01.03.001 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | | | | | | | 234,66 | 234,66 | - | 234,66 | - | 100,00 |
| 01.03.001.001 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m3 | 12,00 | 12,00 | | 12,00 | 12,52 | 150,24 | 150,24 | - | 150,24 | - | 100,00 |
| 01.03.001.002 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m3 | 18,00 | 18,00 | | 18,00 | 1,21 | 21,78 | 21,78 | - | 21,78 | - | 100,00 |
| 01.03.001.003 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 54,00 | 54,00 | | 54,00 | 1,16 | 62,64 | 62,64 | - | 62,64 | - | 100,00 |
| 01.03.002 | ESTRUTURAS | | | | | | | 226.755,38 | 226.755,38 | - | 226.755,38 | - | 100,00 |
| 01.03.002.001 | Estrutura para galpão pré-moldado de concreto armado, Padrão Quadra de Esporte SEDUC sem lanternim, c/montagem, vãos de 15 a 25m, atirantados, vãos entre pilares de 5,00/6,00m, altura 6,50/7,50m(lateral/meio), excluso telhas, inclusive fundação - Rv1 | m2 | 752,64 | 752,64 | | 752,64 | 301,28 | 226.755,38 | 226.755,38 | - | 226.755,38 | - | 100,00 |
| 01.03.003 | COBERTURA | | | | | | | 99.852,75 | 99.852,75 | - | 99.852,75 | - | 100,00 |

Rízia Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

| OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE (POVOADO AGROVILA) | | | BOLETIM DE MEDIÇÃO | | | | | CONTRATO Nº 230/2025 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | B. M. Nº. 07/2026 | | | | | CONTRATO DE REPASSE Nº 959754-OP 1.093.754-65/2024/MESP | | | | | |
| CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | | | | | | | ORDEM DE SERVIÇOS: 13/10/2025 | | | | | |
| CONTRATADA: ANDRADE CONSTUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | | | PERIODO: 01/06/2026 A 30/06/2026 | | | | | DATA MEDIÇÃO: 24/08/2026 | | | | | |
| Item | Discriminação dos Serviços | Und | QUANTIDADE | | | | Preço | VALORES R$ | | | | Saldo a Medir | % Medido |
| | | | Contratada | Acumulada Anterior | Do Período | Acumulada até o Período | Unitário R$ | Contratado | Acumulado Anterior | Do Período | Acumulado até o Período | | |
| 01.03.003.001 | Telhamento com telha em aço galvalume, simples, trapezoidal, não pintada, TP40 - 0,50mm, Kingspan-Isoeste ou similar - Rev 02_10/2022 | m2 | 752,64 | 752,64 | | 752,64 | 132,67 | 99.852,75 | 99.852,75 | - | 99.852,75 | - | 100,00 |
| **01.04** | **QUADRA POLIESPORTIVA** | | | | | | | **83.841,51** | **81.222,60** | **2.618,91** | **83.841,51** | **-** | **100,00** |
| **01.04.001** | **MOVIMENTAÇÃO DE TERRA** | | | | | | | **9.594,88** | **9.594,88** | **-** | **9.594,88** | **-** | **100,00** |
| 01.04.001.001 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m3 | 125,98 | 125,98 | | 125,98 | 16,86 | 2.124,02 | 2.124,02 | - | 2.124,02 | - | 100,00 |
| 01.04.001.002 | Execução de aterro compactado,sem controle do grau de compactação e sem forn. de material | m3 | 125,98 | 125,98 | | 125,98 | 20,50 | 2.582,59 | 2.582,59 | - | 2.582,59 | - | 100,00 |
| 01.04.001.003 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 4.214,03 | 4.214,03 | | 4.214,03 | 1,16 | 4.888,27 | 4.888,27 | - | 4.888,27 | - | 100,00 |
| **01.04.002** | **PISO QUADRA** | | | | | | | **71.627,72** | **71.627,72** | **-** | **71.627,72** | **-** | **100,00** |
| 01.04.002.001 | Lona plástica preta | m2 | 503,93 | 503,93 | | 503,93 | 5,76 | 2.902,64 | 2.902,64 | - | 2.902,64 | - | 100,00 |
| 01.04.002.002 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-61, malha 15x15cm, ferro 3.4mm (0.97 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar | m2 | 503,93 | 503,93 | | 503,93 | 18,58 | 9.363,02 | 9.363,02 | - | 9.363,02 | - | 100,00 |
| 01.04.002.003 | Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck = 15mpa | m2 | 503,93 | 503,93 | | 503,93 | 36,10 | 18.191,87 | 18.191,87 | - | 18.191,87 | - | 100,00 |
| 01.04.002.004 | Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, com juntas plásticas, sem polimento, ecclusive argamassa de regularização, aplicado | m2 | 503,93 | 503,93 | | 503,93 | 41,30 | 20.812,31 | 20.812,31 | - | 20.812,31 | - | 100,00 |
| 01.04.002.005 | Polimento de piso de alta resistência, novo- R1 | m2 | 503,93 | 503,93 | | 503,93 | 34,11 | 17.189,05 | 17.189,05 | - | 17.189,05 | - | 100,00 |
| 01.04.002.006 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos | m2 | 55,37 | 55,37 | | 55,37 | 57,23 | 3.168,83 | 3.168,83 | - | 3.168,83 | - | 100,00 |
| **01.04.003** | **PINTURA DE DEMARCAÇÃO** | | | | | | | **2.618,91** | **-** | **2.618,91** | **2.618,91** | **-** | **100,00** |
| 01.04.003.001 | Pintura de demarcação de quadra poliesportiva com tinta acrílica, e = 5 cm, aplicação manual. af_05/2021 | m | 282,82 | | 282,82 | 282,82 | 9,26 | 2.618,91 | - | 2.618,91 | 2.618,91 | - | 100,00 |
| **01.05** | **ALAMBRADO E MURETA** | | | | | | | **122.808,81** | **119.635,05** | **3.173,76** | **122.808,81** | **-** | **100,00** |
| **01.05.001** | **MOVIMENTAÇÃO DE TERRA** | | | | | | | **890,96** | **890,96** | **-** | **890,96** | **-** | **100,00** |
| 01.05.001.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 11,52 | 11,52 | | 11,52 | 60,99 | 702,60 | 702,60 | - | 702,60 | - | 100,00 |
| 01.05.001.002 | Carga manual de material de 1ª categoria | m3 | 13,82 | 13,82 | | 13,82 | 10,15 | 140,27 | 140,27 | - | 140,27 | - | 100,00 |
| 01.05.001.003 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 41,46 | 41,46 | | 41,46 | 1,16 | 48,09 | 48,09 | - | 48,09 | - | 100,00 |
| **01.05.002** | **INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)** | | | | | | | **5.575,45** | **5.575,45** | **-** | **5.575,45** | **-** | **100,00** |
| 01.05.002.001 | Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte | m3 | 11,52 | 11,52 | | 11,52 | 483,98 | 5.575,45 | 5.575,45 | - | 5.575,45 | - | 100,00 |
| **01.05.003** | **ALVENARIA** | | | | | | | **2.787,00** | **2.787,00** | **-** | **2.787,00** | **-** | **100,00** |

Rízia Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

| OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE (POVOADO AGROVILA) | | | BOLETIM DE MEDIÇÃO | | | | | CONTRATO Nº 230/2025 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | B. M. Nº. 07/2026 | | | | | CONTRATO DE REPASSE Nº 959754-OP 1.093.754-65/2024/MESP | | | | | |
| CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | | | | | | | ORDEM DE SERVIÇOS: 13/10/2025 | | | | | |
| CONTRATADA: ANDRADE CONSTUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | | | PERIODO: 01/06/2026 A 30/06/2026 | | | | | DATA MEDIÇÃO: 24/08/2026 | | | | | |
| Item | Discriminação dos Serviços | Und | QUANTIDADE | | | | Preço | VALORES R$ | | | | Saldo a Medir | % Medido |
| | | | Contratada | Acumulada Anterior | Do Período | Acumulada até o Período | Unitário R$ | Contratado | Acumulado Anterior | Do Período | Acumulado até o Período | | |
| 01.05.003.001 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 | m2 | 56,52 | 56,52 | | 56,52 | 49,31 | 2.787,00 | 2.787,00 | - | 2.787,00 | - | 100,00 |
| **01.05.004** | **REVESTIMENTO DE PAREDES** | | | | | | | **5.423,80** | **5.423,80** | **-** | **5.423,80** | **-** | **100,00** |
| 01.05.004.001 | Chapisco aplicado em alvenaria e estruturas de concreto internas, com equipamento de projeção. argamassa traço 1:3 com preparo manual. af_10/2022 | m2 | 127,17 | 127,17 | | 127,17 | 4,87 | 619,32 | 619,32 | - | 619,32 | - | 100,00 |
| 01.05.004.002 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm | m2 | 127,17 | 127,17 | | 127,17 | 37,78 | 4.804,48 | 4.804,48 | - | 4.804,48 | - | 100,00 |
| **01.05.005** | **ALAMBRADO** | | | | | | | **99.133,45** | **99.133,45** | **-** | **99.133,45** | **-** | **100,00** |
| 01.05.005.001 | Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado | m3 | 1,97 | 1,97 | | 1,97 | 639,09 | 1.259,01 | 1.259,01 | - | 1.259,01 | - | 100,00 |
| 01.05.005.002 | Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2 1/2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2", formando quadros de 2.00 x 2.00 m, exceto mureta | m2 | 337,92 | 337,92 | | 337,92 | 280,79 | 94.884,56 | 94.884,56 | - | 94.884,56 | - | 100,00 |
| 01.05.005.003 | Portão em ferro, em tubo de aço galv. 2" e tela ondulada malha 3/8" | m2 | 3,96 | 3,96 | | 3,96 | 755,02 | 2.989,88 | 2.989,88 | - | 2.989,88 | - | 100,00 |
| **01.05.006** | **PINTURA** | | | | | | | **5.824,39** | **5.824,39** | **-** | **5.824,39** | **-** | **100,00** |
| 01.05.006.001 | Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022 | m2 | 127,17 | 127,17 | | 127,17 | 45,80 | 5.824,39 | 5.824,39 | - | 5.824,39 | - | 100,00 |
| **01.05.007** | **DIVERSOS** | | | | | | | **3.173,76** | **-** | **3.173,76** | **3.173,76** | **-** | **100,00** |
| 01.05.007.001 | Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 10 x 10 cm para quadra de esporte | m² | 144,00 | | 144,00 | 144,00 | 22,04 | 3.173,76 | - | 3.173,76 | 3.173,76 | - | 100,00 |
| **01.06** | **ARQUIBANCADA** | | | | | | | **44.172,55** | **44.172,55** | **-** | **44.172,55** | **-** | **100,00** |
| **01.06.001** | **MOVIMENTO DE TERRA** | | | | | | | **5.960,91** | **5.960,91** | **-** | **5.960,91** | **-** | **100,00** |
| 01.06.001.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 16,96 | 16,96 | | 16,96 | 60,99 | 1.034,39 | 1.034,39 | - | 1.034,39 | - | 100,00 |
| 01.06.001.002 | Carga manual de material de 1ª categoria | m3 | 20,34 | 20,34 | | 20,34 | 10,15 | 206,45 | 206,45 | - | 206,45 | - | 100,00 |
| 01.06.001.003 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 61,02 | 61,02 | | 61,02 | 1,16 | 70,78 | 70,78 | - | 70,78 | - | 100,00 |
| 01.06.001.004 | Aterro de áreas,com material adquirido em depósito, com espalhamento manual, sem compactação. | m3 | 21,97 | 21,97 | | 21,97 | 199,75 | 4.388,51 | 4.388,51 | - | 4.388,51 | - | 100,00 |
| 01.06.001.005 | Compactação manual com placa vibratória sem controle do grau de compactação | m3 | 21,97 | 21,97 | | 21,97 | 11,87 | 260,78 | 260,78 | - | 260,78 | - | 100,00 |
| **01.06.002** | **ESTRUTURA** | | | | | | | **17.297,59** | **17.297,59** | **-** | **17.297,59** | **-** | **100,00** |
| 01.06.002.001 | Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte | m3 | 31,26 | 31,26 | | 31,26 | 483,98 | 15.129,21 | 15.129,21 | - | 15.129,21 | - | 100,00 |
| 01.06.002.002 | Concreto armado fck=21MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em tábua (05 usos) | m3 | 0,80 | 0,80 | | 0,80 | 2.710,48 | 2.168,38 | 2.168,38 | - | 2.168,38 | - | 100,00 |

Rízia Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

| OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE (POVOADO AGROVILA) | BOLETIM DE MEDIÇÃO | CONTRATO Nº 230/2025 | ANDRADE |
|---|---|---|---|
| | B. M. Nº. 07/2026 | CONTRATO DE REPASSE Nº 959754-OP 1.093.754-65/2024/MESP | |
| CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | ORDEM DE SERVIÇOS: 13/10/2025 | |
| CONTRATADA: ANDRADE CONSTUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | PERIODO: 01/06/2026 A 30/06/2026 | DATA MEDIÇÃO: 24/08/2026 | |

| Item | Discriminação dos Serviços | Und | QUANTIDADE | | | | Preço | VALORES R$ | | | | Saldo a Medir | % Medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Contratada | Acumulada Anterior | Do Período | Acumulada até o Período | Unitário R$ | Contratado | Acumulado Anterior | Do Período | Acumulado até o Período | | |
| **01.06.003** | **ALVENARIA** | | | | | | | **3.958,06** | **3.958,06** | **-** | **3.958,06** | **-** | **100,00** |
| 01.06.003.001 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 14x19x24cm, e=14cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev 01_07/2024 | m2 | 77,67 | 77,67 | | 77,67 | 50,96 | 3.958,06 | 3.958,06 | - | 3.958,06 | - | 100,00 |
| **01.06.004** | **REVESTIMENTO DE PAREDES** | | | | | | | **4.242,82** | **4.242,82** | **-** | **4.242,82** | **-** | **100,00** |
| 01.06.004.001 | Chapisco aplicado em alvenaria e estruturas de concreto internas, com equipamento de projeção. argamassa traço 1:3 com preparo manual. af_10/2022 | m2 | 99,48 | 99,48 | | 99,48 | 4,87 | 484,47 | 484,47 | - | 484,47 | - | 100,00 |
| 01.06.004.002 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm | m2 | 99,48 | 99,48 | | 99,48 | 37,78 | 3.758,35 | 3.758,35 | - | 3.758,35 | - | 100,00 |
| **01.06.005** | **PAVIMENTAÇÃO** | | | | | | | **3.296,95** | **3.296,95** | **-** | **3.296,95** | **-** | **100,00** |
| 01.06.005.001 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem | m2 | 63,66 | 63,66 | | 63,66 | 51,79 | 3.296,95 | 3.296,95 | - | 3.296,95 | - | 100,00 |
| **01.06.006** | **PINTURA** | | | | | | | **6.191,07** | **6.191,07** | **-** | **6.191,07** | **-** | **100,00** |
| 01.06.006.001 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03 | m2 | 128,10 | 128,10 | | 128,10 | 48,33 | 6.191,07 | 6.191,07 | - | 6.191,07 | - | 100,00 |
| **01.06.007** | **DIVERSOS** | | | | | | | **3.225,15** | **3.225,15** | **-** | **3.225,15** | **-** | **100,00** |
| 01.06.007.001 | Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos | m | 15,00 | 15,00 | | 15,00 | 215,01 | 3.225,15 | 3.225,15 | - | 3.225,15 | - | 100,00 |
| **01.07** | **ÁREA EXTERNA** | | | | | | | **206.655,55** | **195.796,15** | **10.859,40** | **206.655,55** | **-** | **100,00** |
| **01.07.001** | **MEIO-FIO** | | | | | | | **34.545,71** | **30.945,66** | **3.600,05** | **34.545,71** | **-** | **100,00** |
| 01.07.001.001 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024 | m | 821,93 | 821,93 | | 821,93 | 37,65 | 30.945,66 | 30.945,66 | - | 30.945,66 | - | 100,00 |
| 01.07.001.002 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 821,93 | | 821,93 | 821,93 | 4,38 | 3.600,05 | - | 3.600,05 | 3.600,05 | - | 100,00 |
| **01.07.002** | **PAVIMENTAÇÃO** | | | | | | | **112.153,06** | **112.153,06** | **-** | **112.153,06** | **-** | **100,00** |
| 01.07.002.001 | Lona plástica preta | m2 | 824,14 | 824,14 | | 824,14 | 5,76 | 4.747,05 | 4.747,05 | - | 4.747,05 | - | 100,00 |
| 01.07.002.002 | Colchão de areia | m3 | 82,41 | 82,41 | | 82,41 | 146,05 | 12.035,98 | 12.035,98 | - | 12.035,98 | - | 100,00 |
| 01.07.002.003 | Compactação manual com placa vibratória sem controle do grau de compactação | m3 | 82,41 | 82,41 | | 82,41 | 11,87 | 978,21 | 978,21 | - | 978,21 | - | 100,00 |
| 01.07.002.004 | Lastro de brita 1 | m3 | 22,41 | 22,41 | | 22,41 | 192,16 | 4.306,31 | 4.306,31 | - | 4.306,31 | - | 100,00 |
| 01.07.002.005 | Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af_10/2022 | m2 | 448,11 | 448,11 | | 448,11 | 95,78 | 42.919,98 | 42.919,98 | - | 42.919,98 | - | 100,00 |
| 01.07.002.006 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos | m2 | 824,14 | 824,14 | | 824,14 | 57,23 | 47.165,53 | 47.165,53 | - | 47.165,53 | - | 100,00 |
| **01.07.003** | **ACESSIBILIDADE** | | | | | | | **2.031,01** | **2.031,01** | **-** | **2.031,01** | **-** | **100,00** |

Rízia Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

| OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE (POVOADO AGROVILA) | BOLETIM DE MEDIÇÃO | CONTRATO Nº 230/2025 | ANDRADE |
|---|---|---|---|
| | B. M. Nº. 07/2026 | CONTRATO DE REPASSE Nº 959754-OP 1.093.754-65/2024/MESP | |
| CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | ORDEM DE SERVIÇOS: 13/10/2025 | |
| CONTRATADA: ANDRADE CONSTUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | PERIODO: 01/06/2026 A 30/06/2026 | DATA MEDIÇÃO: 24/08/2026 | |

| Item | Discriminação dos Serviços | Und | QUANTIDADE | | | | Preço | VALORES R$ | | | | Saldo a Medir | % Medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Contratada | Acumulada Anterior | Do Período | Acumulada até o Período | Unitário R$ | Contratado | Acumulado Anterior | Do Período | Acumulado até o Período | | |
| 01.07.003.001 | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos | un | 4,00 | 4,00 | | 4,00 | 470,53 | 1.882,12 | 1.882,12 | - | 1.882,12 | - | 100,00 |
| 01.07.003.002 | Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021 | m2 | 6,24 | 6,24 | | 6,24 | 23,86 | 148,89 | 148,89 | - | 148,89 | - | 100,00 |
| **01.07.004** | **ESCADARIAS** | | | | | | | **14.422,32** | **14.422,32** | **-** | **14.422,32** | **-** | **100,00** |
| 01.07.004.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 8,49 | 8,49 | | 8,49 | 60,99 | 517,81 | 517,81 | - | 517,81 | - | 100,00 |
| 01.07.004.002 | Carga manual de material de 1ª categoria | m3 | 10,19 | 10,19 | | 10,19 | 10,15 | 103,43 | 103,43 | - | 103,43 | - | 100,00 |
| 01.07.004.003 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 30,57 | 30,57 | | 30,57 | 1,16 | 35,46 | 35,46 | - | 35,46 | - | 100,00 |
| 01.07.004.004 | Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte | m3 | 19,85 | 19,85 | | 19,85 | 483,98 | 9.607,00 | 9.607,00 | - | 9.607,00 | - | 100,00 |
| 01.07.004.005 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem | m2 | 21,23 | 21,23 | | 21,23 | 51,79 | 1.099,50 | 1.099,50 | - | 1.099,50 | - | 100,00 |
| 01.07.004.006 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 10,93 | 10,93 | | 10,93 | 8,18 | 89,41 | 89,41 | - | 89,41 | - | 100,00 |
| 01.07.004.007 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm | m2 | 10,93 | 10,93 | | 10,93 | 37,78 | 412,94 | 412,94 | - | 412,94 | - | 100,00 |
| 01.07.004.008 | Corrimão em tubo de aço galvanizado (altura = 0,92 m), com barras verticais a cada 2.00m (1 1/2"), barra horizontal intermediária (1 1/4") e barra horizontal superior (1 1/4") | m | 9,13 | 9,13 | | 9,13 | 280,04 | 2.556,77 | 2.556,77 | - | 2.556,77 | - | 100,00 |
| **01.07.005** | **CONTENÇÃO DO ESTACIONAMENTO** | | | | | | | **17.734,87** | **17.734,87** | **-** | **17.734,87** | **-** | **100,00** |
| 01.07.005.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 11,60 | 11,60 | | 11,60 | 60,99 | 707,48 | 707,48 | - | 707,48 | - | 100,00 |
| 01.07.005.002 | Carga manual de material de 1ª categoria | m3 | 13,92 | 13,92 | | 13,92 | 10,15 | 141,29 | 141,29 | - | 141,29 | - | 100,00 |
| 01.07.005.003 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 41,76 | 41,76 | | 41,76 | 1,16 | 48,44 | 48,44 | - | 48,44 | - | 100,00 |
| 01.07.005.004 | Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte | m3 | 34,79 | 34,79 | | 34,79 | 483,98 | 16.837,66 | 16.837,66 | - | 16.837,66 | - | 100,00 |
| **01.07.006** | **PAISAGISMO** | | | | | | | **25.768,58** | **18.509,23** | **7.259,35** | **25.768,58** | **-** | **100,00** |
| 01.07.006.001 | Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio | m2 | 780,98 | 780,98 | | 780,98 | 23,70 | 18.509,23 | 18.509,23 | - | 18.509,23 | - | 100,00 |
| 01.07.006.002 | Planta - Flamboyant (delonix regia), fornecimento e plantio | un | 7,00 | | 7,00 | 7,00 | 101,21 | 708,47 | - | 708,47 | 708,47 | - | 100,00 |
| 01.07.006.003 | Planta - Ipê roxo (Tabebuia impetiginosa), porte da muda = 1,50m, fornecimento e plantio | un | 5,00 | | 5,00 | 5,00 | 88,96 | 444,80 | - | 444,80 | 444,80 | - | 100,00 |

Rízia Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

| OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE (POVOADO AGROVILA) | | | BOLETIM DE MEDIÇÃO | | | | | CONTRATO Nº 230/2025 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | B. M. Nº. 07/2026 | | | | | CONTRATO DE REPASSE Nº 959754-OP 1.093.754-65/2024/MESP | | | | | |
| CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | | | | | | | ORDEM DE SERVIÇOS: 13/10/2025 | | | | | |
| CONTRATADA: ANDRADE CONSTUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | | | PERIODO: 01/06/2026 A 30/06/2026 | | | | | DATA MEDIÇÃO: 24/08/2026 | | | | | |
| Item | Discriminação dos Serviços | Und | QUANTIDADE | | | | Preço | VALORES R$ | | | | Saldo a Medir | % Medido |
| | | | Contratada | Acumulada Anterior | Do Período | Acumulada até o Período | Unitário R$ | Contratado | Acumulado Anterior | Do Período | Acumulado até o Período | | |
| 01.07.006.004 | Fornecimento e plantio de palmeira mini imperial, média | un | 10,00 | | 10,00 | 10,00 | 104,10 | 1.041,00 | - | 1.041,00 | 1.041,00 | - | 100,00 |
| 01.07.006.005 | Planta - Moreia (Dietes bicolor), fornecimento e plantio | un | 47,00 | | 47,00 | 47,00 | 45,75 | 2.150,25 | - | 2.150,25 | 2.150,25 | - | 100,00 |
| 01.07.006.006 | Planta - Canafístula (Cassia grands) h=1,00m, fornecimento e plantio | un | 12,00 | | 12,00 | 12,00 | 106,57 | 1.278,84 | - | 1.278,84 | 1.278,84 | - | 100,00 |
| 01.07.006.007 | Planta - Ixora rei vermelha (ixora coccinea red), fornecimento e plantio | un | 69,00 | | 69,00 | 69,00 | 23,71 | 1.635,99 | - | 1.635,99 | 1.635,99 | - | 100,00 |
| **01.08** | **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS** | | | | | | | **67.513,99** | **67.513,99** | **-** | **67.513,99** | **-** | **100,00** |
| **01.08.001** | **PADRÃO DE ENTRADA** | | | | | | | **8.275,84** | **8.275,84** | **-** | **8.275,84** | **-** | **100,00** |
| 01.08.001.001 | Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril | un | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 568,76 | 568,76 | 568,76 | - | 568,76 | - | 100,00 |
| 01.08.001.002 | Disjuntor termomagnetico tripolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 10KA | un | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 162,38 | 162,38 | 162,38 | - | 162,38 | - | 100,00 |
| 01.08.001.003 | Poste auxiliar p/entrada energia, trifasico, em ferro galvanizado d=3" e h=6,0m, completo | un | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 582,72 | 582,72 | 582,72 | - | 582,72 | - | 100,00 |
| 01.08.001.004 | Cabeçote de alumínio de 1 1/2" | un | 3,00 | 3,00 | | 3,00 | 17,78 | 53,34 | 53,34 | - | 53,34 | - | 100,00 |
| 01.08.001.005 | Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa | un | 3,00 | 3,00 | | 3,00 | 21,35 | 64,05 | 64,05 | - | 64,05 | - | 100,00 |
| 01.08.001.006 | Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector | un | 3,00 | 3,00 | | 3,00 | 155,03 | 465,09 | 465,09 | - | 465,09 | - | 100,00 |
| 01.08.001.007 | Fornecimento de cabo multiplexado para rede 3x1x25+25mm2 | m | 50,00 | 50,00 | | 50,00 | 12,25 | 612,50 | 612,50 | - | 612,50 | - | 100,00 |
| 01.08.001.008 | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 16mm², 1kv / 90° C | m | 160,00 | 160,00 | | 160,00 | 25,34 | 4.054,40 | 4.054,40 | - | 4.054,40 | - | 100,00 |
| 01.08.001.009 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2") | m | 60,00 | 60,00 | | 60,00 | 26,17 | 1.570,20 | 1.570,20 | - | 1.570,20 | - | 100,00 |
| 01.08.001.010 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = | un | 20,00 | 20,00 | | 20,00 | 7,12 | 142,40 | 142,40 | - | 142,40 | - | 100,00 |
| **01.08.002** | **QUADRO DE COMANDO - GDEL** | | | | | | | **1.972,57** | **1.972,57** | **-** | **1.972,57** | **-** | **100,00** |
| 01.08.002.001 | Caixa em chapa metálica galvanizada 60 x 50 x 20cm, para quadro de comando | un | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 426,61 | 426,61 | 426,61 | - | 426,61 | - | 100,00 |
| 01.08.002.002 | Disjuntor termomagnetico tripolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 10KA | un | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 162,38 | 162,38 | 162,38 | - | 162,38 | - | 100,00 |
| 01.08.002.003 | Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa | un | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 21,35 | 21,35 | 21,35 | - | 21,35 | - | 100,00 |
| 01.08.002.004 | Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector | un | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 155,03 | 155,03 | 155,03 | - | 155,03 | - | 100,00 |
| 01.08.002.005 | Disjuntor termomagnetico bipolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 5KA | un | 4,00 | 4,00 | | 4,00 | 55,77 | 223,08 | 223,08 | - | 223,08 | - | 100,00 |
| 01.08.002.006 | Disjuntor tipo DIN/IEC, tripolar 63A | un | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 120,46 | 120,46 | 120,46 | - | 120,46 | - | 100,00 |
| 01.08.002.007 | Contator tripolar i nominal 38a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 2,00 | 2,00 | | 2,00 | 371,87 | 743,74 | 743,74 | - | 743,74 | - | 100,00 |
| 01.08.002.008 | Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar. | un | 4,00 | 4,00 | | 4,00 | 20,55 | 82,20 | 82,20 | - | 82,20 | - | 100,00 |
| 01.08.002.009 | Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000 w - fornecimento e instalação. af_02/2025 | un | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 37,72 | 37,72 | 37,72 | - | 37,72 | - | 100,00 |
| **01.08.003** | **ILUMINAÇÃO QUADRA** | | | | | | | **57.265,58** | **57.265,58** | **-** | **57.265,58** | **-** | **100,00** |

Rízia Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

| OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE (POVOADO AGROVILA) | BOLETIM DE MEDIÇÃO | CONTRATO Nº 230/2025 | ANDRADE |
|---|---|---|---|
| | B. M. Nº. 07/2026 | CONTRATO DE REPASSE Nº 959754-OP 1.093.754-65/2024/MESP | |
| CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | ORDEM DE SERVIÇOS: 13/10/2025 | |
| CONTRATADA: ANDRADE CONSTUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | PERIODO: 01/06/2026 A 30/06/2026 | DATA MEDIÇÃO: 24/08/2026 | |

| Item | Discriminação dos Serviços | Und | QUANTIDADE | | | | Preço | VALORES R$ | | | | Saldo a Medir | % Medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Contratada | Acumulada Anterior | Do Período | Acumulada até o Período | Unitário R$ | Contratado | Acumulado Anterior | Do Período | Acumulado até o Período | | |
| 01.08.003.001 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4") | m | 66,00 | 66,00 | | 66,00 | 23,28 | 1.536,48 | 1.536,48 | - | 1.536,48 | - | 100,00 |
| 01.08.003.002 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4") | un | 22,00 | 22,00 | | 22,00 | 5,11 | 112,42 | 112,42 | - | 112,42 | - | 100,00 |
| 01.08.003.003 | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 10mm², 1kv / 90° C | m | 1.300,00 | 1.300,00 | | 1.300,00 | 16,59 | 21.567,00 | 21.567,00 | - | 21.567,00 | - | 100,00 |
| 01.08.003.004 | Poste circular de concreto 10/200 - fornecimento e assentamento | un | 4,00 | 4,00 | | 4,00 | 2.211,02 | 8.844,08 | 8.844,08 | - | 8.844,08 | - | 100,00 |
| 01.08.003.005 | Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 02 pétalas, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm, encaixe da luminária de Ø de 48mm/60,3mm. | un | 4,00 | 4,00 | | 4,00 | 248,94 | 995,76 | 995,76 | - | 995,76 | - | 100,00 |
| 01.08.003.006 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.60m | un | 2,00 | 2,00 | | 2,00 | 408,69 | 817,38 | 817,38 | - | 817,38 | - | 100,00 |
| 01.08.003.007 | Tampa de concreto para caixas de passagem 0,50x0,50mx0,07m | un | 2,00 | 2,00 | | 2,00 | 40,50 | 81,00 | 81,00 | - | 81,00 | - | 100,00 |
| 01.08.003.008 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.40m, com tampa em tela de proteção metálica com dobradiça e porta cadeado | un | 9,00 | 9,00 | | 9,00 | 578,74 | 5.208,66 | 5.208,66 | - | 5.208,66 | - | 100,00 |
| 01.08.003.009 | Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector | un | 8,00 | 8,00 | | 8,00 | 155,03 | 1.240,24 | 1.240,24 | - | 1.240,24 | - | 100,00 |
| 01.08.003.010 | Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 200W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,24.0000 lm e 32.000h, com base para Relé 7 PINOS, Dimerizável, modelo GL421 G-Light ou similar | un | 8,00 | 8,00 | | 8,00 | 1.889,21 | 15.113,68 | 15.113,68 | - | 15.113,68 | - | 100,00 |
| 01.08.003.011 | Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar | un | 12,00 | 12,00 | | 12,00 | 145,74 | 1.748,88 | 1.748,88 | - | 1.748,88 | - | 100,00 |
| **01.09** | **DRENAGEM PLUVIAL** | | | | | | | **18.331,22** | **18.331,22** | **-** | **18.331,22** | **-** | **100,00** |
| **01.09.001** | **TUBULAÇÃO PVC** | | | | | | | **6.882,96** | **6.882,96** | **-** | **6.882,96** | **-** | **100,00** |
| 01.09.001.001 | Tubo pvc rigido soldavel, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d= 100mm | m | 96,31 | 96,31 | | 96,31 | 49,00 | 4.719,19 | 4.719,19 | - | 4.719,19 | - | 100,00 |
| 01.09.001.002 | Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022 | m | 53,40 | 53,40 | | 53,40 | 29,87 | 1.595,06 | 1.595,06 | - | 1.595,06 | - | 100,00 |
| 01.09.001.003 | Fixação de tubos verticais de pvc água, pvc esgoto, pvc água pluvial, cpvc, ppr, cobre ou aço, diâmetros maiores que 75 mm e menores ou iguais a 100 mm, com abraçadeira metálica rígida tipo u perfil 4", fixada em perfilado em parede. af_09/2023_ps | m | 53,40 | 53,40 | | 53,40 | 10,65 | 568,71 | 568,71 | - | 568,71 | - | 100,00 |
| **01.09.002** | **CAIXAS DE PASSAGEM** | | | | | | | **2.177,35** | **2.177,35** | **-** | **2.177,35** | **-** | **100,00** |
| 01.09.002.001 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.60m, inclusive tampa | un | 7,00 | 7,00 | | 7,00 | 311,05 | 2.177,35 | 2.177,35 | - | 2.177,35 | - | 100,00 |
| **01.09.003** | **CALHAS** | | | | | | | **9.270,91** | **9.270,91** | **-** | **9.270,91** | **-** | **100,00** |
| 01.09.003.001 | Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 80 cm | m | 67,20 | 67,20 | | 67,20 | 137,96 | 9.270,91 | 9.270,91 | - | 9.270,91 | - | 100,00 |

Rízia Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

| OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE (POVOADO AGROVILA) | BOLETIM DE MEDIÇÃO | CONTRATO Nº 230/2025 | ANDRADE |
|---|---|---|---|
| | B. M. Nº. 07/2026 | CONTRATO DE REPASSE Nº 959754-OP 1.093.754-65/2024/MESP | |
| CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | ORDEM DE SERVIÇOS: 13/10/2025 | |
| CONTRATADA: ANDRADE CONSTUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | PERIODO: 01/06/2026 A 30/06/2026 | DATA MEDIÇÃO: 24/08/2026 | |

| Item | Discriminação dos Serviços | Und | QUANTIDADE | | | | Preço | VALORES R$ | | | | Saldo a Medir | % Medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Contratada | Acumulada Anterior | Do Período | Acumulada até o Período | Unitário R$ | Contratado | Acumulado Anterior | Do Período | Acumulado até o Período | | |
| **01.10** | **DIVERSOS** | | | | | | | **22.735,52** | **5.912,77** | **15.073,43** | **20.986,20** | **1.749,32** | **92,31** |
| **01.10.001** | **EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS** | | | | | | | **11.919,27** | **-** | **11.919,27** | **11.919,27** | **-** | **100,00** |
| 01.10.001.001 | Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal) | par | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 3.857,80 | 3.857,80 | - | 3.857,80 | 3.857,80 | - | 100,00 |
| 01.10.001.002 | Estrutura metálica fixa, p/ tabela em fibra de vidro, com aro e cesta para basquete, padrão oficial, em tubo galvanizado d=5" - instalada | un | 2,00 | | 2,00 | 2,00 | 3.271,42 | 6.542,84 | - | 6.542,84 | 6.542,84 | - | 100,00 |
| 01.10.001.003 | Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/esticador e catraca | par | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1.224,70 | 1.224,70 | - | 1.224,70 | 1.224,70 | - | 100,00 |
| 01.10.001.004 | Rede para volei profissional, em nylon e com medidor de altura | un | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 293,93 | 293,93 | - | 293,93 | 293,93 | - | 100,00 |
| **01.10.002** | **MOBILIÁRIO URBANO** | | | | | | | **10.816,25** | **5.912,77** | **3.154,16** | **9.066,93** | **1.749,32** | **83,83** |
| 01.10.002.001 | Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos | m | 27,50 | 27,50 | | 27,50 | 215,01 | 5.912,77 | 5.912,77 | - | 5.912,77 | - | 100,00 |
| 01.10.002.002 | Mesa de concreto polido fck=21 Mpa, com tabuleiro em pastilha cerâmica, base de tubo de concreto ø=0,30m e bancos em tubo de concreto ø=0,40m | un | 2,00 | | | - | 874,66 | 1.749,32 | - | - | - | 1.749,32 | 0,00 |
| 01.10.002.003 | Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar | un | 8,00 | | 8,00 | 8,00 | 394,27 | 3.154,16 | - | 3.154,16 | 3.154,16 | - | 100,00 |
| **01.11** | **ESTACIONAMENTO** | | | | | | | **15.001,27** | **14.998,25** | **-** | **14.998,25** | **3,02** | **99,98** |
| **01.11.001** | **PAVIMENTAÇÃO** | | | | | | | **15.001,27** | **14.998,25** | **-** | **14.998,25** | **3,02** | **99,98** |
| 01.11.001.001 | Lastro de brita 1 | m3 | 12,51 | 12,51 | | 12,51 | 192,16 | 2.403,92 | 2.403,92 | - | 2.403,92 | - | 100,00 |
| 01.11.001.002 | Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular de 20 x 10 cm, espessura 10 cm. af_10/2022 | m2 | 125,16 | 125,13 | | 125,13 | 100,65 | 12.597,35 | 12.594,33 | - | 12.594,33 | 3,02 | 99,98 |
| **01.12** | **SERVIÇOS FINAIS** | | | | | | | **10.724,41** | **-** | **10.724,41** | **10.724,41** | **-** | **100,00** |
| **01.12.001** | **TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA** | | | | | | | **6.790,34** | **-** | **6.790,34** | **6.790,34** | **-** | **100,00** |
| 01.12.001.001 | Limpeza geral | m2 | 2.939,54 | | 2.939,54 | 2.939,54 | 2,31 | 6.790,34 | - | 6.790,34 | 6.790,34 | - | 100,00 |
| **01.12.002** | **DIVERSOS** | | | | | | | **3.934,07** | **-** | **3.934,07** | **3.934,07** | **-** | **100,00** |
| 01.12.002.001 | Marco Inaugural - Padrão Município | un | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1.450,98 | 1.450,98 | - | 1.450,98 | 1.450,98 | - | 100,00 |
| 01.12.002.002 | Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m | un | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 2.483,09 | 2.483,09 | - | 2.483,09 | 2.483,09 | - | 100,00 |
| **Total geral** | | | | | | | | **1.019.507,42** | **964.832,90** | **42.976,41** | **1.007.809,31** | **11.698,11** | **98,85** |

JOSE ALMEIDA ANDRADE:00892714590 Assinado de forma digital por JOSE ALMEIDA ANDRADE:00892714590 Dados: 2026.09.02 16:44:32 -03'00'

**Engº Civil José Almeida Andrade**
**CREA RN 2714133398**

**Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem.**
**Data: ___/___/_____**

**Aprovado para pagamento**
**Data: ___/___/_____**

gov.br Documento assinado digitalmente
JHON LENNON GOMES SANTOS
Data: 04/09/2026 08:34:57 -0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

*Rízia Milene S. Rodrigues Araújo*
**Eng.ª Civil CREA - 2715818424**
**Coordenadora de Núcleo**
**Prefeitura Municipal de Itabaiana**

| OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE (POVOADO AGROVILA) | MEMÓRIA DE CÁLCULO | CONTRATO Nº 230/2025 | ANDRADE |
|---|---|---|---|
| | B. M. Nº. 07/2026 | CONTRATO DE REPASSE Nº 959754-OP 1.093.754-65/2024/MESP | |
| CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | ORDEM DE SERVIÇOS: 13/10/2025 | |
| CONTRATADA: ANDRADE CONSTUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | PERIODO: 01/06/2026 A 30/06/2026 | DATA MEDIÇÃO: 24/08/2026 | |

| Item | Discriminação dos Serviços | Und | MEDIDO | MEMÓRIA DE CÁLCULO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **Construção de Quadra Poliesportiva no Município de Itabaiana/SE (Povoado Agrovila)** | | | |
| 01.01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | |
| 01.01.001 | EQUIPE DIRIGENTE | | | |
| 01.01.001.001 | Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares | h | 120,00 | > (42.452,93 - 26.215,54) / (1.019.504,40 - 32.071,20) = 0,017 x 120,00 h = 1,97 h |
| 01.01.001.002 | Mestre de obras com encargos complementares | h | 240,00 | > (42.452,93 - 26.215,54) / (1.019.504,40 - 32.071,20) = 0,017 x 240,00 h = 3,94 h |
| 01.04 | QUADRA POLIESPORTIVA | | | |
| 01.04.003 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO | | | |
| 01.04.003.001 | Pintura de demarcação de quadra poliesportiva com tinta acrílica, e = 5 cm, aplicação manual. af_05/2021 | m | 282,82 | 282,82M COMPRIMENTO DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA |
| 01.05 | ALAMBRADO E MURETA | | | |
| 01.05.007 | DIVERSOS | | | |
| 01.05.007.001 | Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 10 x 10 cm para quadra de esporte | m² | 144,00 | (60,50 X 2,38) = 144,00M² |
| 01.07 | ÁREA EXTERNA | | | |
| 01.07.001 | MEIO-FIO | | | |
| 01.07.001.002 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 821,93 | CONTORNO DOS CANTEIROS CONFORME PROJETO = 821,93M² |
| 01.07.006 | PAISAGISMO | | | |
| 01.07.006.002 | Planta - Flamboyant (delonix regia), fornecimento e plantio | un | 7,00 | 7,00 UNIDADES |
| 01.07.006.003 | Planta - Ipê roxo (Tabebuia impetiginosa), porte da muda = 1,50m, fornecimento e plantio | un | 5,00 | 5,00 UNIDADES |
| 01.07.006.004 | Fornecimento e plantio de palmeira mini imperial, média | un | 10,00 | 10,00 UNIDADES |
| 01.07.006.005 | Planta - Moreia (Dietes bicolor), fornecimento e plantio | un | 47,00 | 47,00 UNIDADES |
| 01.07.006.006 | Planta - Canafístula (Cassia grands) h=1,00m, fornecimento e plantio | un | 12,00 | 12,00 UNIDADES |
| 01.07.006.007 | Planta - Ixora rei vermelha (ixora coccinea red), fornecimento e plantio | un | 69,00 | 69,00 UNIDADES |
| 01.10 | DIVERSOS | | | |
| 01.10.001 | EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS | | | |
| 01.10.001.001 | Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal) | par | 1,00 | 1,00 UNIDADE |
| 01.10.001.002 | Estrutura metálica fixa, p/ tabela em fibra de vidro, com aro e cesta para basquete, padrão oficial, em tubo galvanizado d=5" - instalada | un | 2,00 | 2,00 UNIDADES |
| 01.10.001.003 | Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/esticador e catraca | par | 1,00 | 1,00 UNIDADE |
| 01.10.001.004 | Rede para volei profissional, em nylon e com medidor de altura | un | 1,00 | 1,00 UNIDADE |
| 01.10.002 | MOBILIÁRIO URBANO | | | |
| 01.10.002.003 | Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar | un | 8,00 | 8,00 UNIDADES |
| 01.12 | SERVIÇOS FINAIS | | | |
| 01.12.001 | TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA | | | |
| 01.12.001.001 | Limpeza geral | m2 | 2.939,54 | (503,93 + 55,37 + 63,66 + 824,14 + 448,11 + 21,23 + 125,16 + 116,96) = 2939,54M² |
| 01.12.002 | DIVERSOS | | | |
| 01.12.002.001 | Marco Inaugural - Padrão Município | un | 1,00 | 1,00 UNIDADE |
| 01.12.002.002 | Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m | un | 1,00 | 1,00 UNIDADE |

JOSE ALMEIDA ANDRADE:00892714590 Assinado de forma digital por JOSE ALMEIDA ANDRADE:00892714590 Dados: 2026.09.03 08:00:08 -03'00'

Engº Civil José Almeida Andrade
CREA RN 2714133398

Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem.
Data: ___/___/_____

Aprovado para pagamento
Data: ___/___/_____

gov.br Documento assinado digitalmente
JHON LENNON GOMES SANTOS
Data: 04/09/2026 08:34:57-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Rízia Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

| | | |
|---|---|---|
| OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MU[illegible]O DE ITABAIANA/SE (POVOADO AGROVILA)<br><br>CONTRATADA: ANDRADE CONSTUÇÕES E SERVIÇOS LTDA<br><br>CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | RELATÓRIO FOTOGRÁFICO<br>B.M. Nº. 07/2026<br><br>CONTRATO DE REPASSE Nº 959754-OP<br>1.093.754-65/2024/MESP | CONTRATO Nº 230/2025<br><br>ORDEM DE SERVIÇO<br>INICIO - 13/10/2025 |



DEMARCAÇÃO DE QUADRA



DEMARCAÇÃO DE QUADRA



PINTURA DE MEIO FIO



PLANTAS



PLANTAS



PLANTAS

ELABORADO POR: JOSE ALMEIDA ANDRADE:00892714590

Assinado de forma digital por JOSE ALMEIDA ANDRADE:00892714590
Dados: 2026.08.31 16:04:57 -03'00'

*Rízia Milene S. Rodrigues Araújo*
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

| | | |
|---|---|---|
| OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MU[illegible]O DE ITABAIANA/SE (POVOADO AGROVILA)<br>CONTRATADA: ANDRADE CONSTUÇÕES E SERVIÇOS LTDA<br>CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | RELATÓRIO FOTOGRÁFICO<br>B.M. Nº. 07/2026<br>CONTRATO DE REPASSE Nº 959754-OP<br>1.093.754-65/2024/MESP | CONTRATO Nº 230/2025<br>ORDEM DE SERVIÇO<br>INICIO - 13/10/2025 |



PINTURA DE MEIO FIO



EQUIPAMENTO ESPORTIVO



EQUIPAMENTO ESPORTIVO



PINTURA DA QUADRA E EQUIPAMENTOS ESPORTIVO



PISO INTERTRAVADO / CAIXA DE DRENAGEM



PLANTAS

ELABORADO POR: JOSE ALMEIDA ANDRADE:00892714590

Assinado de forma digital por JOSE ALMEIDA ANDRADE:00892714590
Dados: 2026.08.31 16:05:12 -03'00'

gov.br Documento assinado digitalmente
JHON LENNON GOMES SANTOS
Data: 02/09/2026 12:31:30-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

*Rízia Milene S. Rodrigues Araújo*
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana