Obra:	Serviços de Engenharia para Pavimento a Paralelepípedo em perímetro Urbano no Bairro Queimadas em Itabaiana/SE		BOLETIM DE MEDIÇÃO	CONTRATO Nº: 391/2025
Contratada:	D&C CONSTRUTORA LTDA	D&C Construtora	B.M.Nº: 09	Data da medição: 11/09/2026
CNPJ:	04.460.699/0001-23		Período: 22/08/2026 - 11/09/2026	

Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R$)	Valores (R$)					% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
01	**PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO**								**9.080,34**	**9.080,34**	**0,00**	**9.080,34**	**0,00**	**100,00%**
01.001	**SERVIÇOS PRELIMINARES**								**9.080,34**	**9.080,34**	**0,00**	**9.080,34**	**0,00**	**100,00%**
01.001.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	12,00	12,00		12,00	0,00	366,63	4.399,56	4.399,56	0,00	4.399,56	0,00	100,00%
01.001.002	Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	6,00	6,00		6,00	0,00	780,13	4.680,78	4.680,78	0,00	4.680,78	0,00	100,00%
02	**TRECHO 1**								**986.940,05**	**86.851,92**	**710.979,92**	**797.831,84**	**189.108,21**	**80,84%**
02.001	**SERVIÇOS PRELIMINARES**								**46.631,49**	**4.104,79**	**33.592,90**	**37.697,69**	**8.933,80**	**80,84%**
02.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	6.246,67	550,00	4.500,00	5.050,00	1.196,67	1,64	10.244,54	902,00	7.380,00	8.282,00	1.962,54	80,84%
02.001.002	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso, para obras de construção de pavimentos. af_09/2024	m2	6.246,67	550,00	4.500,00	5.050,00	1.196,67	2,41	15.054,47	1.325,50	10.845,00	12.170,50	2.883,97	80,84%
02.001.003	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	624,67	55,00	450,00	505,00	119,67	1,21	755,85	66,55	544,50	611,05	144,80	80,84%
02.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	16.866,09	1.484,22	12.150,33	13.634,55	3.231,54	1,22	20.576,63	1.810,74	14.823,40	16.634,14	3.942,49	80,84%
02.002	**PAVIMENTAÇÃO**								**936.685,49**	**82.428,30**	**674.777,02**	**757.205,32**	**179.480,17**	**80,84%**
02.002.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	6.246,67	549,71	4.500,00	5.049,71	1.196,96	106,01	662.209,49	58.274,75	477.045,00	535.319,75	126.889,74	80,84%
02.002.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	2.180,24	191,86	1.570,65	1.762,51	417,73	42,14	91.875,31	8.084,98	66.187,19	74.272,17	17.603,14	80,84%
02.002.003	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	59,39	5,22	42,79	48,01	11,38	42,14	2.502,69	219,97	1.803,17	2.023,14	479,55	80,84%
02.002.004	Pintura de meio fio (caiação)	m	2.239,63	197,09	1.613,43	1.810,52	429,11	4,81	10.772,62	948,00	7.760,59	8.708,59	2.064,03	80,84%
02.002.005	Colchão de areia	m3	1.061,93	93,45	765,01	858,46	203,47	126,51	134.345,27	11.822,35	96.781,41	108.603,76	25.741,51	80,84%
02.002.006	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	28.672,22	2.523,16	20.655,46	23.178,62	5.493,60	1,22	34.980,11	3.078,25	25.199,66	28.277,91	6.702,20	80,84%
02.003	**LIMPEZA**								**3.623,07**	**318,83**	**2.610,00**	**2.928,83**	**694,24**	**80,84%**
02.003.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	6.246,67	549,71	4.500,00	5.049,71	1.196,96	0,58	3.623,07	318,83	2.610,00	2.928,83	694,24	80,84%
03	**TRECHO 2**								**2.041.793,51**	**1.330.796,53**	**0,00**	**1.330.796,53**	**710.996,92**	**65,18%**
03.001	**SERVIÇOS PRELIMINARES**								**95.578,11**	**62.622,95**	**0,00**	**62.622,95**	**32.955,15**	**65,52%**
03.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	13.032,49	8.326,00		8.326,00	4.706,49	1,64	21.373,28	13.654,64	0,00	13.654,64	7.718,64	63,89%
03.001.002	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso, para obras de construção de pavimentos. af_09/2024	m2	13.032,49	8.329,00		8.329,00	4.703,49	2,41	31.408,30	20.072,89	0,00	20.072,89	11.335,41	63,91%
03.001.003	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	1.303,25	832,25		832,25	471,00	1,21	1.576,93	1.007,02	0,00	1.007,02	569,91	63,86%
03.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	33.786,55	22.859,35		22.859,35	10.927,20	1,22	41.219,59	27.888,40	0,00	27.888,40	13.331,19	67,66%
03.002	**PAVIMENTAÇÃO**								**1.873.003,54**	**1.263.344,56**	**0,00**	**1.263.344,56**	**675.634,49**	**67,45%**
03.002.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	13.032,49	8.326,00		8.326,00	4.706,49	106,01	1.381.574,63	882.639,26	0,00	882.639,26	498.935,37	63,89%
03.002.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	4.444,26	2.913,77		2.913,77	1.530,49	42,14	187.281,12	122.786,26	0,00	122.786,26	64.494,86	65,56%
03.002.003	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	74,95	78,45		78,45	-3,50	42,14	3.158,39	3.305,88	0,00	3.305,88	-147,49	104,67%
03.002.004	Pintura de meio fio (caiação)	m	4.519,21	2.937,27		2.937,27	1.581,94	4,81	21.737,40	14.128,26	0,00	14.128,26	7.609,14	65,00%
03.002.005	Colchão de areia	m3	2.176,60	1.530,38		1.530,38	646,22	126,51	275.361,67	193.608,37	0,00	193.608,37	81.753,30	70,31%
03.002.006	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	57.267,08	38.423,39		38.423,39	18.843,69	1,22	69.865,84	46.876,53	0,00	46.876,53	22.989,31	67,10%
03.003	**LIMPEZA**								**7.236,36**	**4.829,08**	**0,00**	**4.829,08**	**2.407,28**	**66,73%**
03.003.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	12.476,49	8.326,00		8.326,00	4.150,49	0,58	7.236,36	4.829,08	0,00	4.829,08	2.407,28	66,73%
04	**TRECHO 3**								**383.609,21**	**383.609,19**	**0,00**	**383.609,19**	**0,02**	**100,00%**
04.001	**SERVIÇOS PRELIMINARES**								**48.658,37**	**48.658,37**	**0,00**	**48.658,37**	**0,00**	**100,00%**
04.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	2.230,00	2.230,00		2.230,00	0,00	1,64	3.657,20	3.657,20	0,00	3.657,20	0,00	100,00%

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA - 272335922-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Obra:	Serviços de Engenharia para Pavimento a Paralelepípedo em perímetro Urbano no Bairro Queimadas em Itabaiana/SE		BOLETIM DE MEDIÇÃO	CONTRATO Nº: 391/2025
Contratada:	D&C CONSTRUTORA LTDA		B.M.Nº: 09	
CNPJ:	04.460.699/0001-23		Período: 22/08/2026 - 11/09/2026	Data da medição: 11/09/2026

Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R$)	Valores (R$)					
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	% Medido
04.001.002	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso, para obras de construção de pavimentos. af_09/2024	m2	2.230,00	2.230,00		2.230,00	0,00	2,41	5.374,30	5.374,30	0,00	5.374,30	0,00	100,00%
04.001.003	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	223,00	223,00		223,00	0,00	1,21	269,83	269,83	0,00	269,83	0,00	100,00%
04.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	5.526,00	5.526,00		5.526,00	0,00	1,22	6.741,72	6.741,72	0,00	6.741,72	0,00	100,00%
04.001.005	Locação de serviços de terraplenagem de obras civis (96mx6m)	m2	576,00	576,00		576,00	0,00	1,52	875,52	875,52	0,00	875,52	0,00	100,00%
04.001.006	Equipe de topografia para trabalhos exclusivos de campo - Diária incluindo transporte - Rev 04_10/2022	dia	1,00	1,00		1,00	0,00	1.095,79	1.095,79	1.095,79	0,00	1.095,79	0,00	100,00%
04.001.007	Levantamento topográfico planimétrico cadastral	m²	576,00	576,00		576,00	0,00	0,41	236,16	236,16	0,00	236,16	0,00	100,00%
04.001.008	Aterro de áreas,com material adquirido em depósito, com espalhamento manual, sem compactação.	m3	150,00	150,00		150,00	0,00	174,02	26.103,00	26.103,00	0,00	26.103,00	0,00	100,00%
04.001.009	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	105,00	105,00		105,00	0,00	11,47	1.204,35	1.204,35	0,00	1.204,35	0,00	100,00%
04.001.010	Demolição de pavimentação em paralelepípedo sem reaproveitamento	m2	225,00	225,00		225,00	0,00	13,78	3.100,50	3.100,50	0,00	3.100,50	0,00	100,00%
04.002	**PAVIMENTAÇÃO**								**333.918,44**	**333.918,42**	**0,00**	**333.918,42**	**0,02**	**100,00%**
04.002.001	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	944,60	944,60		944,60	0,00	42,14	39.805,44	39.805,44	0,00	39.805,44	0,00	100,00%
04.002.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	5,00	5,00		5,00	0,00	42,14	210,70	210,70	0,00	210,70	0,00	100,00%
04.002.003	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	2.230,00	2.230,00		2.230,00	0,00	106,01	236.402,30	236.402,30	0,00	236.402,30	0,00	100,00%
04.002.004	Pintura de meio fio (caiação)	m	739,60	739,60		739,60	0,00	4,81	3.557,48	3.557,47	0,00	3.557,47	0,01	100,00%
04.002.005	Colchão de areia	m3	347,60	347,60		347,60	0,00	126,51	43.974,88	43.974,87	0,00	43.974,87	0,01	100,00%
04.002.006	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	8.170,20	8.170,20		8.170,20	0,00	1,22	9.967,64	9.967,64	0,00	9.967,64	0,00	100,00%
04.003	**LIMPEZA**								**1.032,40**	**1.032,40**	**0,00**	**1.032,40**	**0,00**	**100,00%**
04.003.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	1.780,00	1.780,00		1.780,00	0,00	0,58	1.032,40	1.032,40	0,00	1.032,40	0,00	100,00%
05	**TRECHO 4**								**1.451.561,68**	**1.058.056,88**	**0,00**	**1.058.058,88**	**393.502,77**	**72,89%**
05.001	**SERVIÇOS PRELIMINARES**								**63.288,64**	**50.831,52**	**0,00**	**50.831,52**	**12.457,12**	**80,32%**
05.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	9.604,34	6.809,34		6.809,34	2.795,00	1,64	15.751,12	11.167,30	0,00	11.167,30	4.583,82	70,90%
05.001.002	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso, para obras de construção de pavimentos. af_09/2024	m2	9.604,34	6.809,34		6.809,34	2.795,00	2,41	23.146,46	16.410,49	0,00	16.410,49	6.735,97	70,90%
05.001.003	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	960,43	680,93		680,93	279,50	1,21	1.162,13	823,91	0,00	823,91	338,22	70,90%
05.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	19.040,11	18.385,11		18.385,11	655,00	1,22	23.228,93	22.429,82	0,00	22.429,82	799,11	96,56%
05.002	**PAVIMENTAÇÃO**								**1.384.323,62**	**1.003.277,96**	**0,00**	**1.003.277,96**	**381.045,65**	**72,47%**
05.002.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	9.604,34	6.809,34		6.809,34	2.795,00	106,01	1.018.156,08	721.858,12	0,00	721.858,12	296.297,96	70,90%
05.002.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	3.222,70	2.050,70		2.050,70	1.172,00	42,14	135.804,58	86.416,48	0,00	86.416,48	49.388,10	63,63%
05.002.003	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	12,00	12,00		12,00	0,00	42,14	505,68	505,68	0,00	505,68	0,00	100,00%
05.002.004	Pintura de meio fio (caiação)	m	2.062,70	2.062,70		2.062,70	0,00	4,81	9.921,59	9.921,58	0,00	9.921,58	0,01	100,00%
05.002.005	Colchão de areia	m3	1.437,08	1.157,58		1.157,58	279,50	126,51	181.804,99	146.445,43	0,00	146.445,43	35.359,56	80,55%
05.002.006	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	31.254,66	31.254,66		31.254,66	0,00	1,22	38.130,69	38.130,67	0,00	38.130,67	0,02	100,00%

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA - 272335922-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Obra:	Serviços de Engenharia para Pavimento a Paralelepípedo em perímetro Urbano no Bairro Queimadas em Itabaiana/SE		BOLETIM DE MEDIÇÃO	CONTRATO Nº: 391/2025
Contratada:	D&C CONSTRUTORA LTDA	D&C Construtora	B.M.Nº: 09	
CNPJ:	04.460.699/0001-23		Período: 22/08/2026 - 11/09/2026	Data da medição: 11/09/2026

Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R$)	Valores (R$)					
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	% Medido
05.003	**LIMPEZA**								**3.949,42**	**3.949,40**	**0,00**	**3.949,40**	**0,00**	**100,00%**
05.003.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	6.809,34	6.809,34		6.809,34	0,00	0,58	3.949,42	3.949,40	0,00	3.949,40	0,00	100,00%
06	**TRECHO RUA DO POSTO ESPINHEIRO**								**544062,88**	544062,88	0	544062,88	0,00	100,00%
06.001	**SERVIÇOS PRELIMINARES**								**31686,20**	31.686,20	0,00	31.686,20	0,00	100,00%
06.001.001	Locação de serviços de terraplenagem de obras civis (96mx6m)	m2	3.900,00	3.900,00		3.900,00	0,00	1,52	5.928,00	5.928,00	0,00	5.928,00	0,00	100,00%
06.001.002	Locação de serviços de pavimentação	m2	3.900,00	3.900,00		3.900,00	0,00	1,64	6.396,00	6.396,00	0,00	6.396,00	0,00	100,00%
06.001.003	Levantamento topográfico planimétrico cadastral	m²	3.900,00	3.900,00		3.900,00	0,00	0,41	1.599,00	1.599,00	0,00	1.599,00	0,00	100,00%
06.001.004	Equipe de topografia para trabalhos exclusivos de campo - Diária incluindo transporte - Rev 04_10/2022	dia	2,00	2,00		2,00	0,00	1.095,79	2.191,58	2.191,58	0,00	2.191,58	0,00	100,00%
06.001.005	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso, para obras de construção de pavimentos. af_09/2024	m2	3.900,00	3.900,00		3.900,00	0,00	2,41	9.399,00	9.399,00	0,00	9.399,00	0,00	100,00%
06.001.006	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	395,00	395,00		395,00	0,00	1,21	477,95	477,95	0,00	477,95	0,00	100,00%
06.001.007	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	4.667,76	4.667,76		4.667,76	0,00	1,22	5.694,67	5.694,67	0,00	5.694,67	0,00	100,00%
06.002	**PAVIMENTAÇÃO**								512376,68	512.376,68	0,00	512376,68	0,00	100,00%
06.002.001	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	1.177,00	1.177,00		1.177,00	0,00	42,14	49.598,78	49.598,78	0,00	49.598,78	0,00	100,00%
06.002.003	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	3.900,00	3.900,00		3.900,00	0,00	106,01	413.439,00	413.439,00	0,00	413.439,00	0,00	100,00%
06.002.005	Colchão de areia	m3	390,00	390,00		390,00	0,00	126,51	49.338,90	49.338,90	0,00	49.338,90	0,00	100,00%
06	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**								**101.372,04**	**76.027,98**	**10.137,20**	**86.165,18**	**15.206,86**	**85,00%**
06.001	**EQUIPE DIRIGENTE**								**101.372,04**	**76.027,98**	**10.137,20**	**86.165,18**	**15.206,86**	**85,00%**
06.001.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	378,00	283,50	37,80	321,30	56,70	131,94	49.873,32	37.404,14	4.987,33	42.391,47	7.481,85	85,00%
06.001.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	756,00	567,00	75,60	642,60	113,40	68,12	51.498,72	38.623,84	5.149,87	43.773,71	7.725,01	85,00%
									5.518.419,71	**3.488.487,72**	**721.117,12**	**4.209.604,84**	**1.308.814,87**	**76,28%**
	PERCENTUAL								**100,00%**	**63,22%**	**13,07%**	**76,28%**	**23,72%**	

Documento assinado digitalmente
gov.br
LEANDRO DE ASSIS FERREIRA
Data: 15/09/2026 14:36:48-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA FIRMA

ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTE BM FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA
DATA: ____ / ____ / ____

VALOR DA MEDIÇÃO:

R$ 721.117,12

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA 2335922-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

D&C CONSTRUTORA LTDA CNPJ sob nº 04.460.699/0001-23	**Objeto:**	Serviços de Engenharia para Pavimento a Paralelepípedo em perímetro Urbano no Bairro Queimadas em Itabaiana/SE		
	Contratada:	D&C CONSTRUTORA LTDA		
	Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE		
	MEMÓRIA DE CÁLCULO - CONTRATO Nº 391/2025			
	B.M.Nº: 09	Período: 22/08/2026 a 11/09/2026	Data da medição: 11/09/2026	

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QTD	COMP.	ALTURA	LARGURA	PERÍMETRO	ÁREA	UNIDADE	TOTAL
02	TRECHO 1									
02.001	SERVIÇOS PRELIMINARES									
02.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	4.500,00	642,86		7,00				**4.500,00**
02.001.002	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso, para obras de construção de pavimentos. af_09/2024	m2	4.500,00	642,86		7,00				**4.500,00**
02.001.003	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	450,00	642,86	0,10	7,00				**450,00**
02.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia	tkm	12.150,33						12.150,33	**12.150,33**
02.002	PAVIMENTAÇÃO									
02.002.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	4.500,00	642,86		7,00				**4.500,00**
02.002.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	1.570,65	1.570,65						**1.570,65**
02.002.003	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	42,79	42,79						**42,79**
02.002.004	Pintura de meio fio (caiação)	m	1.613,43	1.613,43						**1.613,43**
02.002.005	Colchão de areia	m3	765,01	1.092,87	0,10	7,00				**765,01**
02.002.006	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	20.655,46						20.655,46	**20.655,46**
02.003	LIMPEZA									

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA 272335922-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

02.003.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	4.500,00	642,86		7,00				**4.500,00**
06	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**									
06.001	**EQUIPE DIRIGENTE**									
06.001.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	37,80						37,80	**37,80**
06.001.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	75,60						75,60	**75,60**

gov.br
Documento assinado digitalmente
LEANDRO DE ASSIS FERREIRA
Data: 15/09/2026 14:36:48-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTE MEMORIAL DE CÁLCULO FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM.

DATA:

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA - 272335922-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 272894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM Nº 09

Ref.: Contrato 391/2025

Objeto: **Serviços de Engenharia para Pavimento a Paralelepípedo em perímetro Urbano no Bairro Queimadas em Itabaiana/SE.**

A Empresa D&C Construtora LTDA, empresa privada, com CNPJ sob nº 04.460.699/0001-23, localizada na Travessa José Mecenas Filho, nº 46-A – Centro, São Domingos/SE, CEP: 49525-000, neste ato representada pelo senhor Evaldir da Silva Ramos R.G. n°: 40.642.163-8 – SSP/SP e CPF nº: 324.302.278-94, vem por intermédio deste apresentar o relatório fotográfico do Boletim de medição n° 09 da obra mencionada acima, onde o mesmo apresenta serviços referente ao período de **Período: 22/08/2026 até 11/09/2026**, conforme **Boletim de Medição nº 09.**





Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA - 072335922-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Travessa José Mecenas Filho
Nº46A - Centro São Domingos - se
CEP: 49.525-000
D&C Construtora Ltda Me
CNPJ: 04.460.699/0001-23

79 9 9154-1021
@decconstrutora
decconstrucoesltda@gmail.com

Acesse o nosso site através do QR CODE

Construtora









Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA - 272335922-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Travessa José Mecenas Filho
Nº46A - Centro São Domingos - se
CEP: 49.525-000
D&C Construtora Ltda Me
CNPJ: 04.460.699/0001-23

79 9 9154-1021
@decconstrutora
decconstrucoesltda@gmail.com

Acesse o nosso site através do QR CODE

Construtora






Itabaiana/SE, em 15 de Setembro de 2026.

Atenciosamente,

gov.br Documento assinado digitalmente
LEANDRO DE ASSIS FERREIRA
Data: 15/09/2026 15:07:17-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA - 272335922-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Leandro de Assis Ferreira

Engenheiro Civil CREA/SE n° 270963955-6

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Acesse o nosso site através do QR CODE

Travessa José Mecenas Filho
Nº46A - Centro São Domingos - se
CEP: 49.525-000
D&C Construtora Ltda Me
CNPJ: 04.460.699/0001-23

79 9 9154-1021
@decconstrutora
decconstrucoesltda@gmail.com